

Dodatok č. 1
Zmluvy o dielo zo dňa 31.12.2009

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ č. 1: NESS Slovensko, a.s.
Adresa: Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava
IČO: 00 603 783
IČDPH:
Bankové spojenie.
Č.ú.:
Zastúpený: Ing. Martin Kohút, predseda predstavenstva
 Ing. Milan Slanina, člen predstavenstva
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa vo vložke č. 89/B
(ďalej len „zhotoviteľ č. 1“)

Zhotoviteľ č. 2: SEVITECH a.s.
Adresa: Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
IČO: 31 605 052
IČDPH:
Bankové spojenie.
Č.ú.:
Zastúpený: Ing. Jaroslav Murár, predseda predstavenstva
 Jaroslav Gajdoš, člen predstavenstva
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa vo vložke č. 4696/B
(ďalej len „zhotoviteľ č. 2“)

a

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Adresa: Chlumeckého 2, 82012 Bratislava
IČO: 00166260
DIČ: 2020830240
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č.ú.:
Projektové číslo účtu:
Zastúpený: Ing. Hedviga Májovská, predsedníčka
(ďalej len „objednávateľ“)

uzatvárajú tento dodatok Zmluvy o dielo (ďalej len Zmluva).

Preambula

Účelom dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. zo dňa 31.12.2009 (ďalej len „**Zmluva**“) je zmeniť ustanovenia Zmluvy nasledovne:.

Čl. 1

Predmet dodatku

1. Čl. 4 Cena predmetu zmluvy a spôsob jej určenia sa dopĺňa nasledovne, tak že znie:
 - 4.1. Cena za realizáciu diela podľa čl. 2 zmluvy je stanovená ako pevná a konečná a je stanovená nasledovne:
 - 4.1.1. Jednotlivé plnenia poskytované do 31.12.2010 sú ocenené vo výške 2.983.471,00 € (slovom: Dva milióny deväťstoosemdesiattritisíc štyristosedemdesiatjeden euro) bez DPH. Výška DPH pri jednotlivých plneniach akceptovaných do 31.12.2010 pri sadzbe 19% je 566.859,49 eur. Výsledná cena za realizáciu pri 19% sadzbe DPH pri predmete plnenia akceptovaného do 31.12.2010 je 3.550.330,49 euro.
 - 4.1.2. Jednotlivé plnenia od 1.1.2011 sú ocenené vo výške 4.802.689,14 € (slovom: Štyri milióny osemstodvatisíc šesťstoosemdesiatdeväť euro a štrnásť centov) bez DPH. Výška DPH pri predmetoch plnenia akceptovaných po 1.1.2011 pri sadzbe 20% je 960.537,83 euro. Výsledná cena za realizáciu pri predmete plnenia pri 20% sadzbe DPH je 5.763.226,97 euro.

Podrobná špecifikácia zmluvnej ceny je uvedená v prílohe č. 1. – Špecifikácia predmetu ceny a harmonogramu predmetu plnenia.“

2. Čl. 14 Riešenie problémov, mení sa tabuľka Eskalačnej matice v bode 14.1. tak, že po zmene znie:

Eskalačná matica	meno a kontakt osoby	
	Objednávateľ	Zhotoviteľ
1. stupeň	meno: Katarína Leitmannová, tel. č.: mail:	meno: Leonard Guoth, tel. č. mail:
2. stupeň	meno: Hedviga Májovská tel. č.: mail:	meno: Martin Basila tel. č.: mail:

3. Čl. 15 Zodpovednosť za vady sa mení a dopĺňa nasledovne, tak že znie:
 - „15.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov. Ak je v zmysle dodacích podmienok výrobcu poskytnutá záruka pre HW komponenty alebo technická podpora pre SW dlhšia ako 24 mesiacov, platí dlhšia záruka alebo dlhšia technická podpora poskytnutá výrobcom podľa dodacích podmienok Záručná doba pri jednotlivých častiach plnenia, ktorými sa na účely tohto článku zmluvy myslí hardvér a softvér tretích strán, začína plynúť od momentu odovzdania

príslušnej časti plnenia. Na zhotoviteľom dodané dielo ako funkčný celok začína plynúť záruka po dobu 12 mesiacov odo dňa spustenia diela ako funkčného celku do ostrej (produkčnej) prevádzky resp. od odovzdania a prevzatia diela ako celku (doba bezplatného odstránenia väd plynie odo dňa, kedy nastala skoršia z uvedených udalostí). Zhotoviteľ sa zaväzuje počas plynutia záručnej doby bezplatne odstrániť vzniknuté vady jednotlivých častí diela pri HW a SW komponentoch a pri diele ako funkčnom celku. Presná špecifikácia väd ako aj detailné podmienky poskytovania záručného a pozáručného servisu sú uvedené v prílohe č 3 tejto zmluvy – Detailné podmienky poskytovania záručného a pozáručného servisu.“

4. Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu, ceny a harmonogramu predmetu plnenia Zmluvy sa mení, jej nové znenie tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 1.
5. Čl. 5 Odovzdanie a prevzatie služieb a tovarov bod 5.3. sa dopĺňa o bod 5.3.1. ktorý znie:
*„5.3.1.Podpísaný preberací resp. akceptačný protokol v súlade s podmienkami prevzatia plnenia zmluvy podľa bodu 7 prílohy č. 2 tejto zmluvy ohľadom jednotlivých častí diela špecifikovaných v prílohe č.1 tejto zmluvy oprávňuje zhotoviteľa na vystavenie faktúry za príslušnú časť predmetu plnenia.
V prípade zakúpeného HW a SW budú v preberacom protokole uvádzané sériové čísla všetkých produktov a ich jednotkové ceny podľa špecifikácie predmetu uvedeného v preberacom protokole.“*

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony..
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich originálnych výtlačkoch, pričom dva výtlačky obdrží zhotoviteľ č. 1, dva výtlačky obdrží zhotoviteľ č. 2 a dva výtlačky obdrží objednávateľ.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne, a nie v tiesni, že jeho ustanovenia považujú za určité a zrozumiteľné, že jeho podmienky nepovažujú za nápadne nevýhodné, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

.....
Ing. Hedviga Májovská
Predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Zhotoviteľ č. 1

.....
Ing. Milan Slanina
Člen predstavenstva

.....
Ing. Martin Kohút
Predseda predstavenstva

Zhotoviteľ č. 2

.....
Ing. Jaroslav Murár
Predseda predstavenstva

.....
Jaroslav Gajdoš
Člen predstavenstva

P.č.	HLAVNÉ AKTIVITY Názov výdavku aktivity a podaktivity	MJ	Maximálna jednotková cena € (bez DPH)	Maximálna jednotková cena € (s DPH)	Počet jednotiek	Cena bez DPH €	Sadzba DPH	Cena s DPH	Obdobie realizácie aktivity OD	Obdobie realizácie aktivity DO - termín odovzdania	Akceptačný mílnik - navrhované termíny akceptácie jednotlivých aktivít	Fakturácia NESS k akceptačnému mílníku bez DPH	Fakturácia SEVITECH k akceptačnému mílníku bez DPH
Aktivita	Analýza riešenia												
1.1	Analýza súčasného stavu a požiadaviek na ZB GIS	MD	697,00	829,43	60	41 820,00	19%	49 765,80	11.2.2010	16.4.2010	3.5.2010	0,00	41 820,00
1.2	Analýza existujúcich metodík, smerníc a procesov	MD	697,00	829,43	68	47 396,00	19%	56 401,24	11.2.2010	16.4.2010	3.5.2010	0,00	47 396,00
1.3	Analýza údajových zdrojov	MD	697,00	829,43	90	62 730,00	19%	74 648,70	11.2.2010	16.4.2010	3.5.2010	0,00	62 730,00
Celkom za Aktivitu						151 946,00		180 815,74				0,00	151 946,00
Aktivita	Návrh riešenia												
2.1.1	Návrh HW a SW architektúry	MD	697,00	829,43	45	31 365,00	19%	37 324,35	20.4.2010	7.6.2010	21.6.2010	0,00	31 365,00
2.1.2	Funkčný návrh riešenia	MD	697,00	829,43	15	10 455,00	19%	12 441,45	20.4.2010	26.7.2010	9.8.2010	0,00	10 455,00
2.2	Návrh priestorovej DB a údajového modelu	MD	697,00	829,43	200	139 400,00	19%	165 886,00	20.4.2010	26.7.2010	9.8.2010	0,00	139 400,00
2.3.1	Návrh implementácie riešenia	MD	697,00	829,43	120	83 640,00	19%	99 531,60	20.4.2010	26.7.2010	9.8.2010	0,00	83 640,00
2.3.2	Návrh migrácie existujúcich údajov	MD	697,00	829,43	140	97 580,00	19%	116 120,20	20.4.2010	9.8.2010	20.8.2010	0,00	97 580,00
2.4	Návrh upgrade existujúcej FTG linky a nových FTG staníc	MD	697,00	829,43	5	3 485,00	19%	4 147,15	3.5.2010	25.6.2010	9.7.2010	0,00	3 485,00
2.5	Návrh (procesov a metodiky) tvorby,aktulizácie, kontroly a poskytovania údajov	MD	697,00	829,43	135	94 095,00	19%	111 973,05	17.5.2010	1.10.2010	15.10.2010	0,00	94 095,00
Celkom za Aktivitu						460 020,00		547 423,80				0,00	460 020,00
Aktivita	Nasadenie infraštruktúry												
3.1.1	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - DS5300	KS	350 000,00	416 500,00	1	350 000,00	19%	416 500,00	27.7.2010	20.9.2010	20.9.2010	350 000,00	0,00
3.1.2	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - Racky, Bladeschassis	KS	95 000,00	113 050,00	1	95 000,00	19%	113 050,00	27.7.2010	20.9.2010	20.9.2010	95 000,00	0,00
3.1.3	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - servre X1, X3	KS	106 497,00	126 731,43	1	106 497,00	19%	126 731,43	27.7.2010	20.9.2010	20.9.2010	106 497,00	0,00
3.1.4	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - Microsoft SW	KS	16 375,00	19 486,25	1	16 375,00	19%	19 486,25	27.7.2010	20.9.2010	20.9.2010	16 375,00	0,00
3.1.5	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) POWERWARE	KS	14 148,00	16 836,12	1	14 148,00	19%	16 836,12	27.7.2010	20.9.2010	20.9.2010	14 148,00	0,00
3.1.6	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) WMWARE	KS	25 515,00	30 362,85	1	25 515,00	19%	30 362,85	27.7.2010	20.9.2010	20.9.2010	25 515,00	0,00
3.1.7	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) MDS	KS	120 000,00	142 800,00	1	120 000,00	19%	142 800,00	27.7.2010	20.9.2010	20.9.2010	120 000,00	0,00

3.1.8	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencii pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) VeriSign	KS	34 930,00	41 566,70	1	34 930,00	19%	41 566,70	27.7.2010	20.9.2010	20.9.2010	34 930,00	0,00
3.1.9	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencii pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) CISCO HW	KS	132 978,00	158 243,82	1	132 978,00	19%	158 243,82	27.7.2010	20.9.2010	20.9.2010	132 978,00	0,00
3.1.10	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencii pre ZBGIS ORACLE SW	KS	680 092,00	809 309,48	1	680 092,00	19%	809 309,48	27.7.2010	20.9.2010	20.9.2010	680 092,00	0,00
3.2	Prototyp - inštalácia a konfigurácia HW, OS a platform SW pre ZBGIS	MD	697,00	829,43	111	77 367,00	20%	92 840,40	1.10.2010	20.5.2011	3.6.2011	77 367,00	0,00
3.3	Prototyp - podpora infraštruktúry súvisiaca s implementáciou ZBGIS	MD	697,00	829,43	10	6 970,00	20%	8 364,00	1.10.2010	9.9.2011	26.9.2011	6 970,00	0,00
3.4	Prototyp - GNSS prijímače	PRJ	150 920,00	179 594,80	1	150 920,00	19%	179 594,80	27.7.2010	18.10.2010	18.10.2010	0,00	150 920,00
3.5	Prototyp - nákup špecifických SW licencií pre ZBGIS	PRJ	191 247,00	227 583,93	1	191 247,00	19%	227 583,93	27.7.2010	13.9.2010	13.10.2010	0,00	191 247,00
3.6	Prototyp - fotogrametrický HW a SW	PRJ	408 498,00	486 112,62	1	408 498,00	19%	486 112,62	1.7.2010	25.8.2010	25.8.2010	0,00	408 498,00
3.7.1	Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencii pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) Tivoli SW a TAPE	KS	80 000,00	95 200,00	1	80 000,00	20%	96 000,00	5.7.2011	29.8.2011	1.9.2011	80 000,00	0,00
3.7.2	Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencii pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) servre X1 a X3	KS	73 685,00	87 685,15	1	73 685,00	20%	88 422,00	5.7.2011	29.8.2011	1.9.2011	73 685,00	0,00
3.7.3	Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencii pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) Microsoft SW	KS	24 416,00	29 055,04	1	24 416,00	20%	29 299,20	5.7.2011	29.8.2011	1.9.2011	24 416,00	0,00
3.7.4	Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencii pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) WMWARE	KS	36 973,00	43 997,87	1	36 973,00	20%	44 367,60	5.7.2011	29.8.2011	1.9.2011	36 973,00	0,00
3.8	Pilot - inštalácia a konfigurácia HW, OS a platform SW pre ZBGIS	MD	697,00	829,43	54	37 638,00	20%	45 165,60	12.9.2011	11.11.2011	25.11.2011	37 638,00	0,00
3.9	Pilot - podpora infraštruktúry súvisiaca s implementáciou ZBGIS	MD	697,00	829,43	30	20 910,00	20%	25 092,00	12.9.2011	7.5.2012	21.5.2012	20 910,00	0,00
3.10	Pilot - základné zaškolenie IT presonálu	MD	697,00	829,43	5	3 485,00	20%	4 182,00	25.11.2011	8.12.2011	22.12.2011	3 485,00	0,00
3.11.1	Rollout - nákup HW, OS a platform SW licencii pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) servre X1 a X3	KS	47 818,00	56 903,42	1	47 818,00	20%	57 381,60	21.5.2012	13.7.2012	13.7.2012	47 818,00	0,00
3.11.2	Rollout - nákup HW, OS a platform SW licencii pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) Microsoft SW	KS	12 156,00	14 465,64	1	12 156,00	20%	14 587,20	21.5.2012	13.7.2012	13.7.2012	12 156,00	0,00
3.11.3	Rollout - nákup HW, OS a platform SW licencii pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) WMWARE	KS	22 054,00	26 244,26	1	22 054,00	20%	26 464,80	21.5.2012	13.7.2012	13.7.2012	22 054,00	0,00
3.12	Rollout - inštalácia a konfigurácia HW, OS a platform SW pre ZBGIS	MD	697,00	829,43	23	16 031,00	20%	19 237,20	27.7.2012	22.8.2012	6.9.2012	16 031,00	0,00
3.13	Rollout - podpora infraštruktúry súvisiaca s implementáciou ZBGIS	MD	697,00	829,43	30	20 910,00	20%	25 092,00	27.7.2012	21.11.2012	6.12.2012	20 910,00	0,00
3.14	Rollout - základné zaškolenie IT personálu	MD	697,00	829,43	5	3 485,00	20%	4 182,00	10.8.2012	16.8.2012	31.8.2012	3 485,00	0,00

Celkom za Aktivitu						2 810 098,00		3 348 855,60				2 059 433,00	750 665,00
Aktivita	Implementácia riešenia												
4.1	Prototyp - inštalácia a konfigurácia špecifických SW licencií pre ZB GIS	MD	697,00	829,43	47	32 759,00	20%	39 310,80	10.12.2010	20.6.2011	30.6.2011	0,00	32 759,00
4.2	Prototyp - inštalácia a konfigurácia upgrade FTG linky	MD	697,00	829,43	13	9 061,00	20%	10 873,20	9.9.2010	6.10.2010	30.4.2011	0,00	9 061,00
4.3	Prototyp - vyškolenie užívateľov na prácu s novou FTG linkou	MD	697,00	829,43	9	6 273,00	20%	7 527,60	11.10.2010	29.4.2011	13.5.2011	0,00	6 273,00
4.4	Prototyp - príprava údajov na migráciu a migrácia údajov pre prototyp	MD	697,00	829,43	151	105 247,00	20%	126 296,40	24.8.2010	29.7.2011	16.8.2011	0,00	105 247,00
4.5.1	Prototyp - implementácia UM	MD	697,00	829,43	946	659 362,00	20%	791 234,40	9.8.2010	20.7.2011	3.8.2011	0,00	659 362,00
4.5.2.1	Prototyp - implementácia prototypu riešenia silného klienta E1	MD	697,00	829,43	248	172 856,00	20%	207 427,20	3.8.2010	1.7.2011	22.7.2011	0,00	172 856,00
4.5.2.2	Prototyp - implementácia prototypu riešenia silného klienta E2	MD	697,00	829,43	248	172 856,00	20%	207 427,20	3.8.2010	30.9.2011	21.10.2011	0,00	172 856,00
4.5.3.1	Prototyp - implementácia prototypu riešenia tenkého klienta E1	MD	697,00	829,43	178	124 066,00	20%	148 879,20	3.8.2010	15.7.2011	5.8.2011	0,00	124 066,00
4.5.3.2	Prototyp - implementácia prototypu riešenia tenkého klienta E2	MD	697,00	829,43	269	187 493,00	20%	224 991,60	3.8.2010	21.10.2011	11.11.2011	0,00	187 493,00
4.6.1	Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia silného klienta, nasadenie riešenia E1	MD	697,00	829,43	80	55 760,00	20%	66 912,00	20.6.2011	15.7.2011	22.7.2011	0,00	55 760,00
4.6.2	Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia tenkého klienta, nasadenie riešenia E1	MD	697,00	829,43	80	55 760,00	20%	66 912,00	4.7.2011	29.7.2011	5.8.2011	0,00	55 760,00
4.6.3	Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia silného klienta, nasadenie riešenia E2	MD	697,00	829,43	80	55 760,00	20%	66 912,00	19.9.2011	14.10.2011	21.10.2011	0,00	55 760,00
4.6.4	Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia tenkého klienta, nasadenie riešenia E2	MD	697,00	829,43	114	79 458,00	20%	95 349,60	10.10.2011	4.11.2011	11.11.2011	0,00	79 458,00
4.7	Pilot - inštalácia a konfigurácia špecifických SW licencií pre ZB GIS, ladenie výkonu	MD	697,00	829,43	101	70 397,00	20%	84 476,40	11.11.2011	20.1.2012	31.1.2012	0,00	70 397,00
4.8	Pilot - príprava údajov na migráciu a migrácia údajov pre pilot	MD	697,00	829,43	226	157 522,00	20%	189 026,40	16.8.2011	10.1.2012	24.1.2012	0,00	157 522,00
4.9.1	Pilot - implementácia silného klienta a pripomienok z prototypu riešenia	MD	697,00	829,43	159	110 823,00	20%	132 987,60	29.8.2011	9.5.2012	22.5.2012	0,00	110 823,00
4.9.2	Pilot - implementácia tenkého klienta a služieb v zmysle pripomienok z prototypu riešenia	MD	697,00	829,43	196	136 612,00	20%	163 934,40	29.8.2011	9.5.2012	22.5.2012	0,00	136 612,00
4.10	Pilot - implementácia testovacieho a školiaceho prostredia	MD	697,00	829,43	175	121 975,00	20%	146 370,00	11.11.2011	18.5.2012	1.6.2012	0,00	121 975,00
4.11	Pilot - overenie funkčností ZB GIS a e-služieb (pilotná prevádzka)	MD	697,00	829,43	310	216 070,00	20%	259 284,00	9.4.2012	21.9.2012	5.10.2012	0,00	216 070,00
4.12	Pilot - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)	MD	697,00	829,43	89	62 033,00	20%	74 439,60	1.5.2012	15.6.2012	29.6.2012	0,00	62 033,00
4.13	Pilot - nasadenie ZB GIS a e-služieb na vybrané pracovisko/pracoviská	MD	697,00	829,43	133	92 701,00	20%	111 241,20	1.5.2012	29.6.2012	13.7.2012	0,00	92 701,00
4.14	Rollout - inštalácia a konfigurácia špecifických SW licencií pre ZB GIS, ladenie výkonu	MD	697,00	829,43	111	77 367,00	20%	92 840,40	23.8.2012	10.10.2012	24.10.2012	0,00	77 367,00

4.15	Rollout - príprava údajov na migráciu a migrácia údajov pre rollout	MD	697,00	829,43	168	117 096,00	20%	140 515,20	3.9.2012	26.10.2012	9.11.2012	0,00	117 096,00
4.16	Rollout - implementácia pripomienok z pilotnej prevádzky	MD	697,00	829,43	177	123 369,00	20%	148 042,80	21.5.2012	2.11.2012	16.11.2012	0,00	123 369,00
4.17	Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)	MD	697,00	829,43	71	49 487,00	20%	59 384,40	6.9.2012	14.11.2012	28.11.2012	0,00	49 487,00
4.18	Rollout - nasadenie ZB GIS do produkcie	MD	646,82	769,72	177	114 487,14	20%	137 384,57	23.8.2012	14.11.2012	28.11.2012	0,00	114 487,14
4.19	Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb ZB GIS	MD	697,00	829,43	53	36 941,00	20%	44 329,20	3.9.2012	23.11.2012	7.12.2012	0,00	36 941,00
Celkom za Aktivitu						3 203 591,14		3 844 309,37				0,00	3 203 591,14
Aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti												
5.1	Bezpečnostná analýza projektu	MD	697,00	829,43	65	45 305,00	19%	53 912,95	11.5.2010	23.8.2010	6.9.2010		45 305,00
Celkom za Aktivitu						45 305,00		53 912,95				0,00	45 305,00
Aktivita	Integrácia riešenia												
6.1	Dodanie, inštalácia a konfigurácia HW a SW pre integračnú platformu	MD	697,00	829,43	75	52 275,00	20%	62 730,00	23.7.2010	20.5.2011	3.6.2011	52 275,00	0,00
6.2	Analýza a návrh riešenia	MD	697,00	829,43	396	276 012,00	20%	331 214,40	11.2.2010	31.3.2011	15.4.2011	276 012,00	0,00
6.3	Integrácia so základnými registrami VS	MD	697,00	829,43	138	96 186,00	20%	115 423,20	4.10.2010	21.10.2011	11.11.2011	96 186,00	0,00
6.4	Integrácia so spoločnými modulmi ÚPVS	MD	697,00	829,43	138	96 186,00	20%	115 423,20	17.1.2011	21.10.2011	11.11.2011	96 186,00	0,00
6.5	Integrácia s ostatnými spoločnými modulmi VS	MD	697,00	829,43	138	96 186,00	20%	115 423,20	2.5.2011	21.10.2011	11.11.2011	96 186,00	0,00
6.6	Vystavenie rozhrania pre poskytované služby ostatným interným ISVS	MD	697,00	829,43	98	68 306,00	20%	81 967,20	29.8.2011	9.5.2012	22.5.2012	68 306,00	0,00
6.7	Vystavenie rozhrania pre poskytované služby ostatným externým ISVS	MD	697,00	829,43	194	135 218,00	20%	162 261,60	29.8.2011	9.5.2012	22.5.2012	135 218,00	0,00
6.8.1	Testovanie - Prototyp	MD	697,00	829,43	160	111 520,00	20%	133 824,00	4.10.2010	21.10.2011	11.11.2011	111 520,00	0,00
6.8.2	Testovanie - Pilot	MD	697,00	829,43	100	69 700,00	20%	83 640,00	1.6.2011	9.5.2012	22.5.2012	69 700,00	0,00
6.9	Roll-out	MD	697,00	829,43	163	113 611,00	20%	136 333,20	11.1.2012	14.11.2012	28.11.2012	113 611,00	0,00
Celkom za Aktivitu						1 115 200,00		1 338 240,00				1 115 200,00	0,00
Celkom za projekt HLAVNÉ AKTIVITY						7 786 160,14		9 313 557,46				3 174 633,00	4 611 527,14

	Cena bez DPH €	Sadzba DPH	Cena s DPH
Celkom 19% sadzba DPH	2 983 471,00	19%	3 550 330,49
Celkom 20% sadzba DPH	4 802 689,14	20%	5 763 226,97
Celkom	7 786 160,14		9 313 557,46

	Suma bez DPH	Suma s DPH
Nevyfakturovaná suma celkom pri 19% DPH	4 811 571,00	5 725 769,49
Nevyfakturovaná suma celkom pri 20% DPH	4 811 571,00	5 773 885,20
Rozdiel ceny		48 115,71
Rezerva podľa Zmluvy o NFP		-33 904,72
Rozdiel DPH bez rezervy		14 210,99
25% podiel UGKK		3 552,75
75% podiel NESS a Sevitech	8 881,87	10 658,24

