

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach	
Kód ITMS	24140110195	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Považská Bystrica
Obec	Považská Bystrica
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Intenzifikáciou separovaného zberu rozšíriť a zefektívniť systém separácie zberu komunálnych odpadov.
Špecifický cieľ projektu 1	Obstaraním nádob zabezpečiť separáciu BRO na celom území mesta.
Špecifický cieľ projektu 2	Osvetou a propagáciou zvýšiť ekologické povedomie všetkých občanov a ich zapojenie sa do SZ.
Špecifický cieľ projektu 3	Skvalitnením úrovne SZ zvýšiť účinnosť separácie. Zaviest' monitorovací systém SZ. Optimalizovať umiestnenie stojísk a vytvoriť kvalitné technické zázemie.
Špecifický cieľ projektu 4	Zväčšením plošného záberu SZ a rozšírením počtu separovaných zložiek vytvoriť podmienky pre zhodnotenie druhotných surovín a znížiť Q KO ukladaného na skládke.
Špecifický cieľ projektu 5	Vďaka zariadeniam zameraným na úpravu BRO sa dosiahne kvalitatívne vyššia úroveň separovaného zberu.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	5	2013
	Počet vyseparovaných zložiek	počet	0	2010	8	2013
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	2 733	2013
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	8	2013
	Počet zakúpených vriec	počet	0	2010	30 456	2013
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2010	1 023	2013
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	2	2013
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	21 553	2013
	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	eur	0	2010	13 883,73	2013

Dopad	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	750,00	2018
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	1 134,24	2018
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	2010	51,96	2018
	Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu	%	0	2010	0,57	2018
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	750,00	2018
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	41 480	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	eur	0	2010	13 883,73	2013
Dopad	Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu	%	0	2010	0,57	2018
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	5	2013
	Počet vyseparovaných zložiek	počet	0	2010	8	2013
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	2 733	2013
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	8	2013
	Počet zakúpených vriec	počet	0	2010	30 456	2013
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2010	1 023	2013
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	2	2013
Dopad	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	750,00	2018
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	1 134,24	2018
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	750,00	2018
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	41 480	2018
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	21 553	2013

Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	2010	51,96	2018
-------	---	---	---	------	-------	------

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku zariadení	Počet zakúpených kontajnerov	počet	8
		Počet zakúpených vriec	počet	30 456
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	1 023
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	2 733
2	A2 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo	Počet vyseparovaných zložiek	počet	8
3	A3 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku monitorovacieho systému	Počet vyseparovaných zložiek	počet	8
4	A4 – Činnosť stavebného dozoru	Počet vyseparovaných zložiek	počet	8
5	A5 – Realizácia predmetu zmluvy na poskytnutie služieb – propagácia a osвета	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	5
6	A6 – Verejné obstarávanie	Počet zakúpených kontajnerov	počet	8
		Počet zakúpených vriec	počet	30 456
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	1 023
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	2 733

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku zariadení	07/2011	06/2013
A2 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo	07/2011	06/2013
A3 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku monitorovacieho systému	06/2013	09/2013
A4 – Činnosť stavebného dozoru	07/2011	06/2013
A5 – Realizácia predmetu zmluvy na poskytnutie služieb – propagácia a osвета	07/2011	06/2013
A6 – Verejné obstarávanie	02/2011	07/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2011	09/2013
Publicita a informovanosť	07/2011	09/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 010 525,23	0,00	1 010 525,23	
	1 010 525,23	0,00	1 010 525,23	A1 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku zariadení
633006 Všeobecný materiál	13 772,19	0,00	13 772,19	
	13 772,19	0,00	13 772,19	A1 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku zariadení
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 635,36	0,00	30 635,36	
	30 635,36	0,00	30 635,36	A1 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku zariadení
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	654 102,54	0,00	654 102,54	
	654 102,54	0,00	654 102,54	A1 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku zariadení
717001 Realizácia nových stavieb	543 516,80	0,00	543 516,80	
	519 885,78	0,00	519 885,78	A2 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	23 631,02	0,00	23 631,02	A4 – Činnosť stavebného dozoru
711003 Nákup softvéru	3 856,79	0,00	3 856,79	
	3 856,79	0,00	3 856,79	A3 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku monitorovacieho systému
713002 Nákup výpočtovej techniky	10 026,94	0,00	10 026,94	
	10 026,94	0,00	10 026,94	A3 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku monitorovacieho systému
637003 Propagácia, reklama a inzercia	71 281,00	0,00	71 281,00	
	71 281,00	0,00	71 281,00	A5 – Realizácia predmetu zmluvy na poskytnutie služieb – propagácia a osвета
637004 Všeobecné služby	1 368,50	0,00	1 368,50	
	1 368,50	0,00	1 368,50	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	80 622,50	0,00	80 622,50	
	11 900,00	0,00	11 900,00	A6 – Verejné obstarávanie
	68 722,50	0,00	68 722,50	Riadenie projektu
CELKOVO	2 419 707,85	0,00	2 419 707,85	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku zariadení	1 709 035,32	0,00	1 709 035,32
2	A2 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo	519 885,78	0,00	519 885,78
3	A3 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku monitorovacieho systému	13 883,73	0,00	13 883,73
4	A4 – Činnosť stavebného dozoru	23 631,02	0,00	23 631,02
5	A5 – Realizácia predmetu zmluvy na poskytnutie služieb – propagácia a osвета	71 281,00	0,00	71 281,00
6	A6 – Verejné obstarávanie	11 900,00	0,00	11 900,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		68 722,50	0,00	68 722,50
Publicita a informovanosť		1 368,50	0,00	1 368,50
CELKOVO			0,00	2 419 707,85