

5. Aktivity projektu

5. Projektaktivitäten

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch): <i>Gesamtdauer des Projekts in Monaten:</i>	42
Začiatok realizácie aktivít projektu: (začiatok realizácie prvej aktivity) <i>Projektbeginn:</i>	10/2017
Ukončenie realizácie aktivít projektu: (koniec realizácie poslednej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas) <i>Projektende:</i>	03/2021

5.1. Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.1. Ort der Projektumsetzung innerhalb des förderfähigen Programmgebiets

Vedúci partner: <i>Lead Beneficiary:</i>	Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)		
Pracovný balíček: <i>Arbeitspaket:</i>	1. Riadenie projektu 1. Projektmanagement		
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
1.1	Operatívny manažment projektu Operatives Projektmanagement	10/2017	03/2021
1.2	Finančný manažment a monitoring projektu Finanz- und Fortschrittsmanagement	10/2017	03/2021
1.3	Riadenie projektu Steuerung des Projektes (Steering)	10/2017	03/2021
Pracovný balíček: <i>Arbeitspaket:</i>	2. Informovanosť a komunikácia 2. Information und Kommunikation		
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
2.1	Interná komunikácia Interne Kommunikation	10/2017	03/2021
2.2	Externá komunikácia a šírenie informácií Externe Kommunikation und Dissemination	10/2017	03/2021
Pracovný balíček: <i>Arbeitspaket:</i>	3. Modelovanie materiálového toku a transportu 3. Materialfluss und Transportmodellierung		
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
3.1	Popis študovanej oblasti Beschreibung der Projektregion	10/2017	06/2020
3.2	Vytvorenie modelu Modellentwicklung	10/2017	12/2020

3.3	Zber potrebných dát pre model „Material-Flow“ analýzy <i>Erhebung der verfügbaren Daten für das Materialfluss-Analyse-Modell</i>	10/2017	06/2020
3.4	„Material- flow“ analýza (MFA) <i>Materialflussanalyse (MFA)</i>	10/2017	06/2020
3.5	Určenie možných akumuláčnych zón plastového odpadu <i>Ausweisung potentieller Plastik-Akkumulationszonen</i>	10/2017	12/2020
3.6	3D hydrodynamické modelovanie vybraných akumuláčnych zón plastového odpadu <i>3D-hydrodynamische Modellierung von ausgewählten Plastik-Akkumulationszonen</i>	10/2017	12/2020
3.7	Sledovanie častíc a hydraulická charakterizácia akumuláčnych zón plastového odpadu <i>Partikelverfolgung und hydraulische Charakterisierung der Plastik-Akkumulationszonen</i>	10/2017	12/2020
3.8	Návrh hydraulickej akumuláčnej štruktúry <i>Entwurf von wasserbaulichen Strukturen zur Plastikakkumulation</i>	10/2017	12/2020
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		4. Výber vzoriek z odpadov v a pozdĺž riečneho systému <i>4. Sammlung und Sortierung von Kunststoffabfällen in und entlang von Flusssystemen</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
4.1	Metodológia pre vhodný zber odpadov a výber vzoriek <i>Methodik zur einheitlichen Probenahme von Kunststoffabfällen</i>	10/2017	08/2020
4.2	Zber a triedenie makro plastov na určených miestach v a pozdĺž Dunaja <i>Sammlung und Sortierung von Makrokunststoffen an ausgewählten Orten in und entlang der Donau</i>	10/2017	02/2021
4.3	Odmeranie plastov, ktoré prejdú za brány Gabčíkova a Freudenau <i>Messung des Kunststoffanteils, der das Einlaufbauwerk der Wasserkraftwerke Freudenau oder Gabčíkovo passiert</i>	10/2017	02/2021
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		5. Materiálové zloženie a dopady <i>5. Materialzusammensetzung und Auswirkungen</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
5.1	Vytvorenie metodológie pre analýzu makro-plastového odpadu <i>Entwicklung einer Methodik zur qualitativen Analyse von Makroplastik</i>	10/2017	11/2020
5.2	Chemická analýza makro-plastov <i>Chemische Analyse von Makroplastik</i>	10/2017	11/2020
5.3	Analýza fragmentácie a odolnosti voči oderu makro-plastov v riečnom systéme <i>Analyse der Fragmentierungs- und Abrasionseigenschaften von Makroplastik in Flusssystemen</i>	10/2017	11/2020
5.4	Hodnotenie dopadu makro-plastov na riečny systém <i>Folgenbewertung von Makroplastik in Fließgewässersystemen</i>	10/2017	11/2020

Pracovný balíček:		6. Odporúčania postupu a zavedenie opatrení	
Arbeitspaket:		6 . Empfehlungen für politische Entscheidungsträger & Umsetzung von Pilotmaßnahmen	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
6.1	Scénare a opatrenia pre zlepšenie <i>Szenarien und Maßnahmen zur Verbesserung</i>	01/2020	12/2020
6.2	Akčný plán a odporúčajúca stratégia pre manažment plastových odpadov <i>Aktionsplan für das Management von Kunststoffabfällen und Empfehlungen für EntscheidungsträgerInnen</i>	01/2020	12/2020
6.3	Pilotné opatrenia pre prevenciu znečistenia pozdĺž Dunaja <i>Pilotmaßnahmen gegen die Verschmutzung von Kunststoff entlang der Donau</i>	01/2020	03/2021
6.4	Perspektíva dunajského povodia <i>Ausblick für das Flusssystem Donau</i>	01/2020	03/2021
Pracovný balíček:		7. Budovanie kapacít a zvyšovanie povedomia	
Arbeitspaket:		7 . Kapazitätsaufbau und Bewusstseinsbildung	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
7.1	Identifikácia záujmových skupín a zoskupenie <i>Stakeholder Identifikation und Gruppierung</i>	03/2018	06/2020
7.2	Zvyšovanie povedomia <i>Bewusstseinsbildung und –steigerung</i>	03/2018	03/2021
7.3	Budovanie kapacít <i>Kapazitäts- und Wissensaufbau</i>	03/2018	03/2021
7.4	Informačná a komunikačná platforma o plastovom znečisťovaní <i>Kommunikations- & Informationsplattform gegen Kunststoffverschmutzung</i>	03/2018	03/2021
Projektový partner 1:		via donau – Österreichische Wasserstrassen Gesellschaft mbH	
Pracovný balíček:		1. Riadenie projektu	
Arbeitspaket:		1. Projektmanagement	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
1.1	Operatívny manažment projektu <i>Operatives Projektmanagement</i>	10/2017	03/2021
1.2	Finančný manažment a monitoring projektu <i>Finanz- und Fortschrittsmanagement</i>	10/2017	03/2021
1.3	Riadenie projektu <i>Steuerung des Projektes (Steering)</i>	10/2017	03/2021
Pracovný balíček:		2. Informovanosť a komunikácia	
Arbeitspaket:		2. Information und Kommunikation	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
2.1	Interná komunikácia <i>Interne Kommunikation</i>	10/2017	03/2021

2.2	Externá komunikácia a šírenie informácií <i>Externe Kommunikation und Dissemination</i>	10/2017	03/2021
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		3. Modelovanie materiálového toku a transportu <i>3. Materialfluss und Transportmodellierung</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity <i>Aktivitätsbezeichnung</i>	Realizácia aktivity od: <i>Beginn der Aktivität:</i>	Realizácia aktivity do: <i>Ende der Aktivität</i>
3.1	Popis študovanej oblasti <i>Beschreibung der Projektregion</i>	10/2017	06/2020
3.2	Vytvorenie modelu <i>Modellentwicklung</i>	10/2017	12/2020
3.3	Zber potrebných dát pre model „Material-Flow“ analýzy <i>Erhebung der verfügbaren Daten für das Materialfluss-Analyse-Modell</i>	10/2017	06/2020
3.4	„Material- flow“ analýza (MFA) <i>Materialflussanalyse (MFA)</i>	10/2017	06/2020
3.5	Určenie možných akumulčných zón plastového odpadu <i>Ausweisung potentieller Plastik-Akkumulationszonen</i>	10/2017	12/2020
3.6	3D hydrodynamické modelovanie vybraných akumulčných zón plastového odpadu <i>3D-hydrodynamische Modellierung von ausgewählten Plastik-Akkumulationszonen</i>	10/2017	12/2020
3.7	Sledovanie častíc a hydraulická charakterizácia akumulčných zón plastového odpadu <i>Partikelverfolgung und hydraulische Charakterisierung der Plastik-Akkumulationszonen</i>	10/2017	12/2020
3.8	Návrh hydraulickej akumulčnej štruktúry <i>Entwurf von wasserbaulichen Strukturen zur Plastikakkumulation</i>	10/2017	12/2020
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		6. Odporúčania postupu a zavedenie opatrení <i>6. Empfehlungen für politische Entscheidungsträger & Umsetzung von Pilotmaßnahmen</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity <i>Aktivitätsbezeichnung</i>	Realizácia aktivity od: <i>Beginn der Aktivität:</i>	Realizácia aktivity do: <i>Ende der Aktivität</i>
6.1	Scénare a opatrenia pre zlepšenie <i>Szenarien und Maßnahmen zur Verbesserung</i>	01/2020	12/2020
6.2	Akčný plán a odporúčajúca stratégia pre manažment plastových odpadov <i>Aktionsplan für das Management von Kunststoffabfällen und Empfehlungen für EntscheidungsträgerInnen</i>	01/2020	12/2020
6.3	Pilotné opatrenia pre prevenciu znečistenia pozdĺž Dunaja <i>Pilotmaßnahmen gegen die Verschmutzung von Kunststoff entlang der Donau</i>	01/2020	03/2021
6.4	Perspektíva dunajského povodia <i>Ausblick für das Flusssystem Donau</i>	01/2020	03/2021
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		7. Budovanie kapacít a zvyšovanie povedomia <i>7. Kapazitätsaufbau und Bewusstseinsbildung</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity <i>Aktivitätsbezeichnung</i>	Realizácia aktivity od: <i>Beginn der Aktivität:</i>	Realizácia aktivity do: <i>Ende der Aktivität</i>

7.1	Identifikácia záujmových skupín a zoskupenie <i>Stakeholder Identifikation und Gruppierung</i>	03/2018	06/2020
7.2	Zvyšovanie povedomia <i>Bewusstseinsbildung und –steigerung</i>	03/2018	03/2021
7.3	Budovanie kapacít <i>Kapazitäts- und Wissensaufbau</i>	03/2018	03/2021
7.4	Informačná a komunikačná platforma o plastovom znečisťovaní <i>Kommunikations- & Informationsplattform gegen Kunststoffverschmutzung</i>	03/2018	03/2021
Hlavný cezhraničný partner 2 Grenzüberschreitender Hauptpartner 2 :			
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		RepaNet, o.z.	
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		1. Riadenie projektu 1. Projektmanagement	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
1.1	Operatívny manažment projektu <i>Operatives Projektmanagement</i>	10/2017	03/2021
1.2	Finančný manažment a monitoring projektu <i>Finanz- und Fortschrittsmanagement</i>	10/2017	03/2021
1.3	Riadenie projektu <i>Steuerung des Projektes (Steering)</i>	10/2017	03/2021
Pracovný balíček: Arbeitspaket:			
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		2. Informovanosť a komunikácia 2. Information und Kommunikation	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
2.1	Interná komunikácia <i>Interne Kommunikation</i>	10/2017	03/2021
2.2	Externá komunikácia a šírenie informácií <i>Externe Kommunikation und Dissemination</i>	10/2017	03/2021
Pracovný balíček: Arbeitspaket:			
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		3. Modelovanie materiálového toku a transportu 3. Materialfluss und Transportmodellierung	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
3.1	Popis študovanej oblasti <i>Beschreibung der Projektregion</i>	10/2017	06/2020
3.2	Vytvorenie modelu <i>Modellentwicklung</i>	10/2017	12/2020
3.3	Zber potrebných dát pre model „Material-Flow“ analýzy <i>Erhebung der verfügbaren Daten für das Materialfluss-Analyse-Modell</i>	10/2017	06/2020

3.4	„Material- flow“ analýza (MFA) <i>Materialflussanalyse (MFA)</i>	10/2017	06/2020
3.5	Určenie možných akumulčných zón plastového odpadu <i>Ausweisung potentieller Plastik-Akkumulationszonen</i>	10/2017	12/2020
3.6	3D hydrodynamické modelovanie vybraných akumulčných zón plastového odpadu <i>3D-hydrodynamische Modellierung von ausgewählten Plastik-Akkumulationszonen</i>	10/2017	12/2020
3.7	Sledovanie častíc a hydraulická charakterizácia akumulčných zón plastového odpadu <i>Partikelverfolgung und hydraulische Charakterisierung der Plastik-Akkumulationszonen</i>	10/2017	12/2020
3.8	Návrh hydraulickej akumulčnej štruktúry <i>Entwurf von wasserbaulichen Strukturen zur Plastikakkumulation</i>	10/2017	12/2020
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		4. Výber vzoriek z odpadov v a pozdĺž riečného systému <i>4. Sammlung und Sortierung von Kunststoffabfällen in und entlang von Flusssystemen</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
4.1	Metodológia pre vhodný zber odpadov a výber vzoriek <i>Methodik zur einheitlichen Probenahme von Kunststoffabfällen</i>	10/2017	08/2020
4.2	Zber a triedenie makro plastov na určených miestach v a pozdĺž Dunaja <i>Sammlung und Sortierung von Makrokunststoffen an ausgewählten Orten in und entlang der Donau</i>	10/2017	02/2021
4.3	Odmeranie plastov, ktoré prejdú za brány Gabčíkova a Freudenau <i>Messung des Kunststoffanteils, der das Einlaufbauwerk der Wasserkraftwerke Freudenau oder Gabcikovo passiert</i>	10/2017	02/2021
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		5. Materiálové zloženie a dopady <i>5. Materialzusammensetzung und Auswirkungen</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
5.1	Vytvorenie metodológie pre analýzu makro-plastového odpadu <i>Entwicklung einer Methodik zur qualitativen Analyse von Makroplastik</i>	10/2017	11/2020
5.2	Chemická analýza makro-plastov <i>Chemische Analyse von Makroplastik</i>	10/2017	11/2020
5.3	Analýza fragmentácie a odolnosti voči oderu makro-plastov v riečnom systéme <i>Analyse der Fragmentierungs- und Abrasionseigenschaften von Makroplastik in Flusssystemen</i>	10/2017	11/2020
5.4	Hodnotenie dopadu makro-plastov na riečny systém <i>Folgenbewertung von Makroplastik in Fließgewässersystemen</i>	10/2017	11/2020
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		6. Odporúčania postupu a zavedenie opatrení <i>6. Empfehlungen für politische Entscheidungsträger & Umsetzung von Pilotmaßnahmen</i>	

P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
6.1	Scénare a opatrenia pre zlepšenie <i>Szenarien und Maßnahmen zur Verbesserung</i>	01/2020	12/2020
6.2	Akčný plán a odporúčajúca stratégia pre manažment plastových odpadov <i>Aktionsplan für das Management von Kunststoffabfällen und Empfehlungen für EntscheidungsträgerInnen</i>	01/2020	12/2020
6.3	Pilotné opatrenia pre prevenciu znečistenia pozdĺž Dunaja <i>Pilotmaßnahmen gegen die Verschmutzung von Kunststoff entlang der Donau</i>	01/2020	03/2021
6.4	Perspektíva dunajského povodia <i>Ausblick für das Flusssystem Donau</i>	01/2020	03/2021
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		7. Budovanie kapacít a zvyšovanie povedomia 7. Kapazitätsaufbau und Bewusstseinsbildung	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
7.1	Identifikácia záujmových skupín a zoskupenie <i>Stakeholder Identifikation und Gruppierung</i>	03/2018	06/2020
7.2	Zvyšovanie povedomia <i>Bewusstseinsbildung und –steigerung</i>	03/2018	03/2021
7.3	Budovanie kapacít <i>Kapazitäts- und Wissensaufbau</i>	03/2018	03/2021
7.4	Informačná a komunikačná platforma o plastovom znečisťovaní <i>Kommunikations- & Informationsplattform gegen Kunststoffverschmutzung</i>	03/2018	03/2021
Projektový partner 3:		Ústav polymérov SAV	
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		1. Riadenie projektu 1. Projektmanagement	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
1.1	Operatívny manažment projektu <i>Operatives Projektmanagement</i>	10/2017	03/2021
1.2	Finančný manažment a monitoring projektu <i>Finanz- und Fortschrittsmanagement</i>	10/2017	03/2021
1.3	Riadenie projektu <i>Steuerung des Projektes (Steering)</i>	10/2017	03/2021
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		2. Informovanosť a komunikácia 2. Information und Kommunikation	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
2.1	Interná komunikácia <i>Interne Kommunikation</i>	10/2017	03/2021
2.2	Externá komunikácia a šírenie informácií <i>Externe Kommunikation und Dissemination</i>	10/2017	03/2021

Pracovný balíček:		3. Modelovanie materiálového toku a transportu	
Arbeitspaket:		3. Materialfluss und Transportmodellierung	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
3.1	Popis študovanej oblasti <i>Beschreibung der Projektregion</i>	10/2017	06/2020
3.2	Vytvorenie modelu <i>Modellentwicklung</i>	10/2017	12/2020
3.3	Zber potrebných dát pre model „Material-Flow“ analýzy <i>Erhebung der verfügbaren Daten für das Materialfluss-Analyse-Modell</i>	10/2017	06/2020
3.4	„Material- flow“ analýza (MFA) <i>Materialflussanalyse (MFA)</i>	10/2017	06/2020
3.5	Určenie možných akumuláčnych zón plastového odpadu <i>Ausweisung potentieller Plastik-Akkumulationszonen</i>	10/2017	12/2020
3.6	3D hydrodynamické modelovanie vybraných akumuláčnych zón plastového odpadu <i>3D-hydrodynamische Modellierung von ausgewählten Plastik-Akkumulationszonen</i>	10/2017	12/2020
3.7	Sledovanie častíc a hydraulická charakterizácia akumuláčnych zón plastového odpadu <i>Partikelverfolgung und hydraulische Charakterisierung der Plastik-Akkumulationszonen</i>	10/2017	12/2020
3.8	Návrh hydraulickej akumuláčnej štruktúry <i>Entwurf von wasserbaulichen Strukturen zur Plastikakkumulation</i>	10/2017	12/2020
Pracovný balíček:		5. Materiálové zloženie a dopady	
Arbeitspaket:		5. Materialzusammensetzung und Auswirkungen	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
5.1	Vytvorenie metodológie pre analýzu makro-plastového odpadu <i>Entwicklung einer Methodik zur qualitativen Analyse von Makroplastik</i>	10/2017	11/2020
5.2	Chemická analýza makro-plastov <i>Chemische Analyse von Makroplastik</i>	10/2017	11/2020
5.3	Analýza fragmentácie a odolnosti voči oderu makro-plastov v riečnom systéme <i>Analyse der Fragmentierungs- und Abrasionseigenschaften von Makroplastik in Flusssystemen</i>	10/2017	11/2020
5.4	Hodnotenie dopadu makro-plastov na riečny systém <i>Folgenbewertung von Makroplastik in Fließgewässersystemen</i>	10/2017	11/2020
Pracovný balíček:		6. Odporúčania postupu a zavedenie opatrení	
Arbeitspaket:		6. Empfehlungen für politische Entscheidungsträger & Umsetzung von Pilotmaßnahmen	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
6.1	Scénare a opatrenia pre zlepšenie <i>Szenarien und Maßnahmen zur Verbesserung</i>	01/2020	12/2020

6.2	Akčný plán a odporúčajúca stratégia pre manažment plastových odpadov <i>Aktionsplan für das Management von Kunststoffabfällen und Empfehlungen für EntscheidungsträgerInnen</i>	01/2020	12/2020
6.3	Pilotné opatrenia pre prevenciu znečistenia pozdĺž Dunaja <i>Pilotmaßnahmen gegen die Verschmutzung von Kunststoff entlang der Donau</i>	01/2020	03/2021
6.4	Perspektíva dunajského povodia <i>Ausblick für das Flusssystem Donau</i>	01/2020	03/2021
Projektový partner 4:		Nationalpark DonauAuen GmbH (NPDA)	
Pracovný balíček:		1. Riadenie projektu	
Arbeitspaket:		1. Projektmanagement	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
1.1	Operatívny manažment projektu <i>Operatives Projektmanagement</i>	10/2017	03/2021
1.2	Finančný manažment a monitoring projektu <i>Finanz- und Fortschrittsmanagement</i>	10/2017	03/2021
1.3	Riadenie projektu <i>Steuerung des Projektes (Steering)</i>	10/2017	03/2021
Pracovný balíček:		2. Informovanosť a komunikácia	
Arbeitspaket:		2. Information und Kommunikation	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
2.1	Interná komunikácia <i>Interne Kommunikation</i>	10/2017	03/2021
2.2	Externá komunikácia a šírenie informácií <i>Externe Kommunikation und Dissemination</i>	10/2017	03/2021
Pracovný balíček:		3. Modelovanie materiálového toku a transportu	
Arbeitspaket:		3. Materialfluss und Transportmodellierung	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn der Aktivität:	Realizácia aktivity do: Ende der Aktivität
3.1	Popis študovanej oblasti <i>Beschreibung der Projektregion</i>	10/2017	06/2020
3.2	Vytvorenie modelu <i>Modellentwicklung</i>	10/2017	12/2020
3.3	Zber potrebných dát pre model „Material-Flow“ analýzy <i>Erhebung der verfügbaren Daten für das Materialfluss-Analyse-Modell</i>	10/2017	06/2020
3.4	„Material-flow“ analýza (MFA) <i>Materialflussanalyse (MFA)</i>	10/2017	06/2020
3.5	Určenie možných akumuláčnych zón plastového odpadu <i>Ausweisung potentieller Plastik-Akkumulationszonen</i>	10/2017	12/2020
3.6	3D hydrodynamické modelovanie vybraných akumuláčnych zón plastového odpadu <i>3D-hydrodynamische Modellierung von ausgewählten Plastik-Akkumulationszonen</i>	10/2017	12/2020

3.7	Sledovanie častíc a hydraulická charakterizácia akumulčných zón plastového odpadu <i>Partikelverfolgung und hydraulische Charakterisierung der Plastik-Akkumulationszonen</i>	10/2017	12/2020
3.8	Návrh hydraulickej akumuláčnej štruktúry <i>Entwurf von wasserbaulichen Strukturen zur Plastikakkumulation</i>	10/2017	12/2020
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		4. Výber vzoriek z odpadov v a pozdĺž riečneho systému <i>4. Sammlung und Sortierung von Kunststoffabfällen in und entlang von Flusssystemen</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity <i>Aktivitätsbezeichnung</i>	Realizácia aktivity od: <i>Beginn der Aktivität:</i>	Realizácia aktivity do: <i>Ende der Aktivität</i>
4.1	Metodológia pre vhodný zber odpadov a výber vzoriek <i>Methodik zur einheitlichen Probenahme von Kunststoffabfällen</i>	10/2017	08/2020
4.2	Zber a triedenie makro plastov na určených miestach v a pozdĺž Dunaja <i>Sammlung und Sortierung von Makrokunststoffen an ausgewählten Orten in und entlang der Donau</i>	10/2017	02/2021
4.3	Odmeranie plastov, ktoré prejdú za brány Gabčíkova a Freudenau <i>Messung des Kunststoffanteils, der das Einlaufbauwerk der Wasserkraftwerke Freudenau oder Gabcikovo passiert</i>	10/2017	02/2021
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		6. Odporúčania postupu a zavedenie opatrení <i>6. Empfehlungen für politische Entscheidungsträger & Umsetzung von Pilotmaßnahmen</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity <i>Aktivitätsbezeichnung</i>	Realizácia aktivity od: <i>Beginn der Aktivität:</i>	Realizácia aktivity do: <i>Ende der Aktivität</i>
6.1	Scénare a opatrenia pre zlepšenie <i>Szenarien und Maßnahmen zur Verbesserung</i>	01/2020	12/2020
6.2	Akčný plán a odporúčajúca stratégia pre manažment plastových odpadov <i>Aktionsplan für das Management von Kunststoffabfällen und Empfehlungen für EntscheidungsträgerInnen</i>	01/2020	12/2020
6.3	Pilotné opatrenia pre prevenciu znečistenia pozdĺž Dunaja <i>Pilotmaßnahmen gegen die Verschmutzung von Kunststoff entlang der Donau</i>	01/2020	03/2021
6.4	Perspektíva dunajského povodia <i>Ausblick für das Flusssystem Donau</i>	01/2020	03/2021
Pracovný balíček: Arbeitspaket:		7. Budovanie kapacít a zvyšovanie povedomia <i>7. Kapazitätsaufbau und Bewusstseinsbildung</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity <i>Aktivitätsbezeichnung</i>	Realizácia aktivity od: <i>Beginn der Aktivität:</i>	Realizácia aktivity do: <i>Ende der Aktivität</i>
7.1	Identifikácia záujmových skupín a zoskupenie <i>Stakeholder Identifikation und Gruppierung</i>	03/2018	06/2020
7.2	Zvyšovanie povedomia <i>Bewusstseinsbildung und –steigerung</i>	03/2018	03/2021
7.3	Budovanie kapacít <i>Kapazitäts- und Wissensaufbau</i>	03/2018	03/2021

7.4	Informačná a komunikačná platforma o plastovom znečisťovaní <i>Kommunikations- & Informationsplattform gegen Kunststoffverschmutzung</i>	03/2018	03/2021
-----	---	---------	---------

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

5.2 Aktivitäten außerhalb der Programmregion

Pre prezentáciu metodiky pre kvalitatívnu analýzu a údaje o zložení plastového odpadu (CO3) PP 3 (PISAS):

- Spoločný meeting organizácií Slovenská a Česká spoločnosť chemická, Slovenská republika, september 2019
- Rakúske chemické dni, Rakúsko, september 2019

Pre prezentáciu materiálových tokov a dopravného modelu plastového odpadu v a pozdĺž Dunaja (CO1), odber vzoriek a triedenie metodiky (CO2), akčného plánu pre plastové odpadové hospodárstvo (CO4) , LP (BOKU) a PP1 (viadonau):

- Prietok rieky 2018 - Lyon Francúzsko - C / Dynamika sedimentov a znečisťujúcich látok v riekach
- XXVIII Konferencia Podunajských krajín o hydrologických predpovediach a hydrologických základoch vodného hospodárstva (dátum a miesto momentálne nie je k dispozícii)
- Európska konferencia o plastoch v sladkovodných prostrediach (dátum a miesto momentálne nie je k dispozícii)
- Výročná konferencia CASEE - Network of the Life Science Universities of Central and South Eastern Europe (dátum a miesto momentálne nie je k dispozícii)
- Medzinárodné sympóziu o nakladaní s odpadom a otázky skládkovania (Sardínia Taliansko, 2019).

Präsentation der Analyse-Methoden und Daten zur Zusammensetzung von Plastik-Abfall (KO 3) durch PP3 (PISAS):

- *Slovak and Czech Chemical Society Meeting, Slowakei, September 2019*
- *Austrian Chemical Days, Österreich, September 2019*

Präsentation der Modelle zum Materialfluss und Transport von Plastik-Abfall in und an der Donau (KO 1), Sammel- und Sortiermethoden (KO 2) und des Aktionsplans für Plastik-Abfall-Management (KO 4) durch LP (BOKU) und PP 1 (viadonau):

- *River Flow 2018, Frankreich, September 2018*
- *XXVIII Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water management (derzeit noch kein Ort und Datum verfügbar)*
- *European Conference on Plastics in Freshwater Environments (derzeit noch kein Ort und Datum verfügbar)*
- *Annual Conference of CASEE –Network of the Life Science Universities of Central and South Eastern Europe (derzeit noch kein Ort und Datum verfügbar)*
- *International Symposium on Waste Management and Landfill Issues (Italien, 2019).*

7. Rozpočet projektu

7. Projektbudget

Rozpočtová kapitola Budgetlinie	Partner					Spolu Gesamt
	HP (VP)	PP1	HCP/GHP/PP2	PP3	PP4	
1. Náklady na zamestnancov 1. Personalkosten	403 405,00	134 592,00	137 800,00	151 100,00	23 868,00	850 765,00
2. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky 2. Büro und Verwaltungsausgaben (Gemeinkosten) (indirekte Kosten)	60 510,75	20 188,80	20 670,00	22 665,00	3 580,20	127 614,75
3. Cestovné náklady a náklady na ubytovanie 3. Reise- und Unterbringungskosten	19 560,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	26 310,00
4. Náklady na externú expertízu a služby 4. Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen	18 300,00	37 199,20	65 000,00	43 280,00	0,00	163 779,20
5. Výdavky na vybavenie 5. Ausrüstungskosten	1 920,00	8 000,00	15 750,00	31 552,40	500,00	57 722,40
6. Náklady na infraštruktúru a stavebné náklady 6. Infrastruktur- und Errichtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU/GESAMT	503 695,75	199 980,00	239 220,00	255 347,40	27 948,20	1 226 191,35
Schéma de minimis De-minimis-Beihilfe:			NIE	NIE		
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ) Höhe der De Minimis- Beihilfe (EFRE- Anteil)						0,00
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ) Anteil der De Minimis-Beihilfe an den gesamten förderfähigen Kosten (EFRE Anteil)						
Predpokladá partner v projekte čisté príjimy? Geplante Nettoeinnahmen des Partners	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	

HP (VP)/LB - BOKU

PP1 - viadonau

HCP/GHP/PP2 - RepaNet

PP3 - PISAS

PP4 - NPDA