



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021H710-221-10 zo dňa 07.11.2017

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 00156621
konajúci: Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení PhDr. Emil Pícha, CSc., na základe poverenia
č. z. 13746/2020, č. s. 4182/2020-905.3 zo dňa 30. marca 2020

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Brezno
sídlo: Námestie gen. M.R. Štefánika 1; 977 01 Brezno
Slovenská republika
IČO: 00313319
DIČ: 2020398391
konajúci: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.11.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H710-221-10 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. II tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
 - 2.1.1 V záhlaví Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vkladá slovné spojenie „(ďalej len „Obchodný zákonník““ a za odkazom na § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vkladá slovné spojenie „(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF““.
 - 2.1.2 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 31.10.2019 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 8“), ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020J143 zo dňa 16.02.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Rozšírenie kapacity materskej školy Nálepškova 50,
Brezno
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H710
Miesto realizácie projektu : Mesto Brezno
Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane

Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 345 678 EUR (slovom: tristoštyridsaťpäťtisícšesťstosedemdesiatosem eur),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 328 394,11 EUR (slovom: tristodvadsaťosemtisícristodevãťdesiatštyri eur a jedenãst centov), čo predstavuje 95 % (slovom: devãťdesiatpäť percent) z Celkových oprãvnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 17 283,90 EUR (slovom: sedemãnãsttisícdivostoosedesiattri eur devãťdesiat centov) z Celkových oprãvnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpeãí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprãvnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedenã v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byã prekroãená. Výnimkou je, ak k prekroãeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byã odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximãlnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ

súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapítol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.

- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,

- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov,

služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“),

pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d).

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; táto zmena nezahŕňa zmenu v rozsahu položiek, zmenu v skupinách výdavkov, zmenu merných jednotiek alebo množstiev, ak nejde o bližšiu špecifikáciu položiek rozpočtu podľa prvej časti tejto vety,
- (vi) omeškanie so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (vii) zmena týkajúca sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (viii) predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) tohto písmena d) sa uplatnia dohodnuté postupy uplatnenia práv a povinností Zmluvných strán pre riešenie menej významnej zmeny tak, ako

sú uvedené v úvodnej časti tohto písmena d), ak je zmena oznámená Prijímateľom. Ak je táto zmena zistená zo strany Poskytovateľa v rámci ním vykonávaných úkonov (napríklad zo strany projektového manažéra), uvedené postupy sa neuplatňujú. V oboch prípadoch sa následne postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje nové hodnoty položiek rozpočtu alebo ich bližšiu špecifikáciu na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažnými upravenými hodnotami Celkových oprávnených výdavkov/Neoprávnených výdavkov/NFP), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú podobu oznámi Prijímateľovi a súčasne ho v listinnej podobe založí do projektového spisu. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny s právnymi účinkami podľa odseku 6.11 tohto článku. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v priebežných ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadří námietky voči zaslanej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vi) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho posun termínu na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, sa považuje povinnosť Prijímateľa Začať realizáciu hlavných aktivít Včas za splnenú (článok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dôjde v novom termíne podľa akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr predĺženým termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,

- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej

žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (viii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (v.) tohto článku a pri jej riešení sa postupuje tam uvedeným spôsobom. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne

v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu

aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
 - a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť

Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia

tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“
- 2.1.3 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 8.
- 2.1.4 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.5 Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu tvoriace Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší v celom rozsahu z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP vo vzore CKO č. 28 verzia 8.

- 2.1.6 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.7 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 8.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa:

Podpis:

PhDr. Emil Pícha, CSc., generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezno

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzný pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu

byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak; V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti,

Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťaženie všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy.

Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov.

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať

Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP,

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom

znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 68 ods. 1 všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru nepredpokladá vystavenie objednávky alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať.

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicke, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov

upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného dokumentu z kontroly/audit/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ

povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 a § 110 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom, a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý

je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom

termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej

faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,

- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odsek 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+) ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto

poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadala o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na

výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
 - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvi) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xvii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním

výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overení účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas

v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na emailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
 - f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
 - h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
 - ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania

poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,- Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej

povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto

podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné

doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovanych finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne**, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem

povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví** alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovanych výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevyporiadava.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rozšírenie kapacity Materskej školy NálepkoVA 50, Brezno
Kód projektu:	302021H710
Kód ŽoNFP:	NFP302020H710
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategória regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6609000000005131690307	Slovenská sporiteľňa, a.s.	2. 10. 2017	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6609000000005131690307	Slovenská sporiteľňa, a.s.	2. 10. 2017	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Brezno

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Projekt bude realizovaný v objekte Materskej školy na Nálepkovvej ulici 50 v Brezne.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	8
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	4.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO BREZNO	Identifikátor (IČO):	00313319
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302H71000001 - Stavebné práce
2. 302H71000002 - Materiálno - technické vybavenie
3. 302H71000003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Podporné aktivity: Dočasná informačná tabuľa - 300,-€ Stála tabuľa -500,-€ Celkom 800,-€ s DPH - Neoprávnené výdavky
	Harmonogram: 9/2019 - 4/2020

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	130,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO BREZNO	Identifikátor (IČO):	00313319
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H71000001 - Stavebné práce	Cieľová hodnota	130
Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer
Subjekt:	MESTO BREZNO	Identifikátor (IČO):	00313319
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H71000003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO BREZNO	Identifikátor (IČO):	00313319
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H71000001 - Stavebné práce	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO BREZNO	Identifikátor (IČO):	00313319
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H71000001 - Stavebné práce	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 640,3400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO BREZNO	Identifikátor (IČO):	00313319
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H71000001 - Stavebné práce	Cieľová hodnota	1 640,34
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO BREZNO	Identifikátor (IČO):	00313319
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H71000001 - Stavebné práce	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	155 406,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO BREZNO	Identifikátor (IČO):	00313319
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H71000003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti	Cieľová hodnota	155 406

Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO BREZNO	Identifikátor (IČO):	00313319
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H71000002 - Materiálno - technické vybavenie	Cieľová hodnota	1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	130,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	0,0000	Áno	UR	Priemer
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 640,3400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	155 406,0000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO BREZNO	Identifikátor (IČO):	00313319
		Výška oprávnených výdavkov:	345 678,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	345 678,00 €
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)	193 495,90 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302H71000001 - Stavebné práce	193 495,90 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Oprávnené výdavky, bez neoprávnených výdavkov z dôvodu prekročenia benchmark	193 495,90 €
Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)	2 580,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302H71000002 - Materiálno - technické vybavenie	2 580,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: výdavky na zabezpečenie materiálneho vybavenia, bez neoprávnených výdavkov z dôvodu prekročenia benchmark	2 580,00 €
Typ aktivity:	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)	149 602,10 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302H71000003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti	149 602,10 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Oprávnené výdavky na stavebné práce, bez neoprávnených výdavkov z dôvodu prekročenia benchmark	149 602,10 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302H710P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: výrobu a osadenie informačnej a trvalej tabule zabezpečí žiadateľ z vlastných zdrojov z dôvodu prekročenia benchmark	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky Poznámka: projektový manažment zabezpečí žiadateľ vlastnými, internými pracovníkmi z vlastných zdrojov	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	345 678,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	328 394,10 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	17 283,90 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

REKAPITULÁCIA

Objednávatel: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.
 Názov stavu: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno

Kód	NÁZOV	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH	Neoprávnené náklady v EUR s DPH podľa	Neoprávnené náklady v EUR s DPH naúčtované	Oprávnené náklady v EUR s DPH podľa	Oprávnené náklady v EUR s DPH ponížené	Oprávnené náklady v EUR s DPH		Oprávnené náklady v EUR s DPH ponížené o 10%	Oprávnené náklady v EUR s DPH ponížené o 10%
								stavbybné práce	zníženie energetickej náročnosti		
Rekapitulácia nákladov											
Náklady z rozpočtov											
HP	HP	633 951,00	760 741,20	379 521,20	417 643,20	381 220,00	343 058,00	214 995,45	193 495,90	166 224,55	149 602,10
09	HP strecha	168 495,42	202 194,50	115 655,67	124 309,58	86 538,83	77 884,96	59 928,18	53 935,38	26 610,65	23 949,59
10	HP otvory	8 928,91	10 714,69	10 714,69	10 714,69	-	-	-	-	-	-
11	HP oslained	38 519,22	47 423,06	39 726,37	40 496,04	7 696,70	6 927,03	7 696,70	6 927,03	-	-
12	HP fasáda	23 666,41	28 452,66	2 151,44	4 312,52	26 510,65	23 649,66	-	-	26 510,65	23 649,66
E3-a	ZTI - HP	14 456,99	17 348,39	6 311,05	7 414,78	11 037,34	9 933,61	11 037,34	9 933,61	-	-
E4-a	UK - HP	21 724,38	26 069,26	11 340,08	12 813,00	14 729,17	13 256,26	14 729,17	13 256,26	-	-
E5a	Elektrónistalácia - HP	30 025,10	36 030,12	11 420,30	13 881,29	24 609,82	22 148,84	24 609,82	22 148,84	-	-
E6	VZT - HP	1 545,96	1 855,15	-	165,52	1 855,15	1 669,63	1 855,15	1 669,63	-	-
MS1	MS1	272 926,48	327 511,78	151 689,23	169 271,50	175 827,54	158 240,25	95 301,76	85 771,56	80 520,78	72 468,70
05	MS1 strecha	36 896,17	44 275,40	44 275,40	44 275,40	-	-	-	-	-	-
06	MS1 otvory	24 562,45	29 676,64	10 941,65	12 811,05	15 662,66	17 655,68	-	-	18 562,09	17 655,68
07	MS1 oslained	37 722,48	45 266,98	38 105,82	38 821,94	7 161,16	6 445,03	7 161,16	6 445,03	-	-
08	MS1 fasáda	56 072,07	67 285,48	6 727,79	11 893,66	51 559,69	55 467,62	-	-	61 566,09	55 467,62
E4-b	UK - MS1	23 337,11	28 004,53	21 792,76	22 413,94	6 211,78	5 690,60	6 211,78	5 690,60	-	-
E3	ZTI - MS1	37 266,96	44 720,35	6 889,18	10 672,30	37 831,16	34 048,04	37 831,16	34 048,04	-	-
E5c	Elektrónistalácia - MS1	54 865,27	65 838,32	23 983,43	28 169,92	41 854,90	37 669,40	41 854,90	37 669,40	-	-
E6-b	VZT - MS1	1 868,97	2 242,76	-	224,28	2 242,76	2 018,48	2 242,76	2 018,48	-	-
MS2	MS2	184 752,62	221 703,14	102 844,52	114 730,34	118 858,63	106 972,79	59 765,51	53 788,98	59 063,12	53 163,81
01	MS2 otvory	12 425,94	14 941,13	5 039,79	5 935,02	6 892,31	7 976,11	-	-	6 892,31	7 976,11
02	MS2 strecha	28 716,23	34 459,48	34 459,48	34 459,48	-	-	-	-	-	-
03	MS2 oslained	33 884,95	40 661,94	34 386,70	35 014,21	6 275,24	5 647,72	6 275,24	5 647,72	-	-
04	MS2 fasáda	35 740,95	42 886,79	4 668,02	9 651,08	50 233,76	45 207,73	-	-	50 233,76	45 207,73
E3-b	ZTI - MS2	19 932,33	23 918,80	3 361,09	5 416,86	20 557,70	18 501,94	20 557,70	18 501,94	-	-
E4	UK - MS2 - MP	14 683,25	17 619,90	12 604,85	13 106,35	5 015,05	4 513,55	5 015,05	4 513,55	-	-
E5b	Elektrónistalácia - MS2	28 190,75	33 828,90	7 325,59	9 975,92	26 503,31	23 852,98	26 503,31	23 852,98	-	-
E6-a	VZT - MS2	1 178,51	1 414,21	-	141,42	1 414,21	1 272,79	1 414,21	1 272,79	-	-
E5	Bleskozvod	7 776,48	9 331,78	9 331,78	9 331,78	-	-	-	-	-	-

LEGENDA VYZNAČENIA ZMIEN

- Polozky rozpočtu, oprávené výdavky v čase "stavbybné práce"
- Polozky rozpočtu, oprávené výdavky v čase "zníženie energetickej náročnosti"

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Ján Ziska
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: 09 - HP strecha

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neopravené náklady zmluvy [EUR]	Neopravené náklady navyšené o 10% po korekcii [EUR]	Opravené náklady podľa zmluvy [EUR]	Opravené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			Zmluvný rozpočet								
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			3 - Zvislé a komplementné konštrukcie								
1	K	34532-1414	Steny parapetné, atkové, schod. zo železobetónu tr. C 20/25	m3	7,550	112,396	848,590	848,590	848,590		
2	K	34535-1101	Debnenie parapet. atk. zábrad. stien plošten. zhotovenie	m2	60,400	13,474	813,830	813,830	813,830		
3	K	34535-1102	Debnenie parapet. atk. zábrad. stien plošten. odstránenie	m2	60,400	4,001	241,660	241,660	241,660		
4	K	34536-1821	Výstuž parap. atk. zábr. stien 10505	t	0,302	1 689,000	510,078	510,078	510,078		
			4 - Vodorovné konštrukcie								
5	K	41732-1414	Betón stúžujúcich pásov a vencov železov tr. B 25 (C 20/25)	m3	0,584	106,208	62,025	62,025	62,025		
6	K	41735-1115	Debnenie stúžujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	3,996	8,119	31,632	31,632	31,632		
7	K	41735-1116	Debnenie stúžujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	3,986	3,091	12,321	12,321	12,321		
8	K	41736-1821	Výstuž stúžujúcich pásov, vencov 10505	t	0,009	1 689,000	15,201	15,201	15,201		
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
9	K	62460-103R	Tesneniaci pás šikaváci	m	77,200	1,300	100,360	100,360	100,360		
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
10	K	95394-411R	Vítanie, osadenie a dodávka kolovnice atk. muriva do betónu (HIT HY 200)	kus	142,000	12,580	1 786,360	1 786,360	1 786,360		
11	K	97908-1111	Odvoz súte a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,959	12,459	10,702	10,702	10,702		
12	K	97908-1121	Odvoz súte a vybraných hmôt na skládku väčší 1 km	t	8,590	0,550	4,725	4,725	4,725		
13	K	97908-7212	Nakladanie súte na dopravný prostriedok	t	0,859	8,750	7,516	7,516	7,516		
14	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. súte na vymedzených skládkach "O"-ostiatny odpad	t	0,959	66,000	66,694	66,694	66,694		
			99 - Presun hmôt HSV								
15	K	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	20,616	14,500	298,932	298,932	298,932		
			PSV - Práce a dodávky PSV								
			712 - Izolácie stiech								
16	K	71230-0841	Odstánenie machu oskrábanim z povl. krytiny stiech do 10°	m2	336,490	0,343	115,416	115,416	115,416		
17	K	71234-1559	Zhotov. povl. krytiny stiech do 10° prilavením NAI-P v plnej ploche	m2	783,980	3,897	3 055,170	3 055,170	3 055,170		
18	M	628 2D0701	Pás elastomer podkladný (napr. VEDATOP SU hr. 4,2mm)	m2	448,188	5,390	2 415,733	2 415,733	2 415,733		
19	M	628 2D2703	Pás elias. (napr. VEDATECT PYE G 200 SA hr. 5,2 mm)	m2	492,588	6,120	3 014,639	3 014,639	3 014,639		
20	K	71294-196R	Výkonanie údržby povl. krytiny oprava pásmi NAI-P prilavením	m2	134,596	3,780	508,773	508,773	508,773		
21	K	71296-7001	Zhot. povl. krytiny stiech prílepením polystrénových klínov do asfaltu	m	74,000	1,414	104,636	104,636	104,636		
22	M	283 76650R	Nábeh atkovej polystrény 50x50mm	m	75,480	2,660	200,022	200,022	200,022		
23	K	99871-2201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	2,350	0,024	0,024	0,024		
			713 - Izolácie tepelné								
24	K	71314-111R	Montáž lep. izolácie stiech plochých, prikrovenie (dod. kotvy)	m2	612,500	1,640	1 004,500	1 004,500	1 004,500		
25	M	283 1F023R	Doska z polystrény EPS 100 S - hr. 200 mm	m2	321,563	13,860	4 456,863	4 456,863	4 456,863		
26	M	283 1F0332	Doska z polystrény EPS 150 S - spadové dosky	m3	32,156	76,367	2 455,657	2 455,657	2 455,657		
24	K	71314-111R	Montáž lep. izolácie stiech, položená na suchu	m2	19,656	2,100	41,278	41,278	41,278		
28	M	283 1F1325	Polystrén extrudovaný XPS - hr. 60 mm	m2	20,049	5,498	110,069	110,069	110,069		
29	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie lepené v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	1,300	0,013	0,013	0,013		
			762 - Konštrukcie tesárske								
30	K	76234-1210	Montáž debnenia stiech rovinných z dosiek hrubých na zraz	m2	32,330	11,240	370,133	370,133	370,133		
31	M	605 101300	Doska SM neopracovaná 1 24-32x60-160	m3	0,906	187,500	169,875	169,875	169,875		
32	K	76234-245R	Montáž podkladných hraničiek	m	149,680	2,100	314,328	314,328	314,328		
33	M	605 171800	Lata podkladná 60x40 mm	m	164,648	0,600	98,789	98,789	98,789		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: 10 - HP otvory

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcií [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcií [EUR]
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie								
1	K	61240-9991	Začistenie omytky okno okien a podlah	m	147,000	1,932	284,004	284,004	284,004	284,004	
2	K	61242-5921	Omytka vnút. oslenia okenného, dver. váp. hladkých	m ²	29,400	11,210	329,574	329,574	329,574	329,574	
3	K	61246-5115	Príprava podkl.-Betónkontakt, pod omytky vnút.stien, zvyš prílna. ináneru	m ²	29,400	1,950	57,330	57,330	57,330	57,330	
4	K	61247-3186	Prípl. za zabudovanie rohovníky k vnút. omytke zo suchých zmesí	m	147,000	0,210	30,870	30,870	30,870	30,870	
5	K	62460-103R	Testeniaci pás škarovaci	m	50,840	1,300	66,092	66,092	66,092	66,092	
6	K	62460-104R	Zabalenie škar 80x40mm polyuretanová pena pod parapet	m	37,200	2,010	74,772	74,772	74,772	74,772	
7	K	62999-4007	Začisťovacia okenná lišta k zalepovaniu stien APU	m	184,200	0,710	130,782	130,782	130,782	130,782	
8	K	62999-405R	linénová papírovná montážna páska škýry okien	m	184,200	1,340	246,828	246,828	246,828	246,828	
9	K	62999-406R	Exteriérová hydroizolačná paronepuštná páska škýry okien	m	184,200	1,000	184,200	184,200	184,200	184,200	
10	K	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	37,200	5,231	194,593	194,593	194,593	194,593	
11	M	611 9A0202	Parapeta vnitromá komórkové plastová šír. 250 mm	m	40 920	6,550	268,026	268,026	268,026	268,026	
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búrante								
12	K	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídlej okien nad 1,5 m ²	kus	31,000	1,040	32,240	32,240	32,240	32,240	
13	K	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídlej dverí nad 2 m ²	kus	2,000	0,850	1,700	1,700	1,700	1,700	
14	K	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m ²	m ²	10,080	6,516	65,681	65,681	65,681	65,681	
15	K	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m ²	m ²	51,840	5,399	279,884	279,884	279,884	279,884	
16	K	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m ²	m ²	5,400	9,308	50,263	50,263	50,263	50,263	
17	K	97908-1111	Odvoz sule a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,823	12,459	47,631	47,631	47,631	47,631	
18	K	97908-1121	Odvoz sule a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	36 230	0,550	21,027	21,027	21,027	21,027	
19	K	97908-7212	Nakladanie sule na dopravný prostriedok	t	3,823	8,750	33,451	33,451	33,451	33,451	
			Poplatok za ulož. a znešk.staveb sule na vymedzených skládkach								
20	K	97913-1409	99 - Presun hmôt HSV	t	3,823	66,000	252,318	252,318	252,318	252,318	
			Presun hmôt pre opravy vonk. plástov v objektoch do výšky 25 m								
21	K	99928-1211	PSV - Práce a dodávky PSV	t	2,591	14,500	37,570	37,570	37,570	37,570	
			764 - Konštrukcie klamprárske								
22	K	76441-034R	Klomp. AL hr. 2mm oplechovanie parapetov rš 225	m	37,200	26,077	970,064	970,064	970,064	970,064	
23	K	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	37,200	1,106	41,143	41,143	41,143	41,143	
24	K	99876-4201	Presun hmôt pre klamprárske konštr. v objektoch. výšky do 6 m	%	0,010	1,850	0,019	0,019	0,019	0,019	
			766 - Konštrukcie stolárske								
25	K	76621-1812	Demontáž parapetných dosiek -0,0019l	m	37,200	0,400	14,880	14,880	14,880	14,880	
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové								
26	K	76763-112R	Montáž okien plastových	m	177,600	8,400	1,491,840	1,491,840	1,491,840	1,491,840	
27	M	611 43111R	Okno PVC 1kr OS,izof. 3sklo číre,U=1 120x120cm *PLB*	kus	3,000	89,000	267,000	267,000	267,000	267,000	

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:
 Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 11 - HP ostatné

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			1 - Zemnė práce								
1	K	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	2.730	74.560	203.549	203.549	203.549		
2	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	2.730	7.800	21.294	21.294	21.294		
			3 - Zvislé a kompletne konštrukcie								
3	K	31027-9841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepř. tvárnicami v murve hr. do 30 cm	m3	0.810	32.600	26.406	26.406	26.406		
4	K	31714-2570	Preklady nosné (napr. Ytong) 1000x125x250 mm	kus	2.000	25.400	50.800	50.800	50.800		
5	K	31766-113R	Výplň škr. ímeľom silikónovým šířka škřy do 15 mm	m	28.220	4.800	135.456	135.456	135.456		
6	K	34023-8233	Zamurovanie otvoru do 1 m2 v priečkach alebo stenách (napr. YTONG) hr. 100 mm	m2	2.680	33.700	90.316	90.316	90.316		
7	K	34023-9234	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách (napr. YTONG) hr. 125 mm	m2	5.535	32.950	182.378	182.378	182.378		
8	K	34227-2436	Priečky (napr. Ytong) hr. 125mm 550kg/m3	m2	12.708	41.250	524.205	524.205	524.205		
9	K	34229-1112	Ukovenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	3.850	2.450	9.433	9.433	9.433		
10	K	34229-1122	Ukovenie priečok hr. nad 100 mm k teh. konštr. plochými nerezovými kotvami	m	5.900	3.400	20.060	20.060	20.060		
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
11	K	61140-1111	Vnútorňá omietka stropov do plochy 0,09 m2	kus	2.000	8.900	17.800	17.800	17.800		
12	K	61240-1291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	kus	37.000	12.400	458.800	458.800	458.800		
13	K	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	kus	4.000	16.850	67.400	67.400	67.400		
14	K	61240-3399	Zaplnenie jřh v stenách malťou "a"	m2	42.780	19.000	812.820	812.820	812.820		
15	K	61246-5114	Príprava podkl. pod omietky vnřt. stien, regulácia nasiakavosti náterom "b"	m2	47.878	6.500	311.207	311.207	311.207		
16	K	61246-5115	Príprava podkl. - Betonkontakt, pod omietky vnřt. stien, zvyř. prířna. náteru	m2	133.458	1.950	260.243	260.243	260.243		
17	K	61246-5136	Vnútorňá omietka stien (BAUMIT, MVC, MVR Uni), ručné nanášanie, iedrová hr. 1cm	m2	133.458	6.850	914.187	914.187	914.187		
18	K	61246-5138	Vnútorňá omietka stien vřp. biela, jenná štuk., strojne, nanáš. ručne hr. 4 mm "b"	m2	47.878	4.975	238.193	238.193	238.193		
19	K	61246-6210	Postřek vnřt. stien zo such. zm. cem. prednáštriek (špríc) strojne "a, b, c, c2"	m2	133.458	3.750	500.468	500.468	500.468		
20	K	63131-2141	Doplnenie mazaniny bet. rřby	m3	0.780	138.500	108.030	0.000	108.030	108.030	97.227
21	K	63131-3711	Mazanina z betónu prosřého C20/25 hr. 8-12 cm	m3	0.554	122.524	67.878	0.000	67.878	67.878	61.050
22	K	63131-9163	Prířiatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	0.086	21.374	1.838	0.000	1.838	1.838	1.654

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: 11 - HP ostatné

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neopravené náklady zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávené náklady zmluvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
23	K	63131-9173	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. vystuže hr. do 12 cm	m3	0,554	21,300	11,800	0,000	1,180	11,800	10,620
24	K	63136-2021	Výsluž. betónových mazanín zo zvarovaných sieť Kan	l	0,017	1,389,000	23,613	0,000	2,361	23,613	21,252
25	K	63157-1004	Náryp zo štrkopiesku 0-32 tr. I "P1b"	m3	8,724	44,600	389,090	0,000	38,909	389,090	350,181
26	K	63157-100R	Náryp štrkový okrajový chodník - oblačky	m3	1,962	46,900	92,018	0,000	9,202	92,018	82,816
27	K	63245-0131	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí do hr. 20 mm	m2	43,970	18,900	831,033	831,033			
28	K	63245-0133	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 40 mm	m2	8,682	38,000	329,916	329,916	329,916		
29	K	63245-1421	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 2 cm	m2	1,000	6,625	6,625	6,625	6,625		
30	K	63245-2421	Doplnenie cem. poteru do 4 m2 hr. 2 cm	m2	3,080	8,780	27,042	27,042	27,042		
31	K	63267-113R	Laty poter Anhydrid. zo su. zm. v ploche na strop., maz. hr. 4,7cm stroj "P1b"	m2	3,900	46,250	180,375	180,375	180,375		
32	K	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	2,000	16,500	33,000	33,000	33,000		
33	M	553 300760	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm "3" 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	kus	2,000	29,800	59,600	59,600	59,600		
34	K	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou ogorou	m	71,320	6,800	484,976	0,000	48,498	484,976	436,478
35	K	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	72,033	1,950	140,464	0,000	14,046	140,464	126,418
36	K	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12.5 - B 15	m3	2,853	124,500	355,199	0,000	35,520	355,199	319,679
37	K	91973-5111	Rezanie stávajúceho živičného krytú alebo podkladu hr. do 5 cm	m	53,600	5,250	281,400	281,400	281,400		
38	K	91973-5122	Rezanie stávajúceho betónového krytú alebo podkladu hr. do 10 cm	m	53,600	7,450	399,320	399,320	399,320		
39	K	93196-1112	Vložky do dilatčných škr. z minerálnej pleti hr. 3 cm "P1a"	m2	0,980	18,250	17,885	0,000	1,789	17,885	16,097
40	K	95290-1114	Výčistenie budov byl. alebo obdian. vystavby pn výške podlaž. nad 4 m	m2	200,000	3,842	768,400	768,400	768,400		
41	K	95290-1411	Výčistenie ostatných objektov a staveniska	m2	50,000	1,850	92,500	92,500	92,500		
42	K	95394-3113	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vmech. otvorov v murive bez idod.	kus	2,000	11,400	22,800	22,800	22,800		
43	K	286 31195R	Bezpečnostný prepad z nerez. trubky 80x80x5mm dĽ. 490mm "Z3"	kus	2,000	12,400	24,800	24,800	24,800		
44	K	96203-1136	Buranie prečok z tvár. MV. MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m3	75,160	6,800	511,088	511,088	511,088		
45	K	96204-8114	Búranie konštrukcii plochy nad 2m2, z betónu prostého	m3	0,950	307,672	292,288	292,288	292,288		
46	K	96504-2131	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	m3	5,106	115,800	591,275	591,275	591,275		
47	K	96504-2221	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m3	0,108	98,178	10,603	10,603	10,603		
48	K	96504-2231	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2	m3	0,616	94,479	58,199	58,199	58,199		
49	K	96504-9111	Pripl. k bur. bet. mazanin so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	m3	0,390	81,845	31,920	31,920	31,920		
50	K	96508-1713	Búranie dlažieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 "2"	m2	20,510	9,700	198,947	198,947	198,947		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: 11 - HP ostatné

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
51	K	96508-2933	Odsrátenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m ²	m ³	6,432	38,900	250,205	250,205	250,205		
52	K	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dverí do 2 m ²	kus	6,000	0,850	5,100	5,100	5,100		
53	K	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m ²	m ²	1,500	8,250	12,375	12,375	12,375		
54	K	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m ²	m ²	9,600	4,800	46,080	46,080	46,080		
55	K	97103-3231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m ² mur. teh. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	30,000	16,900	507,000	507,000	507,000		
56	K	97103-3331	Vybúr. otvorov do 0,09 m ² murivo teh. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	7,000	14,600	102,200	102,200	102,200		
57	K	97205-424R	Vybúr. otvorov do 0,09 m ² v železobet. stropoch hr. do 53 cm	kus	2,000	26,500	53,000	53,000	53,000		
58	K	97303-1324	Vysek. karpies v murive z tehál do 0,10 m ² hl. do 15 cm	kus	4,000	12,000	48,000	48,000	48,000		
59	K	97609-0023	Demontáž VZT potrubie 4hranné obvod 1000	m	3,000	15,000	45,000	45,000	45,000		
60	K	97805-9511	Vybúranie obkladov vnúť. z obkladačiek plochy do 1 m ²	m ²	2,026	4,250	8,611	8,611	8,611		
61	K	97805-9531	Vybúranie obkladov vnúť. z obkladačiek plochy nad 2 m ²	m ²	39,300	3,800	149,340	149,340	149,340		
62	K	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	39,374	12,459	490,561	490,561	490,561		
64	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	39,374	8,750	344,523	344,523	344,523		
63	K	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	393,740	0,550	216,557	216,557	216,557		
65	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	39,374	66,000	2 598,684	2 598,684	2 598,684		
66	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m ³	2,730	25,000	68,250	68,250	68,250		
68	K	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - DMT VZT	hod	10,000	14,500	145,000	145,000	145,000		
69	K	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - neprevádzané práce	hod	50,000	12,500	625,000	625,000	625,000		
			99 - Presun hmôt HSV								
67	K	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	53,090	14,500	769,805	769,805	769,805		
			PSV - Práce a dodávky PSV								
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
70	K	71111-1001	Zholov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m ²	6,750	0,198	1,337	1,337	1,337		
71	M	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy "P1b"	t	0,002	2 500,000	5,000	0,000	0,500	5,000	4 500
72	K	71114-1559	Zholov. izolácie proti vlhkosti prítlavením NAIP vodor.	m ²	13,500	3,637	49,100	0,000	4,910	49,100	44 190
73	M	628 322810	Pás ťažký asfaltový (napr.HYDROBIT V 60 S 35) "P1b"	m ²	15,525	11,200	173,880	0,000	17,388	173,880	156,492
74	K	71119-313R	Izolácia proti vlhkosti zvislá bitumenová hrubovrstvá (napr.Dickbeschichtung)	m ²	28,160	14,600	411,136	0,000	41,114	411,136	370,022
75	K	71193-1152	Izolácia protiradonová na zvis. plochách nopová "S1"	m ²	28,160	4,850	136,576	0,000	13,658	136,576	122 918
76	K	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	2,550	0,026	0,026	0,026		
			713 - Izolácie tepelné								
77	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podlaží 1 x polozenie	m ²	3,900	0,850	3,315	0,000	0,332	3,315	2 984
78	M	283 1F0325	Doska z polystyrenu EPS 150 S - hr.50 mm	m ²	3,978	5,500	21,879	0,000	2,188	21,879	19 691
79	K	71319-1120	Izolácia tepelná podlaží, stropov, stiech vrchom, položením PE fólia	m ²	3,900	3 600	14,040	0,000	1,404	14,040	12 636

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Ziška
 Zhotoviteľ: Mérostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 Objekt: 11 - HP ostatné

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
80	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	1,300	0,013	0,013	0,013		
81	K	72111-111R	721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia Zdravotechnika	EUR	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
82	K	72315-0801	723 - Zdravotechnika - plynovod Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. do D 32	m	25,000	1,583	39,575	39,575	39,575		
83	K	72399-9904	Vnútroš. plynovod HZS T4 - demontáže armatúr	hod	3,000	12,000	36,000	36,000	36,000		
84	K	72532-0822	725 - Zdravotechnika - zariaden. predmety Demontáž drezov dvojitých vstavaných v kuch. zostavách	súbor	1,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
85	K	73111-111R	731 - Ústredné kúrenie, kotolne Ústredné kúrenie	EUR	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
86	K	76666-1112	766 - Konštrukcie stolárske Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	kus	2,000	3,400	6,800	6,800	6,800		
87	M	611 60187R	Dvere vnútorné hladké piné okop. plech.zámok vložkový 80x197cm "3"	kus	2,000	188,100	376,200	376,200	376,200		
88	K	76666-591R	Uprava-zmenšenie preskl. nadsvetlika.doplnenie drevenej vypine. 140x95cm "5"	kus	1,000	42,000	42,000	42,000	42,000		
89	K	76689-521R	Montáž a dod. prechodová lišta elox. Al "3"	kus	2,000	7,800	15,600	0,000	1,560	15,600	14,040
90	K	76681-2840	Demontáž kuchyn. líniov. drev. alebo kovových dl. do 210cm	kus	2,000	12,000	24,000	24,000	24,000		
91	K	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,550	0,006	0,006	0,006		
92	K	76739-2802	767 - Konštrukcie doplnkové kovové Demontáž krytín stiech skrutkovaných	m2	1,200	3,019	3,623	3,623	3,623		
93	K	76739-311R	Montáž a dod. sneška akrylové sklo priehl. 120x100cm lišty,Al konštr. "Z4"	kpl	1,000	324,000	324,000	0,000	32,400	324,000	291,600
94	K	76763-1104	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 1000 mm	kus	1,000	16,000	16,000	0,000	1,600	16,000	14,400
95	M	611 43007R	Okno plastové nahor výsuvné.jednod. nepriehl. sklo.parapet 600x1000mm "PL16"	kus	1,000	190,000	190,000	0,000	19,000	190,000	171,000
96	K	76763-1122	Okno plastové nahor výsuvné.jednod. nepriehl. sklo.parapet Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 1000 mm	kus	1,000	16,000	16,000	0,000	1,600	16,000	14,400
97	M	611 43027R	Okno plastové nahor výsuvné.jednod. nepriehl. sklo.parapet 900x1000mm "PL10"	kus	1,000	220,000	220,000	0,000	22,000	220,000	198,000
98	K	76783-511R	Montáž rebrika s ochranným košom. výšky do 6m	m	3,200	65,000	208,000	0,000	20,800	208,000	187,200
99	M	553 04241R	Pozíamie rebriky s ochranným košom žiarovo pozink. dl.3,2m "Z1"	kus	1,000	400,000	400,000	0,000	40,000	400,000	360,000
100	K	76783-512R	Demontáž rebrika s ochranným košom	kus	1,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
101	K	76791-4110	Montáž oploštenia rámového. výšky do 1,0 m	m	3,000	4,460	13,380	0,000	1,338	13,380	12,042
102	K	76791-4810	Demontáž oploštenia rámového výšky do 1 m	m	3,000	2,917	8,751	8,751	8,751		
103	K	76799-6801	Demontáž osiatňových doplnkov. do 50 kg - sneška	kg	15,000	1,476	22,140	0,000	2,214	22,140	19,926
104	K	99876-7201	Presun hmôt pre kovové slav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,900	0,009	0,009	0,009		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: 11 - HP oslained

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			771 - Podlahy z dlaždíc								
105	K	77157-333R	Vymetanie kútov silikónovým pružným tmelom (napr. Bostik 2720)	m	55,000	3,400	187,000	0,000	18,700	187,000	168,300
106	K	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu vodeood. "P2c"	m ²	40,070	19,950	799,397	799,397			
107	M	597 63692R	Dlažba keramická hr.8mm	m ²	42,074	14,600	614,280	614,280			
108	K	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	3,550	0,356	0,036			
			776 - Podlahy povlakové								
109	K	77641-1000	Lepenie podlahových soklikov alebo listů gumených	m	28,440	2,384	67,801	0,000	6,780	67,801	61,021
110	M	284 1A9002	Sokel 2/4 "p1"	m	32,706	6,500	212,589	0,000	21,259	212,589	191,330
111	K	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m ²	30,880	2,850	88,008	88,008			
112	K	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov "P1b,P1c"	m ²	47,310	5,600	264,936	0,000	26,494	264,936	238,442
113	M	284 122550	Podlahovina PVC homogénna hr.2mm	m ²	54,407	14,900	810,664	0,000	81,066	810,664	729,598
114	K	77695-0111	Vyrovnanie podkladu samonivelačnou sietkou hr.3 mm 15 Mpa	m ²	43,410	7,500	325,575	0,000	32,558	325,575	293,018
			781 - Dokončovacie práce a obklady								
115	K	77699-0191	Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivelačnou sietkou 15 Mpa Zkd 1mm	m ²	173,640	1,200	208,368	0,000	20,837	208,368	187,531
116	K	77699-611R	Penetračný disperzný náter (napr. Rigips) "P1b,P1c"	m ²	90,720	3,450	312,984	0,000	31,298	312,984	281,686
117	K	77699-612R	Prebrúsenie podkladu podlahy "P1c"	m ²	43,410	2,100	91,161	0,000	9,116	91,161	82,045
118	K	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,350	0,004	0,004	0,004		
			783 - Dokončovacie práce - nátery								
119	K	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. do tmelu	m ²	67,400	19,800	1 334,520	1 334,520	1 334,520		
120	M	597 814510	Obklad keramický "c1,c2"	m ²	70,770	9,800	693,546	693,546	693,546		
121	K	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	2,000	0,020	0,020	0,020		
122	K	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábaním	m ²	4,880	4,850	23,668	23,668	23,668		
123	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. sýmet. dvojnás. +1x email	m ²	4,880	6,950	33,916	33,916	33,916		
124	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. sýmet. základné	m ²	4,880	3,890	18,983	18,983	18,983		
125	K	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok siet oškrábaním	m ²	16,290	0,971	15,818	15,818	15,818		
126	K	78381-2130	Nátery omietok siet olejové dvojnásobné +2x email +3x plíné tmel.	m ²	24,060	14,193	341,484	341,484	341,484		
127	K	78381-2190	Nátery omietok siet olejové napušenie "03"	m ²	24,060	1,841	44,294	44,294	44,294		
128	K	78441-231R	Penetrácia siet a stropov v miest. do 3,8m	m ²	47,878	1,150	55,060	55,060	55,060		
129	K	78445-2261	Maľba zo zmesi lekul. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m ²	47,878	2,250	107,726	107,726	107,726		
130	K	78662-111R	Lameľové žalúzie vnút. horizontálne farba biela	m ²	61,920	16,240	1 005,581	1 005,581	1 005,581		
131	K	99878-6201	Presun hmôt pre čalúnické úpravy v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,100	0,001	0,001	0,001		
			791 - Zariadenia veľkokuchynské								

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:
 Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 12 - HP fasáda

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie								
1	K	62242-2711	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 65-80%	m2	242,870	14,673	3 563,632	0,000	356,364	2 671,262	2 414,898
2	K	62246-4113	Vonk. om.sílen tenkovrst. sítikátová rozlietaná zno 2,0mm	m2	207,810	12,856	2 671,605	0,000	267,160	2 404,445	2 147,285
3	K	62246-6115	Príprava podkladu Betonkontakt, pod omietky vonk.stien, zvyš. priľnavosti	m2	242,870	1,950	473,597	0,000	47,360	426,237	378,877
4	K	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextúrou mieškovou	m2	69,500	4,800	333,600	0,000	33,360	300,240	266,880
5	K	62290-111R	Očistenie povrchu muriva	m2	242,870	3,400	825,758	0,000	82,576	743,182	660,606
6	K	62290-9010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. spravou WAP	m2	242,870	5,400	1 311,498	0,000	131,150	1 180,348	1 049,198
7	K	62460-103R	Tesneniaci pás škárovaci	m	69,000	1,300	89,700	0,000	8,970	80,730	71,760
8	K	62525-252R	Zateplovací systém Nobasil FKD S bez tenkovrstvej omietky hr.140mm *SZ*	m2	173,420	31,000	5 376,020	0,000	537,602	4 838,418	4 300,816
9	K	62599-161R	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.120mm *S1*	m2	34,750	22,000	764,500	0,000	76,450	688,050	611,600
10	K	62599-162R	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.120mm *S1*	m2	14,040	22,000	308,880	0,000	30,888	277,992	247,104
11	K	62599-301R	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 120mm a omiel. marmolit *S1*	m2	20,360	22,000	447,920	0,000	44,792	403,128	361,336
12	K	62999-3599	Zatepl.vonk ostenia šírka do 100mm om.sítikátová-Nobasil FKD S hr.40m	m	147,000	22,000	3 234,000	0,000	323,400	2 910,600	2 587,200
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
13	K	93890-2123	Výčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. keľami	m2	34,400	4,000	137,600	0,000	13,760	123,840	110,080
14	K	94195-5001	Leštenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	50,000	2,528	126,400	0,000	12,640	113,760	101,120
15	K	94195-5004	Leštenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	324,000	6,065	1 965,060	0,000	196,506	1 768,554	1 571,994
16	K	95394-5002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	147,000	1,200	176,400	0,000	17,640	158,760	141,120
17	K	95394-5114	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100mm	m	8,600	0,800	6,880	0,000	0,688	6,192	5,504
18	K	95394-5115	Ústia PVC s odkvapovým nosom	m	38,400	1,700	65,280	0,000	6,528	58,752	52,224
19	K	95394-511R	Soklový profil zakladaci pre 14cm hr. fasádne izol.dosky	m	95,600	1,540	147,224	0,000	14,722	132,502	117,780
20	K	97801-5281	Otúbenie vonk. omietok váp. vápencom, zlož. I-IV do 80 %	m2	222,510	1,531	340,663	0,000	34,068	306,595	272,527
21	K	97801-5291	Otúbenie vonk. omietok váp. vápencom, zlož. I-IV do 100 %	m2	20,360	1,913	38,949	0,000	3,894	35,055	31,161
22	K	97908-1111	Odvoz sítě a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	11,437	12,459	142,494	0,000	14,249	128,245	113,996
23	K	97908-1121	Odvoz sítě a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	114,370	0,550	62,904	0,000	6,290	56,614	50,324
24	K	97908-7212	Nekladanie sítě na dopravný prostriedok	t	11,437	8,750	100,074	0,000	10,074	90,000	80,926
			Poplatok za úlož. a zneš. staveb sítě na vymedzených skládkach	t	11,437	66,000	754,942	0,000	75,494	679,448	603,954
25	K	97913-1409	Konštrukcie a práce HSV-DMT a MTZ prvkov na fasáde,prekládka osvetlenia	hod	10,000	15,000	150,000	0,000	15,000	135,000	120,000
			99 - Presun hmôt HSV								
26	K	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	24,340	14,500	352,930	0,000	35,293	317,637	282,344

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
Projektant: Ing. Július Ziška
Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:
Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
E3-a - ZT1 - HP

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			1 - Zemné práce								
1	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m ³ (vo vnútri objektu v sťažených podmienkach)	m ³	4,500	51,379	231,206	231,206	231,206		
2	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m ³	4,500	34,015	153,068	153,068	153,068		
3	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m ³	4,500	5,150	23,175	23,175	23,175		
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	4,500	6,407	28,832	28,832	28,832		
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	1,120	5,400	6,048	6,048	6,048		
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	3,380	14,171	47,898	47,898	47,898		
7	M	5834118100	Kamenito drobné drevné 0-4mm B	m ³	3,380	32,100	108,498	108,498	108,498		
8	K	979082111	Vnútrostavenský presun hmôt (výkopok) do 10m (4,5x1,67 úm ³)	t	7,515	8,721	65,538	65,538	65,538		
9	K	162701105.1	Preprava sute na skládku 4,5 x 1,67 úm ³	t	7,515	8,650	65,005	65,005	65,005		
10	K	162701105.2	Poplatok za skládku (sute)	t	7,515	21,000	157,815	157,815	157,815		
11	K	631313611	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	m ³	2,400	111,894	268,546	0,000	26,855	268,546	241,691
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
12	K	965031121	Búranie podláh z tehál, bez lôžka bez oštladu na vyplň škr.kladené na plocho -0,122t	m ²	12,000	1,544	18,528	18,528	18,528		
13	K	965041420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych diaľieb a mazanín,škrvarobeton hr.nad 100 mm -1,600 t	m ³	2,400	150,200	360,480	360,480	360,480		
14	K	971042131	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm -0,001 t	ks	19,000	2,371	45,049	45,049	45,049		
15	K	974031142	Vysekvanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm -0,009 t	m	28,000	1,871	52,388	52,388	52,388		
16	K	974031143	Vysekvanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm -0,016 t	m	20,000	2,310	46,200	46,200	46,200		
17	K	979011111	Zvislá doprava suty a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,583	8,642	65,532	65,532	65,532		
18	K	979011121	Zvislá doprava suty a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,583	6,055	45,915	45,915	45,915		
19	K	979081111	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	7,583	12,459	94,477	94,477	94,477		
20	K	979081121	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,583	0,550	4,171	4,171	4,171		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: E3-a - ZTI - HP

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
21	K	979082111.1	Vnútrostavnišková doprava suliiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,583	2,800	21,232	21,232	21,232		
22	K	998009194	Priplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 500 do 1000 m	t	12,923	117,567	1 519,318	1 519,318	1 519,318		
23	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie hlbene z tur z plast. hmôt alebo sklolamin. v oborenom výkope	t	12,923	28,026	362,180	362,180	362,180		
24	K	998276118	Priplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	t	12,923	38,664	499,655	499,655	499,655		
			PSV - Práce a dodávky PSV								
			713 - Izolácie tepelné								
			Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu.								
25	K	713411111	hrúbka steny trubice 5mm	m	40,000	6,870	274,800	0,000	27,480	274,800	247,320
26	M	2837741700	hrúbka steny trubice 5mm, vnútorný priemer trubice 22mm	m	35,000	0,180	6,300	0,000	0,630	6,300	5,670
27	M	2837741700.1	hrúbka steny trubice 5mm, vnútorný priemer trubice 25mm	m	5,000	0,210	1,050	0,000	0,105	1,050	0,945
			Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu.								
28	K	713411111.1	hrúbka steny trubice 13mm	m	82,500	2,870	236,775	0,000	23,678	236,775	213,098
29	M	2837741700.2	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 22mm	m	43,000	0,400	17,200	0,000	1,720	17,200	15,480
30	M	2837741700.3	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 25mm	m	9,000	0,540	4,860	0,000	0,486	4,860	4,374
31	M	2837741702	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 32mm	m	6,000	0,610	3,660	0,000	0,366	3,660	3,294
32	M	2837741702.1	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 40mm	m	13,000	0,650	8,450	0,000	0,845	8,450	7,605
33	M	2837741702.2	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 50mm	m	2,500	0,740	1,850	0,000	0,185	1,850	1,665
34	M	2837741702.3	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 64mm	m	1,000	0,870	0,870	0,000	0,087	0,870	0,783
35	M	2837741702.4	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 76mm	m	9,000	1,010	9,090	0,000	0,909	9,090	8,181
			Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami, hrúbka steny trubice 20mm								
36	K	713411111.2	hrúbka steny trubice 20mm, vnútorný priemer trubice 22mm	m	20,000	2,980	59,600	0,000	5,960	59,600	53,640
37	M	2837741627	hrúbka izolácie zvukovej trubice typ Tubolit AR Fonowave, hrúbka izolácie 9mm izvisle odnady dažďovej kanalizácie)	m	20,000	1,240	24,800	0,000	2,480	24,800	22,320
38	K	713402111	Izolácia trubice Tubolit AR Fonowave, hrúbka steny 9mm, pre potrubie DN125	m	9,000	2,437	21,933	0,000	2,193	21,933	19,740
39	M	2837741627.1	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	m	9,000	24,700	222,300	0,060	22,230	222,300	200,070
40	K	998713201	Izolácie tepelné, pripl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,010	1,300	0,013	0,013	0,013		
41	K	998713294	Izolácie tepelné, pripl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,450	0,005	0,005	0,005		
42	K	998713299	721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	%	0,010	0,050	0,001	0,001	0,001		
43	K	721140802	Demontáž potrubia z lalinových nur odpadového alebo dažďového do DN 100 o.014921	m	26,000	4,968	129,168	129,168	129,168		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
Projektant: Ing. Július Žiška
Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:
Objekt:

Komplexná obnova objektu Maľarskej školy Nálepková 50, Brezno
E3-a - ZTI - HP

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené návyžené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené návyžené o 10% po korekcii [EUR]
44	K	721140907	Oprava odpadového potrubia lialnového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	2,000	186,294	372,588	0,000	37,259	372,588	335,329
45	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho do D75 0, DN210	m	10,000	0,369	3,690	3,690	3,690		
46	K	721210813	Demontáž vstupu podlahového z kyselinosvzdornej kameniny DN 100 0,029611	ks	5,000	6,115	30,575	30,575	30,575		
47	K	721210822	Demontáž střešného vtoku DN 100 0,017051 - SV	ks	2,000	4,981	9,962	9,962	9,962		
48	K	721220801	Demontáž zápchovej uzávierky do DN 70 0,003101	ks	8,000	3,733	29,864	29,864	29,864		
49	K	721290822	Vnútrosťav. premiestnenie vyburávaných hmôt vnútor. kanál. vodovodne do 100 m z burôv vysokých do 12 m	t	0,617	58,640	36,181	36,181	36,181		
50	K	721140912	Oprava odpadového potrubia lialnového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	2,000	14,286	28,572	0,000	2,857	28,572	25,715
51	K	721140913	Oprava odpadového potrubia lialnového prepojenie doterajšieho potrubia DN 70	ks	5,000	16,048	80,240	0,000	8,024	80,240	72,216
52	K	721140915	Oprava odpadového potrubia lialnového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	7,000	19,460	136,220	0,000	13,622	136,220	122,598
53	K	721171109	Potrubie z PVC rúr pre ležalé potrubia hrdlové, hladké (SNA, pevnosť v tlaku 40MPa), DN100	m	15,000	14,694	220,410	0,000	22,041	220,410	198,369
54	K	721171611	Potrubie z rúr PP systém HT, DN75 odpadné zvislé	m	12,500	1,670	20,875	0,000	2,088	20,875	18,788
55	K	721171612	Potrubie z rúr PP systém HT DN100, odpadné zvislé	m	20,000	3,210	64,200	0,000	6,420	64,200	57,780
56	K	721171621	Potrubie z rúr PP systém HT DN40 odpadné prípojnité	m	1,000	0,990	0,990	0,000	0,099	0,990	0,891
57	K	721171621.1	Potrubie z rúr PP systém HT DN50 odpadné prípojnité	m	11,000	1,010	11,110	0,000	1,111	11,110	9,999
58	K	721171624	Potrubie z rúr PP systém HT, DN100, odpadné prípojnité	m	2,000	1,670	3,340	0,000	0,334	3,340	3,006
59	K	721171625	Čistiaca tvarovka rúr HT priemer DN75	ks	3,000	1,240	3,720	0,000	0,372	3,720	3,348
60	K	721171625.1	Čistiaca tvarovka rúr HT priemer DN100	ks	4,000	4,240	16,960	0,000	1,696	16,960	15,264
61	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek DN32	ks	1,000	2,596	2,596	0,000	0,260	2,596	2,336
62	K	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek DN40	ks	9,000	3,053	27,477	0,000	2,748	27,477	24,729
63	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek DN 50	ks	5,000	3,131	15,655	0,000	1,565	15,655	14,090
64	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek DN100	ks	10,000	3,839	38,390	0,000	3,839	38,390	34,551
65	K	721221101	Vtok so zápachovou uzávierkou a s uzáverom pre suchý stav H+L, typ HL 21_DN32	ks	1,000	12,410	12,410	0,000	1,241	12,410	11,169
66	K	721233115	SV - Strešný vtok H+L, typ HL 62.1, DN110, zvislý odtok s elektrickým ohrevom. (dodávka + montáž)	ks	2,000	158,970	317,940	0,000	31,794	317,940	286,146

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: E3-a - ZTI - HP

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady zmluvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
67	K	721233115.1	SV - Predlžovací nadstavec pre HL 64.1- H+L, typ HL 65H (dodávka + montáž)	ks	2,000	68,970	137,940	0,000	13,794	137,940	124,146
68	K	721211203	S- Podlahový vpust s vodným uzáverom, s mriežkou z nerez ocele vodovorný odtok DN50, typ HL 510NPr, DN50	ks	1,000	48,970	48,970	0,000	4,897	48,970	44,073
69	K	721271107	Vetracia mriežka 100x100mm, nerez	ks	1,000	76,852	76,852	0,000	7,685	76,852	69,167
70	K	721271107.1	Prívzdušňovací ventil H+L, typ HL 900 N, DN75 (dodávka + montáž)	ks	1,000	12,870	12,870	0,000	1,287	12,870	11,583
71	K	721211203.1	G - Podlahový vpust s vodným uzáverom, s mriežkou z nerez ocele zvislý odtok DN75, typ HL 310NPrG, DN110	ks	5,000	32,870	164,350	0,000	16,435	164,350	147,915
72	K	721221101.1	Podomietkový zápachový uzáver pre práčku, napr. typ HL 405 (ECO), DN40 (alebo ekvivalentný)	ks	1,000	34,110	34,110	0,000	3,411	34,110	30,699
73	K	721221101.2	Podomietkový zápachový uzáver pre sušičku H+L, typ HL 400, DN40	ks	1,000	58,980	58,980	0,000	5,898	58,980	53,082
74	K	721271105	Zápachová uzávierka z PE DN50 - napojenie odpadu od umývačky skopnej a od poizodného ohrevu	ks	2,000	55,933	111,866	0,000	11,187	111,866	100,679
75	K	721273145	Súprava ventiláčnej hlavice typ HL 807, DN75	ks	2,000	32,870	65,740	0,000	6,574	65,740	59,166
76	K	721273145.1	Súprava ventiláčnej hlavice typ HL810, DN110	ks	2,000	34,110	68,220	0,000	6,822	68,220	61,398
77	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	61,500	0,723	44,465	0,000	4,447	44,465	40,019
78	K	721300922	Precistenie ležatých zvodov do DN 300	m	60,000	5,979	358,740	0,000	35,874	358,740	322,866
79	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	1,000	0,010	0,010	0,010		
80	K	998721294	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	0,010	1,000	0,010	0,010	0,010		
81	K	998721299	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,050	0,001	0,001	0,001		
82	K	722131937	722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 65	ks	1,000	32,991	32,991	0,000	3,299	32,991	29,692
83	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	40,000	2,089	83,560	83,560	8,356		
84	K	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m	40,000	0,866	34,640	34,640	3,464		
85	K	722190402	Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 20	ks	2,000	6,799	13,598	0,000	1,360	13,598	12,238
86	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4 0,00053 t	ks	8,000	0,739	5,912	5,912	5,912		
87	K	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4 0,00123 t	ks	2,000	0,866	1,732	1,732	1,732		
88	K	722290822	Vnútrosťav. premiesnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodovorne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,101	58,640	5,923	5,923	5,923		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:
 Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 E3-a - ZTI - HP

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
89	K	722130216	Potrubié z ocel.núr pozink.bežných-11 353.0, 10.004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	1.000	24.479	24.479	0.000	2.448	24.479	22.031
90	K	722130217	Potrubié z ocel.núr pozink.bežných-11 353.0, 10.004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65	m	9.000	29.513	265.617	0.000	26.562	265.617	239.055
91	K	722172221	Potrubié z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d20mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	98.000	1.260	123.480	0.000	12.348	123.480	111.132
92	K	722172223	Potrubié z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d25mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	14.000	2.100	29.400	0.000	2.940	29.400	26.460
93	K	722172223.1	Potrubié z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d32mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	6.000	3.100	18.600	0.000	1.860	18.600	16.740
94	K	722172223.2	Potrubié z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d40mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	13.000	3.400	44.200	0.000	4.420	44.200	39.780
95	K	722172229	Potrubié z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d50mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	2.500	4.120	10.300	0.000	1.030	10.300	9.270
96	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15	ks	28.000	6.799	190.372	0.000	19.037	190.372	171.335
97	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	ks	25.000	4.554	113.850	0.000	11.385	113.850	102.465
98	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2	pár	3.000	9.096	27.288	0.000	2.729	27.288	24.559
99	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť, odvodňov, kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1.000	3.057	3.057	0.000	0.306	3.057	2.751
100	M	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací G 1/2"	ks	1.000	21.450	21.450	0.000	2.145	21.450	19.305
101	K	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod ornietku poisíného, redukčného šikmého G 1/2	ks	7.000	3.060	21.420	0.000	2.142	21.420	19.278
102	M	5517400470	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu G 1/2" (GK15)	ks	3.000	4.500	13.500	0.000	1.350	13.500	12.150
103	M	5517401635	Armatúry a príslušenstvo poisíná armatúra pre elektrický ohrievač vody T 1847, G 1/2"	ks	3.000	17.890	53.670	0.000	5.367	53.670	48.303
104	M	5511184505	Ventil pračkový G 1/2" (PRV, G1/2")	ks	1.000	21.400	21.400	0.000	2.140	21.400	19.260
105	K	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod ornietku poisíného, redukčného šikmého G 3/4	ks	2.000	8.970	17.940	0.000	1.794	17.940	16.146
106	M	5517400550	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G3/4", vonkajší závit (GK.20)	ks	2.000	17.890	35.780	0.000	3.578	35.780	32.202
107	K	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného, pod ornietku poisíného, redukčného šikmého G 6/4	ks	2.000	11.240	22.480	0.000	2.248	22.480	20.232
108	M	5517400650	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu G 6/4", (GK. 40)	ks	2.000	25.860	51.720	0.000	5.172	51.720	46.548

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: E3-a - ZTI - HP

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
109	K	722239106	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, posúvneho, redukčného, šikmého G 2	ks	5,000	11,250	56,250	0,000	5,625	56,250	50,625
110	M	5517400710	Armatury a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu G 2" (GK, 50)	ks	2,000	15,870	31,740	0,000	3,174	31,740	28,566
111	M	5517400730	Armatury a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu G 2", s výpuskom (GKY, 50)	ks	1,000	35,670	35,670	0,000	3,567	35,670	32,103
112	M	5517401190	Armatury a príslušenstvo spätná klapka závitová pre pitnú vodu G 2", (ZK, 50)	ks	1,000	28,940	28,940	0,000	2,894	28,940	26,046
113	M	5517400740	Armatury a príslušenstvo jemný filter so spätným prepíchlom, typ Honeywell F 76 S 2AA, G2", vrátane príslušenstva (Honeywell)	ks	1,000	46,440	46,440	0,000	4,644	46,440	41,796
114	K	722239107	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, posúvneho, redukčného, šikmého G 2 1/2	ks	7,000	15,600	109,200	0,000	10,920	109,200	98,280
115	M	5517400740.1	Armatury a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu G 2 1/2" (GK, 65)	ks	7,000	18,400	128,800	0,000	12,880	128,800	115,920
116	K	722262151	Manometer kruhový rozsa 0-1.0 MPa	ks	3,000	32,323	96,969	0,000	9,697	96,969	87,272
117	K	722262153	Úprava vody - zmätkovač WG 5600 320, 3.5m3/h (fy. POWEL s.r.o. Prešov), vrátane montáže	sub.	1,000	1,289,000	1,289,000	0,000	128,900	1,289,000	1,160,100
118	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN50	m	143,500	1,329	190,712	0,000	19,071	190,712	171,641
119	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	143,500	0,955	137,043	0,000	13,704	137,043	123,339
120	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,700	0,007	0,007	0,007		
121	K	998722294	Vodovod, prípi za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	0,010	0,750	0,008	0,008	0,008		
122	K	998722299	Vodovod, prípi za presun za každých ďalších aj začiatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,050	0,001	0,001	0,001		
123	K	725110811	725 - Zárvototechnika - zariadenia, predmety Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0.019331.... (WC, WCD)	sub	2,000	5,930	11,860	11,860	11,860		
124	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadiel bez výtokovej armatury 0.01946 1..... (U1, U2)	sub	5,000	3,910	19,550	19,550	19,550		
125	K	725220831	Demontáž vane liatinovej 0.09510 t	sub	1,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
126	K	725320828	Demontáž drezu dvojitého veľkokuchynského bez výtokovej armatury 0.07150 t	sub	2,000	4,540	9,080	9,080	9,080		
127	K	725530811	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prietokového 0.01750 t	sub	3,000	7,540	22,620	22,620	22,620		
128	K	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l 0.15500 t	sub	2,000	8,870	17,740	17,740	17,740		
129	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.000491..... NK	ks	2,000	1,376	2,752	2,752	2,752		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Malárskej školy Nálepková 50, Brezno
 Objekt: E3-a - ZTI - HP

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Fakturačný rozpočet			
								Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcií [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]
130	K	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t U1, S, V, ND	sub	5,000	5,680	28,450	28,450	28,450		
131	K	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru 0,00086 t	sub	1,000	4,100	4,100	4,100	4,100		
132	K	725920811	Demontáž namáčacej kade a koryta 0,22600 t	sub	1,000	12,800	12,800	12,800	12,800		
133	K	725590812	Vnútrostav, premiestnenie vybír. hmôt zariadení, predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	2,060	53,663	110,587	110,587	110,587		
134	K	725119105	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	1,000	20,168	20,168	0,000	2,017	20,168	18,151
135	M	5514312900	VF - splachovacia nádržka vysokopoložená (pre výlevku)	ks	1,000	20,430	20,430	0,000	2,043	20,430	18,387
136	K	725119305	Montáž záchoďovej masy kombinovanej	sub	2,000	9,210	18,420	0,000	1,842	18,420	16,578
137	M	6423002010	WC - WC kombi , napr Eurovit č. V 3357 01, biele, zadný zvislý odpad -- sediátko (ideal Standard) (alebo ekvivalenty)	ks	2,000	102,240	204,480	0,000	20,448	204,480	184,032
138	K	725219401	Montáž umyvadla bez výtokovej armatúry z bieleho diťurvítu na skrutky do mušva	sub	7,000	25,000	175,000	0,000	17,500	175,000	157,500
139	M	6421370600	U, U2 - Umyvadlo diťurvitové s otvorom pre batériu napr. Eurovit 55x44,5cm (ideal Standard), alebo ekvivalentné	ks	7,000	26,380	184,660	0,000	18,466	184,660	166,194
140	M	6421370600.1	U, U2 - Vypustí Kik-Klak pre umyvadlo	ks	7,000	16,540	115,780	0,000	11,578	115,780	104,202
141	M	6421370600.2	U - nerezový síťon umyvadlový	ks	7,000	22,540	157,780	0,000	15,778	157,780	142,002
142	K	725319101	Montáž drezu jednoduchejšieho bez výtokovej armatúry z nerez so zápachovou uzávierkou	sub	1,000	12,540	12,540	0,000	1,254	12,540	11,286
143	M	6428121110	KD - Drež biely keramický typ KOLO TOP 70x50cm (v práčovni)	ks	1,000	24,540	24,540	0,000	2,454	24,540	22,086
144	M	6428121110.1	KD - zápachový uzáver pre keramický drež	ks	1,000	12,100	12,100	0,000	1,210	12,100	10,890
145	K	725329102	Montáž drezu dvojitého veľkokuchynského	sub	2,000	12,540	25,080	0,000	2,568	25,080	22,512
146	K	725829605	Montáž batérií drezových veľkokuchynských s tlakovou sprchou (existujúca batéria + 1 nová) ... ND, ND1	ks	2,000	8,970	17,940	0,000	1,794	17,940	16,146
147	M	5514512110	Batéria drezová kuchynská so sprchou Alveus Salt II chróm, stojánková	ks	1,000	88,140	88,140	0,000	8,814	88,140	79,326
148	K	725839203	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	sub	2,000	11,240	22,480	0,000	2,248	22,480	20,232
149	M	5514313200	KD - Vaňová nástenná páková batéria so spodným výtokom G 1/2" x 150 mm (pre drež v práčovni)	ks	1,000	42,540	42,540	0,000	4,254	42,540	38,286
150	K	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diťurvitová	sub	1,000	8,900	8,900	0,000	0,890	8,900	8,010
151	M	6423005400	VF - Výlevka diťurvitová so sklennou mriežkou, zadný odpad vodorovný napr. Jilka MIRA, alebo ekvivalentná	ks	1,000	34,580	34,580	0,000	3,458	34,580	31,122
152	K	725530921	Oprava elektrického zásobníka, spätná montáž zásobníka tlakového do 80 l	ks	1,000	47,023	47,023	47,023	47,023		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
Projektant: Ing. Július Ziška
Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
Objekt: E3-a - ZTI - HP

Fakturačný rozpočet										
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Opravné náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
153	K	725530922	Oprava elektrického zásobníka, spätná montáž zásobníka tlakového 125 l	ks	1,000	53,663	53,663	53,663		
154	K	725530911	Oprava elektrického zásobníka, spätná montáž prietokového ohrievača HAKL	ks	3,000	14,754	44,262	44,262		
155	K	725539105	Montáž tlakového ohrievača do 160 l	sub	2,000	14,750	29,500	0,000	29,500	26,550
156	M	5413229510	EO6 - Tlakový elektrický zásobníkový ohrievač vody, vertikálny, objem 80 litrov, el. príkon 2 kW - typ Tatramat EOV 80	sub.	1,000	358,970	358,970	0,000	358,970	323,073
157	M	5413229510.1	EO5 - elektrický prietokový ohrievač vody, el. príkon 3,5kW - typ HAKL PM 3.5 + batéria, montáž nad odberné miesto	sub.	1,000	141,250	141,250	0,000	141,250	127,125
158	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	3,000	2,540	7,620	0,000	7,620	6,858
159	M	5514105000	Ventil rohový T 67 - G1/2" s pripojovacou trubičkou	ks	3,000	7,870	23,610	0,000	23,610	21,249
160	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	10,000	2,540	25,400	0,000	25,400	22,860
161	M	5514103000	Ventil rohový T66, G 1/2" bez pripojovacej trubičky	ks	10,000	3,890	38,900	0,000	38,900	35,010
162	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	7,411	7,411	0,000	7,411	6,670
163	M	5514312900.1	VF - Batéria drezovej nástennej jednopáková, chróm, napr. Ceraplan NEW č. B 5206 AA, G 1/2" (Ideal Standard), alebo ekvivalentná - pre výšku	ks	1,000	41,210	41,210	0,000	41,210	37,089
164	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	3,000	6,848	20,544	0,000	20,544	18,490
165	M	5514312900.2	U - Batéria umývadlová jednopáková G 1/2" , napr. Ceraplan New č. B 3690 AA (Ideal Standard), alebo ekvivalentná	ks	3,000	40,120	120,360	0,000	120,360	108,324
166	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	2,000	2,942	5,884	0,000	5,884	5,296
167	M	5514513100	S, S1 - Nástenná batéria sprchová napr. Ceraplan NEW č. B 3689 AA + sprchový set (Ideal standard), alebo ekvivalentná	ks	2,000	81,240	162,480	0,000	162,480	146,232
168	K	725989101	Dvierka krycie plastové 150x300mm	ks	7,000	0,407	2,849	0,000	2,849	2,849
169	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,010	0,300	0,003	0,003	0,003	
170	K	998725293	Zariadenie predmety príj. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,010	0,300	0,003	0,003	0,003	
171	K	998725299	Zariadenie predmety príj. za každý ďalších aj začiatých 1000m nad 1000 m	%	0,010	0,050	0,001	0,001	0,001	
172	K	767995101	767 - Konštrukcie doplnkové kovové							
173	M	5542300000	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	55,000	6,044	332,420	332,420	332,420	
174	K	998767203	Oceľové profily pre zhotovenie závesov pre uchytlenie potrubia vodovodu pod stropom a v inštal. šachtie	kg	55,000	2,560	140,800	140,800	140,800	
174	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,010	1,100	0,011	0,011	0,011	0,011

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 Objekt: E4-a - UK - HP

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			PSV - Práce a dodávky PSV								
			713 - Izolácie tepelné								
1	K	713110001	MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE Z POLYUR.PÁSOV	M2	2,000	11,240	22,480	0,000	2,248	22,480	20,232
2	K	713110002	MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE POTRUBIA NASUVACEJ	M	99,000	6,540	647,460	0,000	64,746	647,460	582,714
			TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 3/4"								
3	K	713110004		M	13,000	3,680	47,840	0,000	4,784	47,840	43,056
4	K	713110005	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 1"	M	11,000	4,120	45,320	0,000	4,532	45,320	40,788
5	K	713110006	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 5/4"	M	30,000	5,740	172,200	0,000	17,220	172,200	154,980
6	K	713110007	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 6/4"	M	20,000	6,550	131,000	0,000	13,100	131,000	117,900
7	K	713110008	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 2"	M	19,000	8,540	162,260	0,000	16,226	162,260	146,034
8	K	713110009	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 70	M	2,000	21,410	42,820	0,000	4,282	42,820	38,538
9	K	713110012	LEPIDLO MIRELON THERM PLECHOVKA 1L	KS	1,000	12,000	12,000	0,000	1,200	12,000	10,800
10	K	713110013	TEPELNÁ IZOLÁCIA PÁSMI MIRELON HR.2cm	M2	2,000	8,670	17,340	0,000	1,734	17,340	15,606
11	K	713110014	PASKA MIRELON PREPOVACIA / 20W	M	120,000	5,540	664,800	0,000	66,480	664,800	598,320
12	K	713110219	IZOLÁCIA NOBASIL SKRUŽ S AL HR.6 cm vnút.DN49 - 6/4"	m	4,000	35,440	141,760	0,000	14,176	141,760	127,584
13	K	99873201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	1,300	0,013	0,000	0,001	0,013	0,012
			731 - Ústredné kúrenie, kotolne								
14	K	731110002	VYKUROVACIA SKUŠKA SUSTAVY STN	HOD	72,000	12,000	864,000	0,000	86,400	864,000	777,600
			HYDRAUL. VYREGULOVANIE POČAS VYKUROVACEJ SKUŠKY								
15	K	7311100021		HOD	15,000	12,000	180,000	0,000	18,000	180,000	162,000
16	K	731110003	PREVADZKOVÁ SKUŠKA SUSTAVY STN	HOD	8,000	12,000	96,000	0,000	9,600	96,000	86,400
17	K	731110005	DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO VYKUROVANIA	HOD	50,000	8,000	400,000	0,000	40,000	400,000	360,000
18	K	731110012	VYPUSTENIE A NAPUSTENIE SUSTAVY	HOD	5,000	8,000	40,000	0,000	4,000	40,000	36,000
19	K	731110013	PREPLACHNUTIE A ODKALENIE SYSTÉMU	HOD	5,000	6,000	30,000	0,000	3,000	30,000	27,000
			732 - Ústredné kúrenie, strojovne								
20	K	732111125	Rozdelovač a zberač, teleso rozdelovača a zberača akostf nohmy 11 353.0 DN 100	ks	2,000	256,000	512,000	0,000	51,200	512,000	460,800
21	K	732111312	Rozdelovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdelovača a zberača bez príruby akostf nor. 11 353.0 DN do 25	ks	6,000	311,000	1 866,000	0,000	186,600	1 866,000	1 679 400
22	K	732111315	Rozdelovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdelovača a zberača bez príruby akostf nor. 11 353.0 DN do 40	ks	6,000	458,000	2 748,000	0,000	274,800	2 748,000	2 473 200
23	K	732111318	Rozdelovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdelovača a zberača bez príruby akostf nor. 11 353.0 DN do 65	ks	4,000	127,000	508,000	0,000	50,800	508,000	457 200
24	K	99873201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	2,000	0,020	0,000	0,002	0,020	0,018
			733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 Objekt: E4-a - UK - HP

Fakturný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady zmluvy [EUR]	Oprávn. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
25	K	733111103	Potrubié z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	152,000	8,359	1 270,568	1 270,568	1 270,568		
26	K	733111104	Potrubié z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	71,000	9,091	645,461	645,461	645,461		
27	K	733111105	Potrubié z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	57,000	11,125	634,182	634,182	634,182		
28	K	733111106	Potrubié z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	49,000	13,739	673,211	673,211	673,211		
29	K	733111107	Potrubié z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	24,000	15,915	381,960	381,960	381,960		
30	K	733111108	Potrubié z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	33,000	19,858	655,314	655,314	655,314		
31	K	733113113	Potrubié z rúrok závitových Priplátok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	60,000	3,525	211,500	211,500	211,500		
32	K	733113116	Potrubié z rúrok závitových Priplátok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 32	ks	2,000	9,661	19,322	19,322	19,322		
33	K	733121122	Potrubié z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,	m	2,000	27,223	54,446	54,446	54,446		
34	K	733190107	Traková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	388,000	0,401	155,588	155,588	155,588		
35	K	998733201	Presun hŕdi pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	1,400	0,014	0,014	0,014		
36	K	734173216	734 - Ustredné kúrenie, armatúry.	sub	2,000	85,000	170,000	170,000	170,000		
37	K	734209101	Prírubový spoj PN 0, 6/1, 200st. C DN 65	ks	30,000	0,889	26,670	26,670	26,670		
38	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	60,000	2,589	155,340	155,340	155,340		
39	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	3,186	12,744	12,744	12,744		
40	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	3,485	13,940	13,940	13,940		
41	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	35,000	4,162	145,670	145,670	145,670		
42	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6,000	5,373	32,238	32,238	32,238		
43	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	6,443	12,886	12,886	12,886		
44	K	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	2,000	8,190	16,380	16,380	16,380		
45	K	734222693	ručný regul. ventil stupackový HERZ STROMAX -GM 1 1/2"	KUS	2,000	256,410	512,820	512,820	512,820		
46	K	734222695	ručný regul. ventil stupackový HERZ STROMAX -GM 1 1/4"	KUS	1,000	264,170	264,170	264,170	264,170		
47	K	734222696	ručný regul. ventil stupackový HERZ STROMAX -GM 1"	KUS	2,000	190,100	380,200	380,200	380,200		
48	K	734222698	ručný regul. ventil stupackový HERZ STROMAX -GM 3/4"	KUS	1,000	219,100	219,100	219,100	219,100		
49	K	734222808	Herz-termostatická hlavica	KUS	30,000	16,120	483,600	483,600	483,600		
50	K	734222812	Ventily reg.záv. Herz-TS-90V priame G 1/2 s pl.přednast.	KUS	30,000	15,310	459,300	459,300	459,300		
51	K	734222816	HERZ-RL-5 priamy 1/2 regul.strukturovanie uzav. s vypúšťaním	KUS	30,000	10,920	327,600	327,600	327,600		
52	K	734261500	AUTOMAT. ODVZDUŠNOVACI VENTIL G 1/2"	KUS	10,000	6,210	62,100	62,100	62,100		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: E4-a - UK - HP

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
53	K	734261503	GULOVY UZATV VENTIL HERZ G3/4"	KUS	3,000	7,870	23,610	23,610	23,610		
54	K	734261504	GULOVY UZATV VENTIL HERZ G1"	KUS	2,000	9,870	19,740	19,740	19,740		
55	K	734261505	GULOVY UZATV VENTIL HERZ G5/4"	KUS	4,000	16,410	65,640	65,640	65,640		
56	K	734261506	GULOVY UZATV VENTIL HERZ G6/4"	KUS	4,000	18,790	75,160	75,160	75,160		
57	K	734261507	GULOVY UZATV VENTIL HERZ G2"	KUS	2,000	24,560	49,120	49,120	49,120		
58	K	734261508	GULOVY UZATV VENTIL HERZ G2 1/2"	KUS	1,000	31,240	31,240	31,240	31,240		
59	K	734261549	VYPUSTACI VENTIL GULOVY NA RADIATOR IMT DN 3/8"	KUS	10,000	5,650	56,500	56,500	56,500		
60	K	734261550	VYPUSTACI VENTIL GULOVY NA RADIATOR DN 1/2"	KUS	10,000	9,800	98,000	98,000	98,000		
61	K	734411141	Teploměr technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dížkou stopky 60 mm	ks	2,000	112,000	224,000	0,000	22,400	224,000	201,600
62	K	734421150	Tlakomer deformacný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	ks	2,000	48,681	97,362	0,000	9,736	97,362	87,626
63	K	998734201	Presun hmoti pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,250	0,003	0,003	0,003		
64	K	735130001	735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá DRZIAK, PRISLUŠENSTVO	PAR	30,000	2,650	79,500	0,000	7,950	79,500	71,550
65	K	735153300	Pripílatok k cene za odvzdušňovací ventil telesa VSŽ s príplatkom 8	ks	30,000	1,639	49,170	0,000	4,917	49,170	44,253
66	K	735158110	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košíce jednoradového	ks	2,000	3,447	6,894	0,000	0,689	6,894	6,205
67	K	735158120	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košíce dvojradového	ks	28,000	6,691	187,348	0,000	18,735	187,348	168,613
68	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	2,000	8,870	17,740	0,000	1,774	17,740	15,966
69	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	28,000	9,780	273,840	0,000	27,384	273,840	246,456
70	M	4845366610	Vykurovacie telesa doskové KORAD 11K 600x0500	ks	2,000	35,770	71,540	0,000	7,154	71,540	64,386
71	M	4845374250	Vykurovacie telesa doskové KORAD 21K 600x0500 uzke	ks	2,000	57,870	115,740	0,000	11,574	115,740	104,166
72	M	4845374350	Vykurovacie telesa doskové KORAD 21K 600x0700 uzke	ks	8,000	61,890	495,120	0,000	49,512	495,120	445,608
73	M	4845374450	Vykurovacie telesa doskové KORAD 21K 600x0800 uzke	ks	13,000	61,890	804,570	0,000	80,457	804,570	724,113
74	M	4845380450	Vykurovacie telesa doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	ks	3,000	86,882	260,646	0,000	26,065	260,646	234,581
75	M	4845380650	Vykurovacie telesa doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	2,000	119,755	239,510	0,000	23,951	239,510	215,559
76	K	998735201	Presun hmoti pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	1,600	0,016	0,000	0,002	0,016	0,014
77	K	767995101	767 - Konštrukcie doplnkové kovové Montáž ostatných atypických kovových slabebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	25,000	6,044	151,100	151,100	151,100		
78	K	767995199	DODAVKA OCEĽ DOPLNK.KONSTRUKCII UPEVNENIE	KG	25,000	2,600	65,000	65,000	65,000		
79	K	998767201	Presun hmoti pre kovové slabebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,900	0,009	0,009	0,009		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
Projektant: Ing. Július Žiška
Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
Objekt: E5a - Elektroinštalácia - HP

Fakturačný rozpočet							Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]			
			M - Práce a dodávky M							
			21-M - Elektroinštalácia							
74	K	210010032	Rúrka inšt.ohyb.KOPEX typ 2416 16 mm (VU+PO)	m	40,000	1,400	56,000	0,000	56,000	50,400
2	K	210010301	krab.prístrojová (KP 68) bez zapojenia	ks	78,000	2,240	174,720	0,000	174,720	157,248
3	K	210010321	krab.odboč.s.viečkom.svor.(1903:KR 68) krah.vr.zap	ks	50,000	2,800	140,000	0,000	140,000	126,000
4	K	210020953	vysťr.a označ.tab.pro kúpelne	ks	1,000	1,120	1,120	0,000	1,120	1,008
5	K	210040701	drážka pre trubku alebo kab. do H 29mm- frézovanie	m	750,000	5,376	4 032,000	4 032,000		
6	K	210040711	otvor pre vývodovú skrinú meliú - krabica KP, KR	ks	128,000	0,714	91,392	0,000	91,392	82,253
7	K	210100101	ukonč. 1 žil. vodičov do 16 mm2	ks	35,000	1,400	49,000	0,000	49,000	44,100
8	K	210100251	ukonč.káb.zmršť.záhl.do 4x10 mm2	ks	28,000	4,088	114,464	0,000	114,464	103,018
9	K	210100258	ukonč.káb.zmršť.záhl.do 5x4 mm2	ks	5,000	5,852	29,260	0,000	29,260	26,334
10	K	210100259	ukonč.káb.zmršť.záhl.do 5x10 mm2	ks	4,000	7,084	28,336	0,000	28,336	25,502
11	K	210110004	sriedavý prep. radenie 6 nást. prost.vrhké	ks	2,000	4,760	9,520	0,000	9,520	8,568
12	K	210110041	spin.zápusť.vr.zap.1-pólový - radenie 1	ks	10,000	4,200	42,000	0,000	42,000	37,800
13	K	210110043	séťový prep.sried. - radenie 5/8A zápusť.vr.zap	ks	1,000	4,200	4,200	0,000	4,200	3,780
14	K	210110044	dvójový prep.sried. - radenie 5B zápusť.vr.zap.	ks	4,000	4,200	16,800	0,000	16,800	15,120
15	K	210110045	sriedavý prepínač - radenie 6 zápusť.vr.zap.	ks	14,000	4,200	58,800	0,000	58,800	52,920
16	K	210110046	křížový prepínač - radenie 7 zápusť.vr.zap.	ks	1,000	4,200	4,200	0,000	4,200	3,780
17	K	210110082	sporák.pripojka zápusť.vr.dlín.	ks	2,000	16,800	33,600	0,000	33,600	30,240
18	K	210110511	vačkový spin. 3-f. do 25A v skriní	ks	4,000	16,800	67,200	0,000	67,200	60,480
19	K	210111011	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P-Z	ks	18,000	4,760	85,680	0,000	85,680	77,112
20	K	210111012	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P-Z prieb.mont	ks	17,000	4,760	80,920	0,000	80,920	72,828
21	K	210111021	zás.v.krabici prost.vrhké 10/16A 250V 2P-Z	ks	4,000	6,160	24,640	0,000	24,640	22,176
22	K	210111022	zás.v.krabici prost.vrhké 10/16A 250V 2P-Z prieb.mont	ks	5,000	6,160	30,800	0,000	30,800	27,720
23	K	210190001	mont.ekvipotenciálnej pripojnice EP	ks	1,000	10,276	10,276	0,000	10,276	9,248
24	K	210190012	montáž rozmrazovania strešných vpusť	ks	2,000	12,432	24,864	0,000	24,864	22,378
25	K	210190012.1	montáž el. spotrebiča	ks	12,000	6,720	80,640	0,000	80,640	72,576
26	K	210190012.2	montáž el. termosíahu	ks	1,000	3,892	3,892	0,000	3,892	3,503
27	K	210190051	mont.rozvád.skřin. panel za 1 pole do 200kg	ks	2,000	280,000	560,000	0,000	560,000	504,000
28	K	210220321	svorka na potrubie "Bernard" vr.pásky (bez vodič.)	ks	20,000	2,128	42,560	0,000	42,560	38,304
29	K	210220452	ochranné pospôjovanie Cu 4-16mm2 (pu)	m	200,000	0,980	196,000	0,000	196,000	176,400
30	K	210800001	CYK 1.5 mm2 čerý (PO)	m	78,000	0,560	43,680	0,000	43,680	39,312
31	K	210800101	CYKY-O 2x1.5 mm2 750V (PO)	m	4,000	0,784	3,136	3,136		
32	K	210800105	CYKY-O 3x1.5 mm2 750V (PO)	m	440,000	0,784	344,960	344,960		
33	K	210800105.1	CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PO)	m	410,000	0,784	321,440	321,440		
34	K	210800106	CYKY-J 3x2.5 mm2 750V (PO)	m	540,000	0,784	423,360	423,360		
35	K	210800115	CYKY-J 5x1.5 mm2 750V (PO)	m	72,000	0,784	56,448	56,448		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:
 Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 E5a - Elektroinštalácia - HP

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navyšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Opráv. náklady pomínané o 10% po korekcii [EUR]
36	K	210800116	CYKY-J 5x2.5 mm2 750V (PO)	m	35,000	0,784	27,440	27,440	27,440		
37	K	210800118	CYKY-J 5x10 mm2 750V (PO)	m	97,000	0,896	86,912	86,912	86,912		
38	K	210800118.1	CYKY-J 5x6 mm2 750V (PO)	m	15,000	0,896	13,440	13,440	13,440		
39	K	210802428	CGSG 5x2.5 mm2 (VU)	m	8,000	0,784	6,272	6,272	6,272		
40	K	210802430	CGSG 5x6 mm2 (VU)	m	4,000	0,896	3,584	3,584	3,584		
41	K	211010010	osad.hmožd.do miuru tvrd.kamenežele.beť.HM 8	ks	170,000	1,372	233,240	0,000	23,324	233,240	209,916
42	K	215111143	svietidlo nešpecifikovaný vývod - linka kuch.	ks	2,000	8,400	16,800	0,000	1,680	16,800	15,120
43	K	215111165	svietidlo stropné, nástenné, LED	ks	57,000	11,200	638,400	0,000	63,840	638,400	574,560
44	K	215201113	svietidlo LED núdzové nešpecifikované	ks	11,000	11,200	123,200	0,000	12,320	123,200	110,880
			21-M-2 - Materiál								
1	M	00614	sporáková prípojka 400V 16A zapust. 1011-0-0816 CZ + kryt. rámk	ks	2,000	18,672	37,344	0,000	3,734	37,344	33,610
2	M	01487	svorka na potrubie "Bernard" + pásik	ks	20,000	1,260	25,200	0,000	2,520	25,200	22,680
3	M	02583	CGSG 5Gx2.5mm2 (H07 RN-F)	m	8,000	2,208	17,664	17,664	17,664		
4	M	02585	CGSG-G 5x6mm2	m	4,000	4,848	19,392	19,392	19,392		
5	M	02961	CYKY-J 5x2.5mm2	m	35,000	1,164	40,740	40,740	40,740		
6	M	03200	CYY 1.5mm2 čierny	m	78,000	0,132	10,296	10,296	10,296		
7	M	05151	hmoždinka HM8	ks	170,000	0,012	2,040	0,000	0,204	2,040	1,836
8	M	06012	vystraž lab pre kúpelne	ks	1,000	0,444	0,444	0,000	0,444	0,444	0,400
9	M	10000	nešpecifikovaný materiál pre rozvádzač /dvere/	ks	2,000	12,000	24,000	0,000	2,400	24,000	21,600
10	M	100202	svietidlo nešpecifikovaný vývod - kuch. linka	ks	2,000	60,000	120,000	0,000	12,000	120,000	108,000
11	M	100750	termostat EBERLE apod. nešpecifikovaný. 230V, 10A, IP54	ks	1,000	179,736	179,736	0,000	17,974	179,736	161,762
12	M	100990	svietidlo LED núdzové nešpec., "Y", 1x2W LED 30lm, IP20, NM.F, 1hod	ks	10,000	78,000	780,000	0,000	78,000	780,000	702,000
13	M	100995	svietidlo LED núdzové nešpec., "Z", 1x2W LED 30lm, IP42, NM.F, 1hod	ks	1,000	78,000	78,000	0,000	7,800	78,000	70,200
14	M	103521	istič BD250NE305, 250A, spúšť SE-BD-0160-DTV3, In=160A	ks	1,000	167,136	167,136	0,000	16,714	167,136	150,422
15	M	111000008	KP 68/2 - krabica prístrojová	ks	78,000	0,204	15,912	0,000	1,591	15,912	14,321
16	M	113000028	KU 68-1903 - krabica univerzálna	ks	50,000	1,752	87,600	0,000	8,760	87,600	78,840
17	M	12317	OL-6B-1N-030AC, B6A, 30mA, chránič-istič	ks	1,000	92,400	92,400	0,000	9,240	92,400	83,160
18	M	12373	LFN 25/4/030AC, 25A, 30mA, chránič	ks	1,000	96,816	96,816	0,000	9,682	96,816	87,134
19	M	12376	LFN 40/4/030AC, 40A, 30mA, chránič	ks	2,000	99,168	198,336	0,000	19,834	198,336	178,502
20	M	13005	SJBC-25E-3N-MZS, zvidič tr 1+1	ks	1,000	985,056	985,056	0,000	99,506	985,056	886,550
21	M	130101006	LTN 6B/1, istič 1-f., 6A, char. B	ks	2,000	7,920	15,840	0,000	1,584	15,840	14,256
22	M	130101010	LTN 10B/1, istič 1-f., 10A, char. B	ks	5,000	6,624	33,120	0,000	3,312	33,120	29,808
23	M	130101016	LTN 16B/1, istič 1-f., 16A, char. B	ks	21,000	5,664	118,944	0,000	11,894	118,944	107,050
24	M	130103016	LTN 16B/3, istič 3-f., 16A, char. B	ks	2,000	24,480	48,960	0,000	4,896	48,960	44,064
25	M	130103025	LTN 25B/3, istič 3-f., 25A, char. B	ks	1,000	28,560	28,560	0,000	2,856	28,560	25,704

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: E5a - Elektroinštalácia - HP

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady po korekcii [EUR]
26	M	130103040	L TN 40B/3, isuč 3-f., 40A, char. B	ks	3,000	43,584	130,752	0,000	13,075	130,752	117,677
27	M	13321	MSK-10 spínač	ks	2,000	17,748	35,496	0,000	3,550	35,496	31,946
28	M	13325	MSK-001-102 prepínač	ks	2,000	16,140	32,280	0,000	3,228	32,280	29,052
29	M	13884	tyč Cu 25x3mm	kg	1,000	8,628	8,628	0,000	0,863	8,628	7,765
30	M	15026	zátky z plechu za 1m2	m2	2,600	4,824	12,542	0,000	1,254	12,542	11,288
31	M	15415	RSI-20-10-A230 stykač	ks	8,000	20,160	161,280	0,000	16,128	161,280	145,152
32	M	15420	RSI-25-40-A230 stykač	ks	3,000	26,976	80,928	0,000	8,093	80,928	72,835
33	M	16064	sádzbový spínač - SSE-D	ks	1,000	114,072	114,072	0,000	11,407	114,072	102,665
34	M	16067	merací transformátor prúdu MTP 100/5A, 15VA, tr.pr. 0.5S	ks	3,000	21,276	63,828	0,000	6,383	63,828	57,445
35	M	200101	trubka EXP 20 IEC ohýbná	m	40,000	0,372	14,880	0,000	1,488	14,880	13,392
36	M	200150931116	vypínač 3-pól., 400V, 16A, IP54, na povrch	ks	3,000	27,684	83,052	0,000	8,305	83,052	74,747
37	M	200150931125	vypínač 3-pól., 400V, 25A, IP54, na povrch	ks	1,000	30,348	30,348	0,000	3,035	30,348	27,313
38	M	20017	sadra	kg	100,800	0,588	59,153	0,000	5,915	59,153	53,238
39	M	215100120	svetidlo LED "B", 11W, 980lm, IP20, F	ks	1,000	60,000	60,000	0,000	6,000	60,000	54,000
40	M	215100133	svetidlo LED "C3", 15W, 1380lm, IP43, F	ks	1,000	60,000	60,000	0,000	6,000	60,000	54,000
41	M	215100140	svetidlo LED "D", 20W, 1840lm, IP20, F	ks	8,000	66,000	528,000	0,000	52,800	528,000	475,200
42	M	215100150	svetidlo LED "E", 30W, 2460lm, IP20, F	ks	13,000	96,000	1,248,000	0,000	124,800	1,248,000	1,123,200
43	M	215100154	svetidlo LED "E4", 30W, 2460lm, IP20, F, s čídlom pohybu	ks	3,000	114,000	342,000	0,000	34,200	342,000	307,800
44	M	215100160	svetidlo LED "F", 37W, 3080lm, IP20, F	ks	18,000	72,000	1,296,000	0,000	129,600	1,296,000	1,166,400
45	M	215100170	svetidlo LED "G", 9W, 740lm, IP21, F, tr II	ks	1,000	54,000	54,000	0,000	5,400	54,000	48,600
46	M	215100181	svetidlo LED "H4", 15W, 1380lm, IP43, F, s čídlom pohybu	ks	1,000	62,400	62,400	0,000	6,240	62,400	56,160
47	M	21617	CYKY-J 5x10mm2	m	97,000	4,488	435,336	0,000	43,534	435,336	391,802
48	M	219065	svetidlo LED na povrch nešpecifikované "S2", 27W, IP54, 3100lm	ks	7,000	72,000	504,000	0,000	50,400	504,000	453,600
49	M	219073	svetidlo LED na povrch nešpecifikované "T", 51W, IP20, 5800lm	ks	4,000	90,000	360,000	0,000	36,000	360,000	324,000
50	M	30144	tyč Cu 32x5mm	kg	5,680	17,088	97,060	0,000	9,706	97,060	87,354
51	M	31680	skúšobná svorkovnica ZS 1b	ks	1,000	4,140	4,140	0,000	0,414	4,140	3,726
52	M	33736	CY 4mm2 zelenožltý	m	50,000	0,348	17,400	17,400	17,400	17,400	
53	M	33746	CY 6mm2 zelenožltý	m	150,000	0,516	77,400	77,400	77,400	77,400	
54	M	33898	CYKY-O 2x1.5mm2	m	4,000	0,324	1,296	1,296	1,296	1,296	
55	M	33914	CYKYLo, CYKY-J 3x1.5mm2	m	410,000	0,432	177,120	177,120	177,120	177,120	
56	M	33918	CYKYLo, CYKY-J 3x2.5mm2	m	540,000	0,768	414,720	414,720	414,720	414,720	
57	M	33920	CYKYLo, CYKY-O 3x1.5mm2	m	440,000	0,432	190,080	190,080	190,080	190,080	
58	M	33960	CYKY-J 5x1.5mm2	m	72,000	0,732	52,704	52,704	52,704	52,704	
59	M	34616	CYKY-J 5x6mm2	m	15,000	2,688	40,320	40,320	40,320	40,320	
60	M	36924	svorka 6035-10 2.5mm2	ks	65,000	4,080	265,200	265,200	265,200	265,200	238,660
61	M	36926	svorka 6035-20 4-10mm2	ks	12,000	6,204	74,448	74,448	74,448	74,448	67,003
62	M	40600	izolátor podzemný - malý	ks	2,000	1,200	2,400	2,400	2,400	2,400	2,160

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Ziška
 Zhotoviteľ: Metroslav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 Objekt: E5a - Elektronistalácia - HP

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmlúvy [EUR]	Neopráv. náklady navyšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmlúvy [EUR]	Opráv. náklady ponižené o 10% po korekcii [EUR]
63	M	44300	príprava pre elektromer	ks	1,000	18,000	18,000	0,000	1,800	18,000	16,200
		859501705294	3558E-W02940 01 pl. prepínač striedavý dvoj. IP44, 66, zapustený	ks	2,000	16,212	32,424	0,000	3,242	32,424	29,182
64	M	0		ks	9,000	9,480	85,320	0,000	8,532	85,320	76,788
65	M	1	5518E-A02999 01 pl. jednozásuvka s viečkom, IP44, pod omiet	ks	28,000	6,912	193,536	0,000	19,354	193,536	174,182
66	M	0	5512E-W02359 01 dvojjzásuvka chránená, komplet	ks	5,000	49,608	248,040	0,000	24,804	248,040	223,236
		859501723280	5593E-W02357 01 dvojjzásuvka chránená, komplet, s ochranou pred prepätím tr.III	ks	2,000	10,560	21,120	0,000	2,112	21,120	19,008
67	M	5		ks	10,000	5,232	52,320	0,000	5,232	52,320	47,088
68	M	6	5518E-W02359 01 jednozásuvka chránená, komplet	ks	1,000	8,592	8,592	0,000	8,592	8,592	7,733
69	M	8	3558E-W01340 01 spínač 1-pól., 1, komplet	ks	14,000	7,692	107,688	0,000	10,769	107,688	96,919
70	M	6	3558E-W05340 01 prepínač sériový, 5, komplet	ks	1,000	9,228	9,228	0,000	9,228	9,228	8,305
71	M	3	3558E-W06340 01 prepínač striedavý, 6, komplet	ks	4,000	11,868	47,472	0,000	4,747	47,472	42,725
72	M	1	3558E-W07340 01 prepínač krížový, 7, komplet	ks	2,600	47,348	123,105	0,000	12,310	123,105	110,794
73	M	1	3558E-W02340 01 prepínač striedavý dvojitý, 6-6, komplet	m2	4,000	9,940	39,760	0,000	3,976	39,760	35,784
			21-M-1 - VC 7/32 Rozvádzače	m	1,000	9,464	9,464	0,000	9,464	9,464	8,518
1	K	A-9035-0	zátky z plechu za 1m2	ks	28,000	4,872	136,416	0,000	13,642	136,416	122,774
2	K	B-1524-2	prípoj. nulová do 63/10	ks	1,000	6,566	6,566	0,000	6,566	6,566	5,909
3	K	B-1525-2	hlavná uzemňovacia prípojka EP do OCEP	ks	3,000	10,024	30,072	0,000	3,007	30,072	27,065
4	K	E-2000-1	isťice jednofázové do 25A	ks	3,000	11,564	34,692	0,000	3,469	34,692	31,223
5	K	E-2005-1	chrániče dvojfázové do 25A	ks	3,000	11,564	34,692	0,000	3,469	34,692	31,223
6	K	E-2010-1	isťice trojfázové do 25A	ks	1,000	38,920	38,920	0,000	3,892	38,920	35,028
7	K	E-2011-1	chrániče štvorfázové 25-60A	ks	11,000	22,792	250,712	0,000	25,071	250,712	225,641
8	K	E-2011-1.1	isťice trojfázové 25-60A	ks	4,000	7,952	31,808	0,000	3,181	31,808	28,627
9	K	E-2040-1	ist.trojpoľové 160-400A	ks	1,000	15,372	15,372	0,000	1,537	15,372	13,835
10	K	F-0230-1	svykače do 25A	ks	1,000	8,680	8,680	0,000	8,680	8,680	7,812
11	K	G-0020-1	ovládač 1TE	ks	3,000	15,484	46,452	0,000	4,645	46,452	41,807
12	K	I-9052-2	miesto pre elektromer 3-fázový x15A ET	ks	65,000	1,848	120,120	0,000	12,012	120,120	108,108
13	K	I-9532-1	sadzbový spínač s dvojsadz. prep.spín.hod.denný	ks	12,000	2,100	25,200	0,000	2,520	25,200	22,680
14	K	J-0110-2	merací transformátor do 200A	ks	1,000	2,296	2,296	0,000	2,296	2,296	2,066
15	K	P-0196-1	svorka zapojená do 25A RS6, RV6, 6035-10	ks	1,000	12,516	12,516	0,000	1,252	12,516	11,264
16	K	P-0220-1	svorka zapojená do 60A RS16, 6035-20	ks	12,000	16,800	201,600	0,000	20,160	201,600	181,440
17	K	P-2202-0	svorka skúšobná ZS1b	ks	1,000	3,692,906	3,692,906	0,000	369,291	3,692,906	3,323,615
18	K	R-6000-2	zvodič prepätia 6-8TE	ks	2,000	733,908	1,467,816	0,000	146,782	1,467,816	1,321,034
19	K	R-7501-0	práce nespecifikované - oprava rozvádzača	hod	4,000	161,266	645,064	0,000	64,506	645,064	580,558
			21-M-3 - Východiskové revízie elektro	objem	28,000	5,614	157,192	0,000	15,719	157,192	141,473
			Celk. prehľad zar.a vyhot.sp.r do 8300,- € mont.pr.	ks							
1	K	320410002	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	ks							
2	K	320410005	Izolácia skúšobných silových káblov nn do 4x25mm2	ks							
3	K	320410010	Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz. vedenia 230V	ks							
4	K	320410016		okruh							

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: EG - VZT - HP

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			D1 - Zariadenie č.3 - Vetracie hygienických zariadení v hodpodárskom D2 - VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ, SYSTEMAIR								
3	K	Pol15	K 125 XL	ks	1,000	151,000	151,000	0,000	15,100	151,000	135,900
3	K	Pol16	K 160 M	ks	1,000	214,700	214,700	0,000	21,470	214,700	193,230
0	K	Pol17	časový dobeh CS3-1B	ks	2,000	124,000	248,000	0,000	24,800	248,000	223,200
			D3 - PRÍSLUŠENSTVI VENTILÁTORU, Klapka ZPĚTNÁ, SYSTEMAIR								
3	K	Pol18	RSK 125	ks	1,000	8,330	8,330	0,000	0,833	8,330	7,497
3	K	Pol19	RSK 160	ks	1,000	11,680	11,680	0,000	1,168	11,680	10,512
4	K	Pol20	TFF 100	ks	8,000	5,400	43,200	0,000	4,320	43,200	38,880
4	K	Pol21	TFF 125	ks	2,000	7,200	14,400	0,000	1,440	14,400	12,960
			D5 - KRUHOVÉ STRÍŠKY, IMOS								
4	K	Pol22	KS-2-125	ks	1,000	154,000	154,000	0,000	15,400	154,000	138,600
			D6 - VYFUKOVÉ HLAVICE, IMOS								
4	K	Pol23	VHK-1-160-2	ks	1,000	64,120	64,120	0,000	6,412	64,120	57,708
			D7 - TEPELNE A ZVUKOVOIZOLOVANÁ RADICA SONOFLEX								
4	K	Pol24	MI 127	bm	0,600	7,000	4,200	0,000	0,420	4,200	3,780
4	K	Pol25	MI 160	bm	0,300	14,000	4,200	0,000	0,420	4,200	3,780
			D8 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I., MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH								
0	K	Pol26	do průměru100 rovné	bm	3,500	6,100	21,350	0,000	2,135	21,350	19,215
0	K	Pol27	do průměru140 30% tvarovek	bm	9,000	8,400	75,600	0,000	7,560	75,600	68,040
0	K	Pol28	do průměru200 60% tvarovek	bm	1,300	12,540	16,302	0,000	1,630	16,302	14,672
			D9 - Izolácia tepelné								
			D10 - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE, OZNAČENÍ NA VÝKRESU:								
0	K	Pol29	Samolepiaca izolácia Polyfoam hr. 40mm s Al fóliou	m2	0,300	24,110	7,233	0,000	0,723	7,233	6,510
0	K	Pol30	Izolácia K-FLEX, ALCLAD systém, hr 40mm	m2	0,850	34,870	29,640	0,000	2,964	29,640	26,676
			VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady								
5	K	Pol01	Doprava	kpl	1,000	102,000	102,000	0,000	10,200	102,000	91,800
6	K	Pol02	Presun hmôt	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	0,100	1,000	0,900
7	K	Pol03	PPV	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	0,100	1,000	0,900
8	K	Pol04	Murarske výpomocce	kpl	1,000	124,000	124,000	0,000	12,400	124,000	111,600
9	K	Pol05	Komplexné skúšky	kpl	1,000	250,000	250,000	0,000	25,000	250,000	225,000

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: 05 - MŠ1 strecha

Por. č.		Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady po korekcii [EUR]
Fakturačný rozpočet												
				HSV - Práce a dodávky HSV								
				3 - Zvislé a kompletné konštrukcie								
1	K	34532-1414		Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. C 20/25	m3	9,900	112,396	1 112,720	1 112,720	1 112,720		
2	K	34535-1101		Debnenie parapet. atik. zábrad. stien ploštien. zhotovenie	m2	79,200	13,474	1 067,141	1 067,141	1 067,141		
3	K	34535-1102		Debnenie parapet. atik. zábrad. stien ploštien. odstránenie	m2	79,200	4,001	316,879	316,879	316,879		
4	K	34536-1821		Výstuž parap. atik. zábr. stien 10S05	t	0,396	1 689,000	668,844	668,844	668,844		
				4 - Vodovorné konštrukcie								
5	K	41732-1414		Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	0,877	106,208	93,144	93,144	93,144		
6	K	41735-1115		Debnenie stúžujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	5,844	8,119	47,447	47,447	47,447		
7	K	41735-1116		Debnenie stúžujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	5,844	3,091	18,064	18,064	18,064		
8	K	41736-1821		Výstuž stúžujúcich pásov, vencov 10S05	t	0,013	1 689,000	21,957	21,957	21,957		
				6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie								
9	K	62460-103R		Tesneniaci pás škrávací	m	101,240	1,300	131,612	131,612	131,612		
				9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
				Vítanie osadenie a dodávka kotvenie atik. muriva do betónu (HIT HY 200)	kus	200,000	9,600	1 920,000	1 920,000	1 920,000		
10	K	95394-411R										
11	K	97901-1111		Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za prvé podlažie	t	1,277	7,800	9,961	9,961	9,961		
12	K	97908-1111		Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1,277	12,459	15,910	15,910	15,910		
13	K	97908-1121		Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	12,770	0,550	7,024	7,024	7,024		
14	K	97908-7212		Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	1,277	8,750	11,174	11,174	11,174		
15	K	97913-1409		Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach *O*-ostálny odpad	t	1,277	66,000	84,282	84,282	84,282		
				99 - Presun hmôt HSV								
16	K	99928-1211		Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	27,310	14,500	395,995	395,995	395,995		
				PSV - Práce a dodávky PSV								
				712 - Izolácie striech								
17	K	71230-0841		Odsránenie machu oškrabaním z povl. krytých striech do 10°	m2	481,000	0,343	164,983	164,983	164,983		
18	K	71234-1559		Zhotov. povl. krytých striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	m2	1 139,712	3,897	4 441,458	4 441,458	4 441,458		
19	M	628 2D0701		Pás elástomer podkladný (napr. VEDATOP SU hr. 4,2mm)	m2	654,427	5,390	3 527,362	3 527,362	3 527,362		
20	M	628 2D2703		Pás alas. (napr. VEDATECT PYE G 200 S4 hr. 5,2 mm)	m2	713,227	6,120	4 364,949	4 364,949	4 364,949		
21	K	71294-196R		Vykonalie údržby povl. krytých oprava pásmi NAIP prítavením	m2	192,400	3,780	727,272	727,272	727,272		
22	K	71299-7001		Zhot. povl. krytých striech prilepením polystyrénových klinov do asfaltu	m	98,000	1,414	138,572	138,572	138,572		
23	M	283 76650R		Nábeh atikový polystyrénový 50x50mm	m	99,960	2,650	264,894	264,894	264,894		
24	K	99871-2202		Presun hmôt pre izolácie povlakov v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	2,350	0,024	0,024	0,024		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Ziška
 Zhotoviteľ: Nérostav a.s.

Názov stavby:
 Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 06 - MŠ 1 otvory

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady zmluvy [EUR]	Oprávn. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1	K	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	455,900	1,932	880,799	0,000	88,080	880,799	88,080
2	K	61242-9921	Omietka vnút. ostienia okenného dver. váp. hladkých	m ²	70,720	11,210	792,771	0,000	79,277	792,771	79,277
3	K	61246-5115	Príprava podkl. -Betónkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.príhna. náteru	m ²	70,720	1,950	137,904	0,000	13,790	137,904	13,790
4	K	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	348,800	0,210	73,248	0,000	7,325	73,248	7,325
5	K	62460-103R	Tesneniaci pás škarovaci	m	113,060	1,300	146,978	146,978	146,978	146,978	146,978
6	K	62460-104R	Zaplnenie škar 80x40mm polyuretánová pena pod parapet	m	104,700	2,010	210,447	0,000	21,045	210,447	21,045
7	K	62999-4007	Začistovacia okenná lišta k zateplenému siben APU	m	455,900	0,710	323,689	0,000	32,369	323,689	32,369
8	K	62999-405R	Interiérová parotesná montážna páska škrý okien	m	455,900	1,340	610,906	0,000	61,091	610,906	61,091
9	K	62999-406R	Exteriérová hydroizolačná paronepriusná páska škrý okien	m	455,900	1,000	455,900	0,000	45,590	455,900	45,590
10	K	64899-1113	Osadenie parapetných dosiek z plastových hmôt š. nad 20 cm	m	107,100	5,231	560,240	0,000	56,024	560,240	56,024
11	M	611 9A0202	Parapeta vnútorná kombinatívne plastová ší.250 mm	m	117,810	6,550	771,656	0,000	77,166	771,656	77,166
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
12	K	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1.5 m ²	kus	36,000	1,040	37,440	37,440	37,440	37,440	37,440
13	K	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dver nad 2 m ²	kus	16,000	1,040	16,640	16,640	16,640	16,640	16,640
14	K	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvíhacích alebo zdvoj. do 4 m ²	m ²	40,320	6,516	262,725	262,725	262,725	262,725	262,725
15	K	96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. dvíhacích alebo zdvoj. nad 4 m ²	m ²	163,620	5,399	883,384	883,384	883,384	883,384	883,384
16	K	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m ²	m ²	72,120	9,308	671,293	671,293	671,293	671,293	671,293
17	K	97901-1111	Zvislá dgrava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	14,804	7,800	115,471	115,471	115,471	115,471	115,471
18	K	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	14,804	12,459	184,443	184,443	184,443	184,443	184,443
19	K	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	148,040	0,550	81,422	81,422	81,422	81,422	81,422
20	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	14,804	8,750	129,535	129,535	129,535	129,535	129,535
			Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach								
21	K	97913-1409	99 - Presun hmôt HSV	t	14,804	66,000	977,064	977,064	977,064	977,064	977,064
			Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m								
22	K	99928-1211		t	6,924	14,500	100,398	100,398	100,398	100,398	100,398
			PSV - Práce a dodávky PSV								
			764 - Konštrukcie klamplarske								
23	K	76441-034R	Klomp. AL hr. 2mm oplechovanie parapetov rš 225	m	107,100	26,077	2 792,847	0,000	279,285	2 792,847	279,285
24	K	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	107,100	1,106	118,453	0,000	11,845	118,453	11,845
25	K	99976-4202	Presun hmôt pre klamplarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	1,900	0,019	0,000	0,002	0,019	0,002
			766 - Konštrukcie stolárske								
26	K	76621-1812	Demontáž parapetných dosiek -0.0019t	m	107,100	0,400	42,840	42,840	42,840	42,840	42,840

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: 06 - MŠ1 otvory

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neopravené náklady zmluvy [EUR]	Neopravené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Opravené náklady zmluvy [EUR]	Opravené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
27	K	76763-112R	767 - Konštrukcie doplnkové kovové Montáž okien plastových	m	353,400	8,400	2 968,560	0,000	296,856	2 968,560	2 551,304
28	M	611 43100R	Okno PVC 10kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,dliať. spoj. profil 540x210cm "PL1"	kus	8,000	134,000	1 072,000	1 072,000	1 072,000		
29	M	611 43101R	Okno PVC 10kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,dliať. spoj. profil 540x180cm "PL2"	kus	4,000	132,000	528,000	528,000	528,000		
30	M	611 43102R	Okno PVC 6kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,dliať. spoj. profil 330x210cm "PL3"	kus	2,000	124,000	248,000	248,000	248,000		
31	M	611 43103R	Okno PVC 4kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,spoj. profil 240x210cm "PL4"	kus	4,000	112,000	448,000	448,000	448,000		
32	M	611 43104R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,rozšir. profil 120x210cm "PL5"	kus	8,000	89,000	712,000	712,000	712,000		
33	M	611 43105R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,rozšir. profil 120x210cm "PL6"	kus	8,000	89,000	712,000	712,000	712,000		
34	M	611 43106R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,rozšir. profil 105x210cm "PL14"	kus	1,000	88,000	88,000	88,000	88,000		
35	M	611 43107R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,rozšir. profil 105x210cm "PL15"	kus	1,000	88,000	88,000	88,000	88,000		
36	K	76764-312R	Montáž dveri hliníkových so zárubňou	ks	14,000	21,000	294,000	0,000	29,400	294,000	264,600
37	M	553 41241R	Zaskl. stena Al 2kr 2/3 preskl. trojsklo bezp.čire,U=1,svetlík S, 150x270 "HL1"	kus	1,000	150,000	150,000	0,000	15,000	150,000	135,000
38	M	553 41242R	Zaskl. stena Al 2kr 2/3 preskl. trojsklo bezp.čire,U=1,svetlík S, 150x270 "HL2"	kus	1,000	150,000	150,000	0,000	15,000	150,000	135,000
39	M	553 41243R	Zaskl. stena Al 2kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.čire,okno-svetlík P,U=1, 540x270 "HL3"	kus	2,000	245,000	490,000	0,000	49,000	490,000	441,000
40	M	553 41244R	Dvere Al 1kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.čire,svetlík S,U=1,rozš.profil,105x295 "HL4"	kus	3,000	124,000	372,000	0,000	37,200	372,000	334,800
41	M	553 41245R	Dvere Al 1kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.čire,svetlík P,U=1,rozš.profil 105x295 "HL5"	kus	3,000	124,000	372,000	0,000	37,200	372,000	334,800
42	M	553 41246R	Dvere Al 1kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.čire,svetlík P,U=1,rozš.profil 110x270 "HL6"	kus	2,000	245,000	490,000	0,000	49,000	490,000	441,000
43	M	553 41247R	Dvere Al 1kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.čire,svetlík P,U=1,rozš.profil 110x270 "HL7"	kus	2,000	245,000	490,000	0,000	49,000	490,000	441,000
44	K	76764-9191	Montáž dveri, dok. okov. do oc. konš., samozatvář. hydraul.	kus	6,000	14,000	84,000	0,000	8,400	84,000	75,600
45	M	549 180210	Zavárac dverny interierový hydraulicky "HL3,HL6,HL7"	kus	6,000	21,340	128,040	0,000	12,804	128,040	115,236
46	K	76764-9193	Montáž dveri, dok. okov. do oc. konš., stávače kridel	kus	2,000	2,540	5,080	0,000	0,508	5,080	4,572
47	M	549 1A1305	Stávač kridla vchodových dveri "HL3"	kus	2,000	6,240	12,480	0,000	1,248	12,480	11,232

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepškova 50, Brezno
 Objekt: 08 - MŠ1 fasáda

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navyšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1	K	62242-2711	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 65-80%	m ²	630,380	15,000	9 455,700	0,000	945,570	9 455,700	8 510,130
2	K	62246-4113	Vonk. om.stien tenkovrst. silikátová rozžeraná zmo 2,0mm	m ²	489,065	10,600	5 184,089	0,000	518,409	5 184,089	4 665,680
3	K	62246-6115	Príprava podkladu Betonikontakt, pod omietky vonk.stien, zvýš. prínavosťi	m ²	630,380	1,950	1 229,241	0,000	122,924	1 229,241	1 106,317
4	K	62248-4010	Poliahnutie vonk. stien sklotextílnou mrežkou	m ²	81,800	5,100	417,180	0,000	41,718	417,180	375,462
5	K	62290-111R	Občistenie povrchu muriva	m ²	630,380	1,180	743,848	0,000	74,385	743,848	669,463
6	K	62290-9010	Občistenie vonkajš. omietky vysokotlak. súpravou WAP	m ²	630,380	4,000	2 521,520	0,000	252,152	2 521,520	2 269,368
7	K	62460-103R	Tesneniaci pás škrávací	m	143,900	1,300	187,070	0,000	18,707	187,070	168,363
8	K	62525-251R	Zatepovací systém Nobasil FKD S bez tenkovrstvej omietky hr. 100mm "S4"	m ²	29,250	34,000	994,500	0,000	99,450	994,500	895,050
9	K	62525-252R	Zatepovací systém Nobasil FKD S bez tenkovrstvej omietky hr. 140mm "S2"	m ²	416,035	28,000	11 648,980	0,000	1 164,898	11 648,980	10 484,082
10	K	62599-161R	Zatepovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr. 140mm "S2"	m ²	32,600	22,000	717,200	0,000	71,720	717,200	645,480
11	K	62599-162R	Zatepovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr. 120mm "S1"	m ²	18,520	22,000	407,440	0,000	40,744	407,440	366,696
12	K	62599-163R	Zatepovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr. 100mm "S2"	m ²	21,524	22,000	473,528	0,000	47,353	473,528	426,175
13	K	62599-164R	Zatepl. podlahov. omietka silikát. a Nobasil hr. 140mm "S3"	m ²	56,640	22,000	1 246,080	0,000	124,608	1 246,080	1 121,472
14	K	62599-301R	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 120mm a ormet. marmolit "S1"	m ²	20,505	42,000	861,210	0,000	86,121	861,210	775,089
15	K	62999-3599	Zatepl.vonk. ostenia šírka do 100mm om.silikátová-Nobasil FKD S hr. 40m	m	349,200	22,000	7 682,400	0,000	768,240	7 682,400	6 914,160
16	K	93890-2123	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m ²	39,025	4,000	156,100	0,000	15,610	156,100	140,490
17	K	94194-1041	Výčistenie ploch bet. konštrukcii oceľ. keľami	m ²	779,600	2,528	1 970,829	0,000	197,083	1 970,829	1 773,746
18	K	94194-1291	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m Pripratať za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m ²	2 338,800	0,640	1 496,832	0,000	149,683	1 496,832	1 347,149
19	K	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m ²	779,600	2,540	1 980,184	0,000	198,018	1 980,184	1 782,166
20	K	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m ²	60,000	5,400	324,000	0,000	32,400	324,000	291,600
21	K	95394-5002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	380,100	1,200	456,120	0,000	45,612	456,120	410,508
22	K	95394-5114	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100mm	m	166,100	0,800	132,880	0,000	13,288	132,880	119,592
23	K	95394-5115	Lišta PVC s odšľapovým nosom	m	132,000	1,700	224,400	0,000	22,440	224,400	201,960
24	K	95394-511R	Soklový profil zakladací pre 14cm hr. fasádne izoľ. dosky	m	86,500	1,540	133,210	0,000	13,321	133,210	119,889
25	K	97801-5281	Odčistenie vonk. omietok váp. vápencom. zlož. I-IV do 80 %	m ²	609,875	1,531	933,723	0,000	93,3723	933,723	840,351
26	K	97801-5291	Odčistenie vonk. omietok váp. vápencom. zlož. I-IV do 100 %	m ²	20,505	1,913	39,226	0,000	3,9226	39,226	35,3034
27	K	97901-1111	Zvislá úgrava sute a vybur. hmôt za prvé podlažie	t	29,333	7,800	228,797	0,000	22,8797	228,797	205,9173
28	K	97908-1111	Odvaz sute a vyburávaných hmôt na skládku do 1 km	t	29,333	12,459	365,460	0,000	36,5460	365,460	328,9140

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 Objekt: 07 - MŠ1 ostatné

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady naryšované o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			1 - Zemné práce								
1	K	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horine 3 ručne	m3	4,400	74,560	328,064	328,064	328,064		
2	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	m3	4,400	7,800	34,320	34,320	34,320		
			2 - Zakladanie								
3	K	27157-1111	Vankuš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	1,313	44,000	57,772	0,000	5,772	57,772	51,985
4	K	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	0,594	138,400	82,210	0,000	8,221	82,210	73,989
5	K	27335-1215	Debnenie základových dosiek zholovenie	m2	0,720	12,750	9,180	0,000	0,918	9,180	8,262
6	K	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	0,720	3,800	2,736	0,000	0,274	2,736	2,462
7	K	27336-2021	Výsuv základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,034	1 389,000	47,226	0,000	4,723	47,226	42,503
8	K	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	3,960	129,950	514,602	0,000	51,460	514,602	463,142
			3 - Zvislé a kompletne konštrukcie								
9	K	31027-8841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepár. tvárnicami v murive hr. do 30 cm	m3	0,946	198,000	187,308	187,308	187,308		
10	K	31423-1114	Murivo kominové z lehat 29 cm P15 na maltu MVC-2.5	m3	0,115	225,000	25,875	25,875	25,875		
11	K	31766-113R	Vypĺň škár tmeľom silikónovým šírka škáry do 15 mm	m	10,000	4,800	48,000	48,000	48,000		
			Zamurovanie otvoru do 1 m2 v priečkach alebo stenách (napr. YTONG) hr. 100 mm	m2	4,300	33,700	144,910	144,910	144,910		
12	K	34023-8233	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách (napr. YTONG) hr. 100 mm	m2	10,740	32,600	350,124	350,124	350,124		
13	K	34023-9233	Obrnovenie ploch rovných hr. 10 cm z pôrobet. tvárnic hladk. (napr. Ytong)	m2	2,400	3,063	7,350	7,350	7,350		
14	K	34624-4354	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
15	K	61140-1111	Oprava omietky stropov do plochy 0,09 m2	kus	2,000	8,900	17,800	17,800	17,800		
16	K	61240-1291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	kus	48,000	12,400	595,200	595,200	595,200		
17	K	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	kus	4,000	16,850	67,400	67,400	67,400		
18	K	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou "a"	m2	89,125	19,000	1 693,375	1 693,375	1 693,375		
19	K	61246-5114	Príprava podkl. pod omietky vnút.stien, regulácia nasiakavosti náterom "b"	m2	20,800	6,500	135,200	135,200	135,200		
20	K	61246-5115	Príprava podkl. - Betonkonkriat, pod omietky vnút.stien, zvyš prířna. náteru	m2	155,815	1,950	303,839	303,839	303,839		
21	K	61246-5136	Vnútorná omietka stien (BAUMIT, MVC, MVR Um), ručne nanášanie ľadrová hr. 1cm	m2	155,815	6,850	1 067,333	1 067,333	1 067,333		
22	K	61246-5138	Vnútorná omietka stien váp.jemná štuk..strojne, nanáš. ručne hr. 4 mm "b"	m2	20,800	4,975	103,480	103,480	103,480		
23	K	61246-6210	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem. prednástreč (šprnc) strojne "a,b,c1,c2"	m2	155,815	3,750	584,306	584,306	584,306		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: 07 - MŠ1 ostatné

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neopravené náklady zmluvy [EUR]	Neopravn. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Opravená náklady podľa zmluvy [EUR]	Opravn. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
24	K	62242-1121	Omiečka vonk. stien vápenná hrubá zatiera	m2	3,360	18,250	61,320	0,000	6,132	61,320	55,188
25	K	62246-6115	Príprava podkladu -Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. prínavosť	m2	3,360	1,950	6,552	0,000	0,655	6,552	5,897
26	K	63131-2141	Doplnenie mazaniny bet. rýby	m3	0,867	138,500	120,080	0,000	12,008	120,080	108,072
27	K	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	2,590	140,000	362,600	0,000	36,260	362,600	326,340
28	K	63131-9163	Prípratok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	2,590	21,300	55,167	0,000	5,517	55,167	49,650
29	K	63131-9173	Prípr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	2,590	12,600	32,634	0,000	3,263	32,634	29,371
30	K	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kan	t	0,102	1 389,000	141,678	0,000	14,168	141,678	127,510
31	K	63157-1004	Náryp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	7,693	44,600	343,108	0,000	34,311	343,108	308,797
32	K	63157-100R	Náryp štrkový oktapový chodník - obliážky	m3	1,701	46,900	79,777	0,000	7,978	79,777	71,799
33	K	63245-0131	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí do hr. 20 mm	m2	35,315	18,900	667,454	667,454	667,454		
34	K	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	4,000	16,500	66,000	66,000	66,000		
35	M	553 300760	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm "1,2"	kus	4,000	29,800	119,200	119,200	119,200		
			9 - Ostatná konštrukcie a práce-búranie								
36	K	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	58,100	6,800	395,080	0,000	39,508	395,080	355,572
37	M	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	58,681	1,950	114,428	0,000	11,443	114,428	102,985
38	K	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	2,324	124,500	289,338	0,000	28,934	289,338	260,404
39	K	91973-5111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	104,800	5,250	550,200	550,200	550,200		
40	K	91973-5122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	104,800	7,450	780,760	780,760	780,760		
41	K	95290-1114	Výčistenie budov byl. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	150,000	4,160	624,000	624,000	624,000		
42	K	95290-1411	Výčistenie ostatných objektov a staveniska	m2	100,000	3,842	384,200	384,200	384,200		
43	K	95394-3113	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	kus	2,000	1,850	3,700	3,700	3,700		
44	M	286 31195R	Bezpečnostný prepád z nerez.inubky 80x80x5mm dĺ.490mm "Z3"	kus	2,000	11,400	22,800	22,800	22,800		
45	K	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV. MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	7,030	8,870	62,356	62,356	62,356		
46	K	96504-2131	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	m3	9,369	3,100	29,044	29,044	29,044		
47	K	96508-1713	Búranie dlažieb xylofit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	11,400	2,700	30,780	30,780	30,780		
48	K	96508-2933	Odsránenie nášypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	12,492	38,900	485,939	485,939	485,939		
49	K	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dverí do 2 m2	kus	8,000	0,850	6,800	6,800	6,800		
50	K	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	m2	3,240	8,250	26,730	26,730	26,730		
51	K	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	11,200	4,800	53,760	53,760	53,760		
52	K	97103-3231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV. MVC hr. do 15 cm	kus	30,000	16,900	507,000	507,000	507,000		
53	K	97103-3251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV. MVC hr. do 45 cm	kus	12,000	26,800	321,600	321,600	321,600		

Súpis prác

Objednávatel: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Mestostav a.s.

Názov stavby:
 Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčkova 50, Brezno
 07 - MS1 ostatné

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Neoprávnené náklady podľa zmluvy	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii	Oprávnené náklady podľa zmluvy	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii
						[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
54	K	97103-3331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	6,000	14,600	87,600	87,600	87,600		
55	K	97103-3531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	1,980	18,900	37,422	37,422	37,422		
56	K	97205-423R	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. stropoch hr. do 35 cm	kus	2,000	21,500	43,000	43,000	43,000		
57	K	97604-7231	Vybúranie betón. krycích dosák na murive hr. do 10 cm - odvetr. komín	m	2,000	7,900	15,800	15,800	15,800		
58	K	97608-3141	Vybúr. škrabákov, stup. želez. komín. konzol z betónu	kus	4,000	2,600	10,400	10,400	10,400		
59	K	97608-4111	Vybúr. ochranných uholníkov	m	10,800	3,150	34,020	34,020	34,020		
60	K	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladáčiek plochy do 1 m2	m2	6,460	4,250	27,455	27,455	27,455		
61	K	97805-9521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladáčiek plochy do 2 m2	m2	28,400	3,800	107,920	107,920	107,920		
62	K	97901-1111	Zvislá doprava suty a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	44,185	7,800	344,643	344,643	344,643		
63	K	97908-1111	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	44,185	12,459	550,501	550,501	550,501		
64	K	97908-1121	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	441,850	0,550	243,018	243,018	243,018		
65	K	97908-7212	Nakladanie suty na dopravný prostriedok	t	44,185	8,750	386,619	386,619	386,619		
66	K	97913-1409	Poplatok za uložen. zneš. staveb. suty na vymedzených skládkach "O" - ostatný odpad	t	44,185	66,000	2,916,210	2,916,210	2,916,210		
67	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	4,400	25,000	110,000	110,000	110,000		
69	K	99999-0004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 - DMT stĺpov výťah 1ks	hod	10,000	14,500	145,000	145,000	145,000		
70	K	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - nepredvídané práce	hod	100,000	12,500	1,250,000	1,250,000	1,250,000		
68	K	99928-1211	99 - Presun hmôt HSV	t	69,925	14,500	1,013,913	1,013,913	1,013,913		
			Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t							
			PSV - Práce a dodávky PSV								
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
			Izolácia proti vlhkosti zvislá bitumenová hrubovrstvá								
71	K	71119-313R	(napr. Dickbeschichtung)	m2	37,320	14,600	544,872	0,000	54,487	544,872	490,385
72	K	71125-1131	Pružná hydroizolácia (napr. Ardalon 2K Plus) "P4d"	m2	6,015	12,600	75,789	0,000	7,579	75,789	68,210
73	K	71193-1152	Izolácia protiradonová na zvis. plochách nepová "S1"	m2	37,320	4,850	181,002	0,000	18,100	181,002	162,902
74	K	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	2,550	0,026	0,000	0,003	0,026	0,023
			721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia								
			Zdravotechnika								
75	K	72111-111R	731 - Ústredné kúrenie, kotolňa	EUR	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
76	K	73111-111R	766 - Konštrukcie stoliarske	EUR	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
77	K	76641-1811	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1.5m2	m2	2,100	11,000	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
78	K	76641-4142	Montáž oblož. stien do 5m2 panelmi aglom. dosky pl. do 1.5m2	m2	2,100	25,000	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500
79	K	76666-1112	Montáž dverí kompl. otváraj. do zámbe 1-kríd. do 0.8m	kus	4,000	3,400	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
80	M	611 60188R	Dvere vnútorné hadkové 1/3 neprieh. sklo,biele zámok obyč. 80x197cm *1*	kus	2,000	211,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000

Súpis prác

Objednávateľ: Mesio Brezno
Projektant: Ing. Julius Žiška
Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
Objekt: 07 - MŠ1 ostatné

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
81	M	611 601898R	Dvere vnutorné hladké plne, okop. plech, WC zámok 80x197cm "2"	kus	2,000	311,000	622,000	622,000	622,000		
82	K	76666-591R	Úprava-zmenšenie preskl. nadsvetlika, doplnenia drevenej výplne, 140x85cm "5"	kus	1,000	42,000	42,000	42,000	42,000		
83	K	76666-592R	Úprava-zmenšenie preskl. nadsvetlika, doplnenia drevenej výplne, 105x85cm "4"	kus	2,000	42,000	84,000	84,000	84,000		
84	K	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	kus	2,000	5,000	10,000	10,000	10,000		
85	M	611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm "1"	kus	2,000	8,000	16,000	16,000	16,000		
86	K	76669-521R	Montáž a dod. prechodová lišta elox. Al "2"	kus	2,000	11,000	22,000	0,000	2,200	22,000	19,800
87	K	76669-9612	Montáž a dod. krytov vykurovacích telies drev. masív morený, OK "R"	m	108,800	56,000	6 092,800	6 092,800	6 092,800		
88	K	76669-961R	Demontáž krytov vykurovacích telies	m ²	130,560	12,000	1 566,720	1 566,720	1 566,720		
89	K	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stoliarske v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,650	0,007	0,007	0,007		
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové								
90	K	76716-111R	Montáž a dod. vonk. zábradlia rovného z rúrok s povrch. úpravou "Z5"	m	6,700	26,000	174,200	0,000	17,420	174,200	156,780
91	K	76719-512R	Montáž a dod. madlo do WC pre imobilných "Z8"	kus	2,000	268,000	536,000	0,000	53,600	536,000	482,400
92	K	76719-513R	Montáž a dod. vnút. rohož do Al profilov 90x45cm (napr. GAPA Rinwell) "Z6"	kus	2,000	188,000	376,000	0,000	37,600	376,000	338,400
93	K	76719-514R	Montáž a dod. vonk. rohož do Al profilov 90x45cm (napr. GAPA Topwell) "Z7"	kus	2,000	188,000	376,000	0,000	37,600	376,000	338,400
94	K	76783-511R	Montáž rebriky s ochranným košom, výšky do 5m	m	4,300	65,000	279,500	0,000	27,950	279,500	251,550
95	M	553 04242R	Požiarne rebriky s ochranným košom žiarovo pozink. dl.4,3m "Z2"	kus	1,000	489,000	489,000	0,000	48,900	489,000	440,100
96	K	76783-512R	Demontáž rebriky s ochranným košom	kus	1,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
97	K	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,900	0,009	0,009	0,009		
			T71 - Podlahy z dlaždíc								
98	K	77127-4113	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do flex.lep.do 30cm	m	1,500	21,300	31,950	31,950	31,950		
99	M	597 673000	Schod. keramická 330x330x8	m ²	1,575	24,500	38,588	38,588	38,588		
100	K	77127-4231	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 15cm	m	1,500	18,500	27,750	0,000	2,775	27,750	24,975
101	K	77141-4114	Montáž soklov pŕov.rovných do flexib.lep.do 15cm	m	2,400	2,800	6,720	6,720	6,720		
102	K	77157-111R	Montáž podláh z dlaždíc keram. mrazuvzd. do mrazuvzd. tmelu "P4q"	m ²	5,070	18,500	93,795	93,795	93,795		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nátepkova 50, Brezno
 Objekt: 07 - MS1 oslained

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
103	M	597 63500R	Dlažba keramická hr.8mm	m ²	5,938	16,500	97,977	97,977	97,977		
104	K	77157-333R	Vymelenie kúrov silikónovým pružným tmelom (napr. Bostik 2720) "P2c.P4d"	m	50,000	3,400	170,000	0,000	17,000	170,000	153,000
105	K	77157-5107	Montáž podláh z dlaždic keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu vodeodol. "P2c"	m ²	29,300	19,950	584,535	584,535	584,535		
106	M	597 63692R	Dlažba keramická 200x200x8	m ²	30,765	14,600	449,169	449,169	449,169		
107	K	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	3,650	0,037	0,037	0,037		
			776 - Podlahy povlakové								
108	K	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou "2"	m ²	17,900	2,850	51,015	51,015	51,015		
			781 - Dokončovacie práce a obklady								
109	K	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pokrív. do tmelu	m ²	58,450	19,800	1 157,310	1 157,310	1 157,310		
110	M	597 814510	Obklad keramický *c1,c2,c3*	m ²	61,373	9,800	601,455	601,455	601,455		
111	K	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	2,200	0,022	0,022	0,022		
			783 - Dokončovacie práce - nátery								
112	K	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábanim	m ²	6,760	4,850	32,786	32,786	32,786		
113	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m ²	6,760	6,950	46,982	46,982	46,982		
114	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m ²	6,760	3,890	26,296	26,296	26,296		
			784 - Dokončovacie práce - maľby								
115	K	78441-231R	Penetrácia sien a stropov v miest. do 3,8m	m ²	20,800	1,150	23,920	23,920	23,920		
116	K	78445-2261	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednonás. v miesl. do 3,8m	m ²	20,800	2,250	46,800	46,800	46,800		
			786 - Dokončovacie práce - čalúnnicte								
117	K	78662-111R	Lamelové žalúzie vnút. horizontálne farba biela	m ²	105,975	16,240	1 721,034	1 721,034	1 721,034		
118	K	99878-6201	Presun hmôt pre čalúnnicte úpravy v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,100	0,001	0,001	0,001		
			M - Práce a dodávky M								
			21-M - Elektromontáže								
119	K	21011-111R	M21 - 155 Elektromontáže	EUR	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.								
120	K	24011-111R	M24 - Vzduchotechnika	EUR	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: 07 - MŠ1 ostatné

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]

Celkom v EUR 37 722,48 31 754,85 32 351,62 5 967,63 5 370,86
Celkom v EUR s DPH 45 266,98 38 105,82 38 821,94 7 161,16 6 445,03

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: E4-b - UK - MŠ1

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			PSV - Práca a dodávky PSV								
			731 - Ústredné kúrenie, kotolne								
1	K	731110002	VYKUROVACIA SKÚŠKA SÚSTAVY STN	HOD	72,000	12,000	864,000	0,000	86,400	864,000	777,600
2	K	7311100021	HYDRAUL. VYREGULOVANIE POČAS VYKUROVACEJ SKÚŠKY	HOD	20,000	12,000	240,000	0,000	24,000	240,000	216,000
3	K	731110003	PREVÁDZKOVÁ SKÚŠKA SÚSTAVY STN	HOD	10,000	12,000	120,000	0,000	12,000	120,000	108,000
4	K	731110005	DEMONTÁŽ JESTVUJUCEHO VYKUROVANIA	HOD	85,000	8,000	680,000	0,000	68,000	680,000	612,000
5	K	731110012	VYPUSTENIE A NAPUSTENIE SÚSTAVY	HOD	6,000	8,000	48,000	0,000	4,800	48,000	43,200
6	K	731110013	PREPLACHNUTIE A ODKALENIE SYSTÉMU	HOD	6,000	6,000	36,000	0,000	3,600	36,000	32,400
			733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								
			Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	343,000	8,359	2 867,137	2 867,137	2 867,137		
7	K	733111103		m							
8	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	120,000	9,091	1 090,920	1 090,920	1 090,920		
9	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	74,000	11,126	823,324	823,324	823,324		
10	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	11,000	13,739	151,129	151,129	151,129		
11	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	36,000	15,915	572,940	572,940	572,940		
12	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	32,000	19,858	635,456	635,456	635,456		
13	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie pripojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	148,000	3,525	521,700	521,700	521,700		
14	K	733190107	Traková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	616,000	0,401	247,016	247,016	247,016		
15	K	998733201	Presun tmelí pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	1,400	0,014	0,014	0,014		
			734 - Ústredné kúrenie, armatúry.								
16	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	22,000	0,889	19,558	19,558	19,558		
17	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	150,000	2,589	388,350	388,350	388,350		
18	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	3,186	25,488	25,488	25,488		
19	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	10,000	3,485	34,850	34,850	34,850		
20	K	734222696	ručny regul ventily stupackovy HERZ STROMAX -GM 1"	KUS	5,000	190,100	950,500	950,500	950,500		
21	K	734222698	ručny regul ventily stupackovy HERZ STROMAX -GM 3/4"	KUS	4,000	219,100	876,400	876,400	876,400		
22	K	734222699	ručny regul ventily stupackovy HERZ STROMAX -GM 1/2"	KUS	1,000	163,200	163,200	163,200	163,200		
23	K	734222808	Herz-termostatická hlavica	KUS	74,000	16,120	1 192,880	1 192,880	1 192,880		
24	K	734222812	Ventily reg záv. Herz-TS-90V priame G 1/2 s pl.prednast.	KUS	74,000	15,310	1 132,940	1 132,940	1 132,940		
25	K	734222816	HERZ-RL - 5 priamy 1/2 regul.skrutkovanie uzatv. s vypúšťaním	KUS	74,000	10,920	808,080	808,080	808,080		
26	K	734261502	GULOVY UZATV VENTIL HERZ G1/2"	KUS	1,000	5,640	5,640	5,640	5,640		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 Objekt: E4-b - UK - MŠ1

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
27	K	734261503	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G3/4"	KUS	4,000	7,870	31,480	31,480	31,480		
28	K	734261504	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G1"	KUS	5,000	11,210	56,050	56,050	56,050		
29	K	734261549	VYPUŠŤACI VENTIL GULOVY NA RADIATOR IMT DN 3/8"	KUS	22,000	5,670	124,740	124,740	124,740		
30	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	2,000	0,020	0,020	0,020		
31	K	735130001	735 - Ustredné kúrenie, vykurov. telesa DRZIAK, PRISLUŠENSTVO	PAR	74,000	2,650	196,100	0,000	19,610	196,100	176,490
32	K	735153300	Pripíetok k cene za odvzdušňovací ventily telesa VSŽ s príplatkom 8 %	ks	74,000	1,639	121,286	0,000	12,129	121,286	109,157
33	K	735158110	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	22,000	3,447	75,834	0,000	7,583	75,834	68,251
34	K	735158120	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	52,000	6,691	347,932	0,000	34,793	347,932	313,139
35	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	22,000	8,870	195,140	0,000	19,514	195,140	175,626
36	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	52,000	9,780	508,560	0,000	50,856	508,560	457,704
37	M	4845366610	Vykurovacie telesa doskové KORAD 11K 600x500	ks	4,000	35,770	143,080	0,000	14,308	143,080	128,772
38	M	4845366620	Vykurovacie telesa doskové KORAD 11K 600x600	ks	4,000	39,680	158,720	0,000	15,872	158,720	142,848
39	M	4845366640	Vykurovacie telesa doskové KORAD 11K 600x800	ks	9,000	47,530	427,770	0,000	42,770	427,770	384,993
40	M	4845366660	Vykurovacie telesa doskové KORAD 11K 600x1000	ks	2,000	55,540	111,080	0,000	11,108	111,080	99,972
41	M	4845366680	Vykurovacie telesa doskové KORAD 11K 600x1200	ks	3,000	63,220	189,660	0,000	18,966	189,660	170,694
42	M	4845374450	Vykurovacie telesa doskové KORAD 21K 600x800 úzke	ks	4,000	61,690	246,760	0,000	24,676	246,760	222,084
43	M	4845374650	Vykurovacie telesa doskové KORAD 21K 600x1000 úzke AAA	ks	4,000	74,740	298,960	0,000	29,896	298,960	269,064
44	M	4845374850	Vykurovacie telesa doskové KORAD 21K 600x1200 úzke AAA	ks	2,000	83,800	167,600	0,000	16,760	167,600	150,840
45	M	4845377300	Vykurovacie telesa doskové KORAD 22K 300x800	ks	2,000	57,840	115,680	115,680	115,680		
46	M	4845377600	Vykurovacie telesa doskové KORAD 22K 300x1400	ks	12,000	90,430	1,085,160	1,085,160	1,085,160		
47	M	4845380650	Vykurovacie telesa doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	10,000	106,580	1,065,800	1,065,800	1,065,800		
48	M	4845382400	Vykurovacie telesa doskové KORAD 33K 300x800	ks	18,000	90,290	1,625,220	1,625,220	1,625,220		
49	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	1,600	0,016	0,016	0,016		
50	K	767995101	767 - Konštrukcie doplnkové kovové Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	30,000	6,044	181,320	181,320	181,320		
51	K	767995199	DODAVKA OCEĽ.DOPLNK.KONŠTRUKCII UPEVNENIE	KG	30,000	2,560	76,800	76,800	76,800		
52	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 783 - Dokončovacie práce - nátery	%	0,010	0,900	0,009	0,009	0,009		
53	K	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. sýtnet. farby šedej na vzduchu schneuce dvojnás. 1x email a 1melením	m2	2,000	7,538	15,076	15,076	15,076		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:
 Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepková 50, Brezno
 E4-b - UK - MŠ1

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navyšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
54	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. 1x email a základný náter	m	616.000	2.071	1 275.736	1 275.736	1 275.736		

Celkom v EUR

Celkom v EUR s DPH

23 337,11

28 004,53

18 160,63

21 792,76

18 678,28

22 413,94

5 176,48

6 211,78

4 658,83

5 590,60

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
Projektant: Ing. Július Ziška
Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:
Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
E3 - ZT1 - MS1

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce								
1	K	132301101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m ³ (vo vnútri objektu- v sťažovaných podmienkach)	m ³	1,200	51,379	61,655	61,655	61,655		
2	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z hominy I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m ³	1,200	34,015	40,818	40,818	40,818		
3	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 100000 m	m ³	1,200	5,150	6,180	6,180	6,180		
4	K	167101101	Naktladanie neufahnutého výkopku z hominy tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	1,200	6,407	7,688	7,688	7,688		
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhubnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	0,300	3,136	0,941	0,941	0,941		
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	0,900	14,171	12,754	12,754	12,754		
7	M	5834118100	Kameňovo dŕobné dŕvené 0-4mm B	m ³	0,900	32,100	28,890	28,890	28,890		
8	K	979082111	Vnútroslovenský presun hmôt (výkopok) do 10m (1,2x1,67 l/m ³)	t	2,004	8,721	17,477	17,477	17,477		
9	K	162701105.1	Preprava sŕte na skládku 1,2 x 1,67 l/m ³	t	2,004	8,650	17,335	17,335	17,335		
10	K	162701105.2	Poplatok za skládku (sŕte)	t	2,004	21,000	42,084	42,084	42,084		
11	K	631313611	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie mazanina z betónu prostého tr.C.16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m ³	0,600	111,894	67,136	0,000	67,136	67,136	60,422
12	K	965031121	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Búranie podláh z tehál, bez lôžka, bez ohľadu na výplň štrár,kladené na plochu -0,1221	m ²	3,000	1,544	4,632	4,632	4,632		
13	K	965041420	Búranie podkladov pod diazby, liatych diazieb a mazanin,škvarcobeton hr.nad 100 mm,-1,600 t	m ³	0,600	11,210	6,726	6,726	6,726		
14	K	971042131	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a sienach do profilu 60 mm, hr. do 150 mm-0,001 t	ks	16,000	2,371	37,936	37,936	37,936		
15	K	971052241	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách do 0, 0225 m ² , do 300 mm-0,017 t	ks	2,000	24,540	49,080	49,080	49,080		
16	K	974031142	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek imatu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm-0,009 t	m	140,000	1,871	261,940	261,940	261,940		
17	K	974031143	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek imatu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm-0,016 t	m	40,000	2,310	92,400	92,400	92,400		
18	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,922	8,642	68,462	68,462	68,462		
19	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,922	6,055	47,968	47,968	47,968		
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	7,922	11,556	91,537	91,537	91,537		
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,922	0,374	2,963	2,963	2,963		
22	K	979082111.1	Vnútroslovenská doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,922	6,540	51,810	51,810	51,810		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Juhás Zúška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Náleptkova 50, Brezno
 Objekt: E3 - ZTI - MŠ1

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávn. náklady po korekcii [EUR]
23	K	998009194	Pripalok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 500 do 1000 m	t	7.664	117.567	901.033	901.033	901.033		
24	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibané z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7.664	28.026	214.791	214.791	214.791		
25	K	998276118	Pripalok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	t	7.664	38.564	296.321	296.321	296.321		
			PSV - Práce a dodávky PSV								
			713 - Izolácie tepelné								
26	K	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 5mm	m	105.000	6.870	721.350	0.000	72.135	721.350	649.215
27	M	2837741700	hrúbka steny trubice 5mm, vnútorný priemer trubice 22mm	m	88.000	0.180	15.840	0.000	1.584	15.840	14.256
28	M	2837741700.1	hrúbka steny trubice 5mm, vnútorný priemer trubice 25mm	m	15.000	0.210	3.150	0.000	0.315	3.150	2.835
29	M	2837741700.2	hrúbka steny trubice 5mm, vnútorný priemer trubice 32mm	m	2.000	0.320	0.640	0.000	0.064	0.640	0.576
30	K	713411111.1	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 13mm	m	154.000	2.870	441.980	0.000	44.198	441.980	397.782
31	M	2837741700.3	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 22mm	m	73.000	0.400	29.200	0.000	2.920	29.200	26.280
32	M	2837741700.4	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 25mm	m	11.000	0.540	5.940	0.000	0.594	5.940	5.346
33	M	2837741702	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 32mm	m	1.000	0.610	0.610	0.000	0.061	0.610	0.549
34	M	2837741702.1	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 40mm	m	4.000	0.650	2.600	0.000	0.260	2.600	2.340
35	M	2837741702.2	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 42mm	m	5.000	0.710	3.550	0.000	0.355	3.550	3.195
36	M	2837741702.3	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 50mm	m	24.000	0.740	17.760	0.000	1.776	17.760	15.984
37	M	2837741702.4	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 64mm	m	36.000	0.870	31.320	0.000	3.132	31.320	28.188
38	K	713411111.2	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami, hrúbka steny trubice 20mm	m	10.000	2.980	29.800	0.000	2.980	29.800	26.820
39	M	2837741627	hrúbka steny trubice 20mm, vnútorný priemer trubice 22mm	m	10.000	1.240	12.400	0.000	1.240	12.400	11.160
40	K	713482111	Montáž izolácie zvukovej trubicami typ Tubolit AR Fonowave, hrúbka izolácie 9mm (zvislé odpady dažďovej kanalizácie)	m	21.000	2.437	51.177	0.000	5.118	51.177	46.059
41	M	2837741627.1	Izolácia trubic Tubolit AR Fonowave, hrúbka steny 9mm, pre potrubie DN125	m	21.000	24.700	518.700	0.000	51.870	518.700	466.830
42	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0.010	1.300	0.013	0.000	0.001	0.013	0.012
43	K	998713294	Izolácie tepelné, prípi. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0.010	0.450	0.005	0.000	0.001	0.005	0.005
44	K	998713299	Izolácie tepelné, prípi. za presun za každých ďalších aj začalých 1000 m nad 1000 m	%	0.010	0.050	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001
45	K	721140802	721 - Zdravotech, vnútorná kanalizácia Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0.01492t	m	120.000	4.968	596.160	596.160	596.160		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 Objekt: E3 - ZTI - MŠ1

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Ceník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navyšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
46	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho do D75 0. 00210	m	50,000	0,369	18,450	18,450	18,450		
47	K	721210822	Demontáž střešného výtoku DN 100 0.017051 - SV	ks	3,000	4,981	14,943	14,943	14,943		
48	K	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70 0.00310t	ks	52,000	3,733	194,116	194,116	194,116		
49	K	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vypúraných hmôt vnútor. kanal. vodovodne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	2,108	58,640	123,613	123,613	123,613		
50	K	721140913	Oprava odpadového potrubia litainového prepojenie doterajšieho potrubia DN 70	ks	7,000	16,048	112,336	0,000	11,234	112,336	101,102
51	K	721140915	Oprava odpadového potrubia litainového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	22,000	19,460	428,120	0,000	42,812	428,120	385,308
52	K	721171109	Potrubie z PVC rúr pre ležaté potrubia hrdlové, hladké (SN4, pevnosť v ťahu 40MPa), DN100	m	5,000	14,694	73,470	0,000	7,347	73,470	66,123
53	K	721171611	Potrubie z rúr PP systém HT, DN75 odpadné zvislé	m	35,000	1,670	58,450	0,000	5,845	58,450	52,605
54	K	721171612	Potrubie z rúr PP systém HT DN100, odpadné zvislé	m	87,000	3,210	279,270	0,000	27,927	279,270	251,343
55	K	721171621	Potrubie z rúr PP systém HT DN40 odpadné prípojnité	m	6,000	0,990	5,940	0,000	0,594	5,940	5,346
56	K	721171621.1	Potrubie z rúr PP systém HT DN50 odpadné prípojnité	m	35,000	1,010	35,350	0,000	3,535	35,350	31,815
57	K	721171622	Potrubie z rúr PP systém HT DN75, odpadné prípojnité	m	4,000	1,670	6,680	0,000	0,668	6,680	6,012
58	K	721171624	Potrubie z rúr PP systém HT, DN100, odpadné prípojnité	m	9,000	3,410	30,690	0,000	3,069	30,690	27,621
59	K	721171625	Čistiaca varovka rúr HT priemer DN75	ks	5,000	1,240	6,200	0,000	0,620	6,200	5,580
60	K	721171625.1	Čistiaca varovka rúr HT priemer DN100	ks	8,000	4,240	33,920	0,000	3,392	33,920	30,528
61	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek DN32	ks	6,000	2,596	15,576	0,000	1,558	15,576	14,018
62	K	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek DN40	ks	36,000	3,053	109,908	0,000	10,991	109,908	98,917
63	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek DN 50	ks	8,000	3,131	25,048	0,000	2,505	25,048	22,543
64	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek DN100	ks	37,000	3,839	142,043	0,000	14,204	142,043	127,839
65	K	721221101	Vtlok so zápachovou uzávierkou a s uzáverom pre suchý stav H+L, typ HL 21_DN32	ks	6,000	12,410	74,460	0,000	7,446	74,460	67,014
66	K	721233115	SV - Strešný vtlok H+L, typ HL 62.1, DN110, zvislý odtok s elektrickým ohrevom. (dodávka + montáž)	ks	3,000	158,970	476,910	0,000	47,691	476,910	429,219
67	K	721233115.1	SV - Predizovaci nadstavec pre HL 64.1-H+L, typ HL 65H (dodávka + montáž)	ks	3,000	68,970	206,910	0,000	20,691	206,910	186,219
68	K	721211203	S, Sd - Podlahový vpust s vodným uzáverom, s miežkou z nerez ocele, vodovorný odtok DN50, typ HL 510NPr, DN50	ks	6,000	48,970	293,820	0,000	29,382	293,820	264,438
69	K	721271107	Vetracia mriežka 100x100mm, nerez	ks	5,000	76,852	384,260	0,000	38,426	384,260	345,834

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: E3 - ZTI - MŠ1

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navyšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
70	K	721271107.1	Prívzdušňovací ventil H+L, typ HL 900 N, DN75 (dodávka + montáž)	ks	5,000	12,870	64,350	0,000	6,435	64,350	57,915
71	K	721273145	Súprava ventiláčnej hlavice typ HL 807, DN75	ks	2,000	32,870	65,740	0,000	6,574	65,740	59,166
72	K	721273145.1	Súprava ventiláčnej hlavice typ HL810, DN110	ks	6,000	34,110	204,660	0,000	20,466	204,660	184,194
73	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	181,000	8,780	1,589,180	0,000	158,918	1,589,180	1,430,262
74	K	721300922	Predčistenie ležatých zvodov do DN 300	m	80,000	2,100	168,000	0,000	16,800	168,000	151,200
75	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,010	1,000	0,010	0,010	0,010		
76	K	998721294	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	0,010	1,000	0,010	0,010	0,010		
77	K	998721299	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,050	0,001	0,001	0,001		
			722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
78	K	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	180,000	2,089	376,020	376,020	376,020		
79	K	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m	180,000	0,866	155,880	155,880	155,880		
80	K	722220861	Demontáž armatúr závitovej s dvomi závitmi do G 3/4 0,00053 t	ks	20,000	0,866	17,320	17,320	17,320		
81	K	722220862	Demontáž armatúr závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4 0,00123 t	ks	16,000	0,740	11,840	11,840	11,840		
82	K	722220878	Demontáž existujúcej hydrantovej skrine s vyzbrojou C52 0,0127 t	ks	2,000	2,540	5,080	5,080	5,080		
83	K	722290822	Vnútrostav, premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodovodne do 100 m z budov vys. do 12 m	l	0,480	58,640	28,147	28,147	28,147		
84	K	722130213	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000	8,970	8,970	8,970	8,970		
85	K	722130214	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	5,000	12,480	62,400	0,000	6,240	62,400	56,160
86	K	722130215	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	24,000	14,560	349,440	0,000	34,944	349,440	314,496
87	K	722130216	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	36,000	24,479	881,244	0,000	88,124	881,244	793,120
88	K	722130217	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65	m	0,000	29,513	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
89	K	722172221	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d20mm, vrátane spojavacieho materiálu	m	171,000	1,260	215,460	0,000	21,546	215,460	193,914
90	K	722172223	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d25mm, vrátane spojavacieho materiálu	m	26,000	2,100	54,600	0,000	5,460	54,600	49,140

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a s

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 Objekt: E3 - ZTI - MS1

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]
91	K	722172223.1	Potrubiie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d32mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	2,000	3,100	6,200	0,000	0,620	6,200	5,580
92	K	722172223.2	Potrubiie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d40mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	4,000	3,400	13,600	0,000	1,360	13,600	12,240
93	K	722172229	Potrubiie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d50mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	0,000	4,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
94	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	128,000	6,799	870,272	0,000	87,027	870,272	783,245
95	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 25	ks	2,000	7,800	15,600	0,000	1,560	15,600	14,040
96	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre vytokový ventil G 1/2	ks	80,000	4,554	364,320	0,000	36,432	364,320	327,888
97	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2	pár	17,000	9,096	154,632	0,000	15,463	154,632	139,169
98	K	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného šikmého G 1/2	ks	17,000	3,060	52,020	0,000	5,202	52,020	46,818
99	M	5517400470	Armatúry a prísúšenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu G 1/2 (GK15)	ks	7,000	4,500	31,500	0,000	3,150	31,500	28,350
100	M	5517400530	Armatúry a prísúšenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G1/2 s výpuskom (GKV, 15)	ks	6,000	17,890	107,340	0,000	10,734	107,340	96,606
101	M	5517401635	Armatúry a prísúšenstvo poistná armatúra pre elektrický ohrievač vody T 1847, G 1/2"	ks	4,000	21,400	85,600	0,000	8,560	85,600	77,040
102	K	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného šikmého G 3/4	ks	4,000	8,970	35,880	0,000	3,588	35,880	32,292
103	M	5517400500	Armatúry a prísúšenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G3/4 s výpuskom (GKV, 20)	ks	2,000	17,890	35,780	0,000	3,578	35,780	32,202
104	M	5517400550	Armatúry a prísúšenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G3/4" (GK, 20)	ks	1,000	6,980	6,980	0,000	0,698	6,980	6,282
105	M	5510900413	Armatúry a prísúšenstvo poistná armatúra pre elektrický ohrievač vody T 1847, G 3/4"	ks	1,000	36,870	36,870	0,000	3,687	36,870	33,183
106	K	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného šikmého G 5/4	ks	2,000	8,970	17,940	0,000	1,794	17,940	16,146
107	M	5517400660	Armatúry a prísúšenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G5/4 s výpuskom (GKV, 32)	ks	2,000	16,870	33,740	0,000	3,374	33,740	30,366
108	K	722262151	Manometer kruhový rozsa 0-1,0 MPa	ks	5,000	32,323	161,615	0,000	16,162	161,615	145,454
109	K	722254111	Hadicový navijak s tvarovo stáhou hadicou DN25mm, prietok 1,1 l/s, dĺžka hadice 30m, v skrinovom prevedení - nerezové dvierka	sub	2,000	1 354,000	2 708,000	0,000	270,800	2 708,000	2 437,200
110	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN50	m	269,000	1,329	357,501	0,000	35,750	357,501	321,751
111	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	269,000	0,955	256,895	0,000	25,690	256,895	231,206

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
Projektant: Ing. Július Ziška
Zhotoviteľ: Metrostav a. s.

Názov stavby:
Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepková 50, Brezno
E3 - ZT1 - MS1

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]
112	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,010	0,700	0,007	0,007	0,007		
113	K	998722294	Vodovod, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdatenosť do 1000m	%	0,010	0,750	0,008	0,008	0,008		
114	K	998722299	Vodovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začajých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,050	0,001	0,001	0,001		
115	K	722262153	Propoziáme tesniace prestupy potrubí vodovodu cez stenu medzi MS1 a Hospodárskym pavilónom, napr. tesniaca pena CP 620, systém Hilit, potrubia do DN50	ks	1,000	34,540	34,540	0,000	3,454	34,540	31,086
			725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety								
116	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom. 0.019331 (WC, WCd)	sub	22,000	5,930	130,460	130,460	130,460		
117	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry 0.01946 t (U, U1, Ujd)	sub	34,000	3,910	132,940	132,940	132,940		
118	K	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách 0.017071	sub	8,000	3,910	31,280	31,280	31,280		
119	K	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave 0.00920 t	sub	2,000	5,120	10,240	10,240	10,240		
120	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, difúziovej 0.03470 t	sub	8,000	2,540	20,320	20,320	20,320		
121	K	725530811	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepadového do 12 l 0.01750 t	sub	2,000	7,540	15,080	15,080	15,080		
122	K	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l 0.15500 t	sub	3,000	8,870	26,610	26,610	26,610		
123	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.000491 Ud, U1, VF	ks	42,000	1,376	57,792	57,792	57,792		
124	K	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0.00156 t U, S, Sd, ZB	sub	20,000	5,960	119,200	119,200	119,200		
125	K	725590812	Vnútrostav, premiesnenie výbúr. hmôt zariaden. predmetov vodovodne do 100 m z budov s vyš. do 12 m	t	2,351	53,683	126,209	126,209	126,209		
126	K	725119105	Montáž splachovacej nádrčky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	2,000	20,168	40,336	0,000	4,034	40,336	36,302
127	M	5514312900	VF - splachovacia nádržka vysokopoložená (pre výlevku)	ks	2,000	20,430	40,860	0,000	4,086	40,860	36,774
128	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	30,000	9,210	276,300	0,000	27,630	276,300	248,670
129	M	6423002010	WC - WC kombi , napr. Eurovit č. V 3357 01, biele, zadný zvislý odpad + sedátko, (ideál Standard) (alebo ekvivalenty)	ks	6,000	104,240	625,440	0,000	62,544	625,440	562,896
130	M	6423002010.1	Záchodové sedátko (napr. JIKA BABY, alebo ekvivalenty)	ks	24,000	102,350	2 456,400	0,000	245,640	2 456,400	2 210,760

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
Projektant: Ing. Július Žiška
Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
Objekt: E3 - ZT1 - MŠ1

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Čenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené navýšené o 10% po korekcii [EUR]
131	M	6423002010.2	WCd - keramická deliaca stena napr. Kolo Nova Top 70x40 cm (medzi detské WC), alebo ekvivalenčný	ks	18,000	67,890	1 222,020	0,000	122,202	1 222,020	1 099,818
132	M	6423463000	WCI - Montážny rám pre imobilné madlá	ks	8,000	184,990	1 479,920	0,000	147,992	1 479,920	1 331,928
133	M	6423463900.1	WCI - Madlo sklopné 85cm	ks	8,000	251,000	2 008,000	0,000	200,800	2 008,000	1 807,200
134	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieloého diturvítu na skrutky do muriva	sub	36,000	25,000	900,000	0,000	90,000	900,000	810,000
135	M	6421370600	U - Umývadlo diturvítové s otvorom pre batériu napr. Eurovit 55x44,5cm (Ideal Standard), alebo ekvivalenčné	ks	10,000	26,380	263,800	0,000	26,380	263,800	237,420
136	M	6421370600.1	Ud, Ui - Umývadlo detské s otvorom pre batériu napr. BABY 45x37cm (Jika), alebo ekvivalenčné	ks	26,000	36,870	958,620	0,000	95,862	958,620	862,758
137	M	6421370600.2	U, Ud, Ui - Výpusť Klik-Klak pre umývadlo	ks	34,000	16,540	562,360	0,000	56,236	562,360	506,124
138	M	6421370600.3	U, Ud - nerezový sifón umývadlový	ks	34,000	22,540	766,360	0,000	76,636	766,360	689,724
139	M	6421431700	Ui - umývadlová podmielková zápachová uzávierka napr. HL 134.0, DN40 (Hutterer & Lechner)	ks	2,000	25,800	51,600	0,000	5,160	51,600	46,440
140	M	6421431700.1	Ui - pripojovacia súprava k zápachovej uzávierke - napr. HL 134.1C, DN32, nerez. (Hutterer & Lechner)	ks	2,000	60,780	121,560	0,000	12,156	121,560	109,404
141	K	725319101	Montáž drezu jednoducho bez výtokovej armatúry z nerezú so zápachovou uzávierkou	sub	2,000	12,540	25,080	0,000	2,508	25,080	22,572
142	M	6428121100	D - Drez nerezový s odkvapkávačom	ks	2,000	36,870	73,740	0,000	7,374	73,740	66,366
143	M	6428121100.1	D - Sifón drezový DN40	ks	2,000	8,700	17,400	0,000	1,740	17,400	15,660
144	K	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvítová	sub	4,000	11,240	44,960	0,000	4,496	44,960	40,464
145	M	6423005400	VF - Výlevka diturvítová so sklopnou mriežkou, zadný odpad vodotorný napr. Jika MIRA, alebo ekvivalenčná	ks	4,000	168,870	675,480	0,000	67,548	675,480	607,932
146	K	725530921	Oprava elektrického zásobníka, spätná montáž zásobníka tlakového do 80 l	ks	2,000	47,023	94,046	94,046	94,046		
147	K	725530922	Oprava elektrického zásobníka, spätná montáž zásobníka tlakového 125 l	ks	1,000	53,663	53,663	53,663	53,663		
148	K	725539105	Montáž tlakového ohrievača do 160 l	sub	1,000	14,754	14,754	0,000	1,475	14,754	13,279
149	M	5413229510	EO3 - Tlakový elektrický zásobníkový ohrievač vody, ventilálny, objem 50 litrov, el. príkon 2 kW - typ Tatramat EOY 50	sub.	2,000	198,540	397,080	0,000	39,708	397,080	357,372
150	M	5413229510.1	EO4 - Tlakový elektrický zásobníkový ohrievač vody, ventilálny, objem 10 litrov, el. príkon 2kW - typ Tatramat EO 10N, nad odborné miesto, vrátane membránového poistného ventilu	sub.	1,000	201,450	201,450	0,000	20,145	201,450	181,305
151	M	5413229510.2	EO5 - elektrický prútokový ohrievač vody, el. príkon 3,5kW - typ HAKL PM 3.5 + batéria, montáž nad odborné miesto	sub.	2,000	141,250	282,500	0,000	28,250	282,500	254,250
152	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	31,000	2,540	78,740	0,000	7,874	78,740	70,866
153	M	5514105000	Ventil rohový T 67, G1/2" s pripojovacou trubičkou	ks	31,000	7,870	243,970	0,000	24,397	243,970	219,573

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
Projektant: Ing. Julius Ziška
Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
Objekt: E3 - ZT1 - MŠ1

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávn. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
154	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	78.000	2.540	198.120	0.000	19.812	198.120	178.308
155	M	5514103000	Ventil rohový T66, G 1/2" bez pripojovacej trubičky	ks	78.000	3.890	303.420	0.000	30.342	303.420	273.078
156	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	4.000	7.411	29.644	0.000	2.964	29.644	26.680
157	M	5514312900.1	VF - Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm, napr. Ceraplan NEW č. B 5206 AA, G 1/2" (Ideál Standard), alebo ekvivalentná - pre výlevku	ks	4.000	41.210	164.840	0.000	16.484	164.840	148.356
158	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	36.000	6.848	246.528	0.000	24.653	246.528	221.875
159	M	5514312900.2	U, Uj, Ud - Batéria umývadlová jednočvorová G 1/2" , napr. Ceraplan New č. B 3690 AA (Ideál Standard), alebo ekvivalentná	ks	36.000	40.120	1 444.320	0.000	144.432	1 444.320	1 299.888
160	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	6.000	2.942	17.652	0.000	1.765	17.652	15.887
161	M	5514513100	S, Sd - Nástenná batéria sprchová napr. Ceraplan NEW č. B 3699 AA + sprchový set (Ideál standard), alebo ekvivalentná	ks	6.000	81.240	487.440	0.000	48.744	487.440	438.696
162	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou, termostatická	ks	5.000	11.240	56.200	0.000	5.620	56.200	50.580
163	M	5514641790	TB - Výčkovú armatúru napr. HANSA TEMPRA sprchová termostat. batéria chróm	ks	5.000	189.870	949.350	0.000	94.935	949.350	854.415
164	K	725989101	Dvierka krycie plastové 150x300mm	ks	13.000	0.407	5.291	0.000	0.529	5.291	4.762
165	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0.010	0.300	0.003	0.003	0.003		
166	K	998725293	Zariadenovacie predmety, príj. za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0.010	0.300	0.003	0.003	0.003		
167	K	998725299	Zariadenovacie predmety, príj. za každých ďalších aj začiatých 1000m nad 1000 m	%	0.010	0.050	0.001	0.001	0.001		
168	K	767995101	767 - Konštrukcie doplnkové kovové Montáž ostiajných alu-pických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	80.000	6.044	483.520	483.520	483.520		
169	M	5542300000	Oceľové profily pre zhotovenie závesov pre uchytienie potruba vodovodu pod stropom a v inštal. šachtie	kg	80.000	6.570	525.600	525.600	525.600		
170	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0.010	1.100	0.011	0.011	0.011		
171	K	998767294	Kovové stav. dopln. konštr., príj. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	0.010	0.550	0.006	0.006	0.006		
172	K	998767299	Kovové stav. dopln. konštr., príj. za presun za k. d. i začiatých 1000 m nad 1000 m	%	0.010	0.050	0.001	0.001	0.001		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: ESc - Elektroinštalácia - MŠ1

Por. č.		Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Gena celkom [EUR]	Neopránené náklady zmluvy [EUR]	Neopránené navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady zmluvy [EUR]	Oprávnené navýšené o 10% po korekcii [EUR]
				M - Práca a dodávky M								
				21-M - Elektroinštalácia								
1	K	210010032		Rúrka inšt.ohyb KOPEX typ 2416 16 mm (VU+PO)	m	80,000	1,400	112,000	112,000	112,000		
2	K	210010301		krab. prístrojová (KP 68) bez zapojenia	ks	180,000	2,240	403,200	403,200	403,200		
3	K	210010321		krab. odboč. s vieškom svor. (1903;KR 68) kruh. vr. zap	ks	150,000	2,800	420,000	420,000	420,000		
4	K	210020953		výštr. a označ. tab. pro kúpeľne	ks	6,000	1,120	6,720	0,000	0,672	6,720	6,048
5	K	210040701		drážka pre frubku alebo kab. do H 29mm- frézovanie	m	1,450,000	5,376	7,795,200	7,795,200	7,795,200		
6	K	210040711		otvor pre vývodovú skriňu malú - krabica KP, KR	ks	330,000	0,714	235,620	235,620	235,620		
7	K	210100101		ukonč. 1 žil. vodičov do 16 mm2	ks	128,000	1,400	179,200	179,200	179,200		
8	K	210100251		ukonč. kab. zmrš. zákl. do 4x10 mm2	ks	36,000	4,088	147,168	147,168	147,168		
9	K	210100258		ukonč. kab. zmrš. zákl. do 5x4 mm2	ks	4,000	5,852	23,408	23,408	23,408		
10	K	210100259		ukonč. kab. zmrš. zákl. do 5x10 mm2	ks	6,000	7,084	42,504	42,504	42,504		
11	K	210110004		striedavý prep. radenie 5 nást. prost.vfkle	ks	4,000	4,760	19,040	0,000	1,904	19,040	17,136
12	K	210110041		spin.zápusť.vr.zap.1-pólový - radenie 1	ks	48,000	4,200	201,600	0,000	20,160	201,600	181,440
13	K	210110042		spin.zápusť.vr.zap.2-pólový - radenie 2	ks	12,000	4,200	50,400	0,000	5,040	50,400	45,360
14	K	210110043		séťový prep.sínied. - radenie 5/5A zápusť.vr.zap.	ks	12,000	4,200	50,400	0,000	5,040	50,400	45,360
15	K	210110045		striedavý prepínač - radenie 6 zápusť.vr.zap.	ks	32,000	4,200	134,400	0,000	13,440	134,400	120,960
16	K	210110082		sporák prípojka zápusť.vr.újin.	ks	6,000	16,800	100,800	0,000	10,080	100,800	90,720
17	K	210111011		zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P-Z	ks	30,000	4,760	142,800	0,000	14,280	142,800	128,520
18	K	210111012		zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P-Z prieb.mont	ks	36,000	4,760	171,360	0,000	17,136	171,360	154,224
19	K	210190002		mont. oceľoptech.rozvodnic do 50kg	ks	4,000	168,000	672,000	0,000	67,200	672,000	604,800
20	K	210190012		montáž rozmrazovania strešných vpustí	ks	3,000	12,432	37,296	0,000	3,730	37,296	33,566
21	K	210190012.1		montáž el. spotrebiča	ks	36,000	6,720	241,920	0,000	24,192	241,920	217,728
22	K	210220321		svorka na potrubie "Bernard" vr.pásky (bez vodič.)	ks	100,000	2,128	212,800	0,000	21,280	212,800	191,520
23	K	210220452		ochranné pospojovanie Cu 4-16mm2 (pu)	m	280,000	0,980	274,400	0,000	27,440	274,400	246,960
24	K	210800001		CYK 1.5 mm2 čierny (PO)	m	176,000	0,784	137,984	137,984	137,984		
25	K	210800101		CYKY-O 2x1.5 mm2 750V (PO)	m	10,000	0,784	7,840	7,840	7,840		
26	K	210800105		CYKY-O 3x1.5 mm2 750V (PO)	m	615,000	0,784	482,160	482,160	482,160		
27	K	210800105.1		CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PO)	m	1,520,000	0,784	1,191,680	1,191,680	1,191,680		
28	K	210800106		CYKY-J 3x2.5 mm2 750V (PO)	m	880,000	0,784	689,920	689,920	689,920		
29	K	210800115		CYKY-J 5x1.5 mm2 750V (PO)	m	165,000	0,784	129,360	129,360	129,360		
30	K	210800118		CYKY-J 5x10 mm2 750V (PO)	m	53,000	0,896	47,488	47,488	47,488		
31	K	210800118.1		CYKY-J 5x6 mm2 750V (PO)	m	12,000	0,896	10,752	10,752	10,752		
32	K	211010010		osad.hmožd. do miuru tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	ks	420,000	1,372	576,240	0,000	57,624	576,240	518,616
33	K	215111143		svetldlo nespecifikovaný vývod - linka kuch.	ks	2,000	8,400	16,800	0,000	1,680	16,800	15,120
34	K	215111165		svetldlo stropné, nástenné, LED	ks	156,000	11,200	1,747,200	0,000	174,720	1,747,200	1,572,480
35	K	215201113		sviet. LED nízkové nespecifikované	ks	38,000	11,200	425,600	0,000	42,560	425,600	383,040

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:
 Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepškova 50, Brezno
 E5c - Elektronistalácia - MŠ1

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navyšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			21-M-1 - Materiál								
1	M	00614	sporáková prípojka 400V 16A zapust. 1011-0-0816 CZ + kryt. rámik	ks	6,000	18,672	112,032	0,000	11,203	112,032	100,829
2	M	00821	spinač žaluziový zapustený ABB, 250V, 10A	ks	12,000	15,000	180,000	0,000	18,000	180,000	162,000
3	M	01487	svorka na potrubie "Bernard" + pásik	ks	100,000	1,260	126,000	0,000	12,600	126,000	113,400
4	M	03200	CYY 1.5mm2 čierny	m	176,000	0,132	23,232	23,232	23,232		
5	M	05151	hmoždinka HM8	ks	420,000	0,012	5,040	0,000	0,504	5,040	4,536
6	M	06012	výstraž. tab. pre kúpeľne	ks	6,000	0,444	2,664	0,000	0,266	2,664	2,398
7	M	100202	svetlidlá nešpecifikovány vývod - kuch. linka	ks	2,000	60,000	120,000	0,000	12,000	120,000	108,000
8	M	100990	svetlidlá LED núdzové nešpec., "Y", 1x2W	ks	38,000	78,000	2,964,000	0,000	286,400	2,964,000	2,667,600
9	M	111000008	LED, 30lm, IP20, NM, F, 1hod	ks	180,000	0,204	36,720	36,720	36,720		
10	M	113000028	KU 68-1903 - krabica univerzálňa	ks	150,000	1,752	262,800	262,800	262,800		
11	M	116032	MSO-32-3 vypínač, 32A	ks	2,000	30,000	60,000	0,000	6,000	60,000	54,000
12	M	116040	MSO-40-3 vypínač, 40A	ks	2,000	42,000	84,000	0,000	8,400	84,000	75,600
13	M	12318	OL-10B-1N-030AC, B10A, 30mA, chránič-istič	ks	12,000	93,600	1,123,200	0,000	112,320	1,123,200	1,010,880
14	M	12319	OL-16B-1N-030AC, B16A, 30mA, chránič-istič	ks	4,000	94,800	379,200	0,000	37,920	379,200	341,280
15	M	12373	LFN 25/4/030AC, 25A, 30mA, chránič	ks	4,000	95,816	387,264	0,000	38,726	387,264	348,538
16	M	130101006	LTN 68/1, istič 1-f., 6A, char. B	ks	4,000	7,920	31,680	0,000	3,168	31,680	28,512
17	M	130101010	LTN 10B/1, istič 1-f., 10A, char. B	ks	4,000	6,624	26,496	0,000	2,650	26,496	23,846
18	M	130101016	LTN 16B/1, istič 1-f., 16A, char. B	ks	28,000	5,664	158,592	0,000	15,859	158,592	142,733
19	M	130103025	LTN 25B/3, istič 3-f., 25A, char. B	ks	2,000	28,560	57,120	0,000	5,712	57,120	51,408
20	M	13016	SVC-350-3N-MZ, zvodič tr. II	ks	4,000	198,000	792,000	0,000	79,200	792,000	712,800
21	M	13325	MSK-001-102 prepínač	ks	4,000	16,140	64,560	0,000	6,456	64,560	58,104
22	M	15415	RSI-20-10-A230 stykač	ks	14,000	17,400	243,600	0,000	24,360	243,600	219,240
23	M	15420	RSI-25-40-A230 stykač	ks	2,000	22,200	44,400	0,000	4,440	44,400	39,960
24	M	200101	trubka FXP 20 IEC ohybná	m	80,000	0,372	29,760	0,000	2,976	29,760	26,784
25	M	20017	sadra	kg	211,000	0,588	124,068	124,068	124,068		
26	M	215100130	svetlidlá LED "C", 15W, 1380lm, IP20, F	ks	2,000	60,000	120,000	0,000	12,000	120,000	108,000
27	M	215100140	svetlidlá LED "D", 20W, 1840lm, IP20, F	ks	22,000	66,000	1,452,000	0,000	145,200	1,452,000	1,306,800
28	M	215100144	svetlidlá LED "D4", 20W, 1840lm, IP20, F, s číslom pohybu	ks	2,000	96,000	192,000	0,000	19,200	192,000	172,800
29	M	215100150	svetlidlá LED "E", 30W, 2460lm, IP20, F, s číslom pohybu	ks	34,000	72,000	2,448,000	0,000	244,800	2,448,000	2,203,200
30	M	215100154	svetlidlá LED "E4", 30W, 2460lm, IP20, F, s číslom pohybu	ks	2,000	96,000	192,000	0,000	19,200	192,000	172,800
31	M	215100160	svetlidlá LED "F", 37W, 3080lm, IP20, F	ks	30,000	72,000	2,160,000	0,000	216,000	2,160,000	1,944,000
32	M	215100164	svetlidlá LED "F4", 37W, 3080lm, IP20, F, s číslom pohybu	ks	2,000	96,000	192,000	0,000	19,200	192,000	172,800
33	M	215100170	svetlidlá LED "G", 9W, 740lm, IP21, F, tr. II	ks	4,000	54,000	216,000	0,000	21,600	216,000	194,400
34	M	215100180	svetlidlá LED "H", 15W, 1380lm, IP54, F	ks	6,000	62,400	374,400	0,000	37,440	374,400	336,960
35	M	215100180.1	svetlidlá LED "H1", 30W, 1380lm, IP43, F	ks	8,000	72,000	576,000	0,000	57,600	576,000	518,400

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 Objekt: ESc - Elektronistalácia - MS1

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
36	M	215100190	svetidlo LED "I". 43W, 3700lm, IP20, F	ks	4 000	78,000	312 000	0,000	312 000	312 000	280 800
37	M	21617	CYKY-J 5x10mm2	m	53 000	4,488	237 864	237 864			
38	M	219055	svetidlo LED "K" na povrch FREYN II SS1, 26W, IP20, 3050lm - VZOR	ks	40 000	72,000	2 880 000	0,000	2 880 000	2 880 000	2 592 000
39	M	33736	CY 4mm2 zelenožltý	m	180 000	0,348	62 640	62 640			
40	M	33746	CY 6mm2 zelenožltý	m	100 000	0,516	51 600	51 600			
41	M	33898	CYKY-O 2x1.5mm2	m	10 000	0,324	3 240	3 240			
42	M	33914	CYKYLo, CYKY-J 3x1.5mm2	m	1 520 000	0,432	656 640	656 640			
43	M	33918	CYKYLo, CYKY-J 3x2.5mm2	m	880 000	0,768	675 840	675 840			
44	M	33920	CYKYLo, CYKY-O 3x1.5mm2	m	615 000	0,432	265 680	265 680			
45	M	33960	CYKY-J 5x1.5mm2	m	165 000	0,732	120 780	120 780			
46	M	34616	CYKY-J 5x6mm2	m	12 000	2,688	32 256	0,000	32 256	32 256	29 030
47	M	859012439321	rozvádzač Distri ton RZB-3N72-B, 72TE, IP30/IP20, pod omietku	ks	4 000	150 000	600 000	0,000	600 000	600 000	540 000
48	M	859501700694	3558E-W06940 01 pl. prepínač striedavý, IP44, 6, zapustený	ks	4 000	16 212	64 848	0,000	64 848	64 848	58 363
49	M	859501723280	6512E-W02359 01 dvojjázuška chránená, komplet	ks	54 000	6 912	373 248	0,000	373 248	373 248	335 923
50	M	859501723280	6593E-W02357 01 dvojjázuška chránená, komplet, s ochrannou	ks	12 000	49 608	595 296	0,000	595 296	595 296	535 766
51	M	859501723932	3558E-W01340 01 spínač 1-pól., 1, komplet	ks	48 000	5 232	251 136	0,000	251 136	251 136	226 022
52	M	859501723936	3558E-W05340 01 prepínač sériový, 5, komplet	ks	12 000	8 592	103 104	0,000	103 104	103 104	92 794
53	M	859501723940	3558E-W06340 01 prepínač striedavý, 6, komplet	ks	32 000	7 692	246 144	0,000	246 144	246 144	221 530
36	K	210110041.1	21-M-2 - Demontáž spin zápusť vr.zap.	ks	80 000	4 200	336 000	336 000			
37	K	Pol3	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+z	ks	60 000	4 760	285 600	285 600			
38	K	210190003	mont. oceľoplech rozvodnic do 100kg	ks	10 000	168 000	1 680 000	1 680 000			
39	K	215111142	svetidlo žiar. nástenné, stropné	ks	150 000	8 400	1 260 000	1 260 000			
1	K	A-0101-0	21-M-3 - VC 7I3Z Rozvádzače skriňa veľkoobohavová plastová/ocelplechová	ks	4 000	140 000	560 000	0,000	560 000	560 000	504 000
2	K	C-1651-1	spínač 3TE do 63A	ks	4 000	20 010	80 040	0,000	80 040	80 040	72 036
3	K	E-2000-1	istice jednopólové do 25A	ks	36 000	4 872	175 392	0,000	175 392	175 392	157 853
4	K	E-2005-1	chrániče dvojpólové do 25A	ks	16 000	6 566	105 056	0,000	105 056	105 056	94 550
5	K	E-2010-1	istice trojpólové do 25A	ks	2 000	10 024	20 048	0,000	20 048	20 048	18 043
6	K	E-2011-1	chrániče štvorpólové 25-60A	ks	4 000	11 564	46 256	0,000	46 256	46 256	41 630
7	K	F-0230-1	stykáče do 25A	ks	16 000	22 792	364 672	0,000	364 672	364 672	328 205
8	K	G-0020-1	ovládač ITE	ks	4 000	7 952	31 808	0,000	31 808	31 808	28 627
9	K	R-6000-1	zvodič prepátia 3-4TE	ks	4 000	123 540	494 160	0,000	494 160	494 160	444 744
			21-M-4 - Východiskové revízie elektro								

Súpis prác

Objednávatel: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:
 Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepškova 50, Brezno
 01 - MSZ otvory

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navyšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady zmluvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			HSV - Práca a dodávky HSV								
			6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie								
1	K	61240-9991	Začistenie ometky okolo okien a podlah	m	248,200	1,932	479,522	375,590	385,984	113,932	83,5
2	K	61242-5921	Ometka vnú. osietenia okenného, dver. vap. hladkých	m ²	49,640	11,210	556,464	0,000	55,646	256,854	200,210
3	K	61246-5115	Príprava podkl. - Betontontakt, pod ometky vnút.stien, zvyš.prílna.	m ²	49,640	1,950	96,798	0,000	9,680	60,758	47,078
4	K	61247-3188	Pripr. za zabudované rohovníky k vnút. ometke zo suchých zmesí	m	191,500	0,210	40,215	0,000	4,022	62,115	38,093
5	K	62460-103R	Tesneniaci pás škarovaci	m	65,040	1,300	84,552	84,552	84,552	84,552	84,552
6	K	62460-104R	Zaplnenie škar 80x40mm polyuretánová pena pod parapet	m	59,100	2,010	118,791	0,000	11,879	106,912	95,033
7	K	62999-4007	Začistovacia okenná lišta k zalepovaniu stien APU	m	248,200	0,710	176,222	0,000	17,622	158,600	140,978
8	K	62999-405R	Intenierová parotesná montážna páska škary okien	m	248,200	1,340	332,588	332,588	332,588	332,588	332,588
9	K	62999-408R	Externierová hydroizolačná paroprepustná páska škary okien	m	248,200	1,000	248,200	248,200	248,200	248,200	248,200
10	K	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	59,100	5,231	309,152	0,000	30,915	278,237	247,322
11	M	611 9A0202	Parapeta vnútorná komórková plastová šír.250 mm	m	65,010	6,550	425,816	0,000	42,582	383,234	340,652
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-buranie								
12	K	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel okien nad 1.5 m ²	kus	27,000	1,040	28,080	28,080	28,080	28,080	28,080
13	K	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dverí nad 2 m ²	kus	7,000	1,040	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280
14	K	96806-2354	Wyburanie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m ²	m ²	4,050	2,500	10,125	10,125	10,125	10,125	10,125
15	K	96806-2356	Wyburanie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m ²	m ²	19,845	2,500	49,613	49,613	49,613	49,613	49,613
16	K	96806-2357	Wyburanie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m ²	m ²	75,510	2,800	211,428	211,428	211,428	211,428	211,428
17	K	96806-2456	Wyburanie drevených dverových zárubní nad 2 m ²	m ²	33,645	9,308	313,168	313,168	313,168	313,168	313,168
18	K	97901-1111	Zvyšná doprava sute a vybur. hmôt za prv. podlažie	t	7,232	7,800	56,410	56,410	56,410	56,410	56,410
19	K	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	7,232	12,459	90,103	90,103	90,103	90,103	90,103
20	K	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	72,320	0,550	39,776	39,776	39,776	39,776	39,776
21	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	7,232	8,750	63,280	63,280	63,280	63,280	63,280
22	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	t	7,232	66,000	477,312	477,312	477,312	477,312	477,312
23	K	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	4,359	14,500	63,206	63,206	63,206	63,206	63,206
			PSV - Práca a dodávky PSV								
			764 - Konštrukcie klampiarske								
24	K	76441-034R	Klampa AL hr. 2mm oplechovanie parapetov rš 225	m	59,100	26,077	1,541,151	0,000	154,115	1,387,036	1,237,921
25	K	76441-0850	Klampa. demont. parapetov rš 330	m	53,850	1,106	59,558	0,000	5,956	53,602	47,646
26	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	1,900	0,019	0,000	0,002	0,017	0,015
			766 - Konštrukcie stolárske								
27	K	76621-1812	Demontáž parapetných dosiek -0,00191	m	53,850	0,400	21,540	21,540	21,540	21,540	21,540
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové								
28	K	76763-112R	Montáž okien plastových	m	196,800	8,400	1,653,120	0,000	165,312	1,487,808	1,322,493

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: 01 - MŠ2 otvory

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady zmluvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
29	M	611 43100R	Okno PVC 10kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,dilat.,spoj.,profil 540x210cm "PL1"	kus	3,000	134,000	402,000	402,000	402,000		
30	M	611 43101R	Okno PVC 10kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,dilat.,spoj.,profil 540x180cm "PL2"	kus	2,000	132,000	264,000	264,000	264,000		
31	M	611 43102R	Okno PVC 6kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,dilat.,spoj.,profil 330x210cm "PL3"	kus	1,000	124,000	124,000	124,000	124,000		
32	M	611 43103R	Okno PVC 4kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,spoj.,profil 240x210cm "PL4"	kus	3,000	112,000	336,000	336,000	336,000		
33	M	611 43104R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,rozšir.,profil 120x210cm "PL5"	kus	3,000	89,000	267,000	267,000	267,000		
34	M	611 43105R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,rozšir.,profil 120x210cm "PL6"	kus	4,000	89,000	356,000	356,000	356,000		
35	M	611 43106R	Okno PVC 10kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,dilat.,spoj.,profil 525x210cm "PL7"	kus	1,000	134,000	134,000	134,000	134,000		
36	M	611 43107R	Okno PVC 1kr S,izol. 3sklo čire,U=1,ľpakový mech. 90x90cm "PL11"	kus	5,000	87,000	435,000	435,000	435,000		
37	M	611 43108R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,rozšir.,profil 105x210cm "PL14"	kus	1,000	88,000	88,000	88,000	88,000		
38	K	76764-312R	Montáž dverí hliníkových so zárubňou	ks	7,000	21,000	147,000	0,000	14,700	147,000	147,000
39	M	553 41241R	Zaskl. stena Al 2kr 2/3 preskl. trojsklo bezp.čire,U=1,svetlik S, 150x270 "HL1"	kus	1,000	150,000	150,000	0,000	15,000	150,000	135,000
40	M	553 41243R	Zaskl. stena Al 2kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.čire,okno-svetlik P,U=1,540x270 "HL3"	kus	1,000	245,000	245,000	0,000	24,500	245,000	220,500
41	M	553 41244R	Dvere Al 1kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.čire,svetlik S,U=1,rozš.,profil 105x295 "HL4"	kus	1,000	112,000	112,000	0,000	11,200	112,000	100,800
42	M	553 41247R	Dvere Al 1kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.čire,svetlik P,U=1,rozš.,profil 110x270 "HL7"	kus	2,000	124,000	248,000	0,000	24,800	248,000	223,200
43	M	553 41248R	Dvere Al 2kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.čire,svetlik P,U=1, 140x270 "HL8"	kus	1,000	135,000	135,000	0,000	13,500	135,000	121,500
44	M	553 41249R	Dvere Al 1kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.čire,svetlik P,U=1, 105x295 "HL10"	kus	1,000	124,000	124,000	0,000	12,400	124,000	111,600
45	K	76764-9191	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., samozatváraj. hydraul.	kus	3,000	14,000	42,000	0,000	4,200	42,000	37,800
46	M	549 180210	Zavárac. dvierky interierový hydraulický "HL3.HL7"	kus	3,000	21,340	64,020	0,000	6,402	64,020	57,618
47	K	76764-9193	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., staveže kridiel	kus	1,000	2,540	2,540	0,000	0,254	2,540	2,286
48	M	549 1A1305	Slavač. kridla vchodových dverí "HL3"	kus	1,000	6,250	6,250	0,000	0,625	6,250	5,625
49	K	99876-7202	Presun hmidi pre kovové stav. dopink. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	1,200	0,012	0,012	0,012	0,012	
			784 - Dokončovacie práce - maľby								

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:
 Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Náleptikova 50, Brezno
 02 - MŠ2 strecha

Fakturačný rozpočet											
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			3 - Zvislé a kompletne konštrukcie								
1	K	34532-1414	Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. C 20/25	m3	7,520	112,396	845,218	845,218	845,218		
2	K	34535-1101	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien pľoskien. zholovenie	m2	60,160	13,474	810,596	810,596	810,596		
3	K	34535-1102	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien pľoskien. odstránenie	m2	60,160	4,001	240,700	240,700	240,700		
4	K	34536-1821	Výstuž parap. atik. zábr. stien 10505	t	0,301	1 689,000	508,389	508,389	508,389		
			4 - Vodorovné konštrukcie								
5	K	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	0,438	106,208	46,519	46,519	46,519		
6	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zholovenie	m2	2,922	8,119	23,724	23,724	23,724		
7	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,922	3,091	9,032	9,032	9,032		
8	K	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	0,007	1 689,000	11,823	11,823	11,823		
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
9	K	62460-103R	Tesneniaci pás škrávací	m	90,950	1,300	118,235	118,235	118,235		
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
10	K	95394-411R	Vítanie, osadenie a dodávka kotvenie atik. murňa do betónu (HT HY 200)	kus	154,000	25,000	3 850,000	3 850,000	3 850,000		
11	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vyбір. hmôt za prvé podlažie	t	0,990	7,800	7,722	7,722	7,722		
12	K	97908-1111	Odvoz sute a vyбірanych hmôt na skládku do 1 km	t	0,990	12,459	12,334	12,334	12,334		
13	K	97908-1121	Odvoz sute a vyбірanych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	9,900	0,550	5,445	5,445	5,445		
14	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prosietok	t	0,990	8,750	8,663	8,663	8,663		
15	K	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. stavbe sute na vymedzených skládkach	t	0,990	66,000	65,340	65,340	65,340		
16	K	99928-1211	"O"-ostatný odpad	t	20,178	14,500	292,581	292,581	292,581		
			PSV - Práce a dodávky PSV								
			712 - Izolácie striech								
17	K	71230-0841	Odstránenie machu oskrábanim z povl. krytiny striech do 10°	m2	305,905	0,343	104,925	104,925	104,925		
18	K	71234-1559	Zholov. povl. krytiny striech do 10° priľavením NAIP v plnej ploche "SS"	m2	763,210	3,897	2 974,229	2 974,229	2 974,229		
19	M	628 2D0701	Pás elastomer, podkladný (napr. VEDATOP SU hr.4,2mm)	m2	345,228	5,390	1 860,779	1 860,779	1 860,779		
20	M	628 2D2703	Pás elas. (napr. VEDATECT PYE G 200 S4 hr.5,2 mm)	m2	492,346	6,120	2 951,958	2 951,958	2 951,958		
21	K	71294-198R	Vykonalenie údržby povl. krytiny oprava pásami NAIP priľavením	m2	116,362	3,780	439,848	439,848	439,848		
22	K	71299-7001	Zhol. povl. krytiny striech prílepením polystyrénových klinov do asfaltu	m	81,400	1,414	115,100	115,100	115,100		
23	M	283 76650R	Nábeh atikový polystyrénový 50x50mm	m	83,028	2,650	220,024	220,024	220,024		
24	K	99871-2202	Présun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	2,350	0,024	0,024	0,024		
25	K	71314-111R	713 - Izolácie tepelné Montáž lep. izolácie striech plochých, prítkovenie (dod. kotvy)	m2	582,780	1,640	955,759	955,759	955,759		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepková 50, Brezno
 Objekt: 02 - MŠ2 strecha

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
26	M	283 1F023R	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr 200 mm	m ²	305,960	43,860	4 240,606	4 240,606	4 240,606		
27	M	283 1F033Z	Doska z polystyrénu EPS 150 S - spaďové dosky	m ³	30,596	76,367	2 336,530	2 336,530	2 336,530		
28	K	71314-1151	Montáž lep. izolácie stiech, polozenie na suchu	m ²	19,890	2,100	41,769	41,769	41,769		
29	M	283 1F1325	Polystyrén extrudovaný XPS - hr. 60 mm	m ²	20,885	5,490	114,659	114,659	114,659		
30	K	99871-3202	Presun hmotí pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	1,300	0,013	0,013	0,013		
762 - Konštrukcie tesárske											
31	K	76234-1210	Montáž debnenia sítich rovných z dosiek hrubých na zraz	m ²	33,326	11,240	374,584	374,584	374,584		
32	M	605 101300	Doska SM nepracovaná 1 24-32x60-160	m ³	0,916	187,500	171,750	171,750	171,750		
33	K	76234-245R	Montáž podkladných hranolčekov	m	147,480	2,100	309,708	309,708	309,708		
34	M	605 171800	Lata podkladná 60/40 mm	m	162,228	0,600	97,400	97,400	97,400		
35	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m ³	1,305	27,044	35,292	35,292	35,292		
36	K	99876-2202	Presun hmotí pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	4,500	0,045	0,045	0,045		
764 - Konštrukcie kiamplarske											
37	K	76431-7200	Klampa. PZ pl. lakoplast. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek "K6"	m ²	2,500	6,200	15,500	15,500	15,500		
38	K	76431-7800	Klampa. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m ²	2,500	0,480	1,200	1,200	1,200		
39	K	76432-3230	Klampa. PZ pl. lakoplast. odkvapov lepená krytina rš 330 "K5"	m	13,900	12,210	169,719	169,719	169,719		
40	K	76432-3830	Klampa. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	m	13,900	0,480	6,672	6,672	6,672		
41	K	76432-592R	Klampa. PZ pl. lakoplast. lemovanie vetr. komínkov - rš 330 "K11"	m	2,466	12,210	30,110	30,110	30,110		
42	K	76433-1830	Klampa. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330-30ST	m	74,900	0,484	36,252	36,252	36,252		
43	K	76433-3260	Klampa. PZ pl. lakoplast. lem. múrov lep. kryt. rš 660 "K10"	m	8,250	24,937	205,730	205,730	205,730		
44	K	76433-426R	Klampa. PZ lakoplast. pl. lem. múrov lep. kryt. -krycí pl. rš 700 "K7,K8"	m	104,690	31,210	3 267,375	3 267,375	3 267,375		
45	K	76433-4850	Klampa. demont. lem. múrov lep. kryt. -krycí pl. 500	m	8,250	0,713	5,882	5,882	5,882		
46	K	76434-581R	Klampa. demont. a nedstavenie 45cm ventiláčnej hlavice	kus	6,000	11,210	67,260	67,260	67,260		
47	K	76435-2201	Klampa. PZ pl. lakoplast. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-"K1"	m	14,600	10,320	150,672	150,672	150,672		
48	K	76435-2800	Klampa. demont. žľaby polkruhové rš 250-30ST	m	14,600	1,200	17,520	17,520	17,520		
49	K	76435-9211	Klampa. PZ pl. lakoplast. žľaby kotík konický pre rúry o d-100 "K2"	kus	2,000	10,450	20,900	20,900	20,900		
50	K	76435-9810	Klampa. demont. kotík konický d-150-30ST	kus	2,000	1,010	2,020	2,020	2,020		
51	K	76439-491R	Klampa. PZ pl. priebežná príponka "K7,K8"	m	104,690	2,410	252,303	252,303	252,303		
52	K	76439-623R	Klampa. PZ pl. lakoplast. prípoj. lišta "K5"	m	13,900	1,280	17,792	17,792	17,792		
53	K	76445-4202	Klampa. PZ pl. lakoplast. rúry odpadové kruhové d-100 "K4"	m	5,700	1,410	8,037	8,037	8,037		
54	K	76445-6942	Klampa. PZ pl. lakoplast. koilen horných kruhových d-100 "K3"	kus	2,000	6,500	13,000	13,000	13,000		
55	K	99876-4202	Presun hmotí pre kiamplarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	1,900	0,019	0,019	0,019		
783 - Dokončovacie práce - nátery											
56	K	78378-2203	Nátery tesarskych konštr. (napr. Bochemit QB-inovovaná nátrada)	m ²	66,651	3,405	226,947	226,947	226,947		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:
 Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 02 - MS2 strecha

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]

Celkom v EUR

28 716,23

28 716,23

0,00

Celkom v EUR s DPH

34 459,48

34 459,48

0,00

Súpis prác

Objedávateľ: Mesto Brezno
Projektant: Ing. Július Ziška
Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:
Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
03 - MSZ ostatné

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Opravné náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			1 - Zemné práce								
1	K	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 3 ručne	m3	4,400	74,560	328,064	328,064	328,064		
2	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4,400	7,800	34,320	34,320	34,320		
			2 - Zakladanie								
3	K	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	1,313	44,000	57,772	2,512	8,038	55,260	49,734
4	K	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	0,594	138,400	82,210	0,000	8,221	82,210	73,989
5	K	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	0,720	12,750	9,180	9,180	9,180		
6	K	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	0,720	3,800	2,736	2,736	2,736		
7	K	27336-2021	Výstruž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,034	1 389,090	47,226	0,000	4,723	47,226	42,503
8	K	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	3,960	129,950	514,602	0,000	51,460	514,602	463,142
			3 - Zvislé a kompletne konštrukcie								
9	K	31027-8841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepál. tvárnicami v murve hr. do 30 cm	m3	0,250	198,000	49,500	49,500	49,500		
10	K	31127-2236	Murovo presné porobet tvárnice (napr. PPT-hlad. Ytong), 250mm, P4-500	m3	4,433	189,800	841,383	841,383	841,383		
11	K	31423-1114	Murovo kominové z tehlá 29 cm P15 na maľtu MVC-2.5	m3	0,058	225,000	13,050	13,050	13,050		
12	K	31766-113R	Vypň škár tmelom silikónovým šírka škár do 15 mm	m	22,000	4,800	105,600	105,600	105,600		
13	K	34023-8233	Zamurovanie otvoru do 1 m2 v priečkach alebo stenách (napr. YTONG) hr. 100 mm	m2	2,765	33,700	93,181	93,181	93,181		
14	K	34023-9233	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách (napr. YTONG) hr. 100 mm	m2	1,640	32,600	53,464	53,464	53,464		
15	K	34023-9234	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách (napr. YTONG) hr. 125 mm	m2	5,605	32,950	184,685	184,685	184,685		
16	K	34227-2336	Priečky (napr. PPP Ytong) hr. 100mm 550kg/m3	m2	4,640	31,250	145,000	145,000	145,000		
17	K	34624-4354	Obrúvka plôch rovných hr. 10 cm z porobet tvárnic hladk. Ytong	m2	1,200	30,625	36,750	36,750	36,750		
			4 - Vodorovné konštrukcie								
18	K	41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	0,072	165,000	11,880	11,880	11,880		
19	K	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	0,715	22,400	16,016	16,016	16,016		
20	K	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	0,715	6,250	4,469	4,469	4,469		
21	K	41136-1821	Výstruž stropov 10505	t	0,007	1 689,000	11,823	11,823	11,823		
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
22	K	61140-1111	Oprava omietky stropov do plochy 0,09 m2	kus	3,000	8,900	26,700	26,700	26,700		
23	K	61240-1291	Oprava omiet. sien do plochy 0,25 m2	kus	28,000	12,400	347,200	347,200	347,200		
24	K	61240-1391	Oprava omiet. sien do plochy 1 m2	kus	2,000	16,850	33,700	33,700	33,700		
25	K	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maľtou "a"	m2	43,293	19,000	822,567	822,567	822,567		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: 03 - MS2 ostatné

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
26	K	61246-5114	Príprava podkl. pod ometky vnút.stien regulácia nasiakavosti náterom "b"	m2	31,600	6,500	205,400	205,400	205,400		
27	K	61246-5115	Príprava podkl. -Betónkontakt, pod ometky vnút.stien, zvyš.prílina. náteru	m2	118,746	1,950	231,555	231,555	231,555		
28	K	61246-5136	Vnútorá ometka stien (BAUMIT, MVC, MVR Umi), ručné nanášaniejadrová hr. 1cm	m2	118,746	6,850	813,410	813,410	813,410		
29	K	61246-5138	Vnútorá ometka stien váp.biela jemná štuk., strojne, nanás ručne hr. 4 mm "b"	m2	31,600	4,975	157,210	157,210	157,210		
30	K	61246-6210	Postrek vnút.stien zo such zm.cem. predmástrak (šprnc) strojne "a,b,c1,c2"	m2	118,746	3,750	445,298	445,298	445,298		
31	K	62242-1121	Ometka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	m2	1,680	18,250	30,660	30,660	30,660		
32	K	62246-6115	Príprava podkladu -Betónkontakt, pod ometky vonk.stien, zvyš. prílnavosí	m2	1,680	1,950	3,276	3,276	3,276		
33	K	63131-2141	Doplnenie mazaniny bet. rýty	m3	0,861	138,500	119,249	119,249	119,249		
34	K	63131-3511	Mazanina z betónu prosého tr. B 12.5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	1,414	140,000	197,960	197,960	197,960		
35	K	63131-9163	Príprtok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	1,414	21,300	30,118	30,118	30,118		
36	K	63131-9173	Prípr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. vystuže hr. do 12 cm	m3	1,414	12,600	17,816	17,816	17,816		
37	K	63136-2021	Výsluž betónových mazanín zo zvarovaných sietl Kan	l	0,056	1 389,000	77,784	77,784	77,784		
38	K	63157-1004	Náspy zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	6,709	44,600	299,221	299,221	299,221		
39	K	63157-100R	Náspy štrkový okapový chodník - obliázky	m3	1,800	46,900	84,420	84,420	84,420	75,978	
40	K	63245-0131	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí do hr. 20 mm	m2	21,270	18,900	402,003	402,003	402,003		
41	K	63267-1135	Laty poter Anhydrid. zo su.zm.v ploche na štrp., maz.hr. 4,5cm stroj "Plá"	m2	33,970	46,250	1 571,113	1 571,113	1 571,113		
42	K	64294-2111	Osadenie dvorných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	4,000	16,500	66,000	66,000	66,000		
43	M	553 300760	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm "1,2"	kus	4,000	29,800	119,200	119,200	119,200		
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
44	K	91656-1111	Osadenie zahonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	58,600	6,800	398,480	0,000	39,848	398,480	358,632
45	M	592 173208	Obrubník zahonový 100x5x20	kus	59,186	1,950	115,413	0,000	11,541	115,413	103,871
46	K	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12.5 - B 15	m3	2,344	124,500	291,828	0,000	29,183	291,828	262,645
47	K	91973-5111	Rezanie stávajúceho žvínčného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	77,300	5,250	405,825	405,825	405,825		
			Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	77,300	7,450	575,885	575,885	575,885		
48	K	91973-5122	Vložky do dilatčných škár z minerálnej písi hr. 3 cm "Plá"	m2	2,330	18,250	42,523	0,000	4,252	42,523	38,270
49	K	93196-1112	Vytistenie budov byt. alebo občan. vystavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	100,000	3,842	384,200	384,200	384,200		
50	K	95290-1114		m2							

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: 03 - MS2 ostatné

Por. č.		Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady po korekcii [EUR]
51	K	95290-1411	Výčistenie ostatných objektov a staveniska	Výčistenie ostat. výrobkov do 15 kg do vlnet. otvorov v murive bez	m2	80,000	1,850	148,000	148,000	148,000		
52	K	95394-3113	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vlnet. otvorov v murive bez dod.	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vlnet. otvorov v murive bez dod.	kus	2,000	11,400	22,800	22,800	22,800		
53	M	286 31199R	Bezpečnostný prepád z nerez. trubky 80x80x5mm dl.490mm "Z3"	Bezpečnostný prepád z nerez. trubky 80x80x5mm dl.490mm "Z3"	kus	2,000	35,640	71,280	71,280	71,280		
54	K	96203-1132	Búranie priekoc z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	Búranie priekoc z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	2,400	3,100	7,440	7,440	7,440		
55	K	96208-1141	Búranie priekoc zo sklenených várníc hr. do 15 cm	Búranie priekoc zo sklenených várníc hr. do 15 cm	m2	0,480	4,900	2,352	2,352	2,352		
56	K	96504-2131	Búr. podtl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	Búr. podtl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	m3	11,542	115,800	1,336,564	1,336,564	1,336,564		
57	K	96508-1713	Búranie dlažieb xyloit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	Búranie dlažieb xyloit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	42,720	2,700	115,344	115,344	115,344		
58	K	96508-2933	Odstáranie náspov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	Odstáranie náspov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	11,860	38,900	461,354	461,354	461,354		
59	K	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier do 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier do 2 m2	kus	6,000	0,850	5,100	5,100	5,100		
60	K	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	m2	1,620	8,250	13,365	13,365	13,365		
61	K	96806-2747	Vybúranie drev. sien plyných alebo zastúpených nad 4 m2 "1"	Vybúranie drev. sien plyných alebo zastúpených nad 4 m2 "1"	m2	8,100	7,900	63,990	63,990	63,990		
62	K	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	8,800	4,800	42,240	42,240	42,240		
63	K	97103-3231	Vybur otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 15 cm	Vybur otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	17,000	16,900	287,300	287,300	287,300		
64	K	97103-3241	Vybur otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 30 cm	Vybur otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	1,000	21,400	21,400	21,400	21,400		
65	K	97103-3251	Vybur otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 45 cm	Vybur otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	7,000	26,800	187,600	187,600	187,600		
66	K	97103-3331	Vybur otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 15 cm	Vybur otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	3,000	14,600	43,800	43,800	43,800		
67	K	97103-3531	Vybur otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	Vybur otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	1,620	18,900	30,618	30,618	30,618		
68	K	97103-5641	Vybur otvorov do 4 m2 v murive teh. na MC hr. do 30 cm	Vybur otvorov do 4 m2 v murive teh. na MC hr. do 30 cm	m3	0,513	65,000	33,345	33,345	33,345		
69	K	97205-423R	Vybur otvorov do 0,09 m2 v železobet. síropoch hr. do 35 cm	Vybur otvorov do 0,09 m2 v železobet. síropoch hr. do 35 cm	kus	3,000	21,500	64,500	64,500	64,500		
70	K	97604-7231	Vybúranie betón. krycích dosák na murive hr. do 10 cm - odvetr. komín	Vybúranie betón. krycích dosák na murive hr. do 10 cm - odvetr. komín	m	1,000	7,900	7,900	7,900	7,900		
71	K	97608-3141	Vybur. škrapákov, stup. želez. komín. konzol z betónu	Vybur. škrapákov, stup. želez. komín. konzol z betónu	kus	2,000	2,600	5,200	5,200	5,200		
72	K	97608-4111	Vybur ochranných uholníkov	Vybur ochranných uholníkov	m	5,400	3,150	17,010	17,010	17,010		
73	K	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	m2	4,580	4,250	19,465	19,465	19,465		
74	K	97805-9521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	m2	15,560	3,800	59,128	59,128	59,128		
75	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za nové podlažie	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za nové podlažie	t	46,136	7,800	359,861	359,861	359,861		
76	K	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	46,136	12,459	574,808	574,808	574,808		
77	K	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	461,360	0,550	253,748	253,748	253,748		
78	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	46,136	8,750	403,690	403,690	403,690		
79	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "0" - ostatný odpad	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "0" - ostatný odpad	t	46,136	66,000	3 044,976	3 044,976	3 044,976		
80	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	4,400	25,000	110,000	110,000	110,000		
82	K	99999-0004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 - DMT stĺpový výťah	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 - DMT stĺpový výťah	hod	10,000	14,500	145,000	145,000	145,000		
83	K	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - nepredvídané práce	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - nepredvídané práce	hod	100,000	12,500	1 250,000	1 250,000	1 250,000		
81	K	99928-1211	99 - Presun hmôt HSV	99 - Presun hmôt HSV								
			Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	64,722	14,500	938,469	938,469	938,469		
			PSV - Práce a dodávky PSV	PSV - Práce a dodávky PSV								

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 Objekt: 03 - MS2 ostatné

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 Objekt: 03 - MS2 ostatné

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávn. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
84	K	71119-312R	711 - Izolácia proti vode a vlhkosti Izolácia proti vlh. zákl.náter,škary(napr.Ardal Grundfestiger,Dura Clean)*P3e,c4*	m2	5,095	12,850	65,471	0,000	6,547	65,471	58,924
85	K	71119-313R	Izolácia proti vlhkosti zvislá bitumenová hrubovrst. (napr.Dickbeschichtung) *S1*	m2	29,760	14,600	434,496	0,000	43,450	434,496	391,046
86	K	71119-314R	Izolácia proti vlhkosti pružná tesniaca pásky (napr.Flexdicht)*P3e,c4*	m2	5,095	22,650	115,402	0,000	11,540	115,402	103,862
87	K	71125-1131	Pružná hydroizolácia (napr. Ardalon 2K Plus) *P4d*	m2	6,015	12,600	75,789	0,000	7,579	75,789	68,210
88	K	71193-1152	Izolácia proti vlhkosti na zvis. plochách popová *S1*	m2	29,760	4,850	144,336	0,000	14,434	144,336	129,902
89	K	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	3,500	0,355	0,000	0,004	0,035	0,032
90	K	71312-1111	713 - Izolácie tepelné								
91	M	283 1F0325	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie "P1a"	m2	33,970	0,850	28,875	0,000	2,887	28,875	25,987
92	K	71319-1120	Doska z polystrénu EPS 150 S - hr.50 mm	m2	35,569	5,500	196,180	0,000	19,618	196,180	176,562
93	K	99871-3202	Izolácia tepelná podláh, stropov, stiech vrchom, položením PE fólia Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	m2	33,970	3,600	122,292	0,000	12,229	122,292	110,063
94	K	72111-111R	721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia Zdravotechnika	EUR	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
95	K	73111-111R	731 - Ustredné kúrenie, kotolne Ustredné kúrenie	EUR	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
96	K	76641-1811	766 - Konštrukcie stolárske								
97	K	76641-4142	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2	m2	3,360	11,000	36,960	36,960	36,960		
98	K	76666-1112	Montáž oblož. stien do 5m2 panelmi aglom. dosky pl. do 1,5m2 Montáž dvier kompl. obvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	m2	3,360	25,000	84,000	84,000	84,000		
99	M	611 60188R	Dvere vnútorné hladké 1/3 neprieh. sklo,biele,zámok vlož. 80x197cm *1*	kus	4,000	3,400	13,600	13,600	13,600		
100	M	611 60189R	Dvere vnútorné hladké plné,okop. plech,WC zámok 80x197cm *2*	kus	3,000	211,000	633,000	633,000	633,000		
101	K	76666-592R	Uprava zmenšenie preskl. nadsvetlika,doplnenie drevenej vyplne,105x85cm *4*	kus	1,000	311,000	311,000	311,000	311,000		
102	K	76669-521R	Montáž a dod. prechodová lišta elox. Al *1,2*	kus	4,000	11,000	44,000	42,000	4,400	44,000	39,600
103	K	76669-9612	Montáž a dod. krytov vykurovacích telies drev. masív moreny,OK *R*	m	56,100	56,000	3,141,600	3,141,600	3,141,600		
104	K	76669-961R	Demontáž krytov vykurovacích telies	m2	67,320	12,000	807,840	807,840	807,840		
105	K	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	%	0,010	0,650	0,007	0,007	0,007		
106	K	76716-111R	Montáž a dod. vonk. zábradlia rovného z rúrok s povrch. úpravou *ZS*	m	6,700	26,000	174,200	0,000	17,420	174,200	156,780
107	K	76716-112R	Demontáž vonk. zábradlia rovného z rúrok	m	10,800	12,000	129,600	0,000	12,960	129,600	116,640

Súpis prác

Objednávatel: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 Objekt: 03 - MS2 ostatné

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
108	K	76719-512R	Montáž a dod. madlo do WC pre imobilných "Z8"	kus	1,000	268,000	268,000	0,000	26,800	268,000	241,200
109	K	76719-513R	Montáž a dod. vnút. rohož do Al profilov 90x45cm (napr. GAPA Rinwell) "Z6"	kus	2,000	188,000	376,000	0,000	37,600	376,000	338,400
110	K	76719-514R	Montáž a dod. vonk. rohož do Al profilov 90x45cm (napr. GAPA Topwell) "Z7"	kus	2,000	188,000	376,000	0,000	37,600	376,000	338,400
111	K	76783-511R	Montáž rebríka s ochranným košom, výšky do 5m	m	4,300	65,000	279,500	0,000	27,950	279,500	251,550
112	M	553 04242R	Požiarne rebríky s ochranným košom žiarovo pozink. dl.4,3m "ZZ"	kus	1,000	489,000	489,000	0,000	48,900	489,000	440,100
113	K	76783-512R	Demontáž rebríka s ochranným košom	kus	1,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
114	K	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stĺp, doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	1,500	0,015	0,015	0,015		
115	K	77127-4113	771 - Podlahy z dlaždíc	m	1,500	21,300	31,950	31,950	31,950		
116	M	597 673000	Montáž obkl. stupňov hlad. keram. do flex. lep. do 30cm	m ²	1,575	24,500	38,588	38,588	38,588		
117	K	77127-4231	Schod. keramická 330x330x8	m	1,500	18,500	27,750	0,000	2,775	27,750	24,975
118	K	77141-4114	Montáž obkl. podstup. hlad. keram. do flex. lep. do 15cm	m	2,400	2,800	6,720	6,720	6,720		
119	K	77157-111R	Montáž soklov párov. rovných do flex. lep. do 15cm	m ²	5,070	18,500	93,795	93,795	93,795		
120	M	597 63500R	Montáž podláh z dlaždíc keram. mrazuvzd. do mrazuvzd. tmelu "P4d"	m ²	5,938	16,500	97,977	97,977	97,977		
121	K	77157-333R	Dlažba keramická mrazuvzdorná hr.8mm	m	50,000	3,400	170,000	0,000	17,000	170,000	153,000
122	K	77157-5107	Vymelenie kútov silikónovým pružným tmelom (napr. Bostik 2720) "P2c,P4d"	m ²	14,660	19,950	292,467	292,467	292,467		
123	M	597 63692R	Montáž podláh z dlaždíc keram. rez. hlad. do tmelu vodeodol. "P2c"	m ²	15,393	14,600	224,738	224,738	224,738		
124	K	77157-5109	Dlažba keramická 200x200x8	m ²	0,595	19,950	11,870	11,870	11,870		
125	M	597 63693R	Montáž podláh z dlaždíc keram. rez. hlad. do tmelu "P3e"	m ²	0,625	15,800	9,875	9,875	9,875		
126	K	99877-1202	Dlažba keramická protišmyková hr.8mm	%	0,010	3,650	0,037	0,037	0,037		
127	K	77649-1111	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	m	20,900	3,850	80,465	0,000	8,046	80,465	72,419
128	K	77651-1820	776 - Podlahy povlakové	m ²	6,090	2,850	17,357	17,357	17,357		
129	K	77652-1100	Lepenie a dod. plastovej lišty ukončovacie samolepiace sokliky a odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m ²	33,970	5,600	190,232	190,232	190,232		
130	M	284 122550	Lepenie povlakových podláh plastových pásov "P1a"	m ²	39,066	14,900	582,083	582,083	582,083		
131	K	77699-611R	Podlahovina PVC homogénna hr.2mm	m ²	33,970	3,450	117,197	117,197	117,197		
132	K	99877-6202	Penetračný disperzný náter (napr. Rigips) "P1a"	%	0,010	0,480	0,005	0,005	0,005		
133	K	78141-5014	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	m ²	39,655	19,800	785,169	785,169	785,169		
134	M	597 814510	781 - Dokončovacie práce a obklady	m ²	41,638	9,800	408,052	408,052	408,052		
135	K	99878-1202	Montáž obkladov vnút. z obklad. porvín. do tmelu	%	0,010	2,200	0,022	0,022	0,022		
			Obklad keramický "c1.c2.c3.c4"	m ²							
			Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%							

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Zákša
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: 04 - MSZ fasáda

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady po korekcii [EUR]
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1	K	62242-2711	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 65-80%	m2	513,275	15,000	7 699,125	0,000	769,912	7 699,125	7 699,125
2	K	62246-4113	Vonk. om.stien tenkovrst. silikátová rozbitaná zno 2.0mm Príprava podkladu Betonkontakt, pod omietky vonk.stien, zvýš. priľnavosti	m2	434,735	12,856	5 588,953	0,000	558,895	5 588,953	5 588,953
3	K	62246-6115	Podlahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou	m2	513,275	1,950	1 000,886	0,000	100,089	1 000,886	1 000,886
4	K	62248-4010	Očistenie povrchu muriva	m2	67,400	5,100	343,740	0,000	34,374	343,740	343,740
5	K	62290-111R	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. spravou WAP	m2	513,275	1,180	605,665	0,000	60,566	605,665	605,665
6	K	62290-9010	Testeniaci pás škárovací	m	513,275	5,400	2 771,685	0,000	277,169	2 771,685	2 771,685
7	K	62460-103R	Zateplovací systém Nobasil FKD S bez tenkovrstvej omietky hr. 100mm "S4"	m	68,500	1,300	89,050	0,000	8,905	89,050	89,050
8	K	62525-251R	Zateplovací systém Nobasil FKD S bez tenkovrstvej omietky hr. 140mm "S2"	m2	15,660	34,000	532,440	0,000	53,244	532,440	532,440
9	K	62525-252R	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr. 140mm "S2"	m2	378,410	28,000	10 595,480	0,000	1 059,548	10 595,480	10 595,480
10	K	62599-161R	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr. 120mm "S1"	m2	32,700	22,000	719,400	0,000	71,940	719,400	719,400
11	K	62599-162R	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr. 100mm "S2"	m2	15,440	22,000	339,680	0,000	33,968	339,680	339,680
12	K	62599-163R	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr. 100mm "S2"	m2	11,214	22,000	246,708	0,000	24,671	246,708	246,708
13	K	62599-164R	Zatepl.vonk.stienka silikát. a Nobasil hr. 140mm "S3"	m2	28,560	31,000	885,360	0,000	88,536	885,360	885,360
14	K	62599-301R	Zatepl.vonk soklia polystyr XPS-R hr. 120mm a omet. marmolit "S1"	m2	14,535	22,000	319,770	0,000	31,977	319,770	319,770
15	K	62999-3599	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 100mm om.silikátová-Nobasil FKD S hr. 40mm	m	188,800	22,000	4 153,600	0,000	415,360	4 153,600	4 153,600
16	K	93890-2123	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vyčistenie ploch bet. konštrukcii oceľ. keľami	m2	29,975	4,000	119,900	0,000	11,990	119,900	119,900
17	K	94194-1041	Montáž tešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	614,000	2,528	1 552,192	0,000	155,219	1 552,192	1 552,192
18	K	94194-1291	Príslužok za prvý a každý ďalší mesiac použitia tešenia k pol. -1041	m2	2 456,000	0,640	1 571,840	0,000	157,184	1 571,840	1 571,840
19	K	94194-1841	Demontáž tešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	614,000	2,540	1 559,560	0,000	155,956	1 559,560	1 559,560
20	K	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	30,000	5,400	162,000	0,000	16,200	162,000	162,000
21	K	95394-5002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	189,000	1,200	226,800	0,000	22,680	226,800	226,800
22	K	95394-5114	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100mm	m	93,700	0,800	74,960	0,000	7,496	74,960	74,960
23	K	95394-5115	Lišta PVC s odzovapovým nosom	m	69,750	1,700	118,575	0,000	11,858	118,575	118,575
24	K	95394-511R	Sokľový profil zakladací pre 14cm hr. fasádne izol. dosky	m	68,500	1,540	105,490	0,000	10,549	105,490	105,490
25	K	97801-5281	Očistenie vonk. omietok váp. vápencom. zlož. I-IV do 80 %	m2	497,835	1,531	762,185	0,000	76,2185	762,185	762,185
26	K	97801-5291	Očistenie vonk. omietok váp. vápencom. zlož. I-IV do 100 %	m2	15,440	1,913	29,537	0,000	2,9537	29,537	29,537
27	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za prvé podlažie	t	23,846	7,800	185,999	0,000	18,5999	185,999	185,999
28	K	97908-1111	Otvor. sute a vyburaných hmôt na sklادku do 1 km	t	23,846	12,459	297,097	0,000	29,7097	297,097	297,097

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:
 Objekt:

Komplexná obnova objektu Maľárskej školy Nálepčova 50, Brezno
 E3-b - Z11 - MS2

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			1 - Zemné práce								
1	K	132301101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m ³ (vo vnútri objektu- v sťažených podmienkach)	m ³	0.600	51.379	30.827	0.000	3.083	30.827	27.745
2	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z. 1.4 do 10000 m	m ³	0.600	34.015	20.409	0.000	2.041	20.409	18.368
3	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku z. 1.4 do 100 m ³	m ³	0.600	5.150	3.090	0.000	0.309	3.090	2.781
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z. hornin tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	0.600	6.407	3.844	0.000	0.384	3.844	3.460
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	0.150	5.400	0.810	0.000	0.081	0.810	0.729
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	0.450	14.171	6.377	0.000	0.638	6.377	5.739
7	M	5834118100	Kameňovo dŕobné dŕvené 0-4mm B	m ³	0.450	32.100	14.445	0.000	1.445	14.445	13.001
8	K	979082111	Vnútrosťaveniskový presun hmôt (výkopok) do 10m (0.6x1.67 t/m ³)	t	1.020	8.721	8.895	0.000	0.890	8.895	8.006
9	K	162701105.1	Preprava sute na skládku 0.6 x 1.67 t/m ³	t	1.002	8.650	8.667	0.000	0.867	8.667	7.801
10	K	162701105.2	Poplatok za skládku (sute)	t	1.002	21.000	21.042	0.000	2.104	21.042	18.938
11	K	631313611	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Mazanina z betónu prostého tr.C. 16/20 hr nad 80 do 120 mm	m ³	0.300	111.894	33.568	0.000	3.357	33.568	30.211
12	K	965031121	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Búranie podlah z lehá, bez lôžka, bez ohľadu na vyplň škar,kladené na plocho -0.122t	m ²	1.500	1.544	2.316	2.316	2.316		
13	K	965041420	Búranie podkladov pod diažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr nad 100 mm -1.600 t	m ³	0.300	11.210	3.363	3.363	3.363		
14	K	971042131	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm -0,001 t	ks	10.000	2.371	23.710	23.710	23.710		
15	K	971052241	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m ² do 300 mm-0,017 t	ks	2.000	24.540	49.080	49.080	49.080		
16	K	974031142	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm -0.009 t	m	70.000	1.871	130.970	130.970	130.970		
17	K	974031143	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm-0.016 t	m	20.000	2.310	46.200	46.200	46.200		
18	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie alebo pod základným podlažím	t	3.912	8.642	33.808	33.808	33.808		
19	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3.912	6.055	23.687	23.687	23.687		
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3.912	12.459	48.740	48.740	48.740		
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3.912	0.550	2.152	2.152	2.152		
22	K	979082111.1	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	3.912	6.540	25.584	25.584	25.584		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
Projektant: Ing. Julius Ziška
Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
Objekt: E3-b - ZT1 - MS2

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmlúvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmlúvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
23	K	998009194	Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 500 do 1000 m	†	3,959	117,567	465,448	465,448	465,448		
24	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo skotlamin. v otvorenom výkope	†	3,959	28,026	110,955	110,955	110,955		
25	K	998276118	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	†	3,959	38,664	153,071	153,071	153,071		
			PSV - Práce a dodávky PSV								
			713 - Izolácie tepelné								
26	K	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 5mm	m	58,000	6,870	398,460	0,000	39,846	398,460	358,614
27	M	2837741700	hrúbka steny trubice 5mm, vnútorný priemer trubice 22mm	m	45,000	0,180	8,100	0,000	0,810	8,100	7,290
28	M	2837741700.1	hrúbka steny trubice 5mm, vnútorný priemer trubice 25mm	m	13,000	0,210	2,730	0,000	0,273	2,730	2,457
29	K	713411111.1	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 13mm	m	92,000	2,870	264,040	0,000	26,404	264,040	237,636
30	M	2837741700.2	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 22mm	m	36,000	0,400	14,400	0,000	1,440	14,400	12,960
31	M	2837741700.3	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 25mm	m	12,000	0,540	6,480	0,000	0,648	6,480	5,832
32	M	2837741702	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 32mm	m	0,500	0,610	0,305	0,000	0,031	0,305	0,275
33	M	2837741702.1	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 40mm	m	2,000	0,650	1,300	0,000	0,130	1,300	1,170
34	M	2837741702.2	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 42mm	m	3,500	0,710	2,485	0,000	0,249	2,485	2,237
35	M	2837741702.3	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 50mm	m	38,000	0,740	28,120	0,000	2,812	28,120	25,308
36	K	713411111.2	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami, hrúbka steny trubice 20mm	m	5,000	2,980	14,900	0,000	1,490	14,900	13,410
37	M	2837741627	hrúbka steny trubice 20mm, vnútorný priemer trubice 22mm	m	5,000	1,240	6,200	0,000	0,620	6,200	5,580
38	K	713482111	Montáž izolácie zvukovej trubicami typ Tubolit AR Fonowave, hrúbka izolácie 9mm (zvislé odpady dažďovej kanalizácie)	m	14,000	2,437	34,118	0,000	3,412	34,118	30,706
39	M	2837741627.1	Izolácia trubic Tubolit AR Fonowave, hrúbka steny 9mm, pre potrubie DN125	m	14,000	24,700	345,800	0,000	34,580	345,800	311,220
40	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,010	1,300	0,013	0,000	0,001	0,013	0,012
41	K	998713294	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,010	0,450	0,005	0,000	0,000	0,005	0,004
42	K	998713299	Izolácie tepelné, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,050	0,001	0,000	0,000	0,001	0,000
			721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia								
43	K	721140802	Demontáž potrubia z katinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0.014921	m	60,000	4,968	298,080	298,080	298,080		
44	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho do D75 0. 00210	m	25,000	0,369	9,225	9,225	9,225		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Zúška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:

Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno

E3-b - ZT1 - MŠ2

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
45	K	721210822	Demontáž střešného vítku DN 100 0.01705I - SV	ks	2,000	4,981	9,962	9,962	9,962		
46	K	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70 0.00310I	ks	24,000	3,733	89,592	89,592	89,592		
47	K	721290822	Vnútroštv. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodotrubie do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	1,056	58,640	61,924	61,924	61,924		
48	K	721140913	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 70	ks	4,000	16,048	64,192	0,000	64,192	64,192	57,773
49	K	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	12,000	19,460	233,520	0,000	233,520	233,520	210,168
50	K	721171109	Potrubiie z PVC rúr pre ležaté potrubia hrdlové, hladké (SNA, pevnosť v tlaku 40MPa), DN100	m	2,500	14,694	36,735	0,000	36,735	36,735	33,062
51	K	721171611	Potrubiie z rúr PP systém HT, DN75 odpadné zvislé	m	28,000	1,670	46,760	0,000	46,760	46,760	42,084
52	K	721171612	Potrubiie z rúr PP systém HT DN100, odpadné zvislé	m	52,000	3,210	166,920	0,000	166,920	166,920	150,228
53	K	721171621	Potrubiie z rúr PP systém HT DN40 odpadné prípojnité	m	4,000	0,990	3,960	0,000	3,960	3,960	3,564
54	K	721171621.1	Potrubiie z rúr PP systém HT DN50 odpadné prípojnité	m	16,000	1,010	16,160	0,000	16,160	16,160	14,544
55	K	721171622	Potrubiie z rúr PP systém HT, DN75, odpadné prípojnité	m	2,000	1,670	3,340	0,000	3,340	3,340	3,006
56	K	721171624	Potrubiie z rúr PP systém HT, DN100, odpadné prípojnité	m	6,000	3,410	20,460	0,000	20,460	20,460	18,414
57	K	721171625	Čistiaca tvarovka rúr HT priemer DN75	ks	3,000	1,240	3,720	0,000	3,720	3,720	3,348
58	K	721171625.1	Čistiaca tvarovka rúr HT priemer DN100	ks	7,000	4,240	29,680	0,000	29,680	29,680	26,712
59	K	721194105	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek DN32	ks	4,000	2,596	10,384	0,000	10,384	10,384	9,346
60	K	721194106	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek DN40	ks	17,000	3,053	51,901	0,000	51,901	51,901	46,711
61	K	721194107	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek DN 50	ks	5,000	3,131	15,655	0,000	15,655	15,655	14,090
62	K	721194109	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek DN100	ks	19,000	3,839	72,941	0,000	72,941	72,941	65,647
63	K	721221101	Vitok so západovou uzávierkou a s uzáverom pre suchý stav H+L, typ HL 21, DN32	ks	4,000	12,410	49,640	0,000	49,640	49,640	44,676
64	K	721233115	SV - Strešný vitok H+L, typ HL 62.1, DN110, zvislý odtok, s elektrickým ohrevom (dodávka + montáž)	ks	2,000	158,970	317,940	0,000	317,940	317,940	286,146
65	K	721233115.1	SV - Predizovací nadstavec pre HL 64.1 - H+L, typ HL 65H (dodávka + montáž)	ks	2,000	68,970	137,940	0,000	137,940	137,940	124,146
66	K	721211203	S, Sid - Podlahový vpust s vodným uzáverom, s mriežkou z nerez ocele vodotrubný odtok DN50, typ HL 510NPr, DN50	ks	3,000	48,970	146,910	0,000	146,910	146,910	132,219
67	K	721271107	Vetracia mriežka 100x100mm, nerez	ks	3,000	76,852	230,556	0,000	230,556	230,556	207,500
68	K	721271107.1	Prívzdušňovací ventíli H+L, typ HL 900 N, DN75 (dodávka + montáž)	ks	3,000	12,870	38,610	0,000	38,610	38,610	34,749
69	K	721273145	Suprava ventiláčnej hlavice typ HL 807, DN75	ks	2,000	32,870	65,740	0,000	65,740	65,740	59,166

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
Projektant: Ing. Julius Ziška
Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
Objekt: E3-b - ZTI - MS2

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navyšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
70	K	721273145.1	Súprava ventilačnej hlavice typ HL810, DN110	ks	4,000	34,110	136,440	0,000	13,644	136,440	122,796
71	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodov do DN 125	m	110,500	0,723	79,892	0,000	7,989	79,892	71,902
72	K	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	40,000	5,979	239,160	0,000	23,916	239,160	215,244
73	K	998721202	Presun hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,010	1,000	0,010	0,010	0,010		
74	K	998721294	Vnútorná kanalizácia, prípl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	0,010	1,000	0,010	0,010	0,010		
75	K	998721299	Vnútorná kanalizácia, prípl. za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,050	0,001	0,001	0,001		
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod											
76	K	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	90,000	2,089	188,010	188,010	188,010		
77	K	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m	90,000	0,866	77,940	77,940	77,940		
78	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4 0,00053 t	ks	10,000	0,739	7,390	7,390	7,390		
79	K	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4 0,00123 t	ks	8,000	0,866	6,928	6,928	6,928		
80	K	722220878	Demontáž existujúcej hydrantovej skrine s výzbrojou C52 0,0127 t	ks	1,000	2,540	2,540	2,540	2,540		
81	K	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmot vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,240	58,640	14,074	14,074	14,074		
82	K	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	0,500	14,568	7,284	0,000	0,728	7,284	6,556
83	K	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	3,500	17,568	61,488	0,000	6,149	61,488	55,339
84	K	722130215	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	38,000	21,563	819,394	0,000	81,939	819,394	737,455
85	K	722172221	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d20mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	86,000	1,260	108,360	0,000	10,836	108,360	97,524
86	K	722172223	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d25mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	25,000	2,100	52,500	0,000	5,250	52,500	47,250
87	K	722172223.1	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d40mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	2,000	3,400	6,800	0,000	0,680	6,800	6,120
88	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15	ks	49,000	6,799	333,151	0,000	33,315	333,151	299,836
89	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 25	ks	1,000	7,800	7,800	0,000	0,780	7,800	7,020
90	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	ks	22,000	4,554	100,188	0,000	10,019	100,188	90,169
91	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2	pár	8,000	9,096	72,768	0,000	7,277	72,768	65,491

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Ziška
 Zhotoviteľ: Melrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 Objekt: E3-b - ZT1 - MS2

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady zmluvy [EUR]	Oprávn. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
92	K	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného šikmého G 1/2	ks	11,000	3,057	33,627	0,000	3,363	33,627	30,264
93	M	5517400470	Armatury a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu G 1/2" (GK15)	ks	5,000	4,500	22,500	0,000	2,250	22,500	20,250
94	M	5517400530	Armatury a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G1/2" s výpuskom (GKV, 15)	ks	3,000	17,890	53,670	0,000	5,367	53,670	48,303
95	M	5517401635	Armatury a príslušenstvo poistná armanúra pre elektrický ohrievač vody I 1847, G 1/2"	ks	3,000	21,400	64,200	0,000	6,420	64,200	57,780
96	K	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného šikmého G 3/4	ks	1,000	8,970	8,970	0,000	0,897	8,970	8,073
97	M	5517400500	Armatury a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G3/4" s výpuskom (GKV, 20)	ks	1,000	17,890	17,890	0,000	1,789	17,890	16,101
98	K	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného šikmého G 5/4	ks	1,000	8,970	8,970	0,000	0,897	8,970	8,073
99	M	5517400660	Armatury a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G5/4" s výpuskom (GKV, 32)	ks	1,000	16,870	16,870	0,000	1,687	16,870	15,183
100	K	722262151	Manometer kruhový rozsa 0-1,0 MPa	ks	3,000	32,323	96,969	0,000	9,697	96,969	87,272
101	K	722254111	Hadicový navijak s tvarovo stáťou hadicou DN25mm, prietok 1,1 l/s, dĺžka hadice 30m, v skritovom prevedení - nerezové dvierka	sub	1,000	1,354,000	1,354,000	0,000	135,400	1,354,000	1,218,600
102	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN50	m	155,000	1,329	205,995	0,000	20,600	205,995	185,396
103	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	155,000	0,955	148,025	0,000	14,803	148,025	133,223
104	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,010	0,700	0,007	0,007	0,007		
105	K	998722294	Vodovod, prípi za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzťaženosť do 1000m	%	0,010	0,750	0,008	0,008	0,008		
106	K	998722299	Vodovod, prípi za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,050	0,001	0,001	0,001		
107	K	722262153	Propozičiarne lesniace prestupy potrubí vodovodu cez stenu medzi MS2 a Hospodárskym pavilónom, napr. tesniaca pena CP 620, systém Hilit, potrubia do DN50	ks	1,000	34,540	34,540	0,000	3,454	34,540	31,086
108	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0.019331..... (WC, WCd)	sub	8,000	5,930	47,440	47,440	47,440		
109	K	725210821	Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry 0.019461..... (U, U1, Ud, U01)	sub	13,000	3,910	50,830	50,830	50,830		
110	K	725310821	Demontáž drezu jednotlivého bez výtokovej armatúry na konzolách 0.017071	sub	4,000	3,910	15,640	15,640	15,640		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: E3-b - ZTI - MS2

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprát. náklady navyšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprát. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
111	K	725310823	Demontáž drezu jednotlivého bez výtokovej armatúry vslanej v kuchynskej zostave 0,09920 t	sub	2,000	5,120	10,240	10,240	10,240		
112	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia dihurvitovej 0,03470 t	sub	3,000	2,540	7,620	7,620	7,620		
113	K	725530811	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepadového do 12 l 0,01750 t	sub	2,000	7,540	15,080	15,080	15,080		
114	K	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l 0,15500 t	sub	2,000	8,870	17,740	17,740	17,740		
115	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0,000491 Ud, U1, VF	ks	13,000	1,376	17,888	17,888	17,888		
116	K	725810812	Demontáž výtokového ventilu stojankových 0,00054 t Ud1	ks	2,000	5,960	11,920	11,920	11,920		
117	K	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t U, S, Sa, ZB	sub	9,000	6,570	59,130	59,130	59,130		
118	K	725590812	Vnútrostav, premiestnenie výbúr. tímôt zariaden. predmetov vodorovne do 100 m z budov s vyš. do 12 m	t	0,974	53,683	52,287	52,287	52,287		
119	K	725119105	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	1,000	20,168	20,168	0,000	2,017	20,168	18,151
120	M	5514312900	VF - splachovacia nádržka vysokopoložená (pre výlevku)	ks	2,000	20,430	40,860	0,000	4,086	40,860	36,774
121	K	725119305	Montáž záchoďovej misy kombinovanej	sub	15,000	9,210	138,150	0,000	13,815	138,150	124,335
122	M	6423002010	WC - WC kombi, napr. Eurovit č. V 3357 01, biele, zadný zvislý odpad + sedátko (Ideál Standard) (alebo ekvivalenty)	ks	3,000	104,240	312,720	0,000	31,272	312,720	281,448
123	M	6423002010.1	WCd, WCi - WC kombi detské, biele, zadný zvislý odpad + záchoďové sedátko (napr. Jika BABY, alebo ekvivalenty)	ks	12,000	102,350	1 228,200	0,000	122,820	1 228,200	1 105,380
124	M	6423002010.2	WCd - keramická deliaca stena napr. Kolo Nova Top 70x40 cm	ks	11,000	67,890	746,790	0,000	74,679	746,790	672,111
125	M	6423463900	WCi - Montážny rám pre imobilné mačlá	ks	4,000	184,990	739,960	0,000	73,996	739,960	665,964
126	M	6423463900.1	WCi - Mačlá sklopné 85cm	ks	4,000	251,000	1 004,000	0,000	100,400	1 004,000	903,600
127	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dihurvitu na skrutky do muriva	sub	36,000	25,000	900,000	0,000	90,000	900,000	810,000
128	M	6421370600	U - Umývadlo dihurvitové s otvorom pre batériu napr. Eurovit 55x44,5cm (Ideál Standard), alebo ekvivalenty	ks	5,000	76,380	381,900	0,000	38,190	381,900	343,710
129	M	6421370600.1	Ud, Ui - Umývadlo detské s otvorom pre batériu napr. BABY	ks	13,000	36,870	479,310	0,000	47,931	479,310	431,379
130	M	6421370600.2	U, Ud, Ui - Výpust Klik-Klak pre umývadlo	ks	18,000	16,540	297,720	0,000	29,772	297,720	267,948
131	M	6421370600.3	U, Ud - nerezový sílon umývadlový	ks	17,000	22,540	383,180	0,000	38,318	383,180	344,862
132	M	6421431700	U1 - umývadlová podomietková zápchovacia uzávierka napr. HL 134.0, DN40 (Fluterrerr & Lechner)	ks	1,000	25,800	25,800	0,000	2,580	25,800	23,220

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Zúška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: E3-b - ZTI - MS2

Por. č.		Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
133	M		6421431700.1	U1 - pripojovacia súprava k zápchovej uzávierke - napr. HL 134.1C. DN32, nerez. (Hutterer & Lechner)	ks	1,000	60,780	60,780	0,000	6,078	60,780	54,702
134	K		725319101	Montáž drezu jednoducho bez výtokovej armatúry z nerezovej zápchovej uzávierkou	sub	2,000	12,540	25,080	0,000	2,508	25,080	22,572
135	M		6428121100	D - Drez nerezový s odkvapníkačom	ks	2,000	36,870	73,740	0,000	7,374	73,740	66,366
136	M		6428121100.1	D - Sílon drezový DN40	ks	2,000	8,700	17,400	0,000	1,740	17,400	15,660
137	K		725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, dítuvová	sub	2,000	11,240	22,480	0,000	2,248	22,480	20,232
138	M		6423005400	VF - Výlevka dítuvitová so sklopnou mriežkou, zadný odpad vodovodný napr. Jilka MIRA, alebo ekvivalentná	ks	2,000	168,870	337,740	0,000	33,774	337,740	303,966
139	K		725530921	Oprava elektrického zásobníka, spätná montáž zásobníka	ks	2,000	47,023	94,046	94,046	94,046	94,046	
140	K		725539105	Montáž tlakového ohrievača do 160 l	sub	1,000	14,740	14,740	0,000	1,474	14,740	13,266
141	M		5413229510	EO3 - Tlakový elektrický zásobníkový ohrievač vody, vertikálny, objem 50 litrov, el. príkon 2 kW - typ Tatrmat EOV 50	sub.	1,000	198,540	198,540	0,000	19,854	198,540	178,686
142	M		5413229510.1	EO4 - Tlakový elektrický zásobníkový ohrievač vody, vertikálny, objem 10 litrov, el. príkon 2kW - typ Tatrmat EO 10N, nad odborné miesto, vrátane membránového posilného ventilu	sub.	1,000	201,450	201,450	0,000	20,145	201,450	181,305
143	M		5413229510.2	EO5 - elektrický príteľový ohrievač vody, el. príkon 3.5kW - typ HAKI PM 3.5 + batéria, montáž nad odborné miesto	sub.	2,000	141,250	282,500	0,000	28,250	282,500	254,250
144	K		725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	16,000	2,540	40,640	0,000	4,064	40,640	36,576
145	M		5514105000	Ventil rohový I 67, G1/2" s pripojovacou trubičkou	ks	16,000	7,870	125,920	0,000	12,592	125,920	113,328
146	K		725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	22,000	2,540	55,880	0,000	5,588	55,880	50,292
147	M		5514103000	Ventil rohový T66, G 1/2" bez pripojovacej trubičky	ks	22,000	3,890	85,580	0,000	8,558	85,580	77,022
148	K		725829201	Montáž batérie umyvadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	2,000	7,411	14,822	0,000	1,482	14,822	13,340
149	M		5514312900.1	VF - Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm, napr. Ceraplan NEW č. B 5206 AA, G 1/2" (Ideál Standard), alebo ekvivalentná - pre výlevku	ks	2,000	41,210	82,420	0,000	8,242	82,420	74,178
150	K		725829301	Montáž batérie umyvadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	17,000	6,848	116,416	0,000	11,642	116,416	104,774
151	M		5514312900.2	U, Uj, Ud - Batéria umyvadlová jednocorová G 1/2", napr. Ceraplan New č. B 3690 AA (Ideál Standard), alebo ekvivalentná	ks	17,000	40,120	682,040	0,000	68,204	682,040	613,836
152	K		725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	3,000	2,942	8,826	0,000	0,883	8,826	7,943
153	M		5514513100	S, Sd - Nástenná batéria sprchová napr. Ceraplan NEW č. B 3699 AA + sprchový set (Ideál standard), alebo ekvivalentná	ks	3,000	81,240	243,720	0,000	24,372	243,720	219,348
154	K		725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou, termostatická	ks	3,000	11,240	33,720	0,000	3,372	33,720	30,348
155	M		5514641790	TB - Výtokové armatúry napr. HANSA TEMPRA sprchová termostat batéria chróm	ks	3,000	189,870	569,610	0,000	56,961	569,610	512,649

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Zláška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: E4 - UK - MS2 - MP

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmlúvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmlúvy [EUR]	Opráv. náklady po korekcii [EUR]
			PSV - Práce a dodávky PSV								
			731 - Ústredné kúrenie, kotolňa								
1	K	731110002	VYKUROVACIA SKÚŠKA SUSTAVY STN	HOD	72,000	12,000	864,000	0,000	86,400	864,000	777,600
2	K	7311100021	HYDRAUL. VYREGULOVANIE POČAS VYKUROVACEJ SKÚŠKY	HOD	15,000	12,000	180,000	0,000	18,000	180,000	162,000
3	K	731110003	PREVÁDZKOVÁ SKÚŠKA SUSTAVY STN	HOD	8,000	12,000	96,000	0,000	9,600	96,000	86,400
4	K	731110005	DEMONTÁŽ JESTVUJUCEHO VYKUROVANIA	HOD	50,000	8,000	400,000	0,000	40,000	400,000	360,000
5	K	731110012	VYPUŠTENIE A NAPUSTENIE SUSTAVY	HOD	5,000	8,000	40,000	0,000	4,000	40,000	36,000
6	K	731110013	PREPLACHNUTIE A ODKALENIE SYSTÉMU	HOD	5,000	6,000	30,000	0,000	3,000	30,000	27,000
			733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								
7	K	733111103	Potrubie z rurok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	149,000	8,359	1 245,491	1 245,491	1 245,491		
8	K	733111104	Potrubie z rurok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	84,000	9,091	763,644	763,644	763,644		
9	K	733111105	Potrubie z rurok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	39,000	11,126	433,914	433,914	433,914		
10	K	733111106	Potrubie z rurok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	7,000	13,739	96,173	96,173	96,173		
11	K	733111107	Potrubie z rurok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	28,000	15,915	445,620	445,620	445,620		
12	K	733111313	Potrubie z rurok závitových Priplatok k cene za zhotovenie pripojky z oceľ. rurok závitových DN 15	ks	72,000	19,858	1 429,776	1 429,776	1 429,776		
13	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rurok závitových	m	307,000	3,525	1 082,175	1 082,175	1 082,175		
14	K	998733201	Presun hmotí pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	1,400	0,014	0,014	0,014		
			734 - Ústredné kúrenie, armatúry.								
15	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	10,000	0,889	8,890	8,890	8,890		
16	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	72,000	2,589	186,408	186,408	186,408		
17	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	3,186	19,116	19,116	19,116		
18	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	3,465	13,940	13,940	13,940		
19	K	734222696	ručny regul ventili stupackovy HERZ STROMAX -GM 1"	KUS	2,000	190,100	380,200	380,200	380,200		
20	K	734222698	ručny regul ventili stupackovy HERZ STROMAX -GM 3/4"	KUS	3,000	219,100	657,300	657,300	657,300		
21	K	734222808	Herz-termostatická hlavica	KUS	36,000	16,120	580,320	580,320	580,320		
22	K	734222812	Ventily reg. záv. Herz-TS-90V priame G 1/2 s pl.přednast.	KUS	36,000	15,310	551,160	551,160	551,160		
23	K	734222816	HERZ-RL- 5 priamy 1/2 regul.skrutkovanie uzatv. s vypúšťaním	KUS	36,000	10,920	393,120	393,120	393,120		
24	K	734261503	GULOVY UZATV VENTIL HERZ G3/4"	KUS	3,000	5,640	16,920	16,920	16,920		
25	K	734261504	GULOVY UZATV VENTIL HERZ G1"	KUS	2,000	7,870	15,740	15,740	15,740		
26	K	734261549	VYPÚŠŤACI VENTIL GULOVY NA RADIATOR IMT DN 3/8"	KUS	10,000	5,670	56,700	56,700	56,700		
27	K	998734201	Presun hmotí pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,250	0,003	0,003	0,003		

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: E4 - UK - MS2 - MP

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navyšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
28	K	735130001	735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá DRZIAK, PRISLUŠENSTVO	PAR	36,000	2,650	95,400	0,000	9,540	95,400	85,860
29	K	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telesa VSŽ s príplatom 8 %	ks	36,000	1,639	59,004	0,000	5,900	59,004	53,104
30	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	7,000	3,447	24,129	0,000	2,413	24,129	21,716
31	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	29,000	6,691	194,039	0,000	19,404	194,039	174,635
32	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušňovním do 2040mm	sub	7,000	8,870	62,090	0,000	6,209	62,090	55,881
33	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušňovním do 2040mm	sub	29,000	9,780	283,620	0,000	28,362	283,620	255,258
34	M	4845366610	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0500	ks	2,000	35,770	71,540	0,000	7,154	71,540	64,386
35	M	4845366640	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0800	ks	3,000	47,530	142,590	0,000	14,259	142,590	128,331
36	M	4845366660	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x1000	ks	1,000	55,540	55,540	0,000	5,554	55,540	49,986
37	M	4845366680	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x1200	ks	1,000	83,800	83,800	0,000	8,380	83,800	75,420
38	M	4845374450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800 úzke	ks	3,000	61,690	185,070	0,000	18,507	185,070	166,563
39	M	4845374650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000 úzke AAA	ks	2,000	74,740	74,740	0,000	7,474	74,740	67,266
40	M	4845374850	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1200 úzke AAA	ks	2,000	83,800	167,600	0,000	16,760	167,600	150,840
41	M	4845377600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 300x1400	ks	6,000	90,430	542,580	542,580	542,580	598,775	538,898
42	M	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	5,000	119,755	598,775	0,000	59,877	598,775	538,898
43	M	4845382400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 300x0800	ks	9,000	90,270	812,430	812,430	812,430	812,430	104,418
44	M	4845385250	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x0800	ks	1,000	116,020	116,020	0,000	11,602	116,020	104,418
45	M	4845381850	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x1400	ks	2,000	177,620	355,240	0,000	35,524	355,240	319,716
46	K	998735201	Presun hmot pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	%	0,010	1,600	0,016	0,000	0,002	0,016	0,014
47	K	767995101	Montáž ostatných alyptických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	15,000	6,044	90,660	90,660	90,660	90,660	
48	K	767995199	DODAVKA OCEĽ DOPLNK.KONŠTRUKCII UPEVNENIE	KG	15,000	2,560	38,400	38,400	38,400	38,400	
49	K	998767201	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 783 - Dokončovacie práce - nátery	%	0,010	0,900	0,009	0,009	0,009	0,009	
50	K	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu suchnúce dvojnás. 1x email a tmeľním	m2	1,000	7,538	7,538	7,538	7,538	7,538	
51	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	307,000	2,071	635,797	635,797	635,797	635,797	

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: E4 - UK - MS2 - MP

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]

Celkom v EUR
 Celkom v EUR s DPH

14 683,25 10 504,04 10 921,96 3 761,29
 17 619,90 12 604,85 13 106,35 4 513,55

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Ziška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby:
 Objekt:

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepková 50, Brezno
 E5b - Elektroinštalácia - MS2

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmlúvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmlúvy [EUR]	Oprávn. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			M - Práce a dodávky M								
			21-M - Elektromontáže								
54	K	210010032	Rúrka inšt.obyh.KOPEX typ 2416 16 mm (VU+PO)	m	40,000	1,400	56,000	56,000	56,000		
2	K	210010301	krah prísťahová (KP 68) bez zapojenia	ks	89,000	2,240	199,360	199,360	199,360		
3	K	210010321	krah odboč.s viečkoms.svor (1903, KR 68) kruh vr.zap	ks	68,000	2,800	190,400	190,400	190,400		
4	K	210020953	vystř.a označ.tab.pro kupelne	ks	3,000	1,120	3,360	0,000	0,336	3,360	3,024
5	K	210040701	drážka pre trubku alebo káb. do H 29mm- trérovanie	m	700,000	5,376	3 763,200	3 763,200	3 763,200		
6	K	210040711	otvor pre vývodovu skríňu malú - hrabica KP, KR	ks	157,000	0,714	112,098	112,098	112,098		
7	K	210100101	ukonč. 1 žil. vodičov do 16 mm ²	ks	64,000	1,400	89,600	0,000	0,000	89,600	80,840
8	K	210100251	ukonč.káb.zmršť.zákl.do 4x10 mm ²	ks	20,000	4,088	81,760	0,000	8,176	81,760	73,584
9	K	210100258	ukonč.káb.zmršť.zákl.do 5x4 mm ²	ks	2,000	5,852	11,704	0,000	1,170	11,704	10,534
10	K	210100259	ukonč.káb.zmršť.zákl.do 5x10 mm ²	ks	3,000	7,084	21,252	0,000	2,125	21,252	19,127
11	K	210110004	striedavý prep. radenie 6 nášt. prost.vlhké	ks	1,000	4,760	4,760	0,000	0,476	4,760	4,284
12	K	210110041	spín.zápusť vr.zap.1-pólový - radenie 1	ks	22,000	4,200	92,400	0,000	9,240	92,400	83,160
13	K	210110042	spín.zápusť vr.zap.2-pólový - radenie 2	ks	6,000	4,200	25,200	0,000	2,520	25,200	22,680
14	K	210110043	senový prep.stried. -radenie 5/5A zápusť vr.zap.	ks	7,000	4,760	33,320	0,000	3,332	33,320	29,988
15	K	210110045	striedavý prepínač -radenie 6 zápusť vr.zap.	ks	15,000	4,760	71,400	0,000	7,140	71,400	64,260
16	K	210110082	spornák pripojka zápusť vr.dúln.	ks	4,000	16,800	67,200	0,000	6,720	67,200	60,480
17	K	210111011	zás.položap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z	ks	19,000	4,760	90,440	0,000	9,044	90,440	81,396
18	K	210111012	zás.položap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z pnieh mont	ks	15,000	4,760	71,400	0,000	7,140	71,400	64,260
19	K	210190002	mont. oceloplech rozvodnic do 50kg	ks	2,000	112,000	224,000	0,000	22,400	224,000	201,600
20	K	210190012	montáž rozmrazovania strešných vpusti	ks	2,000	12,432	24,864	0,000	2,486	24,864	22,378
21	K	210190012.1	montáž el. spoľrebita	ks	20,000	6,720	134,400	0,000	13,440	134,400	120,960
22	K	210220321	svorka na potrubie "Bernat" vr.pásky (bez vodič.)	ks	50,000	2,128	106,400	0,000	10,640	106,400	95,760
23	K	210220452	ochranné pospojovanie Cu 4-16mm ² (ps)	m	140,000	0,980	137,200	0,000	13,720	137,200	123,480
24	K	210800001	CYY 1.5 mm ² Černý (PO)	m	88,000	0,560	49,280	0,000	4,928	49,280	44,352
25	K	210800101	CYKY-O 2x1.5 mm ² 750V (PO)	m	5,000	0,784	3,920	0,000	0,392	3,920	3,528
26	K	210800105	CYKY-O 3x1.5 mm ² 750V (PO)	m	240,000	0,784	188,160	0,000	18,816	188,160	169,344
27	K	210800105.1	CYKY-J 3x1.5 mm ² 750V (PO)	m	780,000	0,784	611,520	0,000	61,152	611,520	550,368
28	K	210800106	CYKY-J 3x2.5 mm ² 750V (PO)	m	450,000	0,784	352,800	0,000	35,280	352,800	317,520
29	K	210800115	CYKY-J 5x1.5 mm ² 750V (PO)	m	85,000	0,784	66,640	0,000	6,664	66,640	59,976
30	K	210800118	CYKY-J 5x10 mm ² 750V (PO)	m	6,000	0,896	5,376	0,000	0,538	5,376	4,838
31	K	210800118.1	CYKY-J 5x6 mm ² 750V (PO)	m	6,000	0,896	5,376	0,000	0,538	5,376	4,838
32	K	211010010	osad.limožd.do míru tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	ks	220,000	1,372	301,840	0,000	30,184	301,840	271,656
33	K	215111143	svetldlo nešpecifikovaný vývod - linka kuch.	ks	2,000	8,400	16,800	0,000	1,680	16,800	15,120
34	K	215111165	svetldlo stropné, nástenné, LED	ks	84,000	11,200	940,800	0,000	94,080	940,800	846,720
35	K	215220113	svetl. LED nudzové nešpecifikované	ks	15,000	11,200	168,000	0,000	16,800	168,000	151,200

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Julius Ziška
 Zhotoviteľ: Metroslav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: Ešb - Elektronštalácia - MSZ

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady zmluvy [EUR]	Neopráv. náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady zmluvy [EUR]	Opráv. náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
			21-M-2 - Materiál								
1	M	00514	sporáková prípojka 400V 16A zapust. 1011-0-0816 CZ + kryt, rámik	ks	4,000	18,672	74,688	0,000	7,469	74,688	67,219
2	M	00821	spínač žaluziový zapustený ABB, 250V, 10A	ks	6,000	15,000	90,000	0,000	9,000	90,000	81,000
3	M	01487	svorka na potrubie "Bernard" + pásik	ks	50,000	1,260	63,000	0,000	6,300	63,000	56,700
4	M	03200	CYY 1.5mm2 čierny	m	88,000	0,132	11,616	0,000	1,162	11,616	10,454
5	M	05151	hmoždinka HM8	ks	220,000	0,012	2,640	0,000	0,264	2,640	2,376
6	M	06012	výstraž.táb.pre.kúpeľne	ks	3,000	0,444	1,332	0,000	0,133	1,332	1,199
7	M	100202	svetidlo nespecifikovaný vyvod. - kuch. linka	ks	2,000	60,000	120,000	0,000	12,000	120,000	108,000
8	M	100990	svetidlo LED nůžkové nešpec. "Y", 1x2W	ks	15,000	78,000	1 170,000	0,000	117,000	1 170,000	1 053,000
9	M	111000008	LED-30lm.IP20.NM.F.1hod	ks	89,000	0,204	18,156	0,000	1,816	18,156	16,340
10	M	113000028	KP 68/2 - krabica prístrojová	ks	68,000	1,752	119,136	0,000	11,914	119,136	107,222
11	M	116032	MSO-32-3 vypínač. 32A	ks	1,000	30,000	30,000	0,000	3,000	30,000	27,000
12	M	116040	MSO-40-3 vypínač. 40A	ks	1,000	42,000	42,000	0,000	4,200	42,000	37,800
13	M	12318	OLI-10B-1N-030AC, B10A, 30mA, chránič-vistič	ks	6,000	93,600	561,600	0,000	56,160	561,600	505,440
14	M	12319	OLI-16B-1N-030AC, B16A, 30mA, chránič-vistič	ks	2,000	94,800	189,600	0,000	18,960	189,600	170,640
15	M	12373	LFN 25/40/030AC, 25A, 30mA, chránič	ks	2,000	95,816	191,632	0,000	19,363	191,632	174,269
16	M	130101006	LTN 6B/1, istič 1-f., 6A, char. B	ks	2,000	7,920	15,840	0,000	1,584	15,840	14,256
17	M	130101010	LTN 10B/1, istič 1-f., 10A, char. B	ks	2,000	6,624	13,248	0,000	1,325	13,248	11,923
18	M	130101016	LTN 16B/1, istič 1-f., 16A, char. B	ks	14,000	5,664	79,296	0,000	7,930	79,296	71,366
19	M	130103025	LTN 25B/3, istič 3-f., 25A, char. B	ks	1,000	28,560	28,560	0,000	2,856	28,560	25,704
20	M	13016	SVC-350-3N-MZ, zvoditeľ tr. II	ks	2,000	188,000	396,000	0,000	39,600	396,000	356,400
21	M	13325	MSK-001-102 prepínač	ks	2,000	16,140	32,280	0,000	3,228	32,280	29,052
22	M	15415	RSI-20-10-A230 stykač	ks	7,000	17,400	121,800	0,000	12,160	121,800	109,620
23	M	15420	RSI-25-40-A230 stykač	ks	1,000	22,200	22,200	0,000	2,220	22,200	19,980
24	M	200101	trubka FXP 20 IEC ohybná	m	40,000	0,372	14,880	0,000	1,488	14,880	13,392
25	M	20017	sadra	kg	101,400	0,588	59,623	0,000	5,962	59,623	53,661
26	M	215100130	svetidlo LED "C", 15W, 1380lm, IP20, F	ks	1,000	60,000	60,000	0,000	6,000	60,000	54,000
27	M	215100140	svetidlo LED "D", 20W, 1840lm, IP20, F	ks	9,000	66,000	594,000	0,000	59,400	594,000	534,600
28	M	215100144	svetidlo LED "D4", 20W, 1840lm, IP20, F, s čidiom pohybu	ks	1,000	96,000	96,000	0,000	9,600	96,000	86,400
29	M	215100150	svetidlo LED "E", 30W, 2460lm, IP20, F	ks	15,000	72,000	1 080,000	0,000	108,000	1 080,000	972,000
30	M	215100154	svetidlo LED "E4", 30W, 2460lm, IP20, F, s čidiom pohybu	ks	1,000	96,000	96,000	0,000	9,600	96,000	86,400
31	M	215100160	svetidlo LED "F", 37W, 3080lm, IP20, F	ks	18,000	72,000	1 296,000	0,000	129,600	1 296,000	1 166,400
32	M	215100164	svetidlo LED "F4", 37W, 3080lm, IP20, F, s čidiom pohybu	ks	1,000	96,000	96,000	0,000	9,600	96,000	86,400
33	M	215100170	svetidlo LED "G", 9W, 740lm, IP21, F, tr. II	ks	2,000	54,000	108,000	0,000	10,800	108,000	97,200
34	M	215100180	svetidlo LED "H", 15W, 1380lm, IP54, F	ks	3,000	62,400	187,200	0,000	18,720	187,200	168,480
35	M	215100180.1	svetidlo LED "H1", 30W, 1380lm, IP43, F	ks	4,000	72,000	288,000	0,000	28,800	288,000	259,200

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Ziška
 Zhotoviteľ: Mestostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 Objekt: E5b - Elektroinštalácia - MŠZ

Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepčova 50, Brezno
 E5b - Elektroinštalácia - MŠZ

Fakturačný rozpočet											
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Opravné náklady podľa zmluvy [EUR]	Opravné náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]
36	M	215100190	svetlo LED T, 43W, 3700lm, IP20, F	ks	1,000	78,000	78,000	0,000	7,800	78,000	70,200
37	M	21617	CYKY-J 5x10mm2	m	6,000	4,488	26,928	0,000	2,693	26,928	24,235
38	M	219055	svetlo LED "K" na povrch FREYN II SS1, 26W, IP20, 3050lm - VZOR	ks	28,000	72,000	2 016,000	0,000	201,600	2 016,000	1 814,400
39	M	33736	CY 4mm2 zelenožltý	m	90,000	0,348	31,320	0,000	3,132	31,320	28,188
40	M	33746	CY 6mm2 zelenožltý	m	50,000	0,516	25,800	0,000	2,580	25,800	23,220
41	M	33898	CYKY-O 2x1.5mm2	m	5,000	0,324	1,620	0,000	0,162	1,620	1,458
42	M	33914	CYKYLo, CYKY-J 3x1.5mm2	m	780,000	0,432	336,960	0,000	33,696	336,960	303,264
43	M	33918	CYKYLo, CYKY-J 3x2.5mm2	m	450,000	0,768	345,600	0,000	34,560	345,600	311,040
44	M	33920	CYKYLo, CYKY-O 3x1.5mm2	m	240,000	0,432	103,680	0,000	10,368	103,680	93,312
45	M	33960	CYKY-J 5x1.5mm2	m	85,000	0,732	62,220	0,000	6,222	62,220	55,998
46	M	34616	CYKY-J 5x6mm2	m	6,000	2,688	16,128	0,000	1,613	16,128	14,515
47	M	859012439321	rozvádzač DistiTon RZB-3N72-B, 72TE, IP30/IP20, pod omietku	ks	2,000	150,000	300,000	0,000	30,000	300,000	270,000
48	M	859501700694	3558E-W06940 01 pl. prepínač striedavý, IP44, 6, zapustený	ks	1,000	16,212	16,212	0,000	1,621	16,212	14,591
49	M	859501723280	5512E-W02359 01 dvojjásovková chránená, komplet	ks	28,000	6,912	193,536	0,000	19,354	193,536	174,182
50	M	859501723280	5593E-W02357 01 dvojjásovková chránená, komplet, s ochranou pred prepätím tr. III	ks	6,000	49,608	297,648	0,000	29,765	297,648	267,883
51	M	85950172932	3558E-W01340 01 spínač 1-pól., 1, komplet	ks	22,000	5,232	115,104	0,000	11,510	115,104	103,594
52	M	85950172936	3558E-W05340 01 prepínač sériový, 5, komplet	ks	7,000	8,592	60,144	0,000	6,014	60,144	54,130
53	M	85950172940	3558E-W06340 01 prepínač striedavý, 6, komplet	ks	15,000	7,692	115,380	0,000	11,538	115,380	103,842
1	K	A-0101-0	21-M-3 - VC 7/32 Rozvádzače	ks	2,000	140,000	280,000	0,000	28,000	280,000	252,000
2	K	C-1651-1	skrinia veľkoobchodná plastová/ocelplechová spínač 3TE do 63A	ks	2,000	20,010	40,020	0,000	4,002	40,020	36,018
3	K	E-2000-1	isťice jednopólové do 25A	ks	18,000	4,672	84,096	0,000	8,770	87,696	78,926
4	K	E-2005-1	chrániče dvojpólové do 25A	ks	8,000	6,566	52,528	0,000	5,253	52,528	47,275
5	K	E-2010-1	isťice trojpólové do 25A	ks	1,000	10,024	10,024	0,000	1,002	10,024	9,022
6	K	E-2011-1	chrániče štvorpólové 25-60A	ks	2,000	11,564	23,128	0,000	2,313	23,128	20,815
7	K	F-0230-1	svytkáče do 25A	ks	8,000	22,792	182,336	0,000	18,234	182,336	164,102
8	K	G-0020-1	ovládač 1TE	ks	2,000	7,952	15,904	0,000	1,590	15,904	14,314
9	K	R-6000-1	zvodič prepätia 3-4TE	ks	2,000	123,540	247,080	0,000	24,708	247,080	222,372
1	K	320410002	21-M-4 - Východiskové revízie elektro	objem	1,000	3 692,906	3 692,906	0,000	369,291	3 692,906	3 323,615
			Celk. prehli.el.zar.a vyhot.spr.do 8300,- € mont.pr.								

Súpis prác

Objednávateľ: Mesto Brezno
 Projektant: Ing. Július Žiška
 Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
 Objekt: E5 - Bleskozvod

Fakturačný rozpočet												
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Neoprávnené náklady navýšené o 10% po korekcii [EUR]	Oprávnené náklady podľa zmluvy [EUR]	Oprávnené náklady ponížené o 10% po korekcii [EUR]	
			M - Práce a dodávky M									
			21-M - Elektromontáža									
20	K	210040702	Drážka pre trúbku alebo káb. do H 48 mm - frézovanie	m	15,000	21,476	322,140	322,140	322,140			
2	K	210040712	otvor pre vývodovú skriňu veľkú	ks	3,000	13,076	39,228	39,228	39,228			
3	K	210190001	mont.revizných otvorok OBO, DEHN	ks	2,000	8,512	17,024	17,024	17,024			
4	K	210220022	uzem. v zemi FeZn H 8-10 mm vr.svoniek,prerpoj aj	m	20,000	8,372	167,440	167,440	167,440			
5	K	210220101	zvodové vodiče AlMgSi do h 10mm; Cu h 8mm vr.podp.	m	60,000	8,372	502,320	502,320	502,320			
6	K	210220241	jimacia tyč do 2m dĺžky - aktívny bleskozvod ESE	ks	1,000	8,176	8,176	8,176	8,176			
7	K	210220301	svorky hromozvodové do 2 skrutky - DEHN	ks	4,000	1,400	5,600	5,600	5,600			
8	K	210220302	svorky hromozv nad 2 skrutky(ST,SJ,SK,SZ,SR01,02)	ks	14,000	1,400	19,600	19,600	19,600			
9	K	210220361	tyčový zemnič vr.zarazenia do zeme a pripoj. do 2m	ks	6,000	25,200	151,200	151,200	151,200			
10	K	210220401	označenie zvodní štítkami smalt, umelá hmota	ks	2,000	1,120	2,240	2,240	2,240			
11	K	210220401.1	osadenie ochrannej manžety na skrylý zvod	ks	2,000	1,400	2,800	2,800	2,800			
12	K	210220412	antikorozná ochrana pre zemný spoj	ks	14,000	3,024	42,336	42,336	42,336			
			Z1-M-1 - Materiál									
1	M	01403	FeZn H 10mm	kg	12,400	1,236	15,326	15,326	15,326			
2	M	01424	zemniaca tyč ZT 2000x28mm	ks	6,000	16,728	100,368	100,368	100,368			
3	M	06170	svorka k zemniacej tyči SJ 02	ks	14,000	1,632	22,848	22,848	22,848			
4	M	180001	betón B15	m3	0,080	66,000	5,280	5,280	5,280			
5	M	20017	sadra	kg	4,040	0,588	2,376	2,376	2,376			
6	M	253050	podpera vedenia na ploché strechy č. 253 050, plast, voľne uch.	ks	37,000	1,800	66,600	66,600	66,600			
7	M	273019	držiak vedenia so sponou na múr č. 273 019, nerez	ks	28,000	2,196	61,488	61,488	61,488			
8	M	276056	manžeta ochranná na zvod č.276 056, P8mm	ks	2,000	0,576	1,152	1,152	1,152			
9	M	365039	svorka k pripojeniu konštrukcie č. 365 039, nerez, Rd6-10/0,7-8	ks	2,000	4,836	9,672	9,672	9,672			
10	M	459129	svorka skupobná UNI č.459 129, nerez, Rd6-10/8-10mm	ks	2,000	4,200	8,400	8,400	8,400			
11	M	476020	revizne dverka č. 476 020, nerez, 205x145mm	ks	2,000	67,200	134,400	134,400	134,400			
12	M	480006	štitok s číslom zvodní č. 480 006, Al, 161-mm	ks	2,000	2,376	4,752	4,752	4,752			
13	M	840018	drôt AlMgSi Rd 8mm mekky (20kg/100m)	m	42,000	1,020	42,840	42,840	42,840			
14	M	840118	drôt AlMgSi Rd 8/11mm mekky s izoláciou (20kg/100m),DEHNALU	m	18,000	1,992	35,856	35,856	35,856			
15	M	850160241	aktívny bleskozvod ESE - ABB HELITA PULSAR 45, vr. príslušenstva	ks	1,000	3 015,624	3 015,624	3 015,624	3 015,624			
16	M	850160255	aktívny bleskozvod ESE - ABB HELITA složiar MAT3503, v=3m	ks	1,000	111,528	111,528	111,528	111,528			

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²</p>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	<ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³ 	skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovitosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

15	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie</p>	<p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.</p> <p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritériá použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
16	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky</p>	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
17	<p>Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk</p>	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>

18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od	25 % z ceny zmluvy plus

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

	v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

			na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukcie –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukcie	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti ¹¹ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronickeho trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %

¹⁰ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronickeho trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	<p>Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodrжал postupy zverejňovania.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk</p>

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídenný prísnejší postup vo verejnom obstarávaní.</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.</p>

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹³	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy).
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁴ 	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť	25 %

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup	5 %

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017).	
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania splňal.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný	25 %

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

		obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	<p>Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO.</p> <p>Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou</p>	<p>25 % z ceny zmluvy</p> <p>plus</p> <p>hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.</p>

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

²⁰ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	
25	Zníženie rozsahu zákazky	<p>Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné.</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. <p>Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.</p>	<p>Hodnota zníženia rozsahu</p> <p>Plus</p> <p>25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).</p>
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO ⁸	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	<p>100 % hodnoty dodatočnej zákazky</p> <p>V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.</p>