

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	26
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)	06/2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)	09/2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Mesto Čadca		
Typ aktivity:	A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	06/2018	09/2020
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2018	09/2020
3.	A01 - Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva (stavebné práce)	06/2018	12/2018
4.	A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných alebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru	06/2018	12/2018
Typ aktivity:	B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď)	06/2018	12/2018
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	06/2018	12/2018
2.	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	06/2018	05/2020
Typ aktivity:	E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:

1.	E03 - Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj CR v ňom	04/2019	09/2020
Typ aktivity:		F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	06/2018	05/2020
Hlavný cezhraničný partner:		Obec Mosty u Jablunkova	
Typ aktivity:		A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	06/2018	09/2020
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2018	09/2020
3.	A01 - Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva (stavebné práce)	06/2018	05/2020
4.	A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných alebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru	06/2018	05/2020
Typ aktivity:		B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	B01 - Budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu vrátane zvukových, grafických a podobných navádzacích systémov	06/2018	05/2020
2.	B02 - Výstavba/rekonštrukcia vyhradených parkovacích staní pre handicapované a ďalšie skupiny so špeciálnymi potrebami (rodiny s deťmi, seniori) pri prírodnej/kultúrnej pamiatke	06/2018	05/2020
3.	B03 - Výstavba/zvýšenie kapacity parkovísk pri významných turistických destináciách (potreba preukázania stávajúcej nedostatočnej kapacity)	06/2018	05/2020
4.	B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, atď)	06/2018	05/2020
Typ aktivity:		C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:

1.	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	06/2018	05/2020
2.	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	06/2018	05/2020
Typ aktivity:		E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	E03 - Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj CR v ňom	04/2019	09/2020
Typ aktivity:		F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	06/2018	05/2020
Projektový partner 1		Žilinský samosprávny kraj	
Typ aktivity:		D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov).	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	06/2018	09/2020
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2018	09/2020
3.	D01 - Rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými/kultúrnymi pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality povrchu vozovky)	06/2018	10/2018
4.	D04 - Výstavba/rekonštrukcia/obnova súčastí cestných komunikácií - cestných prvkov (mosty, podjazdy, nadjazdy) pre zvýšenie návštevnosti kultúrnych/prírodných pamiatok najmä formou verejnej dopravy	06/2018	10/2018
Typ aktivity:		F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	06/2018	05/2020
Projektový partner 2		Moravskoslezský kraj	

Typ aktivity:	E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.
----------------------	--

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	06/2018	09/2020
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2018	09/2020
3.	E03 - Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj CR v ňom	04/2019	09/2020

Typ aktivity:	F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.
----------------------	--

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	06/2018	05/2020

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:		-	
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-