

ITMS kód Projektu: 26220120008

DODATOK Č. 9 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 028/2009/2.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku **028/2009/2.1/OPVaV/D09** (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00164381
DIČ : 2020798725
konajúci : Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení¹

názov : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 31819494
DIČ : 2022295539
konajúci : Ing. Alexandra Drgová
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímatel'

názov : Národné lesnícke centrum

sídlo : T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

zapísaný v : Register organizácií Štatistického úradu

konajúci : Ing. Milan Lalkovič

IČO : 42001315

DIČ : 2022091027

banka :

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

b)

predfinancovanie:³ a)

b)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímatel’“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímatel' sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 028/2009/2.1/OPVaV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 26220120008 v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D01, v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D02, v znení Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D03, Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 07. 12. 2009, v znení Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D04, v znení Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D05, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29. 06. 2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30. 08. 2010, v znení Dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D06, Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21.4.2011, v znení Dodatku č. 7 – registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D07 a v znení Dodatku č. 8 – registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D08 uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Ostatné prílohy Zmluvy

- (1) **V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľka „Merateľné ukazovatele Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Merateľné ukazovatele Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 9.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (2) **V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku č. 9.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) **Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“** sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 3 k Dodatku č. 9.

Príloha č. 3 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (4) **Príloha č. 5 Zmluvy - „Zmluva o partnerstve“** sa mení na základe Dodatku č. 9 k Zmluve o partnerstve, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku.

Dodatok č. 9 k Zmluve o partnerstve sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa vo Zvolene, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

Ing. Milan Lalkovič

Príloha č.1 Merateľné ukazovatele Projektu

Príloha č. 2 Časový rámec realizácie Projektu

Príloha č. 3 Prehľad aktivít projektu

Príloha č. 4 Dodatok č. 9 k Zmluve o partnerstve

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	0	2008	2	2012
	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	0	2008	10	2012
	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	0	2008	4	2012
Dopad	Počet medzinárodných výskumných projektov realizovaných na základe poskytnutej podpory	počet	0	2008	2	2017
	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	0	2008	5	2017
	Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách	počet	0	2008	4	2017
	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	0	2008	4	2017
	Počet odborných knižných publikácií	počet	0	2008	2	2017

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Dobudovanie infraštruktúry pre populačnú dynamiku	05/2009	05/2012
1.2 Dobudovanie laboratória pre genetiku a molekulárnu diagnostiku patogénov a škodcov	05/2009	05/2012
1.3 Dobudovanie infraštruktúry pre výskum spoločenstiev nematód lesných ekosystémov	05/2009	05/2012
1.4 Dobudovanie infraštruktúry pre biologické metódy	05/2009	05/2012
1.5 Dobudovanie infraštruktúry pre biotechnologické metódy	05/2009	05/2012
2.1 Tvorba stratégie a koncepcie výskumu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa	05/2009	05/2012
2.2 Participácia CE na tvorbe európskej siete výskumno-vývojových pracovísk v oblasti biologických a biotechnologických metód ochrany lesa	05/2009	05/2012
2.3 Príprava domácich a medzinárodných výskumno-vývojových projektov zameraných na biologické a biotechnologické metódy ochrany lesa	05/2009	05/2012
3.1 IKT – Software a hardware pre podporu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa.	05/2009	05/2012
3.2 IKT - Software a hardware pre disemináciu výsledkov centra	05/2009	05/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2009	05/2012
Publicita a informovanosť	05/2009	05/2012

PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKT

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrtrok/rok)
1.1 Dobudovanie infraštruktúry pre populačnú dynamiku.	II/2009	II/2012
1.2 Dobudovanie laboratória pre genetiku a molekulárnu diagnostiku patogénov a škodcov.	II/2009	II/2012
1.3 Dobudovanie infraštruktúry pre výskum spoločenstiev nematód lesných ekosystémov.	II/2009	II/2012
1.4 Dobudovanie infraštruktúry pre biologické metódy.	II/2009	II/2012
1.5 Dobudovanie infraštruktúry pre biotechnologické metódy	II./2009	II/2012
2.1 Tvorba stratégie a koncepcie výskumu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa	II/2009	II/2012
2.2 Participácia CE na tvorbe európskej siete výskumno-vývojových pracovísk v oblasti biologických a biotechnologických metód ochrany lesa.	II/2009	II/2012
2.3 Príprava domácich a medzinárodných výskumno-vývojových projektov zameraných na biologické a biotechnologické metódy ochrany lesa.	II/2009	II/2012
3.1 IKT – Software a hardware pre podporu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa.	II/2009	II/2012
3.2 IKT - Software a hardware pre disemináciu výsledkov centra.	II/2009	II/2012

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.1</i> Dobudovanie infraštruktúry pre populačnú dynamiku.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.2</i> Dobudovanie laboratória pre genetiku a molekulárnu diagnostiku patogénov a škodcov.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.3</i> Dobudovanie infraštruktúry pre výskum spoločenstiev nematód lesných ekosystémov.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.4 Dobudovanie infraštruktúry pre biologické metódy.
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.5</i> Dobudovanie infraštruktúry pre biotechnologické metódy

Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 2.1</i> Tvorba stratégie a koncepcie výskumu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa

Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity

Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 2.2</i> Participácia CE na tvorbe európskej siete výskumno-vývojových pracovísk v oblasti biologických a biotechnologických metód ochrany lesa.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.3 Príprava domácich a medzinárodných výskumno-vývojových projektov zameraných na biologické a biotechnologické

	metódy ochrany lesa.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 3.1</i> IKT – Software a hardware pre podporu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa.

Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 3.2 IKT – Software a hardware pre disemináciu výsledkov centra.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	



DODATOK Č. 9 K ZMLUVE O PARTNERSTVE

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Tento Dodatok k zmluve o partnerstve, registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D09/PZ (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku XX. ods. 9 Zmluvy o partnerstve k realizácii projektu č. 26220120008, názov projektu: Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa medzi zmluvnými stranami:

1. Názov spoločnosti/organizácie: Národné lesnícke centrum

Právna forma: Príspevková organizácia

Adresa/Sídlo: T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

IČO: 42001315

DIČ: 2022091027

Zapísaná v: register organizácií Štatistického úradu

Telefón/fax: 045/531 41 71

E-mail: nlc@nlcsk.org

Http: <http://www.nlcsk.org>

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Lalkovič

(ďalej len „Hlavný partner“)

a

2. Názov : Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied

Adresa/Sídlo: Hlinkova 3, 040 01 Košice - Sever

Právna forma: Rozpočtová organizácia

IČO: 00586951

DIČ: 2021370461

Zapísaná v: register organizácií Štatistického úradu

Telefón/fax: 055/633 44 55

E-mail: petko@saske.sk

Http: <http://www.saske.sk/pau/iaps.htm>

Štatutárny zástupca: doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc

(ďalej len „Partner 1“)

a

3. Názov : Ústav ekológie Lesa Slovenskej akadémie vied

Právna forma: Príspevková organizácia

Adresa/Sídlo: Štúrova 2, 960 53 Zvolen

IČO: 00679071

DIČ: 202 1328243

Zapísaná v: register organizácií Štatistického úradu

Telefón/fax: 045/5241 127

E-mail: valka@savzv.sk

Http: <http://www.savzv.sk>

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Váľka, CSc.

(ďalej len „Partner 2“)

Článok 1

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy o partnerstve uzatvorenej k realizácii projektu č. 26220120008 (ďalej len „Zmluva“), v znení dodatku č.1 - registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D01/PZ, v znení dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D02/PZ, v znení dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D03/PZ, v znení dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D04/PZ, v znení dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D05/PZ, v znení dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D06/PZ, v znení dodatku č. 7 – registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D07/PZ a v znení dodatku č. 8 – registračné číslo Dodatku 028/2009/2.1/OPVaV/D08/PZ uvedených v Článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

Prílohy Zmluvy

- (1) **Príloha č. 1b Zmluvy o partnerstve „Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)“** sa nahrádza novou prílohou č. 1b „Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)“.

Nová Príloha „Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)“ je prílohou č. 1 k Dodatku č. 9.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Tento Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane každá zo Zmluvných strán 1 rovnopis a 3 rovnopisy sú poskytnuté Poskytovateľovi ako príloha zmluvy o poskytnutí NFP.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť až nadobudnutím účinnosti Dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý bude upravovať navrhovanú zmenu zmluvy. Ak tento Dodatok bude podpísaný v rôznych dňoch, Dodatok nadobúda platnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis.
- (4) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- (5) Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov.
- (6) Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy:

Príloha č.1 Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Vo Zvolene dňa

Hlavný partner partnerstva
(štatutárny zástupca)

1. člen partnerstva
(štatutárny zástupca)

2. člen partnerstva
(štatutárny zástupca)

Súhlas s Dodatkom:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(v zastúpení Agentúra Ministerstva
školstva, vedy výskumu a
športu SR pre štrukturálne fondy EÚ)
Ing. Alexandra Drgová
generálna riaditeľka



Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	1.1 Dobudovanie infraštruktúry pre populačnú dynamiku.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Výdavky na realizáciu aktivity	83 648,68 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Národné lesnícke centrum		6%
Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	-	0%
Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied		94%
Spolu	-	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	1.2 Dobudovanie laboratória pre genetiku a molekulárnu diagnostiku patogénov a škodcov.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity		
Výdavky na realizáciu aktivity	147 454,46 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Národné lesnícke centrum		100%
Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	-	0%
Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	-	0%
Spolu	-	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	1.3 Dobudovanie infraštruktúry pre výskum spoločenstiev nematód lesných ekosystémov.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity		
Výdavky na realizáciu aktivity	155 469,36 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	-	0%
Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied		100%
Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	-	0%
Spolu	-	100%

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	1.4 Dobudovanie infraštruktúry pre biologické metódy.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity		
Výdavky na realizáciu aktivity	479 837,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Národné lesnícke centrum		100%
Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	-	0%
Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	-	0%
Spolu	-	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	1.5 Dobudovanie infraštruktúry pre biotechnologické metódy	
Cieľ aktivity		
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – II/2012	
Opis aktivity		
Výstupy (výsledky) aktivity		
Výdavky na realizáciu aktivity	66 780,04 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte

		aktivity
Hlavný partner Národné lesnícke centrum		21%
Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	-	0%
Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied		79%
Spolu	-	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	2.1 Tvorba stratégie a koncepcie výskumu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity		
Výdavky na realizáciu aktivity	8 497,64 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Národné lesnícke centrum		100%
Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	-	0%
Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	-	0%
Spolu	-	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	2.2 Participácia CE na tvorbe európskej siete výskumno-vývojových pracovísk v oblasti biologických a biotechnologických metód ochrany lesa.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – II/2012
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity		
Výdavky na realizáciu aktivity	58 421,30 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Národné lesnícke centrum		9%
Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied		3%
Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied		88%
Spolu	-	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	2.3 Príprava domácich a medzinárodných výskumno-vývojových projektov zameraných na biologické a biotechnologické metódy ochrany lesa.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – II/2012

Opis aktivity		
Výstupy (výsledky) aktivity		
Výdavky na realizáciu aktivity	49 127,01 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Národné lesnícke centrum		96%
Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	-	0%

Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied		4%
Spolu	-	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	3.1 IKT – Software a hardware pre podporu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa.	
Cieľ aktivity		
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – II/2012	
Opis aktivity		
Výstupy (výsledky) aktivity		
Výdavky na realizáciu aktivity	178 315,74 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Národné lesnícke centrum		95%

Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied		5%
Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	-	0%
Spolu	-	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	3.2 IKT – Software a hardware pre disemináciu výsledkov centra.	
Cieľ aktivity		
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – II/2012	
Opis aktivity		
Výstupy (výsledky) aktivity		
Výdavky na realizáciu aktivity	20 403,01 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Národné lesnícke centrum		100%

Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	-	0%
Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	-	0%
Spolu	-	100%

Tabuľka č. 1.b.2

Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	2	2012	100
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2012	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2012	0
Spolu	počet	0	2008	2	2012	100
Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	5	2012	50
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	2	2012	20
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	3	2012	30
Spolu	počet	0	2008	10	2012	100
Počet prác publikovaných v nerefenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	2	2012	50
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	1	2012	25
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	1	2012	25
Spolu	počet	0	2008	4	2012	100

Tabuľka č. 1.b.3

Počet medzinárodných výskumných projektov realizovaných na základe poskytnutej podpory						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	2	2017	100
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2017	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2017	0
Spolu	počet	0	2008	2	2017	100
Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	3	2017	60
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	1	2017	20
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	1	2017	20
Spolu	počet	0	2008	5	2017	100
Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	2	2017	50
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	1	2017	25
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	1	2017	25
Spolu	počet	0	2008	4	2017	100
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	2	2017	50
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	1	2017	25
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	1	2017	25
Spolu	počet	0	2008	4	2017	100
Počet odborných knižných publikácií						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	2	2017	100
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2017	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2017	0
Spolu	počet	0	2008	2	2017	100