

DODATOK č. 3
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0372-09

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23, 814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Ústav anorganickej chémie SAV

Dúbravská cesta 9

845 36 Bratislava 45

IČO: 00586919

DIČ: SK 2020830691

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, 7000359971/8180

v zastúpení: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, riaditeľ ústavu

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: RNDr. Peter Komadel, DrSc., vedúci vedecký pracovník

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 3.9.2009 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzavretá Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0372-09 (ďalej len „Zmluva“).
2. Dňa 8.3.2010 bol medzi poskytovateľom a príjemcom uzavretý dodatok č. 1 k Zmluve.
3. Dňa 19.7.2010 medzi poskytovateľom a príjemcom uzavretý dodatok č. 2 k Zmluve.
4. Dňa 29.12.2010 bola príjemcom poskytovateľovi doručená „Žiadosť o predĺženie pozastavenia riešenia a financovania projektu č. LPP-0372-09“ zo dňa 16.12.2010. Poskytovateľ týmto dodatkom vyjadruje súhlas s predĺžením pozastavenia riešenia a financovania projektu.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z predĺženia pozastavenia riešenia a financovania projektu č. LPP-0372-09 a práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pozastavenie riešenia a financovania projektu evidovaného u poskytovateľa pod číslom LPP-0372-09 sa predlžuje na obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011.
3. Pod predĺžením pozastavenia riešenia a financovania projektu sa rozumie, že na dobu uvedenú v odseku 2. tohto článku príjemca je povinný predĺžiť pozastavenie realizácie prác vykonávaných na projekte č. LPP-0372-09.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase predĺženia pozastavenia riešenia a financovania projektu príjemca nie je oprávnený čerpať a používať finančné prostriedky poskytnuté poskytovateľom na jeho riešenie.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas predĺženia pozastavenia riešenia a financovania projektu poskytovateľ nie je povinný príjemcovi poskytnúť finančné prostriedky na riešenie projektu s čím príjemca výslovne súhlasí.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosti príjemcu vyplývajúce zo Zmluvy, a to najmä vypracovanie ročnej správy o postupe prác na projekte a hospodárení s poskytnutými prostriedkami podľa článku IV. odsek 4 Zmluvy, oznamovacia povinnosť podľa článku VI. odsek 1 Zmluvy, ako aj povinnosti vyplývajúce z článku III. zostávajú zachované a príjemca sa zaväzuje k ich plneniu aj počas predĺženia pozastavenia riešenia a financovania projektu.
7. Porušenie odseku 4. a 5. tohto článku bude považované za hrubé porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od Zmluvy.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku, a teda aj Zmluvy je príloha č.1:
 - *upravený projekt č. LPP-0372-09 zo dňa .25.01.2011*
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
4. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 1.3.2011

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
tina 23, P.O.BOX 839 04
839 04 BRATISLAVA
0797764 ① DIC: 2022132553

Lýdia Šuchová
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

V Bratislave, dňa 31.01.2011

[Redacted signature area]

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
riaditeľ ústavu

