

DODATOK č. 4
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0078-07

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23, 814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Ján Šedivý, CSc., riaditeľ agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Elektrotechnický ústav SAV

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

IČO: 598429

DIČ: SK 2020795821

Bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu: 7000253587/8180

v zastúpení: Ing. Karol Frohlich, DrSc., riaditeľ ústavu

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: Ing. Štefan Chromik, DrSc., vedúci oddelenia

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 2.6.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzavretá Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0078-07 (ďalej len „Zmluva“).
2. Dňa 26.2.2009 bol medzi poskytovateľom a príjemcom uzavretý dodatok č. 1 k Zmluve.
3. Dňa 8.3.2010 bola príjemcom poskytovateľovi doručená „Žiadosť prerušenie projektu LPP-0078-07“ zo dňa 3.3.2010. Poskytovateľ týmto dodatkom vyjadruje súhlas s pozastavením riešenia a financovania projektu.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z pozastavenia riešenia a financovania projektu č. LPP-0078-07 a práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že riešenie a financovanie projektu evidovaného u poskytovateľa pod číslom LPP-0078-07 sa pozastavuje na obdobie 28 mesiacov, teda do 1.9.2012.

3. Pod pozastavením riešenia a financovania projektu sa rozumie, že na dobu uvedenú v odseku 2. tohto článku príjemca je povinný pozastaviť realizáciu prác vykonávaných na projekte č. LPP-0078-07.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase pozastavenia riešenia a financovania projektu príjemca nie je oprávnený čerpať a používať finančné prostriedky poskytnuté poskytovateľom na jeho riešenie.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas pozastavenia riešenia a financovania projektu poskytovateľ nie je povinný príjemcovi poskytnúť druhú časť finančných prostriedkov na riešenie projektu na rok 2010, s čím príjemca výslovne súhlasí.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosti príjemcu vyplývajúce zo Zmluvy, a to najmä vypracovanie ročnej správy o postupe prác na projekte a hospodárení s poskytnutými prostriedkami podľa článku V. odsek 6 Zmluvy, oznamovacia povinnosť podľa článku VII. odsek 1 Zmluvy, ako aj povinnosti vyplývajúce z článku III. zostávajú zachované a príjemca sa zaväzuje k ich plneniu aj počas pozastavenia riešenia a financovania projektu.
7. Porušenie odseku 4. a 6. tohto článku bude považované za hrubé porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od Zmluvy.


III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku, a teda aj Zmluvy je príloha č.1:
 - *upravený projekt č. LPP-0078-07.*
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
4. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 23.3.2010

V BRATISLAVEdňa 23.3.2010


Ing. Ján Šedivý, CSc.
riaditeľ Agentúry na podporu výskumu
a vývoja

**AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA**
Mýtna 23, 811 07 BRATISLAVA
Tel.: 02/ 5720 4501, Fax: 02/ 57204599
IČO: 30791764


Ing. Karol Frohlich, DrSc.
riaditeľ ELÚ SAV