

**Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava**

**Rozhodnutie o zmene projektu
č. 026/1.2/2011**

**SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 1. INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE
VÔD
OPERAČNÝ CIEĽ - 1.2 ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH
ODPADOVÝCH VÔD V ZMYSLE ZÁVÄZKOV SR VOČI EÚ**

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m

žiadosť o zmenu projektu č.: 01,
Názov projektu: Kanalizácia a ČOV Jarovnice -rozšírenie
Kód projektu: 24110110080,
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 047/1.2MP/2010
Prijímateľ: Obec Jarovnice

V Bratislave, dňa 06.07.2011

.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Kanalizácia a ČOV Jarovnice-rozšírenie	
Kód ITMS	24110110080	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Opatrenie		
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT 46 – Spracovanie vody (odpadová voda)	100 %	SF 01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA 09 – Zber, čistenie a rozvod vody	100 %	UZ05 – Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Sabinov
Obec	Jarovnice
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zníženie znečistenia podzemných a povrchových vôd odpadovou vodou a zvýšenie kvality života v dosiaľ neodkanalizovanom území obce.
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie kapacity kanalizačnej infraštruktúry obce s cieľom dosiahnuť zvýšenie počtu novonapojených obyvateľov o 190 EO.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0	2009	1,022	2011
	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2009	3 480	2011
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2009	2 625	2011
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2009	190	2015
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (muži+ženy) výsledkov projektu	%	0	2009	50	2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0	2009	1,022	2011
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2009	190	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2009	3 480	2011
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2009	2 625	2011
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (muži+ženy) výsledkov projektu	%	0	2009	50	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	1,022
2	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	1,022

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Stavebné práce	9/2010	06/2012
Stavebný dozor	9/2010	06/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	5/2010	06/2012
Publicita a informovanosť	9/2010	06/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637003 Propagácia, reklama a inzercia	2 000,00	0,00	2 000,00	
	2 000,00	0,00	2 000,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	1 000,00	0,00	1 000,00	
	1 000,00	0,00	1 000,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	2 500,00	0,00	2 500,00	
	2 500,00	0,00	2 500,00	Riadenie projektu
717001 Realizácia nových stavieb	542 534,65	0,00	542 534,65	
	537 060,65	0,00	537 060,65	Stavebné práce
	5 474,00	0,00	5 474,00	Stavebný dozor
CELKOVO	548 034,65	0,00	548 034,65	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Stavebné práce	537 060,65	0,00	537 060,65
2	Stavebný dozor	5 474,00	0,00	5 474,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	2 500,00	0,00	2 500,00
	Publicita a informovanosť	3 000,00	0,00	3 000,00
CELKOVO			0,00	548 034,65