



ŽIADOSŤ O ZMENU PROJEKTU Č. 01

A. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA				povinné	
Názov organizácie	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice				
Adresa žiadateľa	PSČ	Obec (mesto)	Ulica	číslo domu	
	042 48	Košice	Komenského	50	
IČO	36 570 460	DIČ	2020063518		
Platca DPH	☒ áno ☐ nie				
Štatutárny zástupca žiadateľa					
Meno	Priezvisko		Titul		
Stanislav	Hreha		Ing.		
Rudolf	Kočiško		Ing.		
Telefón (aj predvoľbu)	055/79 24 111		Fax	055/79 24 660	
E-mail	sekretariat.gr@vodarne.eu				

B. IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU		povinné
Názov projektu	Svidník – Medzianky, prívod vody z vodárenskej nádrže Starina	
Kód projektu	NFP24110110032	
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP + dodatky	004/1.1 MP/2009 + dodatok č.1	
Zmluvy o dielo č. dodávateľ / zhotoviteľ	159/14/2010/VO 157/13/2010/VO 672/135/2009/VO	Ekostav a.s. Michalovce – práce EUTECH a.s. Košice – stavebný dozor Agentúra Penelopa, s.r.o. Košice - propagácia

C. ZMENA TERMÍNU REALIZÁCIE PROJEKTU		☐ áno ☒ nie
Pôvodný začiatok realizácie aktivít projektu		mm/rrrr
Navrhovaný začiatok realizácie aktivít projektu		mm/rrrr
Pôvodný termín ukončenia aktivít projektu		mm/rrrr
Navrhovaný termín ukončenia aktivít projektu		mm/rrrr

D. ZMENA PREDMETU PODPORY - ČASŤ „MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU“								☐ áno	☒ nie
Merateľný ukazovateľ			Zmenené očakávané hodnoty						
Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota		Rok	Plánovaná hodnota		Rok	
			Pôvodne	Po zmene		Pôvodne	Po zmene		
Výsledok									
Dopad									

E. ZMENA PREDMETU PODPORY - ČASŤ „AKTIVITY A PRÍSPEVOK AKTIVÍT K VÝSLEDKOM PROJEKTU“						☐ áno	☒ nie
Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku	Merná jednotka		Počet jednotiek			
Hlavné aktivity (číslo / názov)	(názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene		
1							
2							
3							
4							
..							
n							

F. ZMENA PREDEMTU PODPORY- ČASŤ „ROZPOČET PROJEKTU“							☒ áno ☐ nie
Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)		Neoprávnené výdavky (v EUR)		Celkové výdavky projektu (v EUR)		Názov aktivity
	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	
637003 Propagácia, reklama a inzercia	9 656,45	0,00	0,00	0,00	9 656,45	0,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	38 625,77	6 964,00	0,00	0,00	38 625,77	6 964,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	19 666,95	0,00	0,00	0,00	19 666,95	0,00	Verejné obstarávanie
716 Prípravná a projektová dokumentácia	33 636,61	0,00	0,00	0,00	33 636,61	0,00	Projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	10 703 858,40	10 798 480,18	0,00	0,00	10 703 858,40	10 798 480,18	
	10 636 907,06	10 602 600,18	0,00	0,00	10 636 907,06	10 602 600,18	Stavebné práce
	66 951,34	195 880,00	0,00	0,00	66 951,34	195 880,00	Stavebný dozor
CELKOVO	10 805 444,18	10 805 444,18	0,00	0,00	10 805 444,18	10 805 444,18	

G. ZMENA PREDMETU PODPORY- ČASŤ „ROZPOČET REALIZÁCIE JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT“							☒ áno ☐ nie
Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)		Neoprávnené výdavky (v EUR)		Výdavky celkovo(v EUR)		
Hlavné aktivity (číslo / názov)	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	
1 Verejné obstarávanie	19 666,95	0,00	0,00	0,00	19 666,95	0,00	
2 Projektová dokumentácia	33 636,61	0,00	0,00	0,00	33 636,61	0,00	
3 Stavebné práce	10 636 907,06	10 602 600,18	0,00	0,00	10 636 907,06	10 602 600,18	
4 Stavebný dozor	66 951,34	195 880,00	0,00	0,00	66 951,34	195 880,00	
Podporné aktivity							
Riadenie projektu	-	-	-	-	-	-	
Publicita a informovanosť	48 282,22	6 964,00	0,00	0,00	48 282,22	6 964,00	
CELKOVO	10 805 444,18	10 805 444,18	0,00	0,00	10 805 444,18	10 805 444,18	

H. STRUČNÝ POPIS NAVRHOVANÝCH ZMIEN

Presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami a skupinami výdavkov.

I. DÔVODY NAVRHOVANÝCH ZMIEN

Pri predkladaní ŽoNFP sa zažiadalo o finančný príspevok aj na aktivity Verejné obstarávanie, Projektová dokumentácia, ktoré sú z hľadiska VVS, a.s. neoprávneným nákladom, nakoľko verejné obstarávanie bolo realizované vo vlastnej réžii a súťaž na obstaranie projektová dokumentácia nebola uskutočnená podľa zákona č. 523/2006 Z.z. Rovnako aj v prípade prostriedkov na publicitu a informovanosť nám RO znížilo oprávnené výdavky.

V položke stavebný dozor naopak bola zažiadaná finančná čiastka vychádzajúca z rozpočtu projektovej dokumentácie, ktorá sa ukázala ako hlboko podhodnotená. Vzhľadom na skutočnosť, že schválené oprávnené náklady za verejné obstarávanie, projektovú dokumentáciu a časť publicity sa nebudú čerpať žiadame o presunutie týchto finančných prostriedkov na stavebný dozor.

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu:

Pozícia: predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Dátum: 15.04.2010

Meno a priezvisko:
Ing. Stanislav Hreha

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu:

Pozícia: člen predstavenstva

Dátum: 15.04.2010

Meno a priezvisko:
Ing. Rudolf Kočiško

PRÍLOHY K ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU:

1. Projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,
2. Rozpočet (prípochty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (je potrebné priložiť, resp. zaslať mailom elektronickú verziu v programe MS Excel),
3. Zmluvu, alebo dodatok k zmluve na žiadané (viac / menej) práce (tovary), ak už nebol (a) predložený RO na overenie VO.
4. Rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením alebo stanovisko stavebného úradu k zmene, rozhodnutie OÚ ŽP (ak relevantné)
5. Kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
6. Súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
7. Súhlas zodpovedného projektanta s navrhovanými zmenami,
8. Fotodokumentácia,
9. Iné dokumenty na podporu žiadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.).