

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
 Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
 č. 006/1.1/2012

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
 Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
 PRIORITNÁ OS – 1. INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE
 VÔD
 OPERAČNÝ CIEĽ - 1.1 ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽSTVA PITNOU VODOU Z
 VERENÝCH VODOVODOV

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v znení neskorších dodatkov, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,

so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prílohy č. 1, článku 9 bodu 2.6, v zmysle ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zreteľom na prijímateľom podanú *Žiadosť o zmenu projektu číslo 01* zo dňa 27.07.2012 týkajúcu sa časovej zmeny dátumu realizácie projektu v Prílohe č. 2 – Predmet Podpory k Zmluve o poskytnutí NFP

s c h v a ľ u j e m

Žiadosť o zmenu projektu č.:	01
Názov projektu:	Považská Bystrica, mestská časť Podvažie – rozšírenie verejného vodovodu
Kód projektu:	24110110082
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP:	010/1.1MP/2010
Prijímateľ:	Mesto Považská Bystrica

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Predmet zmeny projektu:

Pôvodná Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o NFP č. 010/1.1MP/2010.

V článku č. 2 Predmet a účel zmluvy, bode 2.4 sa pôvodný termín ukončenia realizácie aktivít projektu 31.08.2012 mení na 28.02.2014.

Odôvodnenie:

Schválením žiadosti o zmenu projektu Prijímateľ akceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu podmienok realizácie projektu a následnú, z toho vyplývajúcu zmenu práv a povinností zmluvných strán dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Po preskúmaní žiadosti o zmenu Poskytovateľ dospel k záveru, že navrhovaná zmena neodporuje legislatívnym požiadavkám, spĺňa kritérium nevyhnutnosti, je správnym, resp. vhodným riešením vzniknutej situácie, neodporuje zásadám efektívnosti a hospodárnosti, nemá negatívny vplyv na udržateľnosť projektu a nemá negatívny dopad na výsledky procesu schvaľovania.

Poučenie:

Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím o zmene projektu v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade, že poskytovateľ neobdrží vyjadrenie súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty, rozhodnutie o zmene projektu nenadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 30.07.2012

Prílohy:

1. Vyjadrenie súhlasu prijímateľa
2. Predmet podpory



Ing. Adriana Neuhausová
vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Príloha č. 1 Rozhodnutia o zmene projektu č: 006/1.1/2012

Žiadosť o zmenu projektu č.: 01
Názov projektu: Považská Bystrica, mestská časť Podvažie –
rozšírenie verejného
Kód projektu: 24110110082
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 010/1.1MP/2010
Prijímateľ: Mesto Považská Bystrica

Vyjadrenie súhlasu prijímateľa:

Ja, dolu podpísaný, týmto vyjadrujem súhlas z rozhodnutím Poskytovateľa o zmene projektu vydaným na základe mojej žiadosti o zmenu projektu a beriem na vedomie, že v súlade so zmluvou o NFP sa rozhodnutie Poskytovateľa stáva prílohou Zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa spravuje takto zmenenou Zmluvou.

Štatutárny orgán prijímateľa:

Meno a priezvisko: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD

Pozícia: primátor mesta

Dátum: 06.08.2012

Pečiatka a podpis:



PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Považská Bystrica, mestská časť Podvažie – rozšírenie verejného vodovodu	
Kód ITMS	24110110082	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Opatrenie		
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT 45 - Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda)	100 %	SF 01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA 09 – Zber, čistenie a rozvod vody	100 %	UZ01 - Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Považská Bystrica
Obec	Považská Bystrica
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je zabezpečenie prístupu obyvateľov mestskej časti Podvažie k pitnej vode z verejného vodovodu.
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie verejného vodovodu v mestskej časti Podvažie napojením na existujúci skupinový vodovod. Vybudovanie 135 vodovodných prípojk pre obyvateľov.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojk)	km	0	2009	4,674	2014
Dopad	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	počet	0	2009	523	2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	0	2009	4,674	2014
Dopad	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	počet	0	2009	523	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Projektová dokumentácia	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	4,674
2	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	4,674
3	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	4,674

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Projektová dokumentácia	08/2009	10/2009
Stavebné práce	07/2010	02/2014
Stavebný dozor	09/2012	02/2014
Aktivita 4		
Aktivita 5		
Aktivita n		
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	08/2009	02/2014
Publicita a informovanosť	03/2010	02/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637004 Všeobecné služby	1 876,00	0,00	1 876,00	
	1 876,00	0,00	1 876,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	25 162,91	0,00	25 162,91	
	25 162,91	0,00	25 162,91	Riadenie projektu
716 Prípravná a projektová dokumentácia	27 650,54	0,00	27 650,54	
	27 650,54	0,00	27 650,54	Projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	911 889,40	0,00	911 889,40	
	908 928,30	0,00	908 928,30	Stavebné práce
	2 961,10	0,00	2 961,10	Stavebný dozor
CELKOVO	966 578,85	0,00	966 578,85	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Projektová dokumentácia	27 650,54	0,00	27 650,54
2	Stavebné práce	908 928,30	0,00	908 928,30
3	Stavebný dozor	2 961,10	0,00	2 961,10
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	25 162,91	0,00	25 162,91
	Publicita a informovanosť	1 876,00	0,00	1 876,00
CELKOVO			0,00	966 578,85