

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania	
Kód ITMS	26110130309	
Operačný program	Vzdelávanie	
Spolufinancovaný z	Európsky sociálny fond	
Prioritná os	1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy	
Opätrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti východiskového a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce a pri priebežnom aktualizovaní kvalifikácie školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18 Školstvo	100%	Neuplatňuje sa

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 Západné Slovensko SK03 Stredné Slovensko SK04 Východné Slovensko
NUTS III	SK021 Trnavský kraj SK022 Trenčiansky kraj SK023 Nitriansky kraj SK031 Žilinský kraj SK032 Banskobystrický kraj SK041 Prešovský kraj SK042 Košický kraj
Okres	Nie je relevantné
Obec	Nie je relevantné
Ulica	Nie je relevantné
Číslo	Nie je relevantné

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Inovovať a realizovať systém národných meraní, ktorý umožní hodnotiť kvalitu a monitorovať vývoj vzdelávania na ZŠ a SŠ v kontexte reformy vzdelávania v SR.
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvoriť a overiť model systému monitorovania a hodnotenia výsledkov vzdelávania na národnej úrovni pre vzdelávacie stupne ISCED 1 – ISCED 3.
Špecifický cieľ projektu 2	Inovovať testovacie nástroje a metódy vyhodnocovania výsledkov meraní, implementovať postupy kvantitatívneho pedagogického výskumu do vzdelávacej praxe škôl.
Špecifický cieľ projektu 3	Realizovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov k problematike objektívnych spôsobov hodnotenia výsledkov vzdelávania.
Špecifický cieľ projektu 4	Definovať indikátory kvality vzdelávania a monitorovať možnosti ich implementácie do systému hodnotenia kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby	počet	0	2010	20	2013
	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	2010	1 000	2013
	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	2010	1 500	2013
	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	2010	10	2013
	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	2010	26 600	2013
Dopad	Počet stredných škôl úspešných pri opakovanom hodnotení kvality	počet	0	2010	250	2013
	Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program	počet	0	2010	800	2013
	Počet základných škôl úspešných pri opakovanom hodnotení kvality	počet	0	2010	300	2013
	Počet škôl využívajúcich výsledky projektu po ukončení jeho realizácie	počet	0	2010	1 000	2013
	Počet škôl využívajúcich výsledky projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese po ukončení jeho realizácie	počet	0	2010	10	2013

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**HP Informačná spoločnosť**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	2010	10	2013
Dopad	Počet škôl využívajúcich výsledky projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese po ukončení jeho realizácie	počet	0	2010	10	2013

HP Trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program	počet	0	2010	800	2013
Dopad	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	2010	1 000	2013

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	1.1 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 1 z vyučovacích jazykov a matematiky	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet 5 200
		Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet 200
2	1.2 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 z vyučovacích jazykov, matematiky a anglického jazyka a porovnanie úrovne vzdelávania žiakov 9.	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet 9 800
		Počet škôl zapojených do realizácie aktivít	

	ročníka ZŠ a žiakov IV. ročníka osemročných gymnázií v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika	projektu	počet	250
3	1.3 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 3 zo skupín predmetov cudzie jazyky, vyučovacie jazyky a vzdelávacích oblastí Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet počet	16 800 400
4	1.4 Výskum intervencie na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti slovenských žiakov na úrovni ISCED 2	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	300
5	1.5 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti národných testovaní vzdelávania	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	6
6	2.1 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov vyučovacie jazyky pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch ISCED 1 až ISCED 3	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	30 600
7	2.2 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov cudzie jazyky podľa <i>Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky</i> pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch vzdelávania ISCED 2 a ISCED 3	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	18 200
8	2.3 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z matematiky na stupni ISCED 1 a z matematiky a matematickej gramotnosti na ISCED 2	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	9 800
9	2.4 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť na úrovni ISCED 3	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	6 300
10	2.5 Vývoj a inovácia elektronických testov z matematiky a anglického jazyka B1 pre úroveň ISCED 3	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet počet	10 200
11	2.6 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti tvorby testovacích nástrojov pre externé hodnotenie úrovne vzdelávania	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	9
12	2.7 Vypracovanie a aplikovanie novej metodiky spracovania výsledkov národných meraní za použitia IRT	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	10 500
13	3.1 Realizácia školení pre pedagógov k problematike celonárodného monitorovania úrovne a kvality vzdelávania, tvorby a hodnotenia testových položiek a možností merania úrovne kľúčových kompetencií na stupni ISCED 1 - 3	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	1 000
14	3.2 Odborná konferencia k problematike hodnotenia kvality vzdelávania	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	250
15	3.3 Implementácia a diseminácia výstupov medzinárodných meraní do vzdelávania pedagogických zamestnancov	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	500
16	4.1 Indikátory kvality vzdelávania v hodnotení škôl	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	35
17	4.2 Analýza občianskych postojov slovenských žiakov a perspektív aktívneho občianstva vo svetle výsledkov štúdie IEA ICCS 2009	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	200
18	4.3 Monitorovanie procesu vzdelávania a podmienok práce učiteľov SR v medzinárodnom kontexte	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	250

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 1 z vyučovacích jazykov a matematiky	06/2010	01/2013
1.2 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 z vyučovacích jazykov, matematiky a anglického jazyka a porovnanie úrovne vzdelávania žiakov 9. ročníka ZŠ a žiakov IV. ročníka osemročných gymnázií v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika	06/2010	05/2013
1.3 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 3 zo skupín predmetov cudzie jazyky, vyučovacie jazyky a vzdelávacích oblastí Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť	06/2010	05/2013
1.4 Výskum intervencie na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti slovenských žiakov na úrovni ISCED 2	06/2010	05/2013
1.5 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti národných testovanií vzdelávania	09/2010	01/2013
2.1 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov vyučovacie jazyky pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch ISCED 1 až ISCED 3	06/2010	04/2013
2.2 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov cudzie jazyky podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch vzdelávania ISCED 2 a ISCED 3	06/2010	04/2013
2.3 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z matematiky na stupni ISCED 1 a z matematiky a matematickej gramotnosti na ISCED 2	06/2010	04/2013
2.4 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť na úrovni ISCED 3	06/2010	04/2013
2.5 Vývoj a inovácia elektronických testov z matematiky a anglického jazyka B1 pre úroveň ISCED 3	06/2010	04/2013
2.6 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti tvorby testovacích nástrojov pre externé hodnotenie úrovne vzdelávania	09/2010	01/2013
2.7 Vypracovanie a aplikovanie novej metodiky spracovania výsledkov národných meraní za použitia IRT	06/2010	05/2013
3.1 Realizácia školení pre pedagógov k problematike celonárodného monitorovania úrovne a kvality vzdelávania, tvorby a hodnotenia testových položiek a možností merania úrovne kľúčových kompetencií na stupni ISCED 1 - 3	06/2010	05/2013
3.2 Odborná konferencia k problematike	09/2012	05/2013

hodnotenia kvality vzdelávania		
3.3 Implementácia a diseminácia výstupov medzinárodných meraní do vzdelávania pedagogických zamestnancov	09/2010	03/2013
4.1 Indikátory kvality vzdelávania v hodnotení škôl	06/2010	05/2013
4.2 Analýza občianskych postojov slovenských žiakov a perspektív aktívneho občianstva vo svetle výsledkov štúdie IEA ICCS 2009	06/2010	05/2013
4.3 Monitorovanie procesu vzdelávania a podmienok práce učiteľov SR v medzinárodnom kontexte	06/2010	05/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2010	05/2013
Publicita a informovanosť	06/2010	05/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 610620	681 240,39	0,00	681 240,39	Riadenie projektu
	122 878,35	0,00	122 878,35	1.1
	137 454,30	0,00	137 454,30	1.2
	158 420,25	0,00	158 420,25	1.3
	82 393,20	0,00	82 393,20	1.4
	11 169,90	0,00	11 169,90	1.5
	20 800,80	0,00	20 800,80	2.1
	33 882,30	0,00	33 882,30	2.2
	13 863,15	0,00	13 863,15	2.3
	20 800,80	0,00	20 800,80	2.4
	69 315,75	0,00	69 315,75	2.5
	11 169,90	0,00	11 169,90	2.6
	67 335,30	0,00	67 335,30	2.7
	66 160,44	0,00	66 160,44	3.1
	13 863,15	0,00	13 863,15	3.2
	98 956,35	0,00	98 956,35	3.3
	248 746,95	0,00	248 746,95	4.1
	26 943,30	0,00	26 943,30	4.2
	83 178,90	0,00	83 178,90	4.3
Skupina výdavkov 2 631001	9 350,00	0,00	9 350,00	Riadenie projektu
	40 441,90	0,00	40 441,90	1.1
	66 371,00	0,00	66 371,00	1.2

Príloha č. 2 Dodatku č.4 (ITMS kód projektu 26110130309)

		88 298,50	0,00	88 298,50	1.3
		3 158,00	0,00	3 158,00	1.4
		896,00	0,00	896,00	1.5
		279,00	0,00	279,00	2.1
		279,00	0,00	279,00	2.2
		279,00	0,00	279,00	2.3
		279,00	0,00	279,00	2.4
		279,00	0,00	279,00	2.5
		556,00	0,00	556,00	2.7
		21 208,00	0,00	21 208,00	3.1
		3 240,00	0,00	3 240,00	3.2
		174 880,00	0,00	174 880,00	3.3
		58 070,00	0,00	58 070,00	4.1
		23 129,00	0,00	23 129,00	4.2
		608,00	0,00	608,00	4.3
Skupina výdavkov 3	631002	21 387,00	0,00	21 387,00	Riadenie projektu
		44 593,75	0,00	44 593,75	1.4
		33 375,00	0,00	33 375,00	1.5
		2 690,00	0,00	2 690,00	2.5
		31 122,75	0,00	31 122,75	2.6
		9 031,90	0,00	9 031,90	2.7
		5 860,00	0,00	5 860,00	3.1
		2 504,00	0,00	2 504,00	3.2
		24 336,00	0,00	24 336,00	3.3
		8 786,75	0,00	8 786,75	4.1
		24 881,00	0,00	24 881,00	4.2
		10 859,00	0,00	10 859,00	4.3
Skupina výdavkov 4	632001	40 000	0,00	40 000	Riadenie projektu
Skupina výdavkov 5	632003	50 000,00	0,00	50 000,00	Riadenie projektu
		1 200,00	0,00	1 200,00	1.1
		2 800,00	0,00	2 800,00	1.2
		4 000,00	0,00	4 000,00	1.3
		2 000,00	0,00	2 000,00	1.4
		5 000,00	0,00	5 000,00	1.5

		3 000,00	0,00	3 000,00	2.1
		3 000,00	0,00	3 000,00	2.2
		1 000,00	0,00	1 000,00	2.3
		1 000,00	0,00	1 000,00	2.4
		500,00	0,00	500,00	2.5
		3 000,00	0,00	3 000,00	2.6
		500,00	0,00	500,00	2.7
		10 500,00	0,00	10 500,00	3.1
		6 000,00	0,00	6 000,00	3.2
		2 500,00	0,00	2 500,00	3.3
		1 000,00	0,00	1 000,00	4.1
		500,00	0,00	500,00	4.2
		2 500,00	0,00	2 500,00	4.3
	Skupina výdavkov 6	633001	700,00	0,00	700,00
Skupina výdavkov 7	633009	500,00	0,00	500,00	1.1
		800,00	0,00	800,00	1.2
		1 000,00	0,00	1 000,00	1.3
		2 000,00	0,00	2 000,00	1.4
		2 000,00	0,00	2 000,00	1.5
		700,00	0,00	700,00	2.1
		1 500,00	0,00	1 500,00	2.2
		500,00	0,00	500,00	2.3
		100,00	0,00	100,00	2.4
		500,00	0,00	500,00	2.5
		500,00	0,00	500,00	2.6
		500,00	0,00	500,00	2.7
		700,00	0,00	700,00	3.1
		1 800,00	0,00	1 800,00	3.3
		700,00	0,00	700,00	4.1
		600,00	0,00	600,00	4.2
		500,00	0,00	500,00	4.3
		Skupina výdavkov 8	633016	1 000,00	0,00
Skupina výdavkov 9	634001	973,50	0,00	973,50	Riadenie projektu
		165,00	0,00	165,00	1.1

Príloha č. 2 Dodatku č.4 (ITMS kód projektu 26110130309)

		165,00	0,00	165,00	1.2
		165,00	0,00	165,00	1.3
		165,00	0,00	165,00	1.4
		220,00	0,00	220,00	1.5
		110,00	0,00	110,00	2.1
		110,00	0,00	110,00	2.2
		110,00	0,00	110,00	2.3
		110,00	0,00	110,00	2.4
		110,00	0,00	110,00	2.5
		110,00	0,00	110,00	2.6
		110,00	0,00	110,00	2.7
		1 100,00	0,00	1 100,00	3.1
		220,00	0,00	220,00	3.2
		550,00	0,00	550,00	3.3
		165,00	0,00	165,00	4.1
		110,00	0,00	110,00	4.2
		132,00	0,00	132,00	4.3
Skupina výdavkov 10	635002	800,00	0,00	800,00	1.1
		1 400,00	0,00	1 400,00	1.2
		1 200,00	0,00	1 200,00	1.3
		400,00	0,00	400,00	1.4
		300,00	0,00	300,00	2.1
		500,00	0,00	500,00	2.2
		200,00	0,00	200,00	2.3
		400,00	0,00	400,00	2.4
		300,00	0,00	300,00	2.5
		300,00	0,00	300,00	2.7
		200,00	0,00	200,00	3.1
Skupina výdavkov 11	635004	1 600,00	0,00	1 600,00	1.1
		2 800,00	0,00	2 800,00	1.2
		2 400,00	0,00	2 400,00	1.3
		800,00	0,00	800,00	1.4
		600,00	0,00	600,00	2.1
		1 000,00	0,00	1 000,00	2.2

Príloha č. 2 Dodatku č.4 (ITMS kód projektu 26110130309)

		400,00	0,00	400,00	2.3
		800,00	0,00	800,00	2.4
		600,00	0,00	600,00	2.5
		600,00	0,00	600,00	2.7
		400,00	0,00	400,00	3.1
Skupina výdavkov 12	636001	187 500,00	0,00	187 500,00	Riadenie projektu
		28 125,00	0,00	28 125,00	1.1
		65 625,00	0,00	65 625,00	1.2
		93 750,00	0,00	93 750,00	1.3
		11 625,00	0,00	11 625,00	1.4
		26 250,00	0,00	26 250,00	2.1
		32 812,50	0,00	32 812,50	2.2
		19 687,50	0,00	19 687,50	2.3
		8 531,25	0,00	8 531,25	2.4
		13 125,00	0,00	13 125,00	2.5
		5 437,50	0,00	5 437,50	2.6
		13 500,00	0,00	13 500,00	2.7
		9 000,00	0,00	9 000,00	3.1
		7 750,00	0,00	7 750,00	3.3
		18 000,00	0,00	18 000,00	4.1
		8 100,00	0,00	8 100,00	4.2
		8 100,00	0,00	8 100,00	4.3
Skupina výdavkov 13	637001	7 500,00	0,00	7 500,00	Publicita a informovanie
		1 500,00	0,00	1 500,00	1.1
		3 300,00	0,00	3 300,00	1.2
		3 500,00	0,00	3 500,00	1.3
		23 800,00	0,00	23 800,00	1.4
		1 000,00	0,00	1 000,00	2.1
		1 000,00	0,00	1 000,00	2.2
		500,00	0,00	500,00	2.5
		500,00	0,00	500,00	2.6
		500,00	0,00	500,00	2.7
		180 000,00	0,00	180 000,00	3.1
		10 000,00	0,00	10 000,00	3.2

Príloha č. 2 Dodatku č.4 (ITMS kód projektu 26110130309)

		28 500,00	0,00	28 500,00	3.3
		10 180,00	0,00	10 180,00	4.1
		12 500,00	0,00	12 500,00	4.2
		8 500,00	0,00	8 500,00	4.3
Skupina výdavkov 14	637003	10 000,00	0,00	10 000,00	Publicita a informovanie
Skupina výdavkov 15	637004	10 000,00	0,00	10 000,00	Publicita a informovanie
		31 992,00	0,00	31 992,00	1.1
		72 162,70	0,00	72 162,70	1.2
		121 754,00	0,00	121 754,00	1.3
		32 484,00	0,00	32 484,00	1.4
		54 805,00	0,00	54 805,00	2.7
		12 500,00	0,00	12 500,00	3.1
		21 032,50	0,00	21 032,50	3.3
		7 912,00	0,00	7 912,00	4.1
		9 050,00	0,00	9 050,00	4.2
Skupina výdavkov 16	637005	8 993,00	0,00	8 993,00	Riadenie projektu
Skupina výdavkov 17	637007	25 791,00	0,00	25 791,00	1.4
		118 000,00	0,00	118 000,00	3.1
		23 564,00	0,00	23 564,00	3.2
Skupina výdavkov 18	637015	2 000,00	0,00	2 000,00	Riadenie projektu
Skupina výdavkov 19	637026	72 040,00	0,00	72 040,00	2.1
		134 840,00	0,00	134 840,00	2.2
		16 880,00	0,00	16 880,00	2.3
		25 320,00	0,00	25 320,00	2.4
		6 480,00	0,00	6 480,00	2.5
		2 000,00	0,00	2 000,00	2.7
		1 020,00	0,00	1 020,00	4.1
		600,00	0,00	600,00	4.2
Skupina výdavkov 20	632014	12 020,00	0,00	12 020,00	4.1
Skupina výdavkov 21	633002	11 790,00	0,00	11 790,00	Riadenie projektu
		3 000,00	0,00	3 000,00	1.1
		4 360,00	0,00	4 360,00	1.2
		8 340,00	0,00	8 340,00	1.3
		2 950,00	0,00	2 950,00	1.4

Príloha č. 2 Dodatku č.4 (ITMS kód projektu 26110130309)

		2 570,00	0,00	2 570,00	2.1
		3 110,00	0,00	3 110,00	2.2
		2 400,00	0,00	2 400,00	2.3
		2 400,00	0,00	2 400,00	2.4
		9 750,00	0,00	9 750,00	2.5
		2 840,00	0,00	2 840,00	2.7
		1 820,00	0,00	1 820,00	3.1
		720,00	0,00	720,00	3.2
		4 900,00	0,00	4 900,00	3.3
		4 170,00	0,00	4 170,00	4.1
		1 640,00	0,00	1 640,00	4.2
		2 060,00	0,00	2 060,00	4.3
Skupina výdavkov 22	633003	500,00	0,00	500,00	Riadenie projektu
		100,00	0,00	100,00	1.1
		100,00	0,00	100,00	1.2
		200,00	0,00	200,00	1.3
		100,00	0,00	100,00	1.4
		100,00	0,00	100,00	2.1
		200,00	0,00	200,00	2.2
		100,00	0,00	100,00	2.3
		100,00	0,00	100,00	2.4
		100,00	0,00	100,00	2.5
		100,00	0,00	100,00	2.7
		100,00	0,00	100,00	3.1
		100,00	0,00	100,00	3.2
		100,00	0,00	100,00	3.3
		100,00	0,00	100,00	4.1
		100,00	0,00	100,00	4.2
		100,00	0,00	100,00	4.3
Skupina výdavkov 23	633004	2 450,00	0,00	2 450,00	Riadenie projektu
		200,00	0,00	200,00	1.1
		2 100,00	0,00	2 100,00	1.2
		2 000,00	0,00	2 000,00	1.3
		2 100,00	0,00	2 100,00	1.4

Príloha č. 2 Dodatku č.4 (ITMS kód projektu 26110130309)

		200,00	0,00	200,00	2.1
		400,00	0,00	400,00	2.2
		200,00	0,00	200,00	2.3
		200,00	0,00	200,00	2.4
		200,00	0,00	200,00	2.5
		200,00	0,00	200,00	2.7
		3 500,00	0,00	3 500,00	3.1
		1 450,00	0,00	1 450,00	3.2
		1 200,00	0,00	1 200,00	3.3
		200,00	0,00	200,00	4.1
		300,00	0,00	300,00	4.2
		250,00	0,00	250,00	4.3
Skupina výdavkov 24	633006	21 307,51	0,00	21 307,51	Riadenie projektu
		47 299,87	0,00	47 299,87	1.1
		106 499,60	0,00	106 499,60	1.2
		148 600,12	0,00	148 600,12	1.3
		14 000,05	0,00	14 000,05	1.4
		2 800,10	0,00	2 800,10	1.5
		4 999,92	0,00	4 999,92	2.1
		4 999,53	0,00	4 999,53	2.2
		4 500,35	0,00	4 500,35	2.3
		2 999,95	0,00	2 999,95	2.4
		3 000,25	0,00	3 000,25	2.5
		8 000,35	0,00	8 000,35	2.6
		2 000,76	0,00	2 000,76	2.7
		20 000,52	0,00	20 000,52	3.1
		6 440,71	0,00	6 440,71	3.2
		5 100,65	0,00	5 100,65	3.3
		6 000,06	0,00	6 000,06	4.1
		2 000,70	0,00	2 000,70	4.2
		2 500,70	0,00	2 500,70	4.3
		3 500,00	0,00	3 500,00	Publicita a informovanie
Skupina výdavkov 25	633013	4 160,00	0,00	4 160,00	Riadenie projektu
		11 050,00	0,00	11 050,00	1.1

Príloha č. 2 Dodatku č.4 (ITMS kód projektu 26110130309)

		10 950,00	0,00	10 950,00	1.2
		12 130,00	0,00	12 130,00	1.3
		1 390,00	0,00	1 390,00	1.4
		910,00	0,00	910,00	2.1
		1 390,00	0,00	1 390,00	2.2
		910,00	0,00	910,00	2.3
		910,00	0,00	910,00	2.4
		2 990,00	0,00	2 990,00	2.5
		15 390,00	0,00	15 390,00	2.7
		760,00	0,00	760,00	3.1
		610,00	0,00	610,00	3.2
		2 090,00	0,00	2 090,00	3.3
		24 970,00	0,00	24 970,00	4.1
		760,00	0,00	760,00	4.2
		1 160,00	0,00	1 160,00	4.3
Skupina výdavkov 26	637027	37443,60	0,00	37443,60	Riadenie projektu
		86 948,88	0,00	86 948,88	1.1
		165 074,40	0,00	165 074,40	1.2
		218 173,13	0,00	218 173,13	1.3
		207 757,00	0,00	207 757,00	1.4
		10 201,00	0,00	10 201,00	1.5
		37 802,28	0,00	37 802,28	2.1
		38 346,67	0,00	38 346,67	2.2
		7 272,00	0,00	7 272,00	2.3
		13 635,00	0,00	13 635,00	2.4
		19 998,00	0,00	19 998,00	2.5
		2 272,50	0,00	2 272,50	2.6
		58 685,04	0,00	58 685,04	2.7
		33 031,04	0,00	33 031,04	3.1
		3 751,14	0,00	3 751,14	3.2
		507 979,50	0,00	507 979,50	3.3
		145 767,24	0,00	145 767,24	4.1
		20 705,00	0,00	20 705,00	4.2
		189 718,40	0,00	189 718,40	4.3

Skupina výdavkov 27	632002	4 200,00	0,00	4 200,00	Riadenie projektu
CELKOVO		6 948 155,00	0,00	6 948 155,00	-

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	1.1 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 1 z vyučovacích jazykov a matematiky	377 801,00	0,00	377 801,00
2	1.2 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 z vyučovacích jazykov, matematiky a anglického jazyka a porovnanie úrovne vzdelávania žiakov 9. ročníka ZŠ a žiakov IV. ročníka osemročných gymnázií v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika	641 962,00	0,00	641 962,00
3	1.3 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 3 zo skupín predmetov cudzie jazyky, vyučovacie jazyky a vzdelávacích oblastí Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť	863 931,00	0,00	863 931,00
4	1.4 Výskum intervencie na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti slovenských žiakov na úrovni ISCED 2	457 507,00	0,00	457 507,00
5	1.5 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti národných testovaní vzdelávania	65 662,00	0,00	65 662,00
6	2.1 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov vyučovacie jazyky pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch ISCED 1 až ISCED 3	171 662,00	0,00	171 662,00
7	2.2 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov cudzie jazyky podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch vzdelávania ISCED 2 a ISCED 3	257 370,00	0,00	257 370,00
8	2.3 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z matematiky na stupni ISCED 1 a z matematiky a matematickej gramotnosti na ISCED 2	68 302,00	0,00	68 302,00
9	2.4 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť na úrovni ISCED 3	77 586,00	0,00	77 586,00
10	2.5 Vývoj a inovácia elektronických testov z matematiky a anglického jazyka B1 pre úroveň ISCED 3	130 438,00	0,00	130 438,00
11	2.6 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti tvorby testovacích nástrojov pre externé hodnotenie úrovne vzdelávania	62 113,00	0,00	62 113,00
12	2.7 Vypracovanie a aplikovanie novej metodiky spracovania výsledkov národných meraní za použitia IRT	228 954,00	0,00	228 954,00
13	3.1 Realizácia školení pre pedagógov	484 840,00	0,00	484 840,00

	k problematike celonárodného monitorovania úrovne a kvality vzdelávania, tvorby a hodnotenia testových položiek a možností merania úrovne kľúčových kompetencií na stupni ISCED 1 - 3			
14	3.2 Odborná konferencia k problematike hodnotenia kvality vzdelávania	72 463,00	0,00	72 463,00
15	3.3 Implementácia a diseminácia výstupov medzinárodných meraní do vzdelávania pedagogických zamestnancov	881 675,00	0,00	881 675,00
16	4.1 Indikátory kvality vzdelávania v hodnotení škôl	547 808,00	0,00	547 808,00
17	4.2 Analýza občianskych postojov slovenských žiakov a perspektív aktívneho občianstva vo svetle výsledkov štúdie IEA ICCS 2009	131 919,00	0,00	131 919,00
18	4.3 Monitorovanie procesu vzdelávania a podmienok práce učiteľov SR v medzinárodnom kontexte	310 167,00	0,00	310 167,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		1 084 995,00	0,00	
Publicita a informovanosť		31 000,00	0,00	31 000,00
CELKOVO				6 948 155,00