

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

ČÍSLO ZMLUVY: 003/2008/5.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku **003/2008/5.1/OPVaV/D01** (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 VZP medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
konajúci: Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

v zastúpení¹

názov: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 31819494
DIČ: 2022295539
Konajúci: Ing. Alexandra Drgová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 13.12. 2007

(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu



Prijímatel'

Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v: registri organizácií
konajúci: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák PhD.
IČO: 00399957
DIČ: 2020879245
Banka: Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:
zálohové platby:² a)
b)
predfinancovanie:³ a)
refundácia:⁴ a)

(d'alej len „Prijímatel“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmene/zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **003/2008/5.1/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26250120006** v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku **003/2008/5.1/OPVaV/D01**, uvedenej/uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

(1) **Článok 3 bod 3.1 písm. a), b), c), d), e) Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza** novým článkom 3 ods. 3.1 bod 3.1 písm. a), b), c), d), e) nasledovne:

- a) celkové výdavky na realizáciu aktivít Projektu generujúceho príjem v súlade s čl.55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, predstavujú **4 976 651,08 €** (slovom štyri milióny deväťstosedemdesiatšesť tisíc šesťstopäťdesiatjeden EUR a osem centov),

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **4 812 048,85 €** (slovom štyri milióny osemstodvanásť tisíc štyridsaťosem EUR a osemdesiatpäť centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ERDF do výšky **4 090 241,52 €** (slovom štyri milióny deväťdesiat tisíc dvestoštyridsaťjeden EUR a päťdesiatdva centov) a zo ŠR do výšky **481 204,88 €** (slovom štyristoosemdesiatjeden tisíc dvestoštyri EUR a osemdesiatosem centov), čo spolu predstavuje sumu **4 571 446,40 €** (slovom štyri milióny päťstosedemdesiatjeden tisíc štyristoštyridsaťšesť EUR a štyridsať centov) a v percentuálnom vyjadrení **95 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto Článku Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - d) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške **240 602,44 €** (slovom dvestoštyridsať tisíc šesťstodva EUR a štyridsaťštyri centov) a v percentuálnom vyjadrení **5 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto Článku, Zmluvy o poskytnutí NFP a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu vo výške rozdielu 3.1. a) a 3.1. b) **164 602,24 €** (slovom stošesťdesiatštyri tisíc šesťstodva EUR a dvadsaťštyri centov).
 - e) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške **4 571 446,40 €**, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **95 %** zo schválených celkových oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1. písm. c) tohto Článku, Zmluvy o poskytnutí NFP môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.
- (2) **Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP“** sa tabuľky „Merateľné ukazovatele projektu“/ „Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“/ „Rozpočet projektu“/ „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“ nahrádzajú novými tabuľkami „Merateľné ukazovatele projektu“/ „Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“/ „Rozpočet projektu“/ „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“.

Nová tabuľky sú prílohou č. 1 k Dodatku č. 1.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) **Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Rozpočet projektu“** sa tabuľky „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV“ / „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ nahrádzajú novými tabuľkami „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV“ / „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ a dopĺňa sa o novú tabuľku „Výkaz výmer“.

Nové tabuľky sú prílohou č. 2 k Dodatku č. 1.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (4) Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak tento Dodatok bude podpísaný v rôznych dňoch, Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 10.11.2009

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 12.11.2009

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák PhD.

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 dodatku zmluvy o poskytnutí NFP

Predmet podpory NFP**5. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha nových objektov	m2	0	2008	3962,14	2015
	Počet novovybudovaných budov a zariadení	počet	0	2008	1	2015
	Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením	počet	0	2008	1	2015
	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	0	2008	15	2015
	Objem finančných prostriedkov vynaložených na vybudovanie nových budov a zariadení	suma	0	2008	4 070 190,64 Eur	2015
	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	suma	0	2008	805 086,21 Eur	2015
Dopad	Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl)	počet	0	2008	3000	2015

7. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1. 1	Rozširovanie objektu – prístavba budovy	Počet novovybudovaných budov	počet	1
2. 1		Počet m2 novovybudovaných budov	m2	3962,14
		Objem finančných prostriedkov vynaložených na vybudovanie nových budov a zariadení	Eur	4 070 190,64
3. 1	Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením	počet	1
		Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	Eur	321 283,21

4. 1	Obstaranie IKT	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	počet Eur	15 483 803,00

8. Rozpočet projektu

8. Rozpočet projektu (v Sk a EUR)					
Názov skupiny výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena v EUR (max. cena)*	Počet jednotiek*	Celkové výdavky v EUR**	Z toho oprávnené v EUR***
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Projekt	4 004 134,74	1	4 004 134,74	3 871 698,38
713001 Nákup interiérového vybavenia	Projekt	309 137,56	1	309 137,56	298 912,87
713002 Nákup výpočtovej techniky	Projekt	483 803,00	1	483 803,00	467 801,26
716000 Prípravná a projektová dokumentácia	Projekt	66 055,90	1	66 055,90	63 871,11
637015 Poistenie	Projekt	12 145,65	1	12 145,65	11 743,94
637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	Projekt	59 217,95	1	59 217,95	57 259,29
637005 Špeciálne služby	Projekt	19 916,35	1	19 916,35	19 257,65
637003 Propagácia, reklama a inzercia	Projekt	22 239,93	1	22 239,93	21 504,34
Iné neoprávnené výdavky	Projekt	0,00	1	0,00	0,00
Spolu	Projekt	4 976 651,08		4 976 651,08	4 812 048,85

- * podrobné členenie rozpočtu je uvedené v prílohe č. 5 Rozpočet zmluvy o poskytnutí NFP
 ** pred finančnou analýzou
 *** výdavky po finančnej analýze

9. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky v EUR	Neoprávnené výdavky v EUR	Výdavky celkovo v EUR
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.1	Rozširovanie objektu –	3 935 569,49	134 621,15	4 070 190,64
2.1	prístavba budovy			
3.1	Obstaranie vnútorného vybavenia školy	298 912,87	10 224,69	309 137,56
4.1	Obstaranie IKT*	479 545,20	16 403,45	495 948,65
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		76 516,94	2 617,36	79 134,30
Publicita a informovanosť		21 504,34	735,58	22 239,93
CELKOVO		4 812 048,85	164 602,24	4 976 651,08

*Do aktivity „Obstaranie IKT“ je zahrnuté aj Poistenie

Príloha č. 2 dodatku zmluvy o poskytnutí NFP
Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	aktivitám projektu (číslo aktivít)
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Stavebné práce - priame výdavky															
1.1.	Pozemok							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Pozemok - nerelevantné	0	m²	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nerelevantné	-
1.2.	Stavebné práce							3 989 141,73	3 980 899,00	3 857 201,27	3 849 231,16	732 868,24	731 353,92		
1.2.1.	Stavebný objekt - Práce a dodávky HSV							2 416 305,82	2 387 814,99	2 336 386,75	2 308 838,25	443 913,48	438 679,27		
1.2.1.1	Zemné práce	717003	projekt	1	1	318 736,8725	307 261,5400	318 736,87	307 261,54	308 194,68	297 098,90	58 556,99	56 448,79	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chernkovstav - Betpress") - zemné práce. Blíži popis v priloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.1.2	Základy	717003	projekt	1	1	943 545,0707	673 702,5400	943 545,07	673 702,54	912 337,41	651 419,90	173 344,11	123 769,78	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chernkovstav - Betpress") - základy. Blíži popis v priloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.1.3	Zvislé a kompletne konštrukcie	717003	projekt	1	1	273 043,4243	244 529,2500	273 043,42	244 529,25	264 012,54	236 441,47	50 162,38	44 923,88	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chernkovstav - Betpress") - zvislé konštrukcie. Blíži popis v priloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.1.4	Vodorovné konštrukcie	717003	projekt	1	1	341 659,8437	411 909,3300	341 659,84	411 909,33	330 359,48	398 285,47	62 768,30	75 674,24	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chernkovstav - Betpress") - vodorovné konštrukcie. Blíži popis v priloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.1.5	Úpravy povrchov, podlahy, výplne	717003	projekt	1	1	401 679,9300	458 040,3400	401 679,93	458 040,34	388 394,41	442 890,70	73 794,94	84 149,23	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chernkovstav - Betpress") - povrchové úpravy. Blíži popis v priloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.1.6	Ostatné konštrukcie a práce	717003	projekt	1	1	137 640,6788	292 371,9900	137 640,68	292 371,99	133 088,23	282 701,82	25 286,76	53 713,34	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chernkovstav - Betpress") - ostatné práce. Blíži popis v priloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.	Stavebný objekt - Práce a dodávky PSV							1 572 835,91	1 593 084,01	1 520 814,52	1 540 392,92	288 954,76	292 674,65		

A	B	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	aktivitám projektu (číslo aktivít)
				D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'		
1.2.2.1	Izolácie (izolácie tepelné, izolácie proti vode a vlhkosti)	717003	projekt	1	1	153 847,4607	214 764,7000	153 847,46	214 764,70	148 758,97	207 661,38	28 264,20	39 455,66	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - izolácie proti vode a vlhkosti, izolácie tepelné bežných stavieb.konstrukcii. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.2	Elektroinštalácia	717003	projekt	1	1	233 410,3966	247 335,7600	233 410,40	247 335,76	225 690,37	239 155,15	42 881,17	45 439,48	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Elektroinštalácia + EPS a DR. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.3	Ústredné vykurovanie	717003	projekt	1	1	33 763,6062	36 475,9500	33 763,61	36 475,95	32 646,88	35 269,51	6 202,91	6 701,21	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") -Ústredné vykurovanie - kotolne. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.4	Zdravotníctvo	717003	projekt	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.5	Konstrukcie stolárske, klampiarske, tesárske, doplnkové stavebné	717003	projekt	1	1	780 596,3214	800 562,7200	780 596,32	800 562,72	754 778,18	774 084,19	143 407,85	147 076,00	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - konstrukcie sklobetónové, konstrukcie tesárske, konstrukcie klampiarske, krytiny tvrdé, konstrukcie stolárske, kovové doplnkové konstrukcie a výťah - dopravné zariadenia. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.6	Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)	717003	projekt	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.7	Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)	717003	projekt	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.8	Dokončovacie práce	717003	projekt	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít)
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
1.2.2.9	Vzduchotechnika a klíma	717003	projekt	1	1	160 765,1796	142 266,1600	160 765,18	142 266,16	155 447,89	137 560,72	29 535,10	26 136,54	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - podlahy a sklady keramické - dlažby, konštrukcie z prírodného kameňa - dlažby, podlahy povlakové, nátery a maľby. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.10	Podlahy (keramické dlaždice, prírodný kameň, povlakové)	717003	projekt	1	1	183 897,8723	124 535,8500	183 897,87	124 535,85	177 815,47	120 416,84	33 784,94	22 879,20	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - vzduchotechnické zariadenie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.11	Vnútorná kanalizácia	717003	projekt	1	1	6 398,0847	5 116,1100	6 398,08	5 116,11	6 186,47	4 946,90	1 175,43	939,91	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - ZTI Vnútorná kanalizácia. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.12	Vnútorný vodovod	717003	projekt	1	1	6 155,8259	9 681,8800	6 155,83	9 681,88	5 952,22	9 361,65	1 130,92	1 778,71	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - ZTI Vnútorný vodovod. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.13	Zriaďovacie predmety	717003	projekt	1	1	14 001,1641	12 344,8800	14 001,16	12 344,88	13 538,08	11 936,57	2 572,23	2 267,95	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - ZTI - zariadenie predmety, zariadenie - zariadenie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.3. Stavebný dozor								23 235,74	23 235,74	22 467,22	22 467,22	4 268,77	4 268,77		
1.3.1.	Stavebný dozor	717003	projekt	1	1	23 235,7432	23 235,7432	23 235,74	23 235,74	22 467,22	22 467,22	4 268,77	4 268,77	Aktivita 2.1 Rozširovanie objektu - prístavba budovy	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.4. Projektčná činnosť								66 055,90	66 055,90	63 871,11	63 871,11	12 135,51	12 135,51		
1.4.1.	Projektčná činnosť - územné rozhodnutie	716000	projekt	1	1	16 596,9594	16 596,9594	16 596,96	16 596,96	16 048,02	16 048,02	3 049,12	3 049,12	Aktivita 2.1 Rozširovanie objektu - prístavba budovy	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	aktivitám projektu (číslo aktivít)
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
1.4.2.	Projektčná činnosť - stavebné povolenie, resp.ohlásenie stavby	716000	projekt	1	1	49 458,9391	49 458,9391	49 458,94	49 458,94	47 823,09	47 823,09	9 086,39	9 086,39	Aktivita 2.1 Rozširovanie objektu - prístavba budovy	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1. Spolu stavebné práce								4 078 433,37	4 070 190,64	3 943 539,60	3 935 569,49	749 272,52	747 758,20		
Zariadenie a vybavenie projektu-priame															
2. výdavky															
2.1.	Zariadenie a vybavenie							923 825,57	792 940,56	893 270,13	766 714,13	169 721,32	145 675,68		
2.1.1.	Stavebný objekt 1							923 825,57	792 940,56	893 270,13	766 714,13	169 721,32	145 675,68		
2.1.1.1	aulová stolička typ - a	713001	ks	42	42	255,2612	239,0000	10 720,97	10 038,00	10 366,38	9 705,99	1 969,61	1 844,14	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.2	aulová stolička typ - b	713001	ks	278	278	255,2612	239,0000	70 962,62	66 442,00	68 615,54	64 244,44	13 036,95	12 206,44	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.3	aulová stolička typ - c	713001	ks	42	42	255,2612	239,0000	10 720,97	10 038,00	10 366,38	9 705,99	1 969,61	1 844,14	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.4	aulová stolička typ - a	713001	ks	13	13	189,5373	182,0000	2 463,98	2 366,00	2 382,49	2 287,74	452,67	434,67	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.5	aulová stolička typ - b	713001	ks	39	39	189,5373	182,0000	7 391,95	7 098,00	7 147,47	6 863,23	1 358,02	1 304,01	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.6	aulová stolička typ - c	713001	ks	13	13	189,5373	182,0000	2 463,98	2 366,00	2 382,49	2 287,74	452,67	434,67	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.7	stolička - učebňa	713001	ks	600	600	103,3991	115,0000	62 039,43	69 000,00	59 987,49	66 717,83	11 397,62	12 676,39	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po F.A		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	aktivítam projektu (číslo aktivít)
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
2.1.1.8	stôl - učebňa	713001	ks	600	600	95,5985	115,0000	57 359,09	69 000,00	55 461,95	66 717,83	10 537,77	12 676,39	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1. Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1. Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.9	prídavný stôl	713001	ks	3	3	202,4829	262,0000	607,45	786,00	587,36	760,00	111,60	144,40	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1. Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1. Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.10	stôl - katedra	713001	ks	16	16	261,5681	411,3000	4 185,09	6 580,80	4 046,67	6 363,14	768,87	1 209,00	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1. Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1. Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.11	stolička - katedra	713001	ks	18	18	157,1732	167,0000	2 829,12	3 006,00	2 735,54	2 906,58	519,75	552,25	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1. Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1. Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.12	vešiaky	713001	ks	12	12	328,6198	262,0000	3 943,44	3 144,00	3 813,01	3 040,01	724,47	577,60	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1. Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1. Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.13	skrinky uzamykateľne	713001	ks	10	10	32,8620	52,5000	328,62	525,00	317,75	507,64	60,37	96,45	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1. Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1. Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.14	šatňa	713001	ks	1	1	4 127,3319	4 210,0000	4 127,33	4 210,00	3 990,82	4 070,75	758,26	773,44	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1. Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1. Obstaranie vnútorného vybavenia budovy

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít)
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
2.1.1.15	montáž	713001	projekt	1	1	38 670,9155	40 903,3200	38 670,92	40 903,32	37 391,88	39 550,45	7 104,46	7 514,58	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.16	doprava	713001	projekt	1	1	12 890,3605	13 634,4400	12 890,36	13 634,44	12 464,01	13 183,48	2 368,16	2 504,86	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Interiér. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.17	PC ZOSTAVA Comfor + 19"LCD	713002	ks	174	174	1 001,7925	539,0000	174 311,89	93 786,00	168 546,54	90 684,04	32 023,84	17 229,97	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.18	Plazmový HD televizor+DVB-T PHILIPS 50"	713002	ks	2	2	3 145,4558	1 510,0000	6 290,91	3 020,00	6 082,84	2 920,11	1 155,74	554,82	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.19	Projektor 1280x1024	713002	ks	3	3	4 269,1695	2 010,0000	12 807,51	6 030,00	12 383,90	5 830,56	2 352,94	1 107,81	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.20	Premiatacie plátno PROJECTA EcoElectric 2,44x 2,44 m, matie white	713002	ks	13	13	827,8563	577,0000	10 762,13	7 501,00	10 406,18	7 252,91	1 977,17	1 378,05	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.21	Projektor 1024x768 Ansi, XGA, DVI	713002	ks	10	10	1 153,8206	598,0000	11 538,21	5 980,00	11 156,58	5 782,21	2 119,75	1 098,62	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.22	Kopirovací stroj A3 COLOR MINOLTA	713002	ks	1	1	12 341,4990	8 325,0000	12 341,50	8 325,00	11 933,31	8 049,65	2 267,33	1 529,43	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Priradené číslo aktivít projektu
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D+E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
2.1.1.23	Kopirovací stroj A3 MONO MINOLTA	713002	ks	1	1	9 196,0433	2 765,0000	9 196,04	2 765,00	8 891,89	2 673,55	1 689,46	507,97	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.24	Ozvučovací sústava (AULA veľká)	713002	ks	1	1	28 192,3920	32 840,0000	28 192,39	32 840,00	27 259,93	31 753,82	5 179,39	6 033,23	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.25	Ozvučovací sústava (AULA malá)	713002	ks	2	2	10 784,8370	19 750,0000	21 569,67	39 500,00	20 856,26	38 193,54	3 962,69	7 256,77	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.26	Konferenčný bezdrôtový systém (300 poslucháčov)	713002	ks	1	1	30 481,6438	29 650,0000	30 481,64	29 650,00	29 473,47	28 669,33	5 599,96	5 447,17	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.27	Identifikačné karty	713002	ks	3 000	3 100	4,3152	3,5000	12 945,63	10 850,00	12 517,45	10 491,14	2 378,32	1 993,32	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT. Jedná sa o bezkontaktné čipové karty, ktoré budú vystavené pre všetkých študentov aj zamestnancov (cca 3000 kusov) a ktoré budú potrebné pre dochádzkový systém, prístupový systém a aj vjazd do garáže. Na základe požiadaviek je možné spracovať tabuľku pre tlač karet.	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.28	Exteriové IP kamery	713002	ks	8	8	556,9940	552,0000	4 455,95	4 416,00	4 308,57	4 269,94	818,63	811,29	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.29	Interierové IP kamery s krytmi	713002	ks	12	12	313,0187	313,0000	3 756,22	3 756,00	3 631,99	3 631,77	690,08	690,04	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Prisúhlasenie na aktivitám projektu (číslo aktivít)
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
2.1.1.30	WiFi AP N	713002	ks	12	12	115,8468	115,0000	1 390,16	1 380,00	1 344,18	1 334,36	255,39	253,53	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.31	Server IBM	713002	ks	3	3	5 453,0970	5 423,0000	16 359,29	16 269,00	15 818,21	15 730,90	3 005,46	2 988,87	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.32	SW Windows server 2008 enterprise	713002	ks	3	3	2 497,1785	1 890,0000	7 491,54	5 670,00	7 243,75	5 482,47	1 376,31	1 041,67	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.33	Licencia pre kamerový SW (20 kamier)	713002	ks	1	1	4 932,4504	4 650,0000	4 932,45	4 650,00	4 769,31	4 496,20	906,17	854,28	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.34	Štruktúrovaní kabeľz (cat.6) - dodávka	713002	ks	1	1	112 048,2640	91 577,0000	112 048,26	91 577,00	108 342,28	88 548,10	20 585,03	16 824,14	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.35	Štruktúrovaní kabeľz (cat.6) - montáž	713002	ks	1	1	41 189,4709	27 473,0000	41 189,47	27 473,00	39 827,13	26 564,33	7 567,16	5 047,22	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.36	Kábové trasy - optické vedenie - dodávka	713002	ks	1	1	1 067,1845	1 067,0000	1 067,18	1 067,00	1 031,89	1 031,71	196,06	196,02	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.37	Kábové trasy - optické vedenie - montáž	713002	ks	1	1	622,7179	622,0000	622,72	622,00	602,12	601,43	114,40	114,27	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT

Názov položky rozpočtu		Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít)
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
2.1.1.38	Aktívne prvky - dodávka	713002	ks	1	1	37 320,8524	31 248,0000	37 320,85	31 248,00	36 086,47	30 214,48	6 856,43	5 740,75	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT. Aktivitnými prvkami (router, switch) musia byť spojené všetky sieťové (LAN) pripojky celého objektu (predpoklad je 1 stolička = 1 LAN zariadenie - všetky učebne, auly a ostatné miestnosti) a na ktorých sa bude „manažovať“ celá internetová sieť. Router - je zariadenie, ktorého úlohou je usmerňovať tok paketov medzi podsietami tak, aby sa každý paket dostal k svojmu adresátovi. Každý smerovač v sieti má prehľad o tom, aké podsiete si k nemu pripojené a ktoré ďalšie smerovače sa v nich nachádzajú. S týmto smerovačom si vzájomne tieto informácie vymieňajú. Switch - je „inteligentnejšie zariadenie“ ako hub. Obsahuje vnútornú pamäť, v ktorej si uchováva všetky sieťové MAC adresy pripojených počítačov. Ak teda switch prijme dátový rámec, vie presne, na ktorom porte je pripojený počítač, ktorému je rámec určený a vyšle ho len na tento port. To samozrejme veľmi zjednodušuje komunikáciu v sieti a navyše switch môže pre komunikáciu s pripojeným počítačom využiť celú škálu komunikačných pásiem. Predpokladáme použitie CISCO zariadení kvôli bezproblémovému chodu a údržbe.	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.39	Aktívne prvky - montáž + konfigurácia	713002	ks	1	1	4 479,1874	3 850,0000	4 479,19	3 850,00	4 331,04	3 722,66	822,90	707,31	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.40	Montáž projektorov a plátna	713002	ks	13	13	206,7981	152,0000	2 688,38	1 976,00	2 599,46	1 910,64	493,90	363,02	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.41	Instalácia a zapojenie PC	713002	ks	174	174	28,2148	22,0000	4 909,38	3 828,00	4 747,00	3 701,39	901,93	703,26	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.42	Konfigurácia serverov	713002	ks	3	3	406,2936	400,0000	1 218,88	1 200,00	1 178,57	1 160,31	223,93	220,46	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chenkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chenkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Blíži popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Príloha č. 6: Popis aktivít projektu (číslo aktivít)
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
2.1.1.43	Konfigurácia WiFi	713002	ks	12	12	41,1605	36,0000	493,93	432,00	477,59	417,71	90,74	79,37	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkostav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Príloha k aktivitám projektu (číslo aktivít)
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
2.1.1.44	Kamerový systém - montáž	713002	ks	18	18	58,4213	52,0000	1 051,58	936,00	1 016,80	905,04	193,19	171,96	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.45	Konfigurácia kamerového systému	713002	ks	1	1	1 617,2077	1 386,0000	1 617,21	1 386,00	1 563,72	1 340,16	297,11	254,63	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.46	Prístupový systém - PR/W (cca 3000 študentov)	713002	ks	1	1	43 030,6048	32 410,0000	43 030,60	32 410,00	41 607,37	31 338,04	7 905,40	5 954,23	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.47	Vjazd do garáže	713002	ks	1	1	11 559,4503	9 410,0000	11 559,45	9 410,00	11 177,12	9 098,77	2 123,65	1 728,77	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT. Vstup do suterénu, kde budú parkovať autá užívateľov objektu školy, parkovacie miesta budú využívané zamestnancami a študentami školy a nebudú spoplatňované.	4.1 Obstaranie IKT
2.2	Posistenie							12 145,65	12 145,65	11 743,94	11 743,94	2 231,35	2 231,35		
2.2.1	Posistenie	637015	projekt	1	1	12 145,6549	12 145,6549	12 145,65	12 145,65	11 743,94	11 743,94	2 231,35	2 231,35	Posistenie predmetu projektu.	
2.	Spolu							935 971,22	805 086,21	905 014,07	778 458,07	171 952,67	147 907,03		
Riadenie projektu, publicita a 3. informovanosť- nepriame výdavky															
3.1.	Personálne výdavky interné							59 217,95	59 217,95	57 259,32	57 259,32	10 879,27	10 879,27		
3.1.1.	Manažér publicity	637027	osobohodina	800	800	23,2357	23,2357	18 588,59	18 588,59	17 973,78	17 973,78	3 415,02	3 415,02	Manažér publicity sa projektu bude venovať v rozsahu 40 hodín mesačne počas celej doby realizácie projektu, spolu 800 hodín, hodinová sadzba je 700 Sk (23,23 EUR), spolu je to 560 000,- Sk (18 588,59 EUR).	Riadenie projektu
3.1.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	320	320	23,2357	23,2357	7 435,44	7 435,44	7 189,51	7 189,51	1 366,01	1 366,01	Pracovník pre verejné obstarávanie bude v rámci projektu zabezpečovať výber jednotlivých dodávateľov, predpokladaný rozsah práce je 320 hodín, hodinová sadzba 700 Sk (23,23 EUR), spolu 224 000,- Sk (7435,44 EUR).	Riadenie projektu
3.1.3.	Projektový manažér	637027	osobohodina	800	800	26,5551	26,5551	21 244,11	21 244,11	20 541,46	20 541,46	3 902,88	3 902,88	Projektový manažér sa bude projektu venovať v rozsahu 40 hodín mesačne počas celej doby realizácie projektu, spolu 800 hodín, hodinová sadzba je 800 Sk (26,55 EUR), spolu je to 640 000,- Sk (21 244,11 EUR).	Riadenie projektu

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Plánované aktivity projektu (číslo aktivít)
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
3.1.4.	Administrátor projektu	637027	osobohodina	600	600	19,9164	19,9164	11 949,81	11 949,81	11 554,57	11 554,57	2 195,37	2 195,37	Administrátor projektu sa bude projektu venovať v rozsahu 30 hodín mesačne, počas celej doby realizácie projektu, spolu 600 hodín, hodinová sadzba je 600 Sk (19,91 EUR), spolu je to 360 000,- Sk (11 949,81 EUR).	Riadenie projektu
3.2.	Personálne výdavky externé							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.	Monitoring a hodnotenie projektu							19 916,35	19 916,35	19 257,62	19 257,62	3 658,95	3 658,95		
3.3.1.	Manažér monitoringu	637005	projekt	1	1	6 638,7838	6 638,7838	6 638,78	6 638,78	6 419,21	6 419,21	1 219,65	1 219,65	Pre manažéra monitoringu sú naplánované aktivity v rozsahu 250 hodín, pričom hodinová sadzba predstavuje sumu 800 Sk (26,55 EUR). Spolu 200 000 Sk (6638,78 EUR).	Riadenie projektu
3.3.2.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia	637005	projekt	1	1	13 277,5675	13 277,5675	13 277,57	13 277,57	12 838,41	12 838,41	2 439,30	2 439,30	Pre pracovníka monitoringu a hodnotenia sú naplánované aktivity v rozsahu 500 hodín, pričom hodinová sadzba predstavuje sumu 800 Sk (26,55 EUR). Spolu 400 000 Sk (13 277,57 EUR).	Riadenie projektu
3.4.	Publicita a informovanosť							22 239,93	22 239,93	21 504,34	21 504,34	4 085,83	4 085,83		
3.4.1.	Letáky, skladačky	637003	projekt	1	1	6 638,7838	6 638,7838	6 638,78	6 638,78	6 419,21	6 419,21	1 219,65	1 219,65	V rámci publicity sa v projekte plánuje s vydaním 1000 ks informačných letákov, v cene 50 Sk(1,65 EUR)ks a 1000 ks skladačiek v cene 150 Sk (4,97 EUR)ks. Spolu je táto položka plánovaná v objeme 200 000 Sk (6638,78 EUR)	Publicita a informovanosť
3.4.2.	Plagáty	637003	projekt	1	1	2 655,5135	2 655,5135	2 655,51	2 655,51	2 567,68	2 567,68	487,86	487,86	V rámci publicity sa v projekte plánuje s vydaním 1000 ks informačných plagátov v cene 80 Sk (2,65 EUR)ks. Spolu je táto položka plánovaná v objeme 80 000 Sk (2655,51 EUR)	Publicita a informovanosť
3.4.3.	Brožúrky	637003	projekt	1	1	4 979,0878	4 979,0878	4 979,09	4 979,09	4 814,40	4 814,40	914,74	914,74	V rámci publicity sa v projekte plánuje s vydaním 1000 ks informačných brožúrok v cene 150 Sk (4,97 EUR)ks. Spolu je táto položka plánovaná v objeme 150 000 Sk (4979,09 EUR)	Publicita a informovanosť
3.4.4.	CDROM	637003	projekt	1	1	7 966,5405	7 966,5405	7 966,54	7 966,54	7 703,05	7 703,05	1 463,58	1 463,58	V rámci publicity sa v projekte plánuje s vydaním 2000 ks informačných CD-ROMov, v cene 120 Sk (3,98 EUR)ks. Spolu je táto položka plánovaná v objeme 240 000 SKK (7966,54 EUR).	Publicita a informovanosť
3.	Spolu							101 374,23	101 374,23	98 021,29	98 021,29	18 624,04	18 624,04		
4.	Rezerva na nepredvídané stavebné práce														
4.1.	Rezerva na nepredvídané stavebné práce**		projekt	0		0,0000		0,00		0,00		0,00	0,00		
4.	Spolu							0,00		0,00		0,00	0,00		
CELKOVÉ OPRAVNENÉ VÝDAVKY								0,00		0,00		0,00	0,00		
1+2+3+4	PROJEKTU							5 115 778,82	4 976 651,08	4 946 574,95	4 812 048,85	939 849,24	914 289,28		
	Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu														
KE1	Nepriame výdavky projektu***		max.	3,00%		2,02%									
KE2	Dodávky na nepriame výdavky projektu****		max.	1,00%		0,43%									