



DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

ČÍSLO ZMLUVY: 003/2008/5.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku **003/2008/5.1/OPVaV/D02** (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 VZP medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 00164381
 DIČ: 2020798725
 konajúci: Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

v zastúpení¹

názov: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
 sídlo: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 31819494
 DIČ: 2022295539
 Konajúci: Ing. Alexandra Drgová, generálna riaditeľka
 na základe splnomocnenia zo dňa 13.12. 2007

(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
 Sídlo: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava
 Slovenská republika
 zapísaný v: registri organizácií
 konajúci: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák PhD.
 IČO: 00399957
 DIČ: 2020879245

Banka: Štátna pokladnica
 číslo účtu (vrátane predčísľia) a kód banky:

zálohové platby:² a)

b)

predfinancovanie:³ a)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **003/2008/5.1/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu **26250120006** v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku **003/2008/5.1/OPVaV/D02**, uvedenej/uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

(1) V záhlaví sa slová „Kód ITMS“ nahrádzajú slovami „ITMS kód Projektu“.

(2) Článok 1 bod 1.3 znie:

„Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.“

- (3) V článku 2 bod 2.1 sa slová „Kód ITMS“ nahrádzajú slovami „ITMS kód Projektu“.
- (4) V článku 3 bod 3.4 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.
- (5) V článku 3 bod 3.5 sa slová „10 000,- Sk (331,94 €)“ nahrádzajú slovami „332 €“ a slová „30 000,- Sk (995,82 €)“ nahrádzajú slovami „1000 €“.
- (6) V článku 3 sa vypúšťa bod 3.7 a znenie bodu 3.8 sa označuje ako bod 3.7.
- (7) V článku 3 bod 3.7 sa pred slovo „audit“ vkladá slovo „vládny“, za slová „finančných prostriedkov“ sa vkladá slovo „ukladanie“ a slová „ich neoprávneného použitia alebo zadržania“ sa nahrádzajú slovami „sankcií za porušenie finančnej disciplíny“.
- (8) V článku 3 sa vkladá nový bod 3.8, ktorý znie: „Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.“
- (9) V článku 4 bod 4.3 sa v prvej vete za slovom „emailu“ vypúšťa slovo „a/“ a za slovo „alebo“ sa vkladajú slová „a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie“.
- (10) V článku 6 bod 6.2 sa slová „článku 10 ods. 9“ nahrádzajú slovami „článku 10 ods. 12“ a zároveň sa na koniec odseku vkladá nová veta „Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.“
- (11) V článku 6 bod 6.4 sa pred slová „podpisovými vzormi“ vkladajú slová „úradne overenými“. Posledná veta tohto článku sa mení nasledovne: „V prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.“
- (12) V Prílohe č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Rozpočet projektu“ sa tabuľky „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV“ / „Výkaz výmer“ nahrádzajú novými tabuľkami „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV“ / „Výkaz výmer“.

Nové tabuľky sú prílohou č. 1 k Dodatku č. 2.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (4) Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak tento Dodatok bude podpísaný v rôznych dňoch, Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 14.07.2010

Podpis: ..

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 14. JAN. 2010

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák PhD.

Prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet projektu

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 dodatku zmluvy o poskytnutí NFP

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV

Názov položky rozpočtu		Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	k aktivitám projektu
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D+E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Stavebné práce -priame výdavky															
1.1.	Pozemok							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Pozemok - nerelevantné	0	m ²	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nerelevantné	-
1.2.	Stavebné práce							3 989 141,73	3 980 899,00	3 857 201,27	3 849 231,16	732 868,24	731 353,92		
1.2.1.	Stavebný objekt - Práce a dodávky HSV							2 416 305,82	2 438 901,14	2 336 386,75	2 358 234,73	443 913,48	448 064,60		
1.2.1.1	Zemné práce	717003	projekt	1	1	318 736,8725	307 261,5400	318 736,87	307 261,54	308 194,68	297 098,90	58 556,99	56 448,79	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - zemné práce. Blížiš popis v príloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.1.2	Základy	717003	projekt	1	1	943 545,0707	687 588,9700	943 545,07	687 588,97	912 337,41	664 847,03	173 344,11	126 320,94	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - základy. Blížiš popis v príloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.1.3	Zvislé a kompletne konštrukcie	717003	projekt	1	1	273 043,4243	274 671,8800	273 043,42	274 671,88	264 012,54	265 587,14	50 162,38	50 461,56	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - zvislé konštrukcie. Blížiš popis v príloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.1.4	Vodorovné konštrukcie	717003	projekt	1	1	341 659,8437	420 052,3200	341 659,84	420 052,3200	330 359,48	406 159,13	62 768,30	77 170,23	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - vodorovné konštrukcie. Blížiš popis v príloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.1.5	Úpravy povrchov, podlahy, výplne	717003	projekt	1	1	401 679,9300	458 040,3400	401 679,93	458 040,34	388 394,41	442 890,70	73 794,94	84 149,23	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - povrchové úpravy. Blížiš popis v príloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.1.6	Ostatné konštrukcie a práce	717003	projekt	1	1	137 640,6788	291 286,0900	137 640,68	291 286,0900	133 088,23	281 651,83	25 286,76	53 513,85	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - ostatné práce. Blížiš popis v príloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.	Stavebný objekt - Práce a dodávky PSV							1 572 835,91	1 541 997,86	1 520 814,52	1 490 996,43	288 954,76	283 289,32		

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	k aktivitám projektu
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
1.2.2.1	Izolácie (izolácie tepelné, izolácie proti vode a vlhkosti)	717003	projekt	1	1	153 847,4607	214 764,7000	153 847,46	214 764,70	148 758,97	207 661,38	28 264,20	39 455,66	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - izolácie proti vode a vlhkosti, izolácie tepelné bežných stavieb konštrukcii. Blíži popis v priloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.2	Elektroinštalácia	717003	projekt	1	1	233 410,3966	247 335,7600	233 410,40	247 335,76	225 690,37	239 155,15	42 881,17	45 439,48	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Elektroinštalácia + EPS a DR. Blíži popis v priloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.3	Ústredné vykurovanie	717003	projekt	1	1	33 763,6062	36 475,9500	33 763,61	36 475,95	32 646,88	35 269,51	6 202,91	6 701,21	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Ústredné vykurovanie - kotolne. Blíži popis v priloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.4	Zdravotechnika	717003	projekt	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.5	Konštrukcie stolárske, klampiarske, tesárske, doplnk. kovové stavebné	717003	projekt	1	1	780 596,3214	749 476,5700	780 596,32	749 476,57	754 778,18	724 687,71	143 407,85	137 690,66	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - konštrukcie sklobetónové, konštrukcie tesárske, konštrukcie klampiarske, krytiny tvrdé, konštrukcie stolárske, kovové doplnkové konštrukcie a výťah - dopravné zariadenia. Blíži popis v priloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.6	Iné. Speciálne montážne práce (napr.výškové práce)	717003	projekt	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.7	Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)	717003	projekt	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.8	Dokončovacie práce	717003	projekt	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	k aktivitám projektu
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
1.2.2.9	Vzduchotechnika a klima	717003	projekt	1	1	160 765,1796	142 266,1600	160 765,18	142 266,16	155 447,89	137 560,72	29 535,10	26 136,54	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - podlahy a obklady keramické - dlažby, konštrukcie z prírodného kamňa - dlažby, podlahy povlakové, nátery a maľby. Blížiš popis v priloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.10	Podlahy (keramické dlaždice, prírodný kameň, povlakové)	717003	projekt	1	1	183 897,8723	124 535,8500	183 897,87	124 535,85	177 815,47	120 416,84	33 784,94	22 879,20	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - vzduchotechnické zariadenie. Blížiš popis v priloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.11	Vnútorná kanalizácia	717003	projekt	1	1	6 398,0847	5 116,1100	6 398,08	5 116,11	6 186,47	4 946,90	1 175,43	939,91	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - ZTI Vnútorná kanalizácia. Blížiš popis v priloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.12	Vnútorný vodovod	717003	projekt	1	1	6 155,8259	9 681,8800	6 155,83	9 681,88	5 952,22	9 361,65	1 130,92	1 778,71	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - ZTI Vnútorný vodovod. Blížiš popis v priloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.2.2.13	Zriaďovacie predmety	717003	projekt	1	1	14 001,1641	12 344,8800	14 001,16	12 344,88	13 538,08	11 936,57	2 572,23	2 267,95	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - ZTI - zariadenie predmety, zariadenie - zariadenie. Blížiš popis v priloženom rozpočte. Aktivita 2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy.	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.3.	Stavebný dozor							23 235,74	23 235,74	22 467,22	22 467,22	4 268,77	4 268,77		
1.3.1.	Stavebný dozor	717003	projekt	1	1	23 235,7432	23 235,7432	23 235,74	23 235,74	22 467,22	22 467,22	4 268,77	4 268,77	Aktivita 2.1 Rozširovanie objektu – prístavba budovy	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1.4.	Projekčná činnosť							66 055,90	66 055,90	63 871,11	63 871,11	12 135,51	12 135,51		
1.4.1.	Projekčná činnosť - územné rozhodnutie	716000	projekt	1	1	16 596,9594	16 596,9594	16 596,96	16 596,96	16 048,02	16 048,02	3 049,12	3 049,12	Aktivita 2.1 Rozširovanie objektu – prístavba budovy	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
1.4.2.	Projektčná činnosť - stavebné povolenie, resp ohlásenie stavby	716000	projekt	1	1	49 458,9391	49 458,9391	49 458,94	49 458,94	47 823,09	47 823,09	9 086,39	9 086,39	Aktivita 2.1 Rozširovanie objektu – prístavba budovy	2.1 Rozšírenie objektu - prístavba budovy
1. Spolu stavebné práce								4 078 433,37	4 070 190,64	3 943 539,60	3 935 569,49	749 272,52	747 758,20		
Zariadenie a vybavenie projektu-priame															
2. výdavky															
2.1.	Zariadenie a vybavenie							923 825,57	792 940,56	893 270,13	766 714,13	169 721,32	145 675,68		
2.1.1.	Stavebný objekt 1							923 825,57	792 940,56	893 270,13	766 714,13	169 721,32	145 675,68		
2.1.1.1	aulová stolička typ - a	713001	ks	42	42	255,2612	239,0000	10 720,97	10 038,00	10 366,38	9 705,99	1 969,61	1 844,14	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Interiér. Blížiš popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.2	aulová stolička typ - b	713001	ks	278	278	255,2612	239,0000	70 962,62	66 442,00	68 615,54	64 244,44	13 036,95	12 206,44	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Interiér. Blížiš popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.3	aulová stolička typ - c	713001	ks	42	42	255,2612	239,0000	10 720,97	10 038,00	10 366,38	9 705,99	1 969,61	1 844,14	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Interiér. Blížiš popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.4	aulová stolička typ - a	713001	ks	13	13	189,5373	182,0000	2 463,98	2 366,00	2 382,49	2 287,74	452,67	434,67	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Interiér. Blížiš popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.5	aulová stolička typ - b	713001	ks	39	39	189,5373	182,0000	7 391,95	7 098,00	7 147,47	6 863,23	1 358,02	1 304,01	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Interiér. Blížiš popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.6	aulová stolička typ - c	713001	ks	13	13	189,5373	182,0000	2 463,98	2 366,00	2 382,49	2 287,74	452,67	434,67	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Interiér. Blížiš popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.7	stolička - učebňa	713001	ks	600	600	103,3991	115,0000	62 039,43	69 000,00	59 987,49	66 717,83	11 397,62	12 676,39	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Interiér. Blížiš popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Príloha k aktivitám projektu
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
2.1.1.8	stôl - učebňa	713001	ks	600	600	95,5985	115,0000	57 359,09	69 000,00	55 461,95	66 717,83	10 537,77	12 676,39	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Interiér: Blížiš popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.9	prídavný stôl	713001	ks	3	3	202,4829	262,0000	607,45	786,00	587,36	760,00	111,60	144,40	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Interiér: Blížiš popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.10	stôl - katedra	713001	ks	16	16	261,5681	411,3000	4 185,09	6 580,80	4 046,67	6 363,14	768,87	1 209,00	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Interiér: Blížiš popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.11	stolička - katedra	713001	ks	18	18	157,1732	167,0000	2 829,12	3 006,00	2 735,54	2 906,58	519,75	552,25	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Interiér: Blížiš popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.12	vešiaky	713001	ks	12	12	328,6198	262,0000	3 943,44	3 144,00	3 813,01	3 040,01	724,47	577,60	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Interiér: Blížiš popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.13	skrinky uzamykateľne	713001	ks	10	10	32,8620	52,5000	328,62	525,00	317,75	507,64	60,37	96,45	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Interiér: Blížiš popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.14	šatňa	713001	ks	1	1	4 127,3319	4 210,0000	4 127,33	4 210,00	3 990,82	4 070,75	758,26	773,44	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Interiér: Blížiš popis v príloženom rozpočte. aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Príloha k aktivitám projektu
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
2.1.1.15	montáž	713001	projekt	1	1	38 670,9155	40 903,3200	38 670,92	40 903,32	37 391,88	39 550,45	7 104,46	7 514,58	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Interiér. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.16	doprava	713001	projekt	1	1	12 890,3605	13 634,4400	12 890,36	13 634,44	12 464,01	13 183,48	2 368,16	2 504,86	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Interiér. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy	3.1 Obstaranie vnútorného vybavenia budovy
2.1.1.17	PC ZOSTAVA Comfor + 19"LCD	713002	ks	174	174	1 001,7925	539,0000	174 311,89	93 786,00	168 546,54	90 684,04	32 023,84	17 229,97	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.18	Plazmový HD televízor+DVB-T PHILIPS 50"	713002	ks	2	2	3 145,4558	1 510,0000	6 290,91	3 020,00	6 082,84	2 920,11	1 155,74	554,82	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.19	Projektor 1280x1024	713002	ks	3	3	4 269,1695	2 010,0000	12 807,51	6 030,00	12 383,90	5 830,56	2 352,94	1 107,81	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.20	Premietacie plátno PROJECTA EcoElectric 2,44x 2,44 m, matie white	713002	ks	13	13	827,8563	577,0000	10 762,13	7 501,00	10 406,18	7 252,91	1 977,17	1 378,05	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.21	Projektor 1024x768 Amsi, XGA, DVI	713002	ks	10	10	1 153,8206	598,0000	11 538,21	5 980,00	11 156,58	5 782,21	2 119,75	1 098,62	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.22	Kopirovací stroj A3 COLOR MINOLTA	713002	ks	1	1	12 341,4990	8 325,0000	12 341,50	8 325,00	11 933,31	8 049,65	2 267,33	1 529,43	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Príloha k aktivitám projektu
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
2.1.1.23	Kopirovací stroj A3 MONO MINOLTA	713002	ks	1	1	9 196,0433	2 765,0000	9 196,04	2 765,00	8 891,89	2 673,55	1 689,46	507,97	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkostav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.24	Ozvučovací sústava (AULA veľká)	713002	ks	1	1	28 192,3920	32 840,0000	28 192,39	32 840,00	27 259,93	31 753,82	5 179,39	6 033,23	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkostav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.25	Ozvučovací sústava (AULA malá)	713002	ks	2	2	10 784,8370	19 750,0000	21 569,67	39 500,00	20 856,26	38 193,54	3 962,69	7 256,77	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkostav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.26	Konferenčný bezdrôtový systém (300 poslucháčov)	713002	ks	1	1	30 481,6438	29 650,0000	30 481,64	29 650,00	29 473,47	28 669,33	5 599,96	5 447,17	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkostav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.27	Identifikačné karty	713002	ks	3 000	3 100	4,3152	3,5000	12 945,63	10 850,00	12 517,45	10 491,14	2 378,32	1 993,32	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkostav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT. Jedná sa o bezkontaktné čipové karty, ktoré budú vystavené pre všetkých študentov aj zamestnancov (cca 3000 kusov) a ktoré budú potrebné pre dochádzkový systém, prístupový systém a aj vjazd do garáže. Na základe požiadaviek je možné spracovať šablónu pre potlač kariet.	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.28	Exteriórové IP kamery	713002	ks	8	8	556,9940	552,0000	4 455,95	4 416,00	4 308,57	4 269,94	818,63	811,29	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkostav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.29	Interiérové IP kamery s krytmi	713002	ks	12	12	313,0187	313,0000	3 756,22	3 756,00	3 631,99	3 631,77	690,08	690,04	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkostav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Príloha k aktivitám projektu
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
2.1.1.30	WiFi AP N	713002	ks	12	12	115,8468	115,0000	1 390,16	1 380,00	1 344,18	1 334,36	255,39	253,53	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.31	Server IBM	713002	ks	3	3	5 453,0970	5 423,0000	16 359,29	16 269,00	15 818,21	15 730,90	3 005,46	2 988,87	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.32	SW Windows server 2008 enterprise	713002	ks	3	3	2 497,1785	1 890,0000	7 491,54	5 670,00	7 243,75	5 482,47	1 376,31	1 041,67	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.33	Licencia pre kamerový SW (20 kamier)	713002	ks	1	1	4 932,4504	4 650,0000	4 932,45	4 650,00	4 769,31	4 496,20	906,17	854,28	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.34	Štrukturovaní kabeľiž (cat.6) - dodávka	713002	ks	1	1	112 048,2640	91 577,0000	112 048,26	91 577,00	108 342,28	88 548,10	20 585,03	16 824,14	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.35	Štrukturovaní kabeľiž (cat.6) - montáž	713002	ks	1	1	41 189,4709	27 473,0000	41 189,47	27 473,00	39 827,13	26 564,33	7 567,16	5 047,22	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.36	Kábové trasy - optické vedenie - dodávka	713002	ks	1	1	1 067,1845	1 067,0000	1 067,18	1 067,00	1 031,89	1 031,71	196,06	196,02	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.37	Kábové trasy - optické vedenie - montáž	713002	ks	1	1	622,7179	622,0000	622,72	622,00	602,12	601,43	114,40	114,27	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkovstav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v príloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
2.1.1.38	Aktívne prvky - dodávka	713002	ks	1	1	37 320,8524	31 248,0000	37 320,85	31 248,00	36 086,47	30 214,48	6 856,43	5 740,75	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkostav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT. Aktivitným prvkom (router, switch) musia byť spojené všetky sieťové (LAN) pripojky celého objektu (predpoklad je 1 stolička = 1 LAN zásuvka - všetky učebne, auly a ostatné miestnosti) a na ktorých sa bude manažovať celá internetová sieť. Router - je zariadenie, ktorého úlohou je usmerňovať tok paketov medzi počítačami tak, aby sa každý paket dostal k svojej adrese. Každý smerovač v sieti má prehľad o tom, aké podsieťe sú k nemu pripojené a ktoré ďalšie smerovače sa v nich nachádzajú. S týmito smerovačmi si vzájomne tieto informácie vymieňajú. Switch - je „inteligentnejšie zariadenie“ ako hub. Obsahuje vnútorný pamäť, v ktorej si uchováva všetky sieťové MAC adresy pripojených počítačov. Ak teda switch prijme dátový rámec, vie presne, na ktorom porte je pripojený počítač, ktorému je rámec určený a vyšle ho len na tento port. To samozrejme veľmi uľahčuje komunikáciu v sieti a navyše switch môže pre komunikáciu s pripojeným počítačom využiť celú šírku komunikačného pásma. Predpokladáme použitie CISCO zariadení kvôli bezproblémovému chodu a údržbe.	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.39	Aktívne prvky - montáž + konfigurácia	713002	ks	1	1	4 479,1874	3 850,0000	4 479,19	3 850,00	4 331,04	3 722,66	822,90	707,31	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkostav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.40	Montáž projektorov a plátien	713002	ks	13	13	206,7981	152,0000	2 688,38	1 976,00	2 599,46	1 910,64	493,90	363,02	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkostav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.41	Instalácia a zapojenie PC	713002	ks	174	174	28,2148	22,0000	4 909,38	3 828,00	4 747,00	3 701,39	901,93	703,26	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkostav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.42	Konfigurácia serverov	713002	ks	3	3	406,2936	400,0000	1 218,88	1 200,00	1 178,57	1 160,31	223,93	220,46	Na základe zmluvy o diele č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkostav - Betpress") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Príloha k aktivitám projektu
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
2.1.1.43	Konfigurácia WiFi	713002	ks	12	12	41,1605	36,0000	493,93	432,00	477,59	417,71	90,74	79,37	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.44	Kamerový systém - montáž	713002	ks	18	18	58,4213	52,0000	1 051,58	936,00	1 016,80	905,04	193,19	171,96	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.45	Konfigurácia kamerového systému	713002	ks	1	1	1 617,2077	1 386,0000	1 617,21	1 386,00	1 563,72	1 340,16	297,11	254,63	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.46	Prístupový systém - PR/W (cca 3000 študentov)	713002	ks	1	1	43 030,6048	32 410,0000	43 030,60	32 410,00	41 607,37	31 338,04	7 905,40	5 954,23	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT	4.1 Obstaranie IKT
2.1.1.47	Vjazd do garáže	713002	ks	1	1	11 559,4503	9 410,0000	11 559,45	9 410,00	11 177,12	9 098,77	2 123,65	1 728,77	Na základe zmluvy o dielo č.3/Z/09 na zhotovenie diela "Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ul. č. 11 a 13 v Košiciach" medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia "Chemkovstav - Betpres") - Informačné a komunikačné technológie. Bližší popis v priloženom rozpočte. Aktivita 4.1 Obstaranie IKT. Vstup do suterénu, kde budú parkovať autá užívateľov objektu školy, parkovacie miesta budú využívané zamestnancami a študentami školy a nebudú spoločňované.	4.1 Obstaranie IKT
2.2	Poistenie							12 145,65	12 145,65	11 743,94	11 743,94	2 231,35	2 231,35		
2.2.1	Poistenie	637015	projekt	1	1	12 145,6549	12 145,6549	12 145,65	12 145,65	11 743,94	11 743,94	2 231,35	2 231,35	Poistenie predmetu projektu.	
2.	Spolu							935 971,22	805 086,21	905 014,07	778 458,07	171 952,67	147 907,03		
Riadenie projektu, publicita a 3. informovanosť- nepriame výdavky															
3.1.	Personálne výdavky interné							59 217,95	59 217,95	57 259,32	57 259,32	10 879,27	10 879,27		
3.1.1.	Manažér publicity	637027	osobohodina	800	800	23,2357	23,2357	18 588,59	18 588,59	17 973,78	17 973,78	3 415,02	3 415,02	Manažér publicity sa projektu bude venovať v rozsahu 40 hodín mesačne počas celej doby realizácie projektu, spolu 800 hodín, hodinová sadzba je 700 Sk (23,23 EUR), spolu je to 560 000,- Sk (18 588,39 EUR).	
3.1.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	320	320	23,2357	23,2357	7 435,44	7 435,44	7 189,51	7 189,51	1 366,01	1 366,01	Pracovník pre verejné obstarávanie bude v rámci projektu zabezpečovať výber jednotlivých dodávateľov, predpokladaný rozsah práce je 320 hodín, hodinová sadzba 700 Sk (23,23 EUR), spolu 224 000,- Sk (7435,44 EUR).	
3.1.3.	Projektový manažér	637027	osobohodina	800	800	26,5551	26,5551	21 244,11	21 244,11	20 541,46	20 541,46	3 902,88	3 902,88	Projektový manažér sa bude projektu venovať v rozsahu 40 hodín mesačne počas celej doby realizácie projektu, spolu 800 hodín, hodinová sadzba je 800 Sk (26,55 EUR), spolu je to 640 000,- Sk (21 244,11 EUR).	

	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena)		Výdavky projektu spolu		Oprávnené výdavky projektu spolu po FA		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu	Príloha k aktivitám projektu
A	B	B1	C	D	D'	E	E'	F1=D*E	F1'	F2	F2'	F3	F3'	G	I
3.1.4.	Administrátor projektu	637027	osobohodina	600	600	19,9164	19,9164	11 949,81	11 949,81	11 554,57	11 554,57	2 195,37	2 195,37	Administrátor projektu sa bude projektu venovať v rozsahu 30 hodín mesačne, počas celej doby realizácie projektu, spolu 600 hodín, hodinová sadzba je 600 Sk (19,91 EUR), spolu je to 360 000,- Sk (11 949,81 EUR).	
3.2.	Personálne výdavky externé							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.	Monitoring a hodnotenie projektu							19 916,35	19 916,35	19 257,62	19 257,62	3 658,95	3 658,95		
3.3.1.	Manažér monitoringu	637005	projekt	1	1	6 638,7838	6 638,7838	6 638,78	6 638,78	6 419,21	6 419,21	1 219,65	1 219,65	Pre manažéra monitoringu sú naplňované aktivity v rozsahu 250 hodín, pričom hodinová sadzba predstavuje sumu 800 Sk (26,55 EUR). Spolu 200 000 Sk (6638,78 EUR).	
3.3.2	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia	637005	projekt	1	1	13 277,5675	13 277,5675	13 277,57	13 277,57	12 838,41	12 838,41	2 439,30	2 439,30	Pre pracovníka monitoringu a hodnotenia sú naplňované aktivity v rozsahu 500 hodín, pričom hodinová sadzba predstavuje sumu 800 Sk (26,55 EUR). Spolu 400 000 Sk (13 277,57 EUR).	
3.4.	Publicita a informovanosť							22 239,93	22 239,93	21 504,34	21 504,34	4 085,83	4 085,83		
3.4.1.	Letáky, skladačky	637003	projekt	1	1	6 638,7838	6 638,7838	6 638,78	6 638,78	6 419,21	6 419,21	1 219,65	1 219,65	V rámci publicity sa v projekte plánuje s vydaním 1000 ks informačných letákov, v cene 50 Sk (1,65 EUR)/ks a 1000 ks skladačiek v cene 150 Sk (4,97 EUR)/ks. Spolu je táto položka plánovaná v objeme 200 000 Sk (6638,78 EUR)	
3.4.2.	Plagáty	637003	projekt	1	1	2 655,5135	2 655,5135	2 655,51	2 655,51	2 567,68	2 567,68	487,86	487,86	V rámci publicity sa v projekte plánuje s vydaním 1000 ks informačných plagátov v cene 80 Sk (2,65 EUR)/ks. Spolu je táto položka plánovaná v objeme 80 000 Sk (2655,51 EUR)	
3.4.3.															
3.4.4.	Brožúrky	637003	projekt	1	1	4 979,0878	4 979,0878	4 979,09	4 979,09	4 814,40	4 814,40	914,74	914,74	V rámci publicity sa v projekte plánuje s vydaním 1000 ks informačných brožúrok v cene 150 Sk (4,97 EUR)/ks. Spolu je táto položka plánovaná v objeme 150 000 Sk (4979,09 EUR).	
	CDROM	637003	projekt	1	1	7 966,5405	7 966,5405	7 966,54	7 966,54	7 703,05	7 703,05	1 463,58	1 463,58	V rámci publicity sa v projekte plánuje s vydaním 2000 ks informačných CD-ROMov, v cene 120 Sk (3,98 EUR)/ks. Spolu je táto položka plánovaná v objeme 240 000 SKK (7966,54 EUR).	
3.	Spolu							101 374,23	101 374,23	98 021,29	98 021,29	18 624,04	18 624,04		
4.	Rezerva na nepredvídané stavebné práce														
4.1.	Rezerva na nepredvídané stavebné práce**		projekt	0		0,0000		0,00		0,00		0,00	0,00		
4.	Spolu							0,00		0,00		0,00	0,00		
1+2+3+4	PROJEKTU							5 115 778,82	4 976 651,08	4 946 574,95	4 812 048,85	939 849,24	914 289,28		

	Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu			
KE1	Nepriame výdavky projektu***	max.	3,00%	2,02%
KE2	Dodávky na nepriame výdavky projektu****	max.	1,00%	0,43%