



DODATOK č. 5

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0801/009/2009

Uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : STOFING, spol. s r.o.
sídlo : Koperníkova 49/2441, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro,
vl.č. 737/T
konajúci : Ing. Miriam Firčová, konateľ
Janka Štofová, konateľ
IČO : 34 110 976
DIČ : 2020397225
banka : XXXXXXXXXX
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: XXXXXXXXXX
poštová adresa¹ : XXXXXXXXXX

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 09. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Predmet podpory sa mení v časti 6. *Časový rámec realizácie Projektu*, pričom ukončenie realizácie projektu sa predlžuje do **21. júna 2011**
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 09. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. V rozpočte sa mení *termín ukončenia realizácie projektu*.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia a zostávajú zachované v pôvodnom znení.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č.5 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.
- 3.2 Dodatok č. 5 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 5 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Ing. Miriam Firčová, konateľka spoločnosti STOFING, spol. s r.o.

Podpis:

Janka Štofová, konateľka spoločnosti STOFING, spol. s r.o.

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Modernizácia a dostavba hotela STOFING	
Kód ITMS	25130120009	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spoluфинанovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	01 Mestská

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	Hlohovec
Obec	Hlohovec
Ulica	Kopernikova
Číslo	49/2441

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie úrovne turistických služieb v meste a okolí -vyplnenie existujúcej medzery na trhu v službách pre turistiku, relax a kultúrno-spoločenské projekty pre domácu a zahraničnú klientelu
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie nových ubytovacích kapacít
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie úrovne rekreačno-relaxačných služieb
Špecifický cieľ projektu 3	Rozšírenie priestorov pre semináre a spoločenské akcie s komplexnými službami pre obyvateľov aj organizácie

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	3	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	3	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	1	2011
	Zateplená plocha	m2	0	2008	402	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	13 277,57	2011	19 551,22	2016
	Nárast tržieb	Eur	122 817,50	2011	175 927,80	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	3	2011	3	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3	2011	3	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	3	2011
	Zateplená plocha	m2	0	2008	402	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	3	2011	3	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	3	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	3	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3	2011	3	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo)				
1	Aktivita 1 - 2	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 – Dostavba hotelovej časti – stavebná časť	06/2009	06/2011
A2 – Vnútorne vybavenie - interiér	11/2010	06/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2009	06/2011
Publicita a informovanosť	06/2009	06/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	0	7 116,78	7 116,78	Aktivita č. 2
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	486 709,58	3 896,99	490 606,59	Aktivita č. 1
CELKOVO	486 709,58	11 013,77	497 723,37	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti-stavebná časť	486 709,58	3 896,99	490 606,59
2	Aktivita č. 2 Vnútorné vybavenie - inetrir	0	7 116,78	7 116,78
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		486 709,58	11 013,77	497 723,37

Názov aktivity		Skupina výdavkov podpoložk a	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednoti ek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Inte nzit a pom oci	NFP		termín realizácie	
						v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	1.																	
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	2.		Zemné práce															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	3.		Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	575,00	19,09	241,44 8	138 832,60	4 608,40	96 311,10	3 196,94	42 521,50	1 411,46	40,0 0%	38 524,44	1 278,78	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	4.		Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1- 4	m3	170,00	5,64	241,44 8	41 046,16	1 362,48	41 046,16	1 362,48	0,00	0,00	40,0 0%	16 418,46	544,99	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	5.		Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	m3	154,00	5,11	241,44 8	37 182,99	1 234,25	37 182,99	1 234,25	0,00	0,00	40,0 0%	14 873,20	493,70	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	6.		Vodorovn é premiestn enie výkopu do 10000 m horn. tr. 1- 4	m3	204,00	6,77	241,44 8	49 255,39	1 634,98	49 255,39	1 634,98	0,00	0,00	40,0 0%	19 702,16	653,99	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti-	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné	7.		Poplatok za skládku	m3	450,00	14,94	241,44 8	108 651,60	3 606,57	108 651,60	3 606,57	0,00	0,00	40,0 0%	43 460,64	1 442,63	jún 09	jún 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

stavebná časť	úpravy																	
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časťi- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	8.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	22,50	0,75	241,44 8	5 432,58	180,33	5 432,58	180,33	0,00	0,00	40,0 0%	2 173,03	72,13	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časťi- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	9.	Základy															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časťi- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	10.	Vankúš pod základy z kameniva hrubého dreveného 16-63 mm	m3	1 060,00	35,19	34,664	36 743,84	1 219,67	36 743,84	1 219,67	0,00	0,00	40,0 0%	14 697,54	487,87	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časťi- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	11.	Základové pásky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	3 450,00	114,52	206,78 4	713 404,80	23 680,70	713 404,80	23 680,70	0,00	0,00	40,0 0%	285 361,92	9 472,28	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časťi- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	12.	Debnenie základový ch pásov drevené tradičné, zhotoveni e	m2	232,00	7,70	630,62 0	146 303,84	4 856,40	146 303,84	4 856,40	0,00	0,00	40,0 0%	58 521,54	1 942,56	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časťi- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	13.	Debnenie základový ch pásov drevené tradičné, odstráneni e	m2	72,00	2,39	630,62 0	45 404,64	1 507,16	45 404,64	1 507,16	0,00	0,00	40,0 0%	18 161,86	602,86	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časťi- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	14.	Výstuž základový ch pásov 10338	t	57 500,00	1 908,65	4,750	273 125,00	9 066,09	273 125,00	9 066,09	0,00	0,00	40,0 0%	109 250,00	3 626,44	jún 09	jún 11

Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	15.	Výstuž základový ch pásov 10425	t	44 800,00	1 487,09	5,005	224 224,00	7 442,87	224 224,00	7 442,87	0,00	0,00	40,0 0%	89 689,60	2 977,15	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	16.	ZVISLÉ A KOMPLE TNÉ KONŠTR UKCIE															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	17.	Murivo nosné z tehál BRITTER M, betónové - obvodové a vnútorné	m3	5 898,67	195,80	202,99 0	1 197 371,02	39 745,44	1 197 371,02	39 745,44	0,00	0,00	40,0 0%	478 948,41	15 898,17	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	17.A	Vonkajšie stĺpy	m3	5 977,00	198,40	9,890	59 112,53	1 962,18	59 112,53	1 962,18	0,00	0,00	40,0 0%	23 645,01	784,87	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	18.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	175,00	5,81	98,000	17 150,00	569,28	17 150,00	569,28	0,00	0,00	40,0 0%	6 860,00	227,71	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	19.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	kus	262,00	8,70	7,000	1 834,00	60,88	1 834,00	60,88	0,00	0,00	40,0 0%	733,60	24,35	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	20.	Keramický preklad predpätý POROTH ERM65 1000x120 x65mm	mb	207,00	6,87	74,488	15 419,02	511,82	15 419,02	511,82	0,00	0,00	40,0 0%	6 167,61	204,73	jún 09	jún 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	21.	Keramické preklady POROTH ERM KP23,8 100x23,8x 7	mb	291,00	9,66	103,02 0	29 978,82	995,11	29 978,82	995,11	0,00	0,00	40,0 0%	11 991,53	398,05	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	22.	Preklady zo železobet ónu tr. B 25-B 30	m3	810,00	126,47	4,720	17 983,20	596,93	17 983,20	596,93	0,00	0,00	40,0 0%	7 193,28	238,77	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	23.	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotoveni e	m2	415,00	13,78	23,400	9 711,00	322,35	9 711,00	322,35	0,00	0,00	40,0 0%	3 884,40	128,94	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	24.	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstráneni e	m2	123,00	4,08	23,400	2 878,20	95,54	2 878,20	95,54	0,00	0,00	40,0 0%	1 151,28	38,22	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	25.	Výstuž prekladov, ríms 10216	t	48 900,00	1 623,18	0,708	34 621,20	1 149,21	34 621,20	1 149,21	0,00	0,00	40,0 0%	13 848,48	459,69	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	26.	Výstuž prekladov, ríms 10425	t	52 000,00	1 726,08	0,350	18 200,00	604,13	18 200,00	604,13	0,00	0,00	40,0 0%	7 280,00	241,65	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	27.	Stĺpy oceľové vnútorné	m3	4 345,68	144,25	7,480	32 505,69	1 078,99	32 463,18	1 077,58	42,51	1,41	40,0 0%	12 985,27	431,03	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej	717003 Prístavby, nadstavby	28.	Priečky tehlové Britterm	m2	860,10	28,55	383,38	329 745,14	10 945,50	329 745,14	10 945,53	0,00	0,00	40,0 0%	131 898,06	4 378,21	jún 09	jún 11

časti- stavebná časť	, stavebné úpravy		hr. do 15 cm															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	28.A	Priečky sadrokartó nové hr. do 15 cm	m2	879,68	29,20	306,65	269 753,87	8 954,18	269 753,87	8 954,19	0,00	0,00	40,0 0%	107 901,55	3 581,68	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	28.B	Priečky štitové hr. do 15 cm	m2	866,12	28,75	89,91	77 872,85	2 584,91	71 249,50	2 365,05	6 623,35	219,85	40,0 0%	28 499,80	946,02	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	29.	VODORO VNÉ KONŠTR UKCIE	m2														
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	30.	Stropné konštrukci e z VSZ plechov a železobet ónu	m2	2 783,64	92,40	474,05 0	1 319 584,54	43 802,22	1 317 858,86	43 744,90	1 725,68	57,28	40,0 0%	527 143,54	17 497,96	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	31.	Stužujúce pásky a vence zo železobet ónu tr. B 20	m3	3 500,00	116,18	58,995	206 482,50	6 853,96	206 482,50	6 853,96	0,00	0,00	40,0 0%	82 593,00	2 741,59	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	32.	Debnenie stužujúcic h pásov a vencov zhotoveni e	m2	176,00	5,84	471,96 0	83 064,96	2 757,25	83 064,96	2 757,25	0,00	0,00	40,0 0%	33 225,98	1 102,90	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	33.	Debnenie stužujúcic h pásov a vencov odstráneni e	m2	60,50	2,01	471,96 0	28 553,58	947,81	28 553,58	947,81	0,00	0,00	40,0 0%	11 421,43	379,12	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej	717003 Prístavby, nadstavby	34.	Výstuž stužujúcic h pásov,	t	46 300,00	1 536,88	2,360	109 268,00	3 627,03	109 268,00	3 627,03	0,00	0,00	40,0 0%	43 707,20	1 450,81	jún 09	jún 11

časti- stavebná časť	, stavebné úpravy		vencov 10425															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	35.	Vnútorné schodisko atypické	súb	350 000,00	11 617,87	1,000	350 000,00	11 617,87	350 000,00	11 617,87	0,00	0,00	40,0 0%	140 000,00	4 647,15	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	36.	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahľadení m povrchu tr.B20 (C 16/20)	m	237,00	7,87	22,500	5 332,50	177,01	5 332,50	177,01	0,00	0,00	40,0 0%	2 133,00	70,80	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	37.	Debnenie stupňov priamočiar ych zhotoveni e	m2	254,00	8,43	4,500	1 143,00	37,94	1 143,00	37,94	0,00	0,00	40,0 0%	457,20	15,18	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	38.	Debnenie stupňov priamočiar ych odstráneni e	m2	64,50	2,14	4,500	290,25	9,63	290,25	9,63	0,00	0,00	40,0 0%	116,10	3,85	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	39.	ÚPRAVY POVRCH OV, PODLAH Y, VÝPLNE															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	40.	Úprava oceľových stropných konštrukcií náterom	m2	207,87	6,90	553,48 0	115 051,89	3 819,01	114 016,88	3 784,67	1 035,01	34,36	40,0 0%	45 606,75	1 513,87	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	41.	Príprava podkl.BAU MIT,pod omietky vnút.stien, strojne,	m2	119,00	3,95	2 387,92 5	284 163,08	9 432,49	284 163,08	9 432,49	0,00	0,00	40,0 0%	113 665,23	3 772,99	jún 09	jún 11

			nanášanie ručne hr.4 mm															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	42.	Prípl. za zabudova né omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m2	31,00	1,03	2 387,92 5	74 025,68	2 457,20	74 025,68	2 457,20	0,00	0,00	40,0 0%	29 610,27	982,88	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	43.	Prípl. za zabudova né rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	101,00	3,35	2 387,92 5	241 180,43	8 005,72	241 180,43	8 005,72	0,00	0,00	40,0 0%	96 472,17	3 202,29	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	44.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	320,00	10,62	1 905,52 5	609 768,00	20 240,59	609 768,00	20 240,59	0,00	0,00	40,0 0%	243 907,20	8 096,24	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	45.	Zateplenie vonk. stien omietkou zo suchých zmesí a polystyrén 120mm z klietky	m2	208,05	40,10	1 402,46 5	486 197,84	16 138,85	482 958,00	16 031,27	3 239,84	107,54	40,0 0%	193 183,20	6 412,51	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	46.	Podkladný betón B20 hr. 200mm so zvar. sieťou pr. 4 oká 100x100 s prehladení m	m2	870,00	28,88	237,02 5	206 211,75	6 844,98	206 211,75	6 844,98	0,00	0,00	40,0 0%	82 484,70	2 737,99	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba	717003 Prístavby,	47.	Mazanina z betónu	m3	920,00	130,12	27,674	108 482,08	3 600,95	108 482,08	3 600,95	0,00	0,00	40,0 0%	43 392,83	1 440,38	jún 09	jún 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

[illegible]

časti- stavebná časť	, stavebné úpravy		PRÁCE															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	55.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	46,00	1,53	402,00 0	18 492,00	613,82	18 492,00	613,82	0,00	0,00	40,0 0%	7 396,80	245,53	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	56.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	20,00	0,66	402,00 0	8 040,00	266,88	8 040,00	266,88	0,00	0,00	40,0 0%	3 216,00	106,75	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	57.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	136,00	4,51	550,00 0	74 800,00	2 482,91	74 800,00	2 482,91	0,00	0,00	40,0 0%	29 920,00	993,16	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	58.	PRÁCE A DODÁVK Y PSV															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	59.	Izolácie proti vode a vlhkosti															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	60.	Izolácia proti tlakovej vode vodorovná 2x Hydrobit 1x NAP 1x NA	m2	342,00	11,35	237,02 5	81 062,55	2 690,78	81 062,55	2 690,78	0,00	0,00	40,0 0%	32 425,02	1 076,31	jún 09	jún 11

Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	61.	Izolácia proti tlakovej vode zvislá 2x Hydrobot 1x NAP 1x NA	m2	431,00	14,31	168,00 0	72 408,00	2 403,51	72 408,00	2 403,51	0,00	0,00	40,0 0%	28 963,20	961,40	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	62.	Izolácie tepelné															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	63.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	20,00	0,66	553,48 0	11 069,60	367,44	11 069,60	367,44	0,00	0,00	40,0 0%	4 427,84	146,98	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	64.	Doska z polystyrén u EPS 150 S, 1000x500 x50 mm	m3	2 910,00	96,59	31,825	92 610,75	3 074,11	92 610,75	3 074,11	0,00	0,00	40,0 0%	37 044,30	1 229,65	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	65.	Izolácia tepelná položenie parozábra ny z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	138,00	4,58	540,85 0	74 637,30	2 477,50	74 637,30	2 477,50	0,00	0,00	40,0 0%	29 854,92	991,00	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	66.	Vnútoraná kanalizáci a															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	67.	Kanalizáci a vnútorná ležatá z PVC rúr DN 125 so zemnými	m	1 130,00	37,51	55,000	62 150,00	2 063,00	62 150,00	2 063,00	0,00	0,00	40,0 0%	24 860,00	825,20	jún 09	jún 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

[illegible]

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

[illegible]

časti- stavebná časť	, stavebné úpravy																	
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	83.	ZT - WC kombi	kompl	5 010,00	166,30	12,000	60 120,00	1 995,62	60 120,00	1 995,62	0,00	0,00	40,0 0%	24 048,00	798,25	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	84.	ZT - WC kombi sedátko	kompl	350,00	11,62	12,000	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	40,0 0%	1 680,00	55,77	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	85.	ZT - pisoár s nádržkou	kompl	4 560,00	151,36	1,000	4 560,00	151,36	4 560,00	151,36	0,00	0,00	40,0 0%	1 824,00	60,55	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	86.	ZT - umývadlo s batériou	kompl	5 500,00	182,57	12,000	66 000,00	2 190,80	66 000,00	2 190,80	0,00	0,00	40,0 0%	26 400,00	876,32	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	87.	ZT - sprchová kabínka a misa 90/90	kompl	16 600,00	551,02	8,000	132 800,00	4 408,15	132 800,00	4 408,15	0,00	0,00	40,0 0%	53 120,00	1 763,26	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	88.	Kotolne															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	89.	Montáž kotlov UK	súbor	10 000,00	331,94	1,000	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,0 0%	4 000,00	132,78	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej	717003 Prístavby, nadstavby	90.	Dodávka kotlov UK a	sub	225 000,00	7 468,63	1,000	225 000,00	7 468,63	225 000,00	7 468,63	0,00	0,00	40,0 0%	90 000,00	2 987,45	jún 09	jún 11

časti- stavebná časť	, stavebné úpravy		príslušens tva v kotelni															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	91.	Rozvod potrubia															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	92.	Rozvodné potrubie ÚK vnútorné nízkotlakó vé DN 20 s armatúrou	m	477,00	15,83	255,00 0	121 635,00	4 037,54	121 635,00	4 037,54	0,00	0,00	40,0 0%	48 654,00	1 615,02	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	93.	Rozvodné potrubie ÚK vnútorné nízkotlakó vé DN 25 s armatúrou	m	650,00	21,58	75,000	48 750,00	1 618,20	48 750,00	1 618,20	0,00	0,00	40,0 0%	19 500,00	647,28	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	94.	Vykurova cie telesá															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	95.	Vykurovac ie teleso panelové D+M	m2	3 700,00	122,82	55,500	205 350,00	6 816,37	205 350,00	6 816,37	0,00	0,00	40,0 0%	82 140,00	2 726,55	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	96.	Konštruk cie tesárske															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	97.	Dodávka a montáž strešnej konštrukci e	sub	545 000,00	18 090,69	1,000	545 000,00	18 090,69	545 000,00	18 090,69	0,00	0,00	40,0 0%	218 000,00	7 236,27	jún 09	jún 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

[illegible]

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

[illegible]

Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	110.	Dvere vnútorné hladké plné s drevenou zárubňou 60- 90/1970 vrátane kovania	m2	5 950,00	197,50	59,200	352 240,00	11 692,23	352 240,00	11 692,23	0,00	0,00	40,0 0%	140 896,00	4 676,89	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	111.	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlov é s drevenou zárubňou 125- 140/1970	kus	12 000,00	398,33	1,000	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	40,0 0%	4 800,00	159,33	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	112.	Dvere vnútorné atypické	m2	16 000,00	531,10	8,640	138 240,00	4 588,73	138 240,00	4 588,73	0,00	0,00	40,0 0%	55 296,00	1 835,49	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	113.	Okná strešné do profilovan ej krytiny komplet	kus	14 500,00	481,31	6,000	87 000,00	2 887,87	87 000,00	2 887,87	0,00	0,00	40,0 0%	34 800,00	1 155,15	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	114.	Konštruk cie doplňk. kovové stavebné															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	115.	Zábradlie rovné z profilovej ocele osadená do muríva	sub	10 000,00	331,94	1,000	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,0 0%	4 000,00	132,78	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti-	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné	116.	Dvere vonkajšie presklené	sub	295 000,00	9 792,21	1,000	295 000,00	9 792,21	295 000,00	9 792,21	0,00	0,00	40,0 0%	118 000,00	3 916,88	jún 09	jún 11

stavebná časť	úpravy																	
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	117.	Okno plastové atypické	m2	6 800,00	225,72	43,135	293 318,00	9 736,37	293 318,00	9 736,37	0,00	0,00	40,0 0%	117 327,20	3 894,55	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	118.	Podlahy z dlaždíc keramický ch															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	119.	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 200 do malty	m	113,00	3,75	474,00 0	53 562,00	1 777,93	53 562,00	1 777,93	0,00	0,00	40,0 0%	21 424,80	711,17	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	120.	Dlaž. hl. povrch 300x300x 8 2 1A	m2	500,00	16,60	587,21 3	293 606,50	9 745,95	293 606,50	9 745,95	0,00	0,00	40,0 0%	117 442,60	3 898,38	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	121.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	367,00	12,18	372,02 0	136 531,34	4 532,01	136 531,34	4 532,01	0,00	0,00	40,0 0%	54 612,54	1 812,80	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	122.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	367,00	12,18	67,500	24 772,50	822,30	24 772,50	822,30	0,00	0,00	40,0 0%	9 909,00	328,92	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	123.	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži	m2	9,10	0,30	67,500	614,25	20,39	614,25	20,39	0,00	0,00	40,0 0%	245,70	8,16	jún 09	jún 11

			podláh keram.															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	124.	Podlahy povlakov é															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	125.	Lepenie podlahový ch soklíkov alebo líšt z mäkčenýc h plastov alebo dreva	m	16,70	0,55	180,00 0	3 006,00	99,78	3 006,00	99,78	0,00	0,00	40,0 0%	1 202,40	39,91	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	126.	Soklík podlahový	m	55,00	1,83	180,00 0	9 900,00	328,62	9 900,00	328,62	0,00	0,00	40,0 0%	3 960,00	131,45	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	127.	Montáž podlahove j krytiny	m2	87,00	2,89	179,21 0	15 591,27	517,54	15 591,27	517,54	0,00	0,00	40,0 0%	6 236,51	207,01	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	128.	Podlahová krytina	m2	450,00	14,94	206,09 2	92 741,40	3 078,45	92 741,40	3 078,45	0,00	0,00	40,0 0%	37 096,56	1 231,38	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	129.	Podlahy zo syntetick ých hmôt															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	130.	Podlaha zo stierky silik. s penetr. Teralit DN prír. hr.12mm	m2	396,00	13,14	553,48 0	219 178,08	7 275,38	219 178,08	7 275,38	0,00	0,00	40,0 0%	87 671,23	2 910,15	jún 09	jún 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

[illegible]

časti- stavebná časť	, stavebné úpravy																	
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	139.	Dodávka a montáž elektroinšt alácie	Sk	1,00	0,03	525 000,00 0	525 000,00	17 426,81	525 000,00	17 426,81	0,00	0,00	40,0 0%	210 000,00	6 970,72	jún 09	jún 11
Aktivita č. 2 Vnútorne vybavenie - inetriér	713001 Nákup interiérov ého vybavenia	140.	Vybaveni e izieb															
Aktivita č. 2 Vnútorne vybavenie - inetriér	713001 Nákup interiérov ého vybavenia	141.	Posteľ (súčasť súboru vybavenia izby)	kus	8 000,00	265,55	16,000	128 000,00	4 248,82	0,00	0,00	128 000,00	4 248,82	40,0 0%	0,00	0,00	marec 09	jún 11
Aktivita č. 2 Vnútorne vybavenie - inetriér	713001 Nákup interiérov ého vybavenia	142.	Pisací stolík (súčasť súboru vybavenia izby)	kus	4 500,00	149,37	8,000	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	36 000,00	1 194,98	40,0 0%	0,00	0,00	marec 09	jún 11
Aktivita č. 2 Vnútorne vybavenie - inetriér	713001 Nákup interiérov ého vybavenia	143.	Polica (súčasť súboru vybevenia izby)	kus	3 500,00	116,18	8,000	28 000,00	929,43	0,00	0,00	28 000,00	929,43	40,0 0%	0,00	0,00	marec 09	jún 11
Aktivita č. 2 Vnútorne vybavenie - inetriér	713001 Nákup interiérov ého vybavenia	144.	Stolička (súčasť súboru vybavenia izby)	kus	2 800,00	92,94	8,000	22 400,00	743,54	0,00	0,00	22 400,00	743,54	40,0 0%	0,00	0,00	marec 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	145.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	kus	262,10	8,70	8,000	2 096,80	69,60	0,00	0,00	2 096,80	69,60	40,0 0%	0,00	0,00	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	146.	Keramické preklady POROTH ERM KP23,8 100x23,8x	mb	291,02	9,66	5,480	1 594,79	52,94	0,00	0,00	1 594,79	52,94	40,0 0%	0,00	0,00	jún 09	jún 11

			7															
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	147.	ZT - WC kombi	kompl	5 009,95	166,30	1,000	5 009,95	166,30	0,00	0,00	5 009,95	166,30	40,0 0%	0,00	0,00	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	148.	ZT - WC kombi sedátko	kompl	250,06	8,30	1,000	250,06	8,30	0,00	0,00	250,06	8,30	40,0 0%	0,00	0,00	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	149.	ZT - umývadlo s batériou	kompl	5 500,10	182,57	1,000	5 500,10	182,57	0,00	0,00	5 500,10	182,57	40,0 0%	0,00	0,00	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	150.	ZT - sprchová kabínka a misa 90/90	kompl	16 600,03	551,02	2,000	33 200,06	1 102,04	0,00	0,00	33 200,06	1 102,04	40,0 0%	0,00	0,00	jún 09	jún 11
Aktivita č. 1 Dostavba hotelovej časti- stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy	151.	Okná strešné do profilovan ej krytiny komplet	kus	14 499,95	481,31	1,000	14 499,95	481,31	0,00	0,00	14 499,95	481,31	40,0 0%	0,00	0,00	jún 09	jún 11
Celkom								14 994 413,70	497 723,37	14 662 612,95	486 709,58	331 800,76	11 013,77		5 865 045,18	194 683,83	marec 09	jún 11