



1

- b) **celkové oprávnené výdavky** na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **5 229 617,85 €** (slovom päť miliónov dvestodvadsaťdeväť tisíc šesťstosedemnášť EUR a osemdesiatpäť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ERDF do výšky **4 445 175,17 €** (slovom štyri milióny štyristoštyridsaťpäť tisíc stosedemdesiatpäť EUR a sedemnášť centov) a zo štátneho rozpočtu SR do výšky **515 117,36 €** (slovom päťstopätnásť tisíc stosedemnášť EUR a tridsaťšesť centov), čo spolu predstavuje sumu **4 960 292,53 €** (slovom štyri milióny deväťstošesťdesiat tisíc dvestodeväťdesiatdva EUR a päťdesiattri centov) a v percentuálnom vyjadrení **94,85 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto Článku Zmluvy o poskytnutí NFP.
- d) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške najmenej **269 325,32 €** (slovom dvestošesťdesiatdeväť tisíc tristodvadsaťpäť EUR a tridsaťdva centov) a v percentuálnom vyjadrení najmenej **5,15 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto Článku Zmluvy o poskytnutí NFP a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu vo výške **8 490,59 €** (slovom osem tisíc štyristodeväťdesiat EUR a päťdesiatdeväť centov)
- e) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške **4 960 292,53 €** (slovom štyri milióny deväťstošesťdesiat tisíc dvestodeväťdesiatdva EUR a päťdesiattri centov), čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **94,85 %** zo schválených celkových oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1. písm. c) tohto Článku, Zmluvy o poskytnutí NFP môže byť prekročená najviac do výšky **0,33 €** a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

- (3) **Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP“** sa tabuľky „Merateľné ukazovatele Projektu“, „Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom projektu“, „Rozpočet projektu“, „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“ / nahrádzajú novými tabuľkami / „Merateľné ukazovatele Projektu“, „Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom projektu“, „Rozpočet projektu“, „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“.

Nové tabuľky sú prílohou č. 1 k Dodatku 5.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 5 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (4) **V prílohe č. 5 Zmluvy „Rozpočet projektu“** sa tabuľka „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu“, „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“, „realizačný výkaz výmer“, „realizačný rozpočet na IKT“, nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu“, „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“, „realizačný výkaz výmer“, „realizačný rozpočet na IKT“.

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku č. 5

Príloha č. 2 k Dodatku č. 5 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.



Nová tabuľka je prílohou č. 3 k Dodatku č. 5

Príloha č. 3 k Dodatku č.5 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (4) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak tento Dodatok bude podpísaný v rôznych dňoch, Dodatok nadobúda platnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis. Dodatok nadobúda účinnosť dňom doručenia prijatého návrhu na uzavretie Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP Poskytovateľovi.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 20.5.2010

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁸ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Žiline, dňa :

Podpis:..... 26.5.2010

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁹ Prijímateľa

Prof. Ing. Ján Bujňák CSc.

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

⁸ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁹ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Prijímateľ**

Prijímateľ	Žilinská univerzita v Žiline		
Sídlo	Ulica	Univerzitná	
	Číslo	8215/1	
	Obec	Žilina	
	PSČ	010 26	
Právna forma	382 Verejnoprávna inštitúcia		
IČO	00397563		
DIČ	2020677824		
IČ DPH:	SK2020677824		
Číslo bankového účtu 1			
Číslo bankového účtu 2			
Meno kontaktnej osoby			
Adresa	Ulica		
	Číslo		
	Obec		
	PSČ		
Telefón:			
E-mail:			

2. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu:	Komplexná modernizácia Žilinskej univerzity	
Kód ITMS:	26250120009	
Operačný program:	Výskum a vývoj	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky	
Prioritná os	5 Infraštruktúra vysokých škôl	
Opatrenie:	5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
75 – vzdelávacia infraštruktúra	100	01-Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18 – školstvo	100	00 – neuplatňuje sa

3. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK03 – Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 – Žilinský kraj
Okres	SK031B - Žilina
Obec	SK031B517402 - Žilina
Ulica	Univerzitná 8215/1

NUTS II	SK03 – Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 – Žilinský kraj
Okres	SK0315 - Liptovský Mikuláš
Obec	SK0315510262 - Liptovský Mikuláš
Ulica	Ul. kpt. J. Nálepku 1390

NUTS II:	SK02 – Západné Slovensko
NUTS III:	SK022 – Trenčiansky kraj
Okres:	SK0227 - Prievidza
Obec:	SK0227513881 - Prievidza
Ulica:	Bakalárska 2

4. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu investíciou do rekonštrukcie hmotnej infraštruktúry a modernizáciou informačných a komunikačných technológií
Špecifický cieľ projektu 1	Zlepšenie podmienok a kvality vyučovacieho procesu modernizáciou IKT v priestoroch Žilinskej Univerzity
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie kvality, efektivity a atraktivity vzdelávania modernizáciou výučbových priestorov jednotlivých fakúlt univerzity

5. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením	počet	0	2008	1	2010
	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	0	2008	115	2010
	Počet zrekonštruovaných budov a zariadení	počet	0	2008	3	2010
	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	suma	0	2008	2 412 842,94	2010
	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	suma	0	2008	2 702 065,20	2010
Dopad	Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl)	počet	0	2008	12 615	2015

6. Časový rámec realizácie Projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	01/2009
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	12/2010

7. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.1	Modernizácia elektroinštalácií	Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením – 1 (počet 1 platí pre aktivity 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)	počet	1
		Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia – 932 654,50	Objem	932 654,50
1.2	Rozšírenie a modernizácia IKT sietí	Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením – 1	počet	1
		Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia – 677 659,00 EUR	objem	677 659,00

1.3	Obstaranie vnútorného vybavenia prednáškových miestností a učební ŽU a jej fakúlt	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt – 114 (počet 115 je súčet aktivít 1.3 a 1.4)	počet	115
		Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením – 1	počet	1
		Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia – 1 064 154,17 EUR	objem	1 064 154,17
1.4	Zakúpenie a inštalácia videokonferenčného systému (VCS)	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt – 1	počet	1
		Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením – 1	počet	1
		Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia – 53 798,29 EUR	objem	53 798,29
2.1	Modernizácia sociálnych zariadení v priestoroch Strojníckej fakulty, FRI a FPEDaS	Počet zrekonštruovaných budov a zariadení - 3 (počet 3 je súčet aktivít 2.2 a 2.3)	počet	3

		Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení - 296 501,25 EUR	objem	296 501,25
2.2	Prestavba a modernizácia FRI – objektu aktivita	Počet zrekonštruovaných budov a zariadení - 1	počet	1
		Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení - 1 264 363,16 EUR	objem	1 264 363,16
2.3	Prestavba a modernizácia výučbových laboratórií	Počet zrekonštruovaných budov a zariadení - 2	počet	2
		Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení – 825 777,77 EUR	objem	825 777,77



8. Rozpočet projektu

8. Rozpočet projektu					
Názov skupiny výdavkov	Merná jednotka *	Jednotková cena(max. cena) v EUR *	Počet jednotiek *	Celkovo v EUR **	Z toho oprávnené v EUR
610620 - Osobné náklady	Projekt	64 728,14	1	64 728,14	64 728,14
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	Projekt	7 468,63	1	7 468,63	7 468,63
637003 - Propagácia, reklama a inzercia	Projekt	5 323,40	1	5 323,40	5 323,40
637005 - špeciálne služby	Projekt	45 680,54	1	45 680,54	45 680,54
713002 - nákup výpočtovej techniky	Projekt	1 790 632,37	1	1 790 632,37	1 790 632,37
716 - prípravná a projektová dokumentácia	Projekt	92 901,54	1	92 901,54	92 901,54
717002 - rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Projekt	3 231 373,81	1	3 231 373,81	3 222 883,22***
Iné neoprávnené výdavky	Projekt	0,00	0	0,00	0,00
Spolu	Projekt	5 238 108,44		5 238 108,44	5 229 617,85

* Podrobné členenie rozpočtu je uvedené v prílohe č. 5 Rozpočet zmluvy o poskytnutí NFP

** Pred finančnou analýzou

*** Výdavky po finančnej analýze. V rámci danej skupiny výdavkov t.j. 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb. Bol vykonaný odpočet neoprávnených výdavkov vyplývajúcich z FA.
Tieto neoprávnené výdavky budú zahrnuté v prvej žiadosti o platbu v predmetných účtovných dokladoch prijímateľa týkajúcich sa danej skupiny výdavkov

9. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky v EUR	Neoprávnené výdavky v EUR	Výdavky celkovo v EUR
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.1	Modernizácia elektroinštalácií	939 790,16	2122,647	939 800,54
1.2	Rozšírenie a modernizácia IKT sietí	682 758,52	0,00	683 049,77
1.3	Obstaranie vnútorného vybavenia prednáškových miestností a učební ŽU a jej fakúlt	1 082 109,78	0,00	1 077 556,55
1.4	Zakúpenie a inštalácia videokonferenčného systému (VCS)	54 764,65	0,00	54 510,59
2.1	Modernizácia sociálnych zariadení v priestoroch SJF a FRI	294 378,60	2122,647	296 501,25
2.2	Prestavba a modernizácia FRI – objektu A	1 267 614,60	2122,647	1 268 376,62
2.3	Prestavba a modernizácia výučbových laboratórií	831 165,40	2122,647	831 383,45
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		69 494,45	0,00	81 543,90
Publicita a informovanosť		5 419,03	0,00	5 394,77
Verejné obstarávanie		0,00	0,00	0,00
CELKOVO		5 229 617,85	8490,59	5 238 108,44



Príloha č.5: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Celkové výdavky projektu spolu v EUR	Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/L.)
1 Stavebné práce									
1.1.	Pozemok								
1.1.1.	Pozemok (ak je relevantné)		m ²	0	0,00				
1.2.	Stavebné práce					2 319 940,98	2 313 573,04		
1.2.1.	Prestavba a modernizácia FRI - objekt A	717002	komplet	1	1 264 363,16	1 264 363,16	1 262 240,51		
1.2.1.1.	Prestavba a modernizácia FRI - objekt A - Práce a dodávky HSV								
1.2.1.1.1.	Zemné práce	717002	komplet	1	24 113,10	24 113,10	21 990,45		
1.2.1.1.2.	Základy	717002	komplet	1	3 687,39	3 687,39	3 687,39		
1.2.1.1.3.	Zvislé a kompletné konštrukcie	717002	komplet	1	43 864,29	43 864,29	43 864,29		
1.2.1.1.4.	Komunikácie	717002	komplet	1	10 558,22	10 558,22	10 558,22		
1.2.1.1.5.	Úpravy povrchov, podlahy, výplne	717002	komplet	1	94 910,74	94 910,74	94 910,74		
1.2.1.1.6.	Ostatné konštrukcie a práce	717002	komplet	1	106 152,14	106 152,14	106 152,14		
1.2.1.2.	Prestavba a modernizácia FRI - objekt A - Práce a dodávky PSV					0,00	0,00		
1.2.1.2.1.	Izolácie	717002	komplet	1	81 770,55	81 770,55	81 770,55	náklad spojený s aktivitou 2.2	
1.2.1.2.2.	Zdravotno-technické inštalácie	717002	komplet	1	43 408,79	43 408,79	43 408,79	podrobný rozpočet vid' ZU kap01-01	
1.2.1.2.3.	Ústredné vykurovanie	717002	komplet	1	43 471,99	43 471,99	43 471,99	súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH,	2.2
1.2.1.2.4.	Konštrukcie	717002	komplet	1	472 494,74	472 494,74	472 494,74	ktorú si ŽU nemôže nárokovat' voči	
1.2.1.2.5.	Podlahy	717002	komplet	1	76 812,53	76 812,53	76 812,53	Daňovému úradu. Koeficient DPH = príslušná	
1.2.1.2.6.	Dokončovacie práce	717002	komplet	1	31 706,74	31 706,74	31 706,74	výška platná v danom kalendárnom roku	
1.2.1.3.	Prestavba a modernizácia FRI - objekt A - Práce a dodávky M					0,00	0,00		
1.2.1.3.1.	Elektromontáže	717002	komplet	1	80 540,92	80 540,92	80 540,92		
1.2.1.3.2.	Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpečovacích zariadení	717002	komplet	1	28 618,23	28 618,23	28 618,23		
1.2.1.3.3.	Montáž vŕchotechnických zariadení	717002	komplet	1	71 919,57	71 919,57	71 919,57		
1.2.1.3.4.	Montáž dopravných zariadení, skladovacích zariadení	717002	komplet	1	50 333,22	50 333,22	50 333,22		
1.2.1.4.	Prestavba a modernizácia FRI - objekt A - Náklady umiestnenia stavby	717002	komplet	1	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	Prestavba a modernizácia laboratórií v objektoch NJ, NI, NS a NR	717002	komplet	1	759 076,57	759 076,57	756 953,92		
1.2.2.1.	Dodávky HSV	717002	komplet	1	1 497,00	1 497,00	1 497,00		
1.2.2.2.	Montáž HSV	717002	komplet	1	177 597,48	177 597,48	175 474,83		
1.2.2.3.	Dodávky PSV	717002	komplet	1	284 431,57	284 431,57	284 431,57		
1.2.2.4.	Montáž PSV	717002	komplet	1	238 112,58	238 112,58	238 112,58	náklad spojený s aktivitou 2.3	
1.2.2.5.	Dodávky M	717002	komplet	1	21 083,32	21 083,32	21 083,32	podrobný rozpočet vid' ZU kap01-02	
1.2.2.6.	Montáž M	717002	komplet	1	21 843,77	21 843,77	21 843,77	súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH,	2.3
1.2.2.7.	HZS	717002	komplet	1	0,00	0,00	0,00	ktorú si ŽU nemôže nárokovat' voči	
1.2.2.8.	Zariad. staveniska	717002	komplet	1	0,00	0,00	0,00	Daňovému úradu. Koeficient DPH =	
1.2.2.9.	Mimostav. doprava	717002	komplet	1	0,00	0,00	0,00	príslušná výška platná v danom kalendárnom	
1.2.2.10.	Územné vplyvy	717002	komplet	1	0,00	0,00	0,00	roku	
1.2.2.11.	Prevádz. vplyvy	717002	komplet	1	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.12.	Ostatné vedľ. rozpočtové náklady	717002	komplet	1	14 510,85	14 510,85	14 510,85		
1.2.2.13.	Kompl. činnosť	717002	komplet	1	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.	Modernizácia sociálnych zariadení	717002	komplet	1	296 501,25	296 501,25	294 378,60		
1.2.3.1.	Konštrukcie a práce HSV	717002	komplet	1	71 368,85	71 368,85	71 368,85	náklad spojený s aktivitou 2.1	
1.2.3.2.	Dodávky HSV	717002	komplet	1	6 467,93	6 467,93	6 467,93	podrobný rozpočet vid' ZU kap01-03	
1.2.3.3.	Konštrukcie a práce PSV	717002	komplet	1	93 369,71	93 369,71	91 247,06	súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH	2.1
1.2.3.4.	Dodávky PSV	717002	komplet	1	98 572,88	98 572,88	98 572,88	vo výške 690 465,36, ktorú si ŽU nemôže	
1.2.3.5.	Konštrukcie a práce MCE	717002	komplet	1	9 013,01	9 013,01	9 013,01	nárokovat' voči Daňovému úradu. ŽU má v	
1.2.3.6.	Dodávky MCE	717002	komplet	1	17 708,87	17 708,87	17 708,87	súčasnosti platný koeficient DPH vo výške	
								0,56.	

1.2.4.	... Iné (doplniť)			0	0,00	0,00	0,00		
						0,00			
1.3.	Stavebný dozor					0,00			
1.3.1.	Stavebný dozor		projekt	0	0,00	0,00			
1.4.	Projektčná činnosť					92 901,54	92 901,54		
1.4.1.	Projektčná činnosť - územné rozhodnutie		projekt	0	0,00	0,00			
1.4.2.	Projektčná činnosť - stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavby					92 901,54	92 901,54	Náklad spojený s aktivitou 1.2, 2.3, 1.1 náklad spojený so spracovaním projektu štruktúrovaného káblového systému.	1.2,2.3,1.1
1.4.2.1.	PD pre štruktúrovaný káblový systém	716	projekt	1	4 979,09	4 979,09	4 979,09	Náklad spojený s aktivitou 1.2 náklad spojený so spracovaním projektu štruktúrovaného káblového systému.	1.2
1.4.2.2.	PD pre prestavbu a modernizáciu laboratórií (objekty NJ, NI, NS a NR)	716	projekt	1	66 700,78	66 700,78	66 700,78	náklad spojený s aktivitou 2.3 súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH vo výške 155 027,84, ktorú si ŽU nemôže nárokovat' voči Daňovému úradu. ŽU má v súčasnosti platný koeficient DPH vo výške 0,56. dodávateľ projektu: INKOPP	2.3
1.4.2.3.	PD pre rekonštrukciu elektroinštalácií	716	projekt	1	21 221,67	21 221,67	21 221,67	náklad spojený s aktivitou 1.1 súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH vo výške 49 324,00, ktorú si ŽU nemôže nárokovat' voči Daňovému úradu. ŽU má v súčasnosti platný koeficient DPH vo výške 0,56. dodávateľ projektu: PROMA, s.r.o.	1.1
1.	Spolu stavebné práce					2 412 842,52	2 406 474,58		
						0,00			
2.	Zariadenie a vybavenie projektu					0,00			
2.1.	Zariadenie a vybavenie					2 702 065,20	2 699 942,55		
2.1.1.	Sieťová infraštruktúra - backbone univerzity	713002	komplet	1	276 801,89	276 801,89	276 801,89	náklad spojený s aktivitou 1.2 podrobný rozpočet vid' ZU kap02-01 súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH, ktorú si ŽU nemôže nárokovat' voči Daňovému úradu. Koeficient DPH = príslušná výška platná v danom kalendárnom roku	1.2
2.1.2.	Dátové centrum	713002	komplet	1	164 900,66	164 900,66	164 900,66	náklad spojený s aktivitou 1.2 podrobný rozpočet vid' ZU kap02-02 súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH, ktorú si ŽU nemôže nárokovat' voči Daňovému úradu. Koeficient DPH = príslušná výška platná v danom kalendárnom roku	1.2
2.1.3.	Štruktúrovaný káblový systém	713002	komplet	1	230 977,36	230 977,36	230 977,36	náklad spojený s aktivitou 1.2 podrobný rozpočet vid' ZU kap02-03 súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH, ktorú si ŽU nemôže nárokovat' voči Daňovému úradu. Koeficient DPH = príslušná výška platná v danom kalendárnom roku	1.2
2.1.4.	Elektroinštalácia objektov pre účely IKT (objekty NA, NB, NC, ND, NE, FRI, PP)	717002	komplet	1	875 843,43	875 843,43	873 720,78	náklad spojený s aktivitou 1.1 podrobný rozpočet vid' ZU kap02-04 súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH, ktorú si ŽU nemôže nárokovat' voči Daňovému úradu. Koeficient DPH = príslušná výška platná v danom kalendárnom roku	1.1
2.1.5.	Elektroinštalácia objektov pre účely IKT (objekty NS, NR)	717002	komplet	1	35 589,40	35 589,40	35 589,40	náklad spojený s aktivitou 1.1 podrobný rozpočet vid' ZU kap02-05 súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH, ktorú si ŽU nemôže nárokovat' voči Daňovému úradu. Koeficient DPH = príslušná výška platná v danom kalendárnom roku	1.1

2.1.6.	IKT vybavenie učební I. (univerzitné)	713002	komplet	1	327 575,65	327 575,65	327 575,65	náklad spojený s aktivitou 1.3 pozostáva z obstarania IKT vybavenia na úrovni univerzitných učební. podrobný rozpočet vid' ZU kap02-06 súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH, ktorú si ZU nemôže nárokovat' voči Daňovému úradu. Koeficient DPH = príslušná výška platná v danom kalendárnom roku	1.3
2.1.7.	IKT vybavenie učební II. (fakultné)	713002	komplet	1	736 578,52	736 578,52	736 578,52	náklad spojený s aktivitou 1.3 pozostáva z obstarania IKT pre učebne Strojnickej fakulty, Fakulty riadenia a informatiky, Fakulty PEDaS, Elektrotechnickej fakulty podrobný rozpočet vid' ZU kap02-07 súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH, ktorú si ZU nemôže nárokovat' voči Daňovému úradu. Koeficient DPH = príslušná výška platná v danom kalendárnom roku	1.3
2.1.8.	Konferenčný systém	713002	komplet	1	53 798,29	53 798,29	53 798,29	náklad spojený s aktivitou 1.4 podrobný rozpočet vid' ZU kap02-08 súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH, ktorú si ZU nemôže nárokovat' voči Daňovému úradu. Koeficient DPH = príslušná výška platná v danom kalendárnom roku	1.4
2.2. Poistenie							0,00		
2.2.1.	Poistenie		projekt	0	0,00		0,00		
2.3. Zariadenie a vybavenie - iné							0,00		
2.3.1. Stavba/stavebný objekt 1							0,00		
2.3.1	Počítač		ks	0	0,00		0,00		
2.3.2	Aplikačný software		ks	0	0,00		0,00		
2.3.3	... Iné (doplniť)		ks	0	0,00		0,00		
2.3.2. Stavba/stavebný objekt 2							0,00		
2.3.1	Počítač		ks	0	0,00		0,00		
2.3.2	Aplikačný software		ks	0	0,00		0,00		
2.3.3	... Iné (doplniť)		ks	0	0,00		0,00		
2 Spolu						2 702 065,20	2 699 942,55		
						0,00			
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky						0,00			
3.1. Personálne výdavky interné						72 196,77	72 196,77		
3.1.1.	Pracovník pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	500	8,2985	4 149,24	4 149,24	Náklad spojený s aktivitami: 1.1,1.2,1.3,1.4,2.2,2.3 rozsah práce: 500 hod. počas prvých 6 mesiacov trvania projektu (300 v roku 2008, 200 v roku 2009) typ vzťahu: dohoda o vykonaní práce cena: porovnateľná obmena s trhom	1.1,1.2,1.3,1.4,2.2,2.3
3.1.1.1	Pracovník pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	83	8,2985	688,77	688,77	Náklad spojený s aktivitou 1.1 typ vzťahu: dohoda o vykonaní práce cena: porovnateľná obmena s trhom	1.1
3.1.1.2	Pracovník pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	85	8,2985	705,37	705,37	Náklad spojený s aktivitou 1.2 typ vzťahu: dohoda o vykonaní práce cena: porovnateľná obmena s trhom	1.2
3.1.1.3	Pracovník pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	83	8,2985	688,77	688,77	Náklad spojený s aktivitou 1.3 typ vzťahu: dohoda o vykonaní práce cena: porovnateľná obmena s trhom	1.3
3.1.1.4	Pracovník pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	83	8,2985	688,77	688,77	Náklad spojený s aktivitou 1.4 typ vzťahu: dohoda o vykonaní práce cena: porovnateľná obmena s trhom	1.4
3.1.1.5	Pracovník pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	83	8,2985	688,77	688,77	Náklad spojený s aktivitou 2.2 typ vzťahu: dohoda o vykonaní práce cena: porovnateľná obmena s trhom	2.2
3.1.1.6	Pracovník pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	83	8,2985	688,77	688,77	Náklad spojený s aktivitou 2.3 typ vzťahu: dohoda o vykonaní práce cena: porovnateľná obmena s trhom	2.3

3.1.2.	Projektový manažér	610620	osobohodina	800	8,2985	6 638,78	6 638,78	Náklad spojený s aktivitami: 1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3 rozsah práce: 800 hod. počas 20 mesiacov trvania projektu (1/4 úväzok) typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.1,1.2,1.3, 1.4,2.1,2.2, 2.3
3.1.2.1	Projektový manažér	610620	osobohodina	114	8,2985	946,03	946,03	Náklad spojený s aktivitou 1.1 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.1
3.1.2.2	Projektový manažér	610620	osobohodina	116	8,2985	962,62	962,62	Náklad spojený s aktivitou 1.2 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.2
3.1.2.3	Projektový manažér	610620	osobohodina	114	8,2985	946,03	946,03	Náklad spojený s aktivitou 1.3 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.3
3.1.2.4	Projektový manažér	610620	osobohodina	114	8,2985	946,03	946,03	Náklad spojený s aktivitou 1.4 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.4
3.1.2.5	Projektový manažér	610620	osobohodina	114	8,2985	946,03	946,03	Náklad spojený s aktivitou 2.1 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	2.1
3.1.2.6	Projektový manažér	610620	osobohodina	114	8,2985	946,03	946,03	Náklad spojený s aktivitou 2.2 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	2.2
3.1.2.7	Projektový manažér	610620	osobohodina	114	8,2985	946,03	946,03	Náklad spojený s aktivitou 2.3 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	2.3
3.1.3.	Asistent projektového manažéra	610620	osobohodina	1 000	6,6388	6 638,78	6 638,78	Náklad spojený s aktivitami: 1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3 rozsah práce: 1000 hod. počas 20 mesiacov trvania projektu (1/3 úväzok) typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.1,1.2,1.3, 1.4,2.1,2.2, 2.3
3.1.3.1	Asistent projektového manažéra	610620	osobohodina	142	6,6388	942,71	942,71	Náklad spojený s aktivitou 1.1 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.1
3.1.3.2	Asistent projektového manažéra	610620	osobohodina	148	6,6388	982,54	982,54	Náklad spojený s aktivitou 1.2 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.2
3.1.3.3	Asistent projektového manažéra	610620	osobohodina	142	6,6388	942,71	942,71	Náklad spojený s aktivitou 1.3 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.3
3.1.3.4	Asistent projektového manažéra	610620	osobohodina	142	6,6388	942,71	942,71	Náklad spojený s aktivitou 1.4 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.4
3.1.3.5	Asistent projektového manažéra	610620	osobohodina	142	6,6388	942,71	942,71	Náklad spojený s aktivitou 2.1 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	2.1
3.1.3.6	Asistent projektového manažéra	610620	osobohodina	142	6,6388	942,71	942,71	Náklad spojený s aktivitou 2.2 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	2.2

3.1.3.7	Asistent projektového manažera	610620	osobohodina	142	6,6388	942,71	942,71	Náklad spojený s aktivitou 2.3 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	2.3
3.1.4.	Koordinátor projektu	610620	osobohodina	1 000	8,2985	8 298,48	8 298,48	Náklad spojený s aktivitami: 1.1.1.2.1.3.1.4.2.1.2.2.2.3 rozsah práce: 1000 hod. počas 20 mesiacov trvania projektu (1/3 úväzok) typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.1,1.2.1.3, 1.4.2.1.2.2, 2.3
3.1.4.1	Koordinátor projektu	610620	osobohodina	142	8,2985	1 178,38	1 178,38	Náklad spojený s aktivitou 1.1 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.1
3.1.4.2	Koordinátor projektu	610620	osobohodina	148	8,2985	1 228,17	1 228,17	Náklad spojený s aktivitou 1.2 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.2
3.1.4.3	Koordinátor projektu	610620	osobohodina	142	8,2985	1 178,38	1 178,38	Náklad spojený s aktivitou 1.3 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.3
3.1.4.4	Koordinátor projektu	610620	osobohodina	142	8,2985	1 178,38	1 178,38	Náklad spojený s aktivitou 1.4 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.4
3.1.4.5	Koordinátor projektu	610620	osobohodina	142	8,2985	1 178,38	1 178,38	Náklad spojený s aktivitou 2.1 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	2.1
3.1.4.6	Koordinátor projektu	610620	osobohodina	142	8,2985	1 178,38	1 178,38	Náklad spojený s aktivitou 2.2 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	2.2
3.1.4.7	Koordinátor projektu	610620	osobohodina	142	8,2985	1 178,38	1 178,38	Náklad spojený s aktivitou 2.3 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	2.3
3.1.5.	Asistent koordinátora pre cieľ 1 (modernizácia IKT vybavenia)	610620	osobohodina	800	6,6388	5 311,03	5 311,03	Náklad spojený s aktivitami: 1.1,1.2,1.3,1.4 rozsah práce: 800 hod. počas 20 mesiacov trvania projektu (1/4 úväzok) typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.1,1.2,1.3,1.4
3.1.5.1	Asistent koordinátora pre cieľ 1 (modernizácia IKT vybavenia)	610620	osobohodina	200	6,6388	1 327,76	1 327,76	Náklad spojený s aktivitou 1.1 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.1
3.1.5.2	Asistent koordinátora pre cieľ 1 (modernizácia IKT vybavenia)	610620	osobohodina	200	6,6388	1 327,76	1 327,76	Náklad spojený s aktivitou 1.2 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.2
3.1.5.3	Asistent koordinátora pre cieľ 1 (modernizácia IKT vybavenia)	610620	osobohodina	200	6,6388	1 327,76	1 327,76	Náklad spojený s aktivitou 1.3 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.3
3.1.5.4	Asistent koordinátora pre cieľ 1 (modernizácia IKT vybavenia)	610620	osobohodina	200	6,6388	1 327,76	1 327,76	Náklad spojený s aktivitou 1.4 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.4

3.1.6.	Asistent koordinátora pre cieľ 1, aktivita 1 (modernizácia elektroinštalácií)	610620	osobohodina	800	6,6388	5 311,03	5 311,03	Náklad spojený s aktivitou 1.1 rozsah práce: 800 hod. počas 20 mesiacov trvania projektu (1/4 úväzok) typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.1
3.1.7.	Asistent koordinátora pre cieľ 1, aktivita 2 (rozšírenie a modernizácia IKT sietí)	610620	osobohodina	800	6,6388	5 311,03	5 311,03	Náklad spojený s aktivitou 1.2 rozsah práce: 800 hod. počas 20 mesiacov trvania projektu (1/4 úväzok) typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.2
3.1.8.	Asistent koordinátora pre cieľ 1, aktivita 3 a 4 (vnútorné vybavenie prednáškových miestností a videokonferenčný systém)	610620	osobohodina	1 200	6,6388	7 966,54	7 966,54	Náklad spojený s aktivitami 1.3,1.4 rozsah práce: 1200 hod. počas 20 mesiacov trvania projektu typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.3,1.4
3.1.8.1	Asistent koordinátora pre cieľ 1, aktivita 3 a 4 (vnútorné vybavenie prednáškových miestností a videokonferenčný systém)	610620	osobohodina	600	6,6388	3 983,27	3 983,27	Náklad spojený s aktivitou 1.3 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.3
3.1.8.2	Asistent koordinátora pre cieľ 1, aktivita 3 a 4 (vnútorné vybavenie prednáškových miestností a videokonferenčný systém)	610620	osobohodina	600	6,6388	3 983,27	3 983,27	Náklad spojený s aktivitou 1.4 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.4
3.1.9.	Asistent koordinátora pre cieľ 2 a pre cieľ 2, aktivitu 2 (modernizácia výučbových priestorov; prestavba a modernizácia FRI - objekt A)	610620	osobohodina	800	6,6388	5 311,03	5 311,03	Náklad spojený s aktivitou 2.2 rozsah práce: 800 hod. počas 20 mesiacov trvania projektu (1/4 úväzok) typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	2.2
3.1.10.	Asistent koordinátora pre cieľ 2, aktivita 1 (modernizácia sociálnych zariadení)	610620	osobohodina	800	6,6388	5 311,03	5 311,03	Náklad spojený s aktivitou 2.1 rozsah práce: 800 hod. počas 20 mesiacov trvania projektu (1/4 úväzok) typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	2.1
3.1.11.	Asistent koordinátora pre cieľ 2, aktivita 3 (prestavba a modernizácia laboratórií)	610620	osobohodina	800	6,6388	5 311,03	5 311,03	Náklad spojený s aktivitou 2.3 rozsah práce: 800 hod. počas 20 mesiacov trvania projektu (1/4 úväzok) typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	2.3
3.1.12.	Manažér pre publicitu	610620	osobohodina	400	8,2985	3 319,39	3 319,39	Náklad spojený s aktivitami: 1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3 rozsah práce: 400 hod. počas 20 mesiacov trvania projektu typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.1,1.2,1.3, 1.4,2.1,2.2, 2.3
3.1.12.1	Manažér pre publicitu	610620	osobohodina	57	8,2985	473,01	473,01	Náklad spojený s aktivitou 1.1 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.1
3.1.12.2	Manažér pre publicitu	610620	osobohodina	58	8,2985	481,31	481,31	Náklad spojený s aktivitou 1.2 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.2
3.1.12.3	Manažér pre publicitu	610620	osobohodina	57	8,2985	473,01	473,01	Náklad spojený s aktivitou 1.3 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.3

3.1.12.4	Manažér pre publicitu	610620	osobohodina	57	8,2985	473,01	473,01	Náklad spojený s aktivitou 1.4 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	1.4
3.1.12.5	Manažér pre publicitu	610620	osobohodina	57	8,2985	473,01	473,01	Náklad spojený s aktivitou 2.1 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	2.1
3.1.12.6	Manažér pre publicitu	610620	osobohodina	57	8,2985	473,01	473,01	Náklad spojený s aktivitou 2.2 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	2.2
3.1.12.7	Manažér pre publicitu	610620	osobohodina	57	8,2985	473,01	473,01	Náklad spojený s aktivitou 2.3 typ vzťahu: pracovná zmluva cena: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu	2.3
3.1.13.	Asistent pracovníka pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	500	6,6388	3 319,39	3 319,39	Náklad spojený s aktivitami: 1.1,1.2,1.3,1.4,2.2,2.3 rozsah práce: 500 hod. počas prvých 6 mesiacov trvania projektu (300 v roku 2008, 200 v roku 2009) typ vzťahu: dohoda o vykonaní práce cena: porovnateľná obmena s trhom	1.1,1.2,1.3, 1.4,2.2,2.3
3.1.13.1	Asistent pracovníka pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	83	6,6388	551,02	551,02	Náklad spojený s aktivitou 1.1 typ vzťahu: dohoda o vykonaní práce cena: porovnateľná obmena s trhom	1.1
3.1.13.2	Asistent pracovníka pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	85	6,6388	564,30	564,30	Náklad spojený s aktivitou 1.2 typ vzťahu: dohoda o vykonaní práce cena: porovnateľná obmena s trhom	1.2
3.1.13.3	Asistent pracovníka pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	83	6,6388	551,02	551,02	Náklad spojený s aktivitou 1.3 typ vzťahu: dohoda o vykonaní práce cena: porovnateľná obmena s trhom	1.3
3.1.13.4	Asistent pracovníka pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	83	6,6388	551,02	551,02	Náklad spojený s aktivitou 1.4 typ vzťahu: dohoda o vykonaní práce cena: porovnateľná obmena s trhom	1.4
3.1.13.5	Asistent pracovníka pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	83	6,6388	551,02	551,02	Náklad spojený s aktivitou 2.2 typ vzťahu: dohoda o vykonaní práce cena: porovnateľná obmena s trhom	2.2
3.1.13.6	Asistent pracovníka pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	83	6,6388	551,02	551,02	Náklad spojený s aktivitou 2.3 typ vzťahu: dohoda o vykonaní práce cena: porovnateľná obmena s trhom	2.3
3.1.14.	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00		
3.2. Personálne výdavky externé						0,00	0,00		
3.2.1.	Manažér publicity		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00		
3.2.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.	Projektový manažér		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00		
3.2.4.	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00		
3.3. Monitoring a hodnotenie projektu						45 680,54	45 680,54		
3.3.1.	Manažér monitoringu		projekt	0	0,00	0,00	0,00		
3.3.2.	Manažér monitoringu - externý		projekt	0	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia		projekt	0	0,00	0,00	0,00		
3.3.4.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - externý	637005	projekt	1	45 680,54	45 680,54	45 680,54	Náklad spojený s aktivitami: 1.1,1.2,1.3,1.4,2.2,2.3 Pozostáva zo zabezpečenia externých posudkov monitorujúcich plnenie cieľov a harmonogramu projektu pre členov PT a spracovania externých posudkov pre účely RO/SORO. Súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH, ktorú si ŽU nemôže nárokovat' voči Daňovému úradu. Koeficient DPH = príslušná výška platná v danom kalendárnom roku	1.1,1.2,1.3, 1.4,2.1,2.2, 2.3
3.4. Publicita a informovanosť						5 323,40	5 323,40		
3.4.1.	Letáky, skladačky		projekt	0	0,00	0,00	0,00		

3.4.2.	Plagáty		projekt	0	0,00	0,00	0,00		
3.4.3.	Brožúrky		projekt	0	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.	CDROM		projekt	0	0,00	0,00	0,00		
3.4.5.	Veľkoplošná tabuľa	637003	projekt	1	3 453,02	3 453,02	3 453,02	Náklad spojený s aktivitami: 1.1,1.2,1.2,1.4,2.1,2.2,2.3 Umiestnenie počas doby realizácie projektu na hlavných objektoch zaradených do projektu Súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH, ktorú si ŽU nemôže nárokovat' voči Daňovému úradu. Koeficient DPH = príslušná výška platná v danom kalendárnom roku	1.1,1.2,1.3, 1.4,2.1,2.2, 2.3
3.4.6.	Trvalá vysvetľujúca tabuľa	637003	projekt	1	1 510,70	1 510,70	1 510,70	Náklad spojený s aktivitami: 1.1,1.2,1.2,1.4,2.1,2.2,2.3 Umiestnenie po skončení doby realizácie projektu na hlavných objektoch zaradených do projektu Súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH, ktorú si ŽU nemôže nárokovat' voči Daňovému úradu. Koeficient DPH = príslušná výška platná v danom kalendárnom roku	1.1,1.2,1.3, 1.4,2.1,2.2, 2.3
3.4.7.	Štítky na označenie obstaraného majetku	637003	projekt	1	359,69	359,69	359,69	Náklad spojený s aktivitami: 1.1,1.2,1.2,1.4,2.1,2.2,2.3 Služi na označenie obstaraného majetku. Súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH, ktorú si ŽU nemôže nárokovat' voči Daňovému úradu. Koeficient DPH = príslušná výška platná v danom kalendárnom roku	1.1,1.2,1.3, 1.4,2.1,2.2, 2.3
3.4.8.	... Iné (doplniť)					0,00			
3. Spolu						123 200,72	123 200,72		
						0,00			
1+2+3 CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU						5 238 108,44	5 229 617,85		

	Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu		limit	skutočnosť
KE1	Nepriame výdavky projektu	max.	3,00%	2,35%
KE2	Subdodávky	max.	1,00%	0,97%

Príloha č. 6 Prehľad aktivít projektu

PREHLAD AKTIVÍT PROJEKTU

Harmonogram realizácie projektu			
Hlavné aktivity			
Číslo a Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrťrok/rok)
1.1	Modernizácia elektroinštalácií	III./2009	IV./2010
1.2	Rozšírenie a modernizácia IKT sietí	III./2009	III./2010
1.3	Obstaranie vnútorného vybavenia prednáškových miestností a učební ŽU a jej fakúlt	III./2009	III./2010
1.4	Zakúpenie a inštalácia videokonferenčného systému (VCS)	III./2009	III./2010
2.1	Modernizácia sociálnych zariadení v priestoroch Strojníckej fakulty, FRI a FPEDaS	I./2009	IV./2009
2.2	Prestavba a modernizácia FRI – objektu A	II./2009	IV./2010
2.3	Prestavba a modernizácia výučbových laboratórií	II./2009	IV./2010
Podporné aktivity			
Riadenie projektu		I./2009	IV./2010
Publicita a informovanosť		I./2009	IV./2010
Verejné obstarávanie		I./2009	II./2009

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	aktivita 1.1 Modernizácia elektroinštalácií
Cieľ aktivity	Kompletná modernizácia elektroinštalácií
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III./2009 – IV./2010
Opis aktivity	<u>funkcia:</u> zlepšenie aktuálneho stavu <u>vstupy:</u> dodávateľ stavebných prác <u>metóda:</u> viď technická správa k projektu (príloha) <u>výstup:</u> modernizované elektroinštalácie <u>činnosti:</u> výmena káblov, poistiek, zásuviek, vypínačov a pod. <u>previazanosť:</u> všetky uvedené aktivity spolu navzájom súvisia, sú

	veľmi tesne prepojené a ich realizácia je v súlade s cieľom modernizácie IKT <u>predpokladané riziká:</u> - Obchodné riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu) - Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch) Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi)
Metodológia aktivity	Práce na modernizácii informačných a komunikačných technológií budú v plnej miere realizované dodávateľom. Ten bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Riešenie uvedenej aktivity predpokladá kompletnú modernizáciu elektroinštalácií. Tá je nevyhnutná pre ďalšie práce v oblasti IKT, pre stabilitu IKT sietí a pre zlepšenie aktuálneho stavu prevádzky. Podrobný technický popis riešenia je v spracovanej projektovej dokumentácii. Realizácia uvedenej aktivity sa v konečnom dôsledku odrazí aj v zvýšení spokojnosti študentov ŽU ako aj v kvalite vyučovacieho procesu. Taktiež pomôže posilniť konkurencieschopnosť ŽU v spektre vysokých škôl. Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: - priamy dopad na všetkých účastníkov vyučovacieho procesu nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez vyššiu kvalitu celoživotného vzdelávania
Výstupy (výsledky) aktivity	Modernizácia elektroinštalácií

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	aktivita 1.2 Rozšírenie a modernizácia IKT sietí
Cieľ aktivity	Zlepšenie kvality sieťovej infraštruktúry, slaboprúdových zariadení a dátových centier
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	III./2009 – III./2010
Opis aktivity	<u>funkcia:</u> zlepšenie aktuálneho stavu <u>vstupy:</u> dodávateľ informačných technológií (špecializovaná spoločnosť) <u>metóda:</u> vid' dôvodová správa k projektu (príloha) <u>výstup:</u> - zabezpečenie flexibility, spoľahlivosti, bezpečnosti, vyššieho výpočtového výkonu a škálovateľnosti celého systému - zaistenie bezpečnosti, ochrany a efektívnej správy databáz údajov <u>činnosti:</u> - modernizácia sieťových technológií – aktívnych prvkov - modernizácia dátových centier

	Bližšie vid' dôvodová správa k projektu (príloha) <u>previazanosť</u>: všetky uvedené aktivity spolu navzájom súvisia, sú veľmi tesne prepojené a ich realizácia je v súlade s cieľom modernizácie IKT <u>predpokladané riziká</u>: - Obchodné riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávateľia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu) - Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch) Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi)
Metodológia aktivity	Práce na modernizácii informačných a komunikačných technológií budú v plnej miere realizované dodávateľom. Ten, ako už bolo uvedené bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Riešenie uvedenej aktivity predpokladá zníženie nákladov na archiváciu, zálohovanie a obnovu dát ako aj zvýšenie bezpečnosti pri uchovávaní a spracovávaní údajov. Podrobný technický popis riešenia je v spracovanej projektovej dokumentácii. Realizácia uvedenej aktivity sa v konečnom dôsledku odrazí aj v zvýšení spokojnosti študentov ŽU ako aj v kvalite vyučovacieho procesu. Taktiež pomôže posilniť konkurencieschopnosť ŽU v spektre vysokých škôl. Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: - priamy dopad na všetkých účastníkov vyučovacieho procesu - nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez vyššiu kvalitu celoživotného vzdelávania
Výstupy (výsledky) aktivity	Zníženie nákladov na správu dát – archiváciu, zálohovanie a obnovu. Vytvorenie podmienok pre bezpečnosť a konzistenciu uchovávaných údajov.

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	aktivita 1.3 Obstaranie vnútorného vybavenia prednáškových miestností a učební ŽU a jej fakúlt
Cieľ aktivity	Vytvorenie kvalitných podmienok pre výučbu a štúdium
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 – III./2010
Opis aktivity	<u>funkcia</u>: zlepšenie súčasných podmienok vyučovacieho procesu <u>vstupy</u>: dodávateľ informačných technológií (špecializovaná spoločnosť) <u>metóda</u>: vid' dôvodová správa k projektu (príloha) <u>výstup</u>: - modernizácia vnútorného vybavenia 115 miestností <u>činnosti</u>: nákup a inštalácia nového vnútorného vybavenia, ktoré v komplexe predstavuje:

	- učiteľský stôl s externe vyvedenými funkciami pre jednoduché pripojenie externých multimediálnych zariadení prednášajúceho - notebook pre pracovisko prednášajúceho - dátový projektor s možnosťou web manažmentu - premietacie plátno - interaktívny USB tablet - UPS – smart rack (ochrana multimediálnej elektroniky pred kolísaním a výpadkom napätia) - Dataprojektor – projekcia obrázkov, textu, 3D objektov, dokumentov - DVI prepínač pre mechanickú priamu voľbu medzi jednotlivými vstupmi so súčasným prepínaním video a audio vstupov - DVD prehrávač s HDMI výstupom. Pre jednoduchšie využívanie multimediálnych dokumentov s možnosťou prepínania vstupov cez DVI prepínač. - Audio ozvučenie učební, zosilňovače, mikrofóny, reproduktory, - nákup a inštalácia nových IKT <u>previazanosť</u>: všetky uvedené aktivity spolu navzájom súvisia, sú veľmi tesne prepojené a ich realizácia je v súlade s cieľom modernizácie IKT <u>predpokladané riziká</u>: - Obchodné riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu) - Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch) - Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi)
Metodológia aktivity	Práce na modernizácii informačných a komunikačných technológií budú v plnej miere realizované dodávateľom. Ten, ako už bolo uvedené bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Riešenie uvedenej aktivity predpokladá vytvorenie podmienok pre kvalitné realizovanie vyučovacieho procesu. Jednotné prostredie umožní prednášajúcim bez problémov prechádzať z jednej učebne do druhej so zachovaním jednotného systému ovládanie audiovizuálnej a výpočtovej techniky. Vybavenie prednáškových a seminárnych učební jednotnou multimediálnou technológiou umožní realizovať jeden zo základných cieľov v oblasti informatizácie školstva – podporiť aktívne využívanie IKT vo vyučovacom procese. Podrobný technický popis riešenia je v spracovanej projektovej dokumentácii. Realizácia uvedenej aktivity sa v konečnom dôsledku odrazí aj v zvýšení spokojnosti študentov ŽU ako aj v kvalite vyučovacieho procesu. Taktiež pomôže posilniť konkurencieschopnosť ŽU v spektre vysokých škôl. Realizácia

	predkladaného projektu tak bude mať: - priamy dopad na všetkých účastníkov vyučovacieho procesu - nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez vyššiu kvalitu celoživotného vzdelávania
Výstupy (výsledky) aktivity	Vytvorenie moderného prostredia pre realizáciu vyučovacieho procesu s prioritným využitím IKT

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	aktivita 1.4 Zakúpenie a inštalácia videokonferenčného systému (VCS)
Cieľ aktivity	Využitie nových technológií v procese výučby
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	III./2009 – III./2010
Opis aktivity	<u>funkcia:</u> zlepšenie a modernizácia súčasných podmienok vyučovacieho procesu <u>vstupy:</u> dodávateľ informačných technológií (špecializovaná spoločnosť) <u>metóda:</u> vid' dôvodová správa k projektu (príloha) <u>výstup:</u> - inštalácia VCS <u>činnosti:</u> nákup a inštalácia VCS <u>previazanosť:</u> všetky uvedené aktivity spolu navzájom súvisia, sú veľmi tesne prepojené a ich realizácia je v súlade s cieľom modernizácie IKT <u>predpokladané riziká:</u> - Obchodné riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávateľia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu) - Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch) - Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi)
Metodológia aktivity	Práce na modernizácii informačných a komunikačných technológií budú v plnej miere realizované dodávateľom. Ten, ako už bolo uvedené bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Súčasťou komplexnej modernizácie je aj zavedenie videokonferenčného systému ako nástroja na podporu multimediálnej výučby. Videokonferencie ako komunikačná technológia predstavujú prostriedok pre prenos obrazu a zvuku medzi videokonferenčnými lokalitami pomocou komunikačnej siete na báze protokolu IP (Internet Protokol). Videokonferenčné spojenie môže byť uskutočnené medzi viacerými čím je možné dosiahnuť veľmi pozitívny efekt tzv. virtuálnej prednáškovej miestnosti, kedy môže prednášajúci v jednej lokalite prednášať

	relatívne neobmedzenému počtu poslucháčov vo viacerých lokalitách. Podrobný technický popis riešenia je v spracovanej projektovej dokumentácii. Realizácia uvedenej aktivity sa v konečnom dôsledku odrazí aj v zvýšení spokojnosti študentov ŽU ako aj v kvalite vyučovacieho procesu. Taktiež pomôže posilniť konkurencieschopnosť ŽU v spektre vysokých škôl. Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: - priamy dopad na všetkých účastníkov vyučovacieho procesu - nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez vyššiu kvalitu celoživotného vzdelávania
Výstupy (výsledky) aktivity	Inštalácia a aktívne využívanie VCS

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	aktivita 2.1 Modernizácia sociálnych zariadení v priestoroch Strojníckej fakulty, FRI a FPEDaS
Cieľ aktivity	Zlepšenie hygienických podmienok a ochrany zdravia, vytvorenie sociálnych zariadení v súlade s európskym štandardom
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	I./2009 – III./2009
Opis aktivity	<u>funkcia:</u> vytvorenie sociálnych zariadení v súlade s európskym štandardom, súčasť kompletnej rekonštrukcie priestorov <u>vstupy:</u> dodávateľ stavebných prác <u>metóda:</u> - výmena obkladov, dlažieb a WC - rekonštrukcia zdravo-technických inštalácií <u>výstup:</u> kompletná rekonštrukcia soc. zariadení <u>činnosti:</u> odstránenie pôvodných obkladov, dlažby a WC - náhrada novými <u>previazanosť:</u> všetky uvedené aktivity spolu navzájom súvisia, sú veľmi tesne prepojené a ich realizácia je v súlade s cieľom komplexnej rekonštrukcie budovy <u>predpokladané riziká:</u> - Obchodné riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu) - Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi)
Metodológia aktivity	Stavebné práce výsledkom ktorých bude kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení v priestoroch Strojníckej fakulty budú v plnej miere realizované dodávateľom stavebných prác. Ten, bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Realizácia uvedenej aktivity sa v konečnom dôsledku odrazí aj v zvýšení spokojnosti študentov ŽU. Taktiež pomôže posilniť konkurencieschopnosť ŽU v spektre vysokých škôl. Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: - priamy dopad na všetkých účastníkov vyučovacieho procesu - nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať

	napr. cez vyššiu kvalitu celoživotného vzdelávania
Výstupy (výsledky) aktivity	Komplexne zrekonštruované sociálne zariadenia v priestoroch SjF, FRI a FPEDaS

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	aktivita 2.2 Prestavba a modernizácia FRI – objektu A
Cieľ aktivity	Vytvorenie nových seminárnych miestností a viacúčelového salónika
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 – IV./2010
Opis aktivity	<u>funkcia:</u> vytvorenie nových seminárnych miestností, priestorov na samoštúdium a odpočinok študentov, zvýšenie kapacity jedálne <u>vstupy:</u> dodávateľ stavebných prác <u>metóda:</u> - prestavba pôvodnej kuchyne a skladov na seminárne miestnosti a viacúčelový salónik - modernizácia terasy nachádzajúcej sa nad novovzniknutými priestormi – vytvorenie priestorov pre odpočinok a samoštúdium študentov - presun miesta na výdaj stravy a bufetu do priestorov nefunkčnej trafostanice - zväčšenie priestoru jedálne – 150 miest na sedenie - vytvorenie bezbariérového vstupu <u>výstup:</u> prestavba a modernizácia priestorov FRI <u>činnosti:</u> podrobný popis aktivity je uvedený v súhrnnej technickej správe (viď príloha) <u>previazanosť:</u> všetky uvedené aktivity spolu navzájom súvisia, sú veľmi tesne prepojené a ich realizácia je v súlade s cieľom komplexnej modernizácie budovy <u>predpokladané riziká:</u> - Obchodné riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávateľia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu) - Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi)
Metodológia aktivity	Stavebné práce výsledkom ktorých bude prestavba a modernizácia v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky budú v plnej miere realizované dodávateľom stavebných prác. Ten, bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Realizácia uvedenej aktivity sa v konečnom dôsledku odrazí aj v zvýšení spokojnosti študentov ŽU. Zvýšenie počtu seminárnych miestností umožní vytváranie menších skupín študentov čo sa odrazí vo zvýšení interaktívnosti realizovaného seminára alebo cvičenia. Pozitívom je aj vytvorenie odpočinkového miesta pre študentov, ktorí budú mať priestor nielen pre oddych ale napr. aj samoštúdium. Taktiež pomôže posilniť konkurencieschopnosť ŽU v spektre vysokých škôl. Realizácia predkladaného projektu tak bude mať:

	- priamy dopad na všetkých účastníkov vyučovacieho procesu - nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez vyššiu kvalitu celoživotného vzdelávania
Výstupy (výsledky) aktivity	Nové seminárne miestnosti a viacúčelový salónik, zvýšená kapacita jedálne pre študentov

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	aktivita 2.3 Prestavba a modernizácia výučbových laboratórií
Cieľ aktivity	Modernizácia existujúcich výučbových laboratórií v budovách NJ, NI, NR, NS
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II./2009 – IV./2010
Opis aktivity	<u>funkcia:</u> vytvorenie moderných vyučovacích priestorov v súlade s európskym štandardom <u>vstupy:</u> dodávateľ stavebných prác <u>metóda:</u> udržiavacie práce, zateplenie stien a výmenu okien, vybudovanie medziposchodí, opravy elektroinštalácií, výmenu parného vykurovania za teplovodné a opravy vnútorných priestorov jednotlivých objektov ŽU (NJ, NI, NR, NS). <u>výstup:</u> prestavba a modernizácia výučbových laboratórií <u>činnosti:</u> podrobný popis aktivity je uvedený v súhrnnej technickej správe (viď príloha) <u>previazanosť:</u> všetky uvedené aktivity spolu navzájom súvisia, sú veľmi tesne prepojené a ich realizácia je v súlade s cieľom komplexnej modernizácie budovy <u>predpokladané riziká:</u> - Obchodné riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávateľia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu) - Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi)
Metodológia aktivity	Stavebné práce výsledkom ktorých bude prestavba a modernizácia výučbových laboratórií v priestoroch 4 objektov (NJ, NI, NR, NS) budú v plnej miere realizované dodávateľom stavebných prác. Ten, bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Realizácia uvedenej aktivity sa v konečnom dôsledku odrazí aj v zvýšení spokojnosti študentov ŽU. Taktiež pomôže posilniť konkurencieschopnosť ŽU v spektre vysokých škôl. Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: - priamy dopad na všetkých účastníkov vyučovacieho procesu - nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez vyššiu kvalitu celoživotného vzdelávania
Výstupy (výsledky) aktivity	Komplexne zmodernizované výučbové laboratóriá