

**DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. 041BB520324**

ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovateľ: **Pôdohospodárska platobná agentúra**
sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 30 794 323
štatutárny orgán: Ing. Marek Čepko, generálny riaditeľ
rozpočtová organizácia s pôsobnosťou podľa § 9 a nasl. zákona
č. 280/2017 Z. z. v spojení s § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľ: **AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.**
sídlo: Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec
IČO: 44977662
štatutárny orgán: Ing. Peter Pastorok, konateľ
Ing. Peter Ondro, konateľ
kontaktné údaje - tel./fax/e-mail:
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,
vložka č.: 17068/S

(ďalej len „Prijímateľ“)

**Článok I.
PREDMET DODATKU**

1. ČLÁNOK 4 VÝŠKA NFP, ods. 4.1 sa na základe Oznámenia menej významnej zmeny projektu doručeného dňa 28.08.2025 a 17.09.2025 mení nasledovne:

- 4.1** Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledovnom:
- a.** Celková výška oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu je:
1 810 514,31 EUR (slovom: jedenmiliónosemstodesaťtisícpäťstoštrnásť EUR a tridsaťjeden eurocentov)
 - b.** Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP maximálne v sume:
1 267 360,01 EUR (slovom: jedenmilióndvestošeťdesiatsedemtisícristošesťdesiat EUR a jeden eurocentov)

z toho:

prostriedky EPFRV: 1 077 256,00 EUR

prostriedky ŠR SR: 190 104,01 EUR.

2. **Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Oprávnené výdavky projektu, sa mení na základe Oznámenia menej významnej zmeny projektu tak, že sa mení v celom rozsahu novým znením a je prílohou tohto Dodatku.**

Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP (ďalej len „Dodatok“) a jeho príloha sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP č. 041BB520324 zo dňa 04.10.2023.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP ostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok je rovnako ako Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovený výlučne v elektronickej forme.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. V zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka tento Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
5. Dodatok je povinne zverejňovaný na základe ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia tohto Dodatku do troch mesiacov od jeho uzavretia platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu Dodatku nedošlo.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Bratislave dňa:

V dňa:

.....
Ing. Marek Čepko, generálny riaditeľ
zastúpený Mgr. Milanom Ďurinom
na základe poverenia na podpisovanie
Pôdohospodárska platobná agentúra

.....
Ing. Peter Pastorok, konateľ
Ing. Peter Ondro, konateľ
AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.

Zmluva o NFP 041BB520324														
Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP														
Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta)								2023	2024	2025	Spolu	Korekcia	Sankcie	Suma po korekcii
1a. Oprávnené výdavky - menej rozvinuté regióny											1 834 177,00	0,50	23 662,19	1 810 514,31
1b. Oprávnené výdavky - ostatné regióny (Bratislavský kraj)														
1. Oprávnené výdavky spolu (1= 1a + 1b)											1 834 177,00	0,50	23 662,19	1 810 514,31
2. Neoprávnené výdavky spolu														
3. Celkové výdavky spolu (1+2)											1 834 177,00	0,50	23 662,19	1 810 514,31
Č. položky	IČO	Názov subjektu	FO	Opatrenie	Miesto realizácie	Zdroj EURI	Rozpis oprávnených výdavkov	Množstvo	Rok		Suma	Korekcia (vyplňa PPA)	Sankcie	Suma po korekcii
1.	44977662	AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Stavebné úpravy objektu K174				63 880,00			63 880,00
2.	44977662	AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Stavebné úpravy objektu K320				473 244,31	0,50	23 662,19	449 581,62
3.	44977662	AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Stavebné úpravy objektu S04 ovčína				195 912,61			195 912,61
4.	44977662	AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Stavebné úpravy objektu S05 ovčína s dojárňou				124 304,08			124 304,08
5.	44977662	AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Kŕmne pásy K174				73 339,00			73 339,00
6.	44977662	AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Kŕmne pásy K320				134 845,00			134 845,00
7.	44977662	AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Dojareň				334 525,00			334 525,00
8.	44977662	AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Rezačka				434 127,00			434 127,00