

Dodatok č. 2

k Zmluve č. /0143/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa1: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Obec Láb

Sídlo: Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb

Právna forma: Obec

IČO: 00304883

Štatutárny orgán/konajúca osoba: Bc. Štefan Fogl

Poštová adresa : -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05. 01. 2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0143/2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13. 01. 2024 (ďalej len „zmluva“) a Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0143/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, s reg. č. /0502/2024, ktorý nadobudol účinnosť dňa 14.12.2024 (ďalej len „Dodatok č. 1“). Pre zmluvu a Dodatok č. 1 ďalej spolu len „Zmluva“.

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 2, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1 Predmet dodatku

1. Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 s názvom „Rozpočet projektu“.

Čl. 2 Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 2 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: **Opis Projektu**

V Bratislave, dňa

V.....dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky**
v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
Obec Láb
v zastúpení
Bc. Štefan Fogl
starosta

Príloha č. 1 Dodatku č. 2

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Komponent 7:	Vzdelávanie pre 21. storočie
Investícia 2:	Dobudovanie školskej infraštruktúry
Názov projektu:	ZŠ Láb - prístavba
Kód projektu:	07I02-20-V02-00065
Žiadateľ:	Obec Láb

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Obec Láb
Právna forma:	Obec (obecný úrad)
IČO:	00304883
IČ DPH:	Neplatca DPH
Sídlo žiadateľa:	Hlavná ulica 503/9 90067 Láb
Číslo účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK35 5600 0000 0032 0544 3028
2. Refundácia	SK84 5600 0000 0032 0544 6026

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	LV č. 2035, k.ú. Láb, parcela č. 1306/12
----------------------------	--

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Predkladaný projekt obce Láb je zameraný na zvýšenie kapacity miestnej základnej školy a to prístavbou tried a jedálne s kuchyňou v zmysle vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (07I02-20-V02).
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Úspora ročnej spotreby primárnych zdrojov energie
Cieľová hodnota	0 MWh/rok
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	95 kapacít
Názov ukazovateľa	Počet mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov, ktorí dostávajú podporu
Cieľová hodnota	0 ženy, 0 muži, spolu 0.

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastrálne obce/adresu

² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	1 538 942,93 EUR
------------------------------------	------------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	04/2024
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	10/2025

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	ZŠ Láb - prístavba
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	04/2024-10/2025
Popis Aktivity 1	Hlavná aktivita projektu s názvom "ZŠ Láb - prístavba" je zaradená do oprávnených hlavných aktivít ako "Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné) v súlade so zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov)". Aktivita bude realizovaná prostredníctvom stavebných prác externého dodávateľa (spol. OHLA ŽS s.r.o.), ktorá bola vybraná na základe verejného obstarávania realizované v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Táto aktivita bude doplnená o aktivity vybudovania pridruženej infraštruktúry a stavebného dozoru, ktorý bude mať odborný dohľad nad realizáciou stavebných prác a žiadateľa bude informovať o pokrokoch a kvalitách stavby. Realizácia tejto aktivity je odhadovaná na 12 kalendárnych mesiacov nepretržitých stavebných prác v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušnou dokumentáciou.
Názov Aktivity 2	ZŠ Láb - prístavba / jedáleň a kuchyňa
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	07/2024-08/2025
Popis Aktivity 2	Vedľajšia aktivita projektu s názvom "ZŠ Láb - prístavba / jedáleň a kuchyňa" je zaradená do oprávnených hlavných aktivít ako "Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory), (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné) v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov)". Aktivita bude realizovaná prostredníctvom stavebných prác externého dodávateľa (spol. OHLA ŽS s.r.o.) v súvislosti s realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorá bola vybraná na základe verejného obstarávania

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

	realizované v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Realizácia tejto aktivity je odhadovaná na 12 kalendárnych mesiacov nepretržitých stavebných prác v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušnou dokumentáciou.
Názov Aktivity 3	Obstaranie materiálno-technického vybavenia základnej školy Láb
Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR – MM/RRRR)	07/2025-08/2025
Popis Aktivity 3	Vedľajšia aktivita s názvom "Obstaranie materiálno-technického vybavenia základnej školy Láb" pozostáva z realizácie/obstarania materiálno-technického vybavenia základných škôl. Táto aktivita je naplánovaná ako etapizovaná prerušovaná vedľajšia aktivita. Projektový tím (manažér/expert pre verejné obstarávanie, projektový manažér) v mesiaci august pripraví súťažné podklady k verejnému obstarávaniu, ktoré najneskôr do 2 kalendárnych mesiacov ukončí a predloží na príslušné kontroly (v prípade potreby). Následne budú mať jednotliví dodávatelia dostatočný čas na dodanie potrebného materiálno-technického vybavenia, a to najneskôr do termínu ukončenia celkovej realizácie projektu. V súlade s vopred nastaveným harmonogramom však budú dodávatelia zmluvne zaviazaní na dodanie tovarov najneskôr 1,5 kalendárneho mesiaca po ukončení stavebných prác. V prípade nedodržania termínov budú dodávatelia náležite pokutovaní v zmysle zmluvných podmienok.

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Wzrost zawiadacza	Osób L&B
Wzrost projektu	426 L&B - praca
Ju. Standard planifikacji DPM?	nie
Kolejność	Komponent 1
Reforma/inwestycja	Inwestycja 2

P.č.	Název aktivity	Název výdruku	Skupina výdruku	Místní jednání	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celková bez DPH (EUR)	Cena celková s DPH (EUR)	Časové upravené výdruky pro projekt	Neupravené výdruky (EUR)	Výseř projekt výdruku (sumární)
1.	25 Lab - přírůstek a 25 Lab - přírůstek / pečetí a kurtůly od 31.12.2024	číslované práce	021 - Stavby	sobor	1,00	669 692,94	669 692,94	803 631,53	803 631,53	0,00	Výdruky a náboru stavební práce přírůstek a náboru aktivní projektů při přírůstek základních částí v roce Lab. V rámci Specifikace ostaných výdruků a zmysle EPRK je kurtů výdruku zavedení profilů kódu 77003 Přírůstek, nabitosti, zavedení úpravy. Výdruky koptví v realizaci stavebního přírůstek úpravy. Dodavatelé vztahují na základě veřejného ostanování v zmysle Zákonu č. 343/2017 Z.z. v ostanem ostanování. Stavební práce kurtů výdruku v zmysle předložení odborné spracování projektové dokumentace a přírůstek stavebního přírůstek v 25 % DPH od 31.12.2024.
1.	25 Lab - přírůstek a 25 Lab - přírůstek / pečetí a kurtůly od 1.1.2025	číslované práce	021 - Stavby	sobor	1,00	450 913,10	450 913,10	554 623,11	556 748,10	47 875,81	Výdruky a náboru stavební práce přírůstek a náboru aktivní projektů při přírůstek základních částí v roce Lab. V rámci Specifikace ostaných výdruků a zmysle EPRK je kurtů výdruku zavedení profilů kódu 77003 Přírůstek, nabitosti, zavedení úpravy. Výdruky koptví v realizaci stavebního přírůstek úpravy. Dodavatelé vztahují na základě veřejného ostanování v zmysle Zákonu č. 343/2017 Z.z. v ostanem ostanování. Stavební práce kurtů výdruku v zmysle předložení odborné spracování projektové dokumentace a přírůstek stavebního přírůstek v 25 % DPH od 01.12.2024.
1.	25 Lab - přírůstek a 25 Lab - přírůstek / pečetí a kurtůly od 1.1.2025	číslované práce	021 - Stavby	sobor	1,00	2 502,20	2 502,20	2 602,20	2 502,20	576,51	Výdruky a náboru stavební práce přírůstek a náboru aktivní projektů při přírůstek základních částí v roce Lab. V rámci Specifikace ostaných výdruků a zmysle EPRK je kurtů výdruku zavedení profilů kódu 77003 Přírůstek, nabitosti, zavedení úpravy. Výdruky koptví v realizaci stavebního přírůstek úpravy. Dodavatelé vztahují na základě veřejného ostanování v zmysle Zákonu č. 343/2017 Z.z. v ostanem ostanování. Stavební práce kurtů výdruku v zmysle předložení odborné spracování projektové dokumentace a přírůstek stavebního přírůstek v 25 % DPH od 01.12.2024.
	25 Lab - přírůstek a 25 Lab - přírůstek / pečetí a kurtůly	číslované dílo	021 - Stavby	sobor	1,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	3 300,00	Výdruky a náboru stavební práce přírůstek a náboru aktivní projektů při přírůstek základních částí v roce Lab. V rámci Specifikace ostaných výdruků a zmysle EPRK je kurtů výdruku zavedení profilů kódu 77003 Přírůstek, nabitosti, zavedení úpravy. Výdruky koptví v realizaci stavebního přírůstek úpravy. Dodavatelé vztahují na základě veřejného ostanování v zmysle Zákonu č. 343/2017 Z.z. v ostanem ostanování. Stavební práce kurtů výdruku v zmysle předložení odborné spracování projektové dokumentace a přírůstek stavebního přírůstek v 25 % DPH od 01.12.2024.
3.	25 Lab - přírůstek a 25 Lab - přírůstek / pečetí a kurtůly	Rezerva na neupravené dílo	030 - Rezerva na neupravené dílo	sobor	1,00	25 875,70	25 875,70	25 875,70	25 875,70	0,00	Výdruky a náboru stavební práce přírůstek a náboru aktivní projektů při přírůstek základních částí v roce Lab. V rámci Specifikace ostaných výdruků a zmysle EPRK je kurtů výdruku zavedení profilů kódu 77003 Přírůstek, nabitosti, zavedení úpravy. Výdruky koptví v realizaci stavebního přírůstek úpravy. Dodavatelé vztahují na základě veřejného ostanování v zmysle Zákonu č. 343/2017 Z.z. v ostanem ostanování. Stavební práce kurtů výdruku v zmysle předložení odborné spracování projektové dokumentace a přírůstek stavebního přírůstek v 25 % DPH od 01.12.2024.
4.	Ostané materiální technické vybavení (základní) (Boly Lab)	Intenzivní materiální-technické vybavení kurtůly	022 - Samostatné intenzivní věci a sobory intenzivních věcí	sobor	1,00	119 684,65	119 684,65	147 212,12	147 212,12	0,00	Výdruky a náboru stavební práce přírůstek a náboru aktivní projektů při přírůstek základních částí v roce Lab. V rámci Specifikace ostaných výdruků a zmysle EPRK je kurtů výdruku zavedení profilů kódu 77003 Přírůstek, nabitosti, zavedení úpravy. Výdruky koptví v realizaci stavebního přírůstek úpravy. Dodavatelé vztahují na základě veřejného ostanování v zmysle Zákonu č. 343/2017 Z.z. v ostanem ostanování. Stavební práce kurtů výdruku v zmysle předložení odborné spracování projektové dokumentace a přírůstek stavebního přírůstek v 25 % DPH od 01.12.2024.
5.	Ostané materiální technické vybavení (základní) (Boly Lab)	Intenzivní materiální-technické vybavení jedine	022 - Samostatné intenzivní věci a sobory intenzivních věcí	sobor	1,00	9 410,00	9 410,00	11 574,36	11 574,36	0,00	Výdruky a náboru stavební práce přírůstek a náboru aktivní projektů při přírůstek základních částí v roce Lab. V rámci Specifikace ostaných výdruků a zmysle EPRK je kurtů výdruku zavedení profilů kódu 77003 Přírůstek, nabitosti, zavedení úpravy. Výdruky koptví v realizaci stavebního přírůstek úpravy. Dodavatelé vztahují na základě veřejného ostanování v zmysle Zákonu č. 343/2017 Z.z. v ostanem ostanování. Stavební práce kurtů výdruku v zmysle předložení odborné spracování projektové dokumentace a přírůstek stavebního přírůstek v 25 % DPH od 01.12.2024.
6.	Ostané materiální technické vybavení (základní) (Boly Lab)	Intenzivní materiální-technické vybavení ústředí	022 - Samostatné intenzivní věci a sobory intenzivních věcí	sobor	1,00	11 697,00	11 697,00	14 387,31	14 387,31	0,00	Výdruky a náboru stavební práce přírůstek a náboru aktivní projektů při přírůstek základních částí v roce Lab. V rámci Specifikace ostaných výdruků a zmysle EPRK je kurtů výdruku zavedení profilů kódu 77003 Přírůstek, nabitosti, zavedení úpravy. Výdruky koptví v realizaci stavebního přírůstek úpravy. Dodavatelé vztahují na základě veřejného ostanování v zmysle Zákonu č. 343/2017 Z.z. v ostanem ostanování. Stavební práce kurtů výdruku v zmysle předložení odborné spracování projektové dokumentace a přírůstek stavebního přírůstek v 25 % DPH od 01.12.2024.
SPOLU						1 319 473,69	1 319 473,69	1 668 906,21	1 668 906,21	83 756,62	
						Celková cena bez DPH		1 319 473,69	1 319 473,69	83 756,62	
						Celková cena s DPH		1 668 906,21	1 668 906,21	83 756,62	
						Celková cena bez DPH		1 319 473,69	1 319 473,69	83 756,62	
						Celková cena s DPH		1 668 906,21	1 668 906,21	83 756,62	

Mzdové výdatky											
P.č.	Název aktivity	Název výdatku	Skupina výdatků	Měrná jednotka	Počet MJ	Průměrná hodinová odměna / Průměrná měsíční mzda za MJ (EUR)	Základní odměny zaměstnanců za MJ (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové upravené výdatky pro projekt	Neupravené výdatky (EUR)	Věcný popis výdatku (konkretiz)
1	25 Lab - přírůstek	finanční manažer	021 - Mzdové výdatky	osobohodina	240,00	8,05	0,05	2 607,25	2 607,25	0,00	Výdatky je vynaložený na mezinárodní manažera žadatele a projekt manažera z personálního týmu ústředních v příloze 1.1. PPM. Výška upraveného výdatku byla určena přemnožením celkové hodinové mzdy na základě počtu hodin strávených aktivně žadatelem mezinárodním. Přemnožení bylo chováno v zmyslu informací uvedených v ZAPPM. Přemnožení mezinárodní mzdy bylo na projektové pracovních pozicích. Náhodné mezinárodní projektů a na pozicích 13000 mezinárodních a je naprosto 40 hodinového.
2	25 Lab - přírůstek	projektový manažer	021 - Mzdové výdatky	osobohodina	228,00	8,05	0,05	2 476,87	2 476,87	0,00	Výdatky je vynaložený na mezinárodní manažera žadatele a projekt manažera z personálního týmu ústředních v příloze 1.1. PPM. Výška upraveného výdatku byla určena přemnožením celkové hodinové mzdy na základě počtu hodin strávených aktivně žadatelem mezinárodním. Přemnožení bylo chováno v zmyslu informací uvedených v ZAPPM. Přemnožení mezinárodní mzdy bylo na projektové pracovních pozicích. Náhodné mezinárodní projektů a na pozicích 13000 mezinárodních a je naprosto 40 hodinového.
3	25 Lab - přírůstek	manažer pro veřejné obstarávání	021 - Mzdové výdatky	osobohodina	113,00	8,05	0,05	1 227,57	1 227,57	0,00	Výdatky je vynaložený na mezinárodní manažera žadatele a projekt manažera z personálního týmu ústředních v příloze 1.1. PPM. Výška upraveného výdatku byla určena přemnožením celkové hodinové mzdy na základě počtu hodin strávených aktivně žadatelem mezinárodním. Přemnožení bylo chováno v zmyslu informací uvedených v ZAPPM. Přemnožení mezinárodní mzdy bylo na projektové pracovních pozicích. Náhodné mezinárodní projektů a na pozicích 13000 mezinárodních a je naprosto 40 hodinového.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU MEZINÁROVNÍ VÝDAVKY								6 917,68	6 917,68		
SPOLU U (celkové výdatky projektu)								1 538 942,83	51 765,62		

Upozornění

[illegible]

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Obec Láb							
Názov projektu		ZŠ Láb - prístavba							
Je žiadateľ platiteľ DPH?		nie							
Komponent		Komponent 7							
Reforma/investícia:		Investícia 2							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Aktivita č. 1 a 2									
1.	Stavebné práce - 20% DPH	021 - Stavby	súbor	1,000	669 692,94	669 692,94	803 631,53	803 631,53	0,00
2.	Stavebné práce - 23% DPH	021 - Stavby	súbor	1,000	450 913,10	450 913,10	554 623,11	506 748,10	47 875,01
3.	Stavebné práce - oprávnená len suma DPH	021 - Stavby	súbor	1,000	2 502,20	2 502,20	2 502,20	2 502,20	575,51
4	Stavebný dozor	021 - Stavby	súbor	1,000	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	3 300,00
5	Rezerva na nepredvídateľné výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,000	25 875,70	25 875,70	25 875,70	25 875,70	0,00
Aktivita č. 2									
1.	Interiérové materiálo-technické vybavenie kuchyne	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	119 684,65	119 684,65	147 212,12	147 212,12	0,00
2.	Interiérové materiálo-technické vybavenie jedálne	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	9 410,00	9 410,00	11 574,30	11 574,30	0,00
3.	Interiérové materiálo-technické vybavenie učební	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	11 697,00	11 697,00	14 387,31	14 387,31	0,00
SPOLU						1 310 475,59	1 580 506,27	1 532 631,26	51 750,52
							Celkom bez DPH	1 271 552,82	
							DPH	261 078,44	
							Celkom s DPH	1 532 631,26	
Mzdové výdavky									
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
1.	Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	600,000	8,05	2,81	2 607,23	2 607,23	0,00
2.	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	600,000	8,05	2,81	2 476,87	2 476,87	0,00
3.	Manažér pre verejné obstarávanie	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	200,000	8,05	2,81	1 227,57	1 227,57	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							6 311,67	6 311,67	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								1 538 942,93	51 750,52

Prijímateľ môže po dohode s vykonávateľom predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Bunky I38, I39 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentar) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy kompletnú dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM.
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.