

**DODATOK Č. 3 / DZ221402201270103 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214022012701 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382

(ďalej aj ako „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Ministerstvo vnútra SR
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Slovenská republika
konajúci : Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu MV SR,
na základe plnomocenstva, č. p. KVSU-2012/000692-001,
zo dňa 15.05.2012
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
zálohové platby: 7000180023/8180
refundácia: 7000260437/8180

(ďalej aj ako „Prijímateľ“)

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

V dôsledku toho, že prijímateľ požiadal o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP v časti predĺženia lehoty na realizáciu aktivít projektu v súlade s čl. 8 ods. 2 a 3 písm. a) Zmluvy o poskytnutí NFP žiadosťou o zmenu zo dňa 03.10.2012, ktorá bola posúdená riadiacim orgánom v štandardnom procese, ktorý je zdokladovaný v kontrolnom liste zo dňa 13.06.2013 s návrhom na akceptovanie zmeny, pričom prijímateľ konal v dobrej viere, v zmysle svojich práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s ústavou garantovaným princípom predvídateľnosti práva, zmluvné strany uzavretím tohto dodatku v časti zmeny v článku 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP a prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP zosúladujú faktický a právny stav. Zmena článku 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP a prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP má preto iba deklaratórny charakter.

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení neskorších dodatkov č. **1/ DZ221402201270101** a č. **2/ DZ221402201270102** (ďalej len „neskoršie dodatky“) nasledovným spôsobom:
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 ruší a nahrádza nasledovným znením:

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **08.05.2014**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. Predmet podpory NFP uvedený v zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214022012701**

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu MV SR

Príloha Dodatku č. 3:

Príloha č. 1 - **Predmet podpory**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia hasičskej stanice Hnúšťa	
Kód ITMS	22140220127	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
54 – Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	100	01- nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
22 – iné nešpecifikované služby	100	05 - vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK 032 Banskobystrický kraj
Okres	Rimavská Sobota
Obec	Hnúšťa
Ulica	Školská
Číslo	143

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie úrovne bezpečnosti územia v hasebnom obvode hasičskej stanice prostredníctvom rekonštrukcie, modernizácie a prístavby hasičskej stanice
Špecifický cieľ projektu 1	Zlepšenie podmienok pre výkon služby hasičov, garážovanie, údržbu techniky rekonštrukciou, modernizáciou a prístavbou objektu a obstaranie vybavenia

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Memná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2009	290 746,60	2014
	Počet technicky zhodnotených zariadení HaZZ	počet	0	2009	1	2014
	Zateplená plocha	m ²	0	2009	1 027,0	2014
	Počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0	2009	1	2014
dopad	Počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zar. celkom ¹	počet	3	2009	5	2019
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2009	30,45	2019
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2009	185,47	2019
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	0	2009	67,66	2019

¹ vzhľadom na úpravu údajov v procese odborného hodnotenia žiadosti o NFP boli upravené cieľové hodnoty indikátorov

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok	Počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0	2009	1	2014
	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2009	290 746,60	2014
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Zateplená plocha	m2	0	2009	1 027,0	2014
dopad	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2009	30,45	2019
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2009	185,47	2019
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	0	2009	67,66	2019

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba HaZZ a obstaranie vybavenia vrátane IKT	Stavebné práce	03/2013
	Vybavenie	03/2013
Podporné aktivity		
Projektové a inžinierske práce	04/2009	11/2013

Ukončenie realizácie aktivít Projektu	05/2014
---------------------------------------	---------

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky pred verejným obstarávaním	Neoprávnené výdavky pred verejným obstarávaním	Výdavky pred verejným obstarávaním celkovo	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	276 552,60	16 579,13	293 131,73	
A	Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba HaZZ a obstaranie vybavenia vrátane IKT	Stavebné práce	EUR	6 231,05	9 847,01	16 078,06	717001	
			EUR	158 030,96	6 732,12	164 763,08	717002	
			EUR	105 645,63	0,00	105 645,63	717003	
		SPOLU	EUR	269 907,64	16 579,13	286 486,77	Σ Stavba	
		Vybavenie	EUR	4 511,29	0,00	4 511,29	633001	
			EUR	1 154,30	0,00	1 154,30	633002	
			EUR	979,37	0,00	979,37	633004	
		SPOLU	EUR	6 644,96	0,00	6 644,96	Σ Vybavenie	
		Podporné aktivity				EUR	14 194,00	2 000,00
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	14 194,00	0,00	14 194,00	716	
		B3 Autorský dozor	EUR	0,00	2 000,00	2 000,00	716	
		SPOLU	EUR	14 194,00	2 000,00	16 194,00	Σ B	
Celkovo				EUR	290 746,60	18 579,13	309 325,73	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).