

**DODATOK č. 3**  
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0051-07  
v znení jej zmien a doplnkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mlynska 28, P. O. Box 346, 814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Ján Šedivý, CSc., riaditeľ agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

PROSTEC S.R.O.

Fraňa Kráľa 41, 966 81 Žarnovica

IČO: 31645861

DIČ: 2020478878

bank. spojenie a číslo účtu: Tatra banka, a.s., Žiar nad Hronom

č. s. c. účtu: 2627791706/1100

v zastúpení: Ing. Jozef Matuška, konateľ

osoba zodpovedná za riešenie projektu: Ing. Jozef Matuška, CSc. zodpovedný riešiteľ

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

podmienok:

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 29.2.2008 bola medzi príjemcom a poskytovateľom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0051-07 ďalej len „Zmluva“

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty riešenia projektu v zmysle článku II. bod 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia č. II. bod 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty riešenia projektu o 6 mesiacov, a to do 30.06.2010.
3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.


### III. Záverečné ustanovenia


1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obojvojnými zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:  
príloha č. 1 - Harmonogram riešenia projektu

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 4.1.2010

V Žarnovici, dňa 5.1.2010

  
Ing. Ján Sedivý, CSc.  
riaditeľ Agentúry na podporu výskumu  
a vývoja



  
Ing. Jozef Matuška, CSc.  
konateľ firmy



