



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



EURÓPSKA ÚNIA

**DODATOK Č. 1/ DZ221402201780101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214022017801 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Ministerstvo vnútra SR
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Slovenská republika
konajúci : Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu MV SR,
na základe plnomocenstva, č. p. KVSU-2012/000692-001,
zo dňa 15.05.2012
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 7000180023/8180
refundácia: 7000260437/8180

(ďalej len „Prijímateľ“)

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

V dôsledku toho, že prijímateľ požiadal o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP v časti predĺženia lehoty na realizáciu aktivít projektu v súlade s čl. 8 ods. 2 a 3 písm. a) Zmluvy o poskytnutí NFP žiadosťou o zmenu zo dňa 05.11.2012, ktorá bola posúdená riadiacim orgánom v štandardnom procese, ktorý je zdokladovaný v kontrolnom liste zo dňa 19.12.2012 **s návrhom na akceptovanie zmeny**, pričom prijímateľ konal v dobrej viere, v zmysle svojich práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s ústavou garantovaným princípom predvídateľnosti práva, zmluvné strany uzavretím tohto dodatku v časti zmeny v článku 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP a prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP zosúladujú faktický a právny stav. Zmena článku 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP a prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP má preto iba deklaratórny charakter.

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení neskorších dodatkov č. 1/ DZ221402200990101, č. 2/ DZ221402200990102 a č. 3/ DZ221402200990104 (ďalej len „neskoršie dodatky“) nasledovným spôsobom:

2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. Predmet podpory NFP uvedený v zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2214022017801
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu Ministerstva vnútra SR

Prílohy Dodatku č. 1:

Príloha č. 1 - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice v Stropkove	
Kód ITMS	22140220178	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
54 – Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	100 %	01 – nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
22 – iné nešpecifikované služby	100 %	01 – mestská časť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 041 Prešovský kraj
Okres	Stropkov
Obec	Stropkov
Ulica	Šarišská
Číslo	8

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie bezpečnosti spádového územia zlepšením nevyhovujúceho stavebno-technického stavu hasičskej stanice, a tým skvalitnenie zásahovej činnosti príslušníkov
Špecifický cieľ projektu 1	Hasičská stanica - rekonštrukcia, prístavba, modernizácia, vonkajšia kanalizácia s ORL, spevnené plochy a oplotenia areálu
Špecifický cieľ projektu 2	Projektová dokumentácia vrátane autorského dozoru projektanta a stavebný dozor počas realizácie stavby

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0	2009	416 807,61	2013
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	416 807,61	2013
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2009	1	2013
	Počet technicky zhodnotených zariadení HaZZ	počet	0	2009	1	2013
	Zateplená plocha	m ²	0	2009	1 093,62	2013
	Počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0	2009	1	2013
Dopad	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2009	71,20	2018
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2009	538,82	2018
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	0	2009	501,79	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0	2009	1	2013
	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0	2009	416 807,61	2013
	Zateplená plocha	m2	0	2009	1 093,62	2013
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2009	1	2013
	Hodnota projektu v ktorom došlo k debarierizácii	Eur	0	2009	416 807,61	2013
dopad	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2009	71,20	2018
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2009	538,82	2018
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	0	2009	501,79	2018

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia HS v Stropkove	Stavebné práce	12/2010	12/2012
	Vybavenie	12/2010	12/2012
Podporné aktivity			
B Projektové a inžinierske práce		05/2009	12/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			05/2013

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Výdavky po verejnom obstarávaní celkovo	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	396 885,63	4 923,07	401 808,70	
A	Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia HS v Stropkove	Stavebné práce	EUR	13 017,90	0,00	13 017,90	717001
			EUR	344 172,64	4 902,00	349 074,64	717002
			EUR	38 151,89	21,07	38 172,96	717003
		SPOLU	EUR	395 342,43	4 923,07	400 265,50	Σ Stavba
		Vybavenie	EUR	1 543,20	0,00	1 543,20	713004
		SPOLU	EUR	1 543,20	0,00	1 543,20	Σ Vybavenie
Podporné aktivity			EUR	19 921,98	73,41	19 995,39	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	10 337,90	73,41	10 411,31	716
		B2 stavebný dozor	EUR	7 880,00	0,00	7 880,00	717002
		B3 autorský dozor	EUR	378,42	0,00	378,42	716
		B4 inžinierske práce	EUR	1 325,66	0,00	1 325,66	716
		SPOLU	EUR	19 921,98	73,41	19 995,39	Σ B
Celkovo			EUR	416 807,61	4 996,48	421 804,09	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).