

BRATISLAVA
DIČ: 2022132583

DODATOK č. 3
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0300-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Výskumný ústav dopravný, a.s.

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina

IČO: 36402672

DIČ: 2020099785

IČ DPH: SK2020099785

Bankové spojenie a číslo účtu: VÚB, a.s., 2592167451/0200

v zastúpení: Ing. Ľubomír Paľčák, člen predstavenstva

Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva

osoba zodpovedná za riešenie projektu: Ing. Štefan Machciník, riešiteľ výskumných projektov

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 05.05.2009 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0300-07 ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.

2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „**Národné observatórium pre cestnú bezpečnosť**“ č. **APVV-0300-07** (ďalej len „projekt“) do dňa **28.02.2011**.
3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 10 -01- 2011

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mýtna 23, P.O.BOX 346
814 99 BRATISLAVA
IČO: 30797764 DIČ: 2022132563



Lýdia Šuchová
riaditeľka

V Žiline, dňa 21. decembra 2010

2	Výskumný ústav dopravný, a.s. Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina IČO: 36402672
---	--



Ing. Ľubomír Palčák
člen predstavenstva



Ing. Jaroslava Mlichová
člen predstavenstva



VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Tvorba informačného portálu NOVA ROSA	03/2009	02/2011
2	Sledovanie nepriamych ukazovateľov cestnej bezpečnosti	03/2009	09/2010
3	Posúdenie úrovne cestnej bezpečnosti vo vzťahu k údajom o vystaveniu sa riziku	10/2009	09/2010

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Creation of information channel NOVA ROSA	03/2009	02/2011
2	Monitoring of safety performance indicators	03/2009	09/2010
3	Road safety assessment in relation to risk exposure data	10/2009	09/2010