

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Kompostáreň bioodpadu Záhorce	
Kód ITMS	24140110129	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	KF, ŠR	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100%	Vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Veľký Krtíš
Obec	Záhorce
Ulica	Cirovská
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Hlavným cieľom projektu je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - kompostáreň
Špecifický cieľ projektu 1	Výroba kompostu a jeho využívanie ako hnojiva za účelom nahrádzania umelých priemyselných hnojív v zmysle cieľov Trvalo udržateľného rozvoja
Špecifický cieľ projektu 2	Zníženie množstva odpadov za účelom zníženia produkcie skládkových plynov v zmysle požiadaviek smernice EÚ
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie množstva zhodnocovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie množstva zhodnocovaných biologicky rozložiteľných odpadov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2009	1	2012
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	4	2012
Dopad	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2009	20 000	2017
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0	2009	100	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2009	1	2012
Dopad	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2009	20 000	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	4	2012
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0	2009	100	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Monitorovací systém	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
2	Obstaranie budovy	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
3	Obstaranie technológie	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
4	Porealizačné geodetické zameranie	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
5	Realizačná projektová dokumentácia	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4

6	Realizácia stavebnej časti	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
7	Vstupná revízia a kontrola zariadení	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
8	Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
9	Vypracovanie prevádzkového poriadku	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
10	Verejné obstarávanie	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
11	Stavebný dozor	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 Monitorovací systém	07/2010	07/2010
A2 Obstaranie budovy	04/2010	04/2010
A3 Obstaranie technológie	05/2010	06/2010
A4 Porealizačné geodetické zameranie	10/2010	09/2010
A5 Realizačná projektová dokumentácia	08/2010	09/2010
A6 Realizácia stavebnej časti	04/2010	05/2010
A7 Vstupná revízia a kontrola zariadení	10/2010	10/2010
A8 Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	12/2010	01/2011
A9 Vypracovanie prevádzkového poriadku	11/2010	11/2010
A10 Verejné obstarávanie	01/2010	03/2010
A11 Stavebný dozor	04/2010	05/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	02/2010	01/2011
Publicita a informovanosť	01/2010	01/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633005 Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	9 960,00	0	9 960,00	
	9 960,00	0	9 960,00	A1 Monitorovací systém
637004 Všeobecné služby	5 675,00	0	5 675,00	
	2 075,00	0	2 075,00	Publicita a informovanosť
	3 600,00	0	3 600,00	A7 Vstupná revízia a kontrola zariadení
637005 Špeciálne služby	3 000,00	3 320,00	6 320,00	
	3 000,00	0	3 000,00	A9 Vypracovanie prevádzkového poriadku
	0	3 320,00	3 320,00	A10 Verejné obstarávanie
712001 Nákup budov objektov alebo ich častí	24 895,44	0	24 895,44	
	24 895,44	0	24 895,44	A2 Obstaranie budovy
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	730 150,00	0	730 150,00	
	730 150,00	0	730 150,00	A3 Obstaranie technológie
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	184 975,00	0	184 975,00	
	184 975,00	0	184 975,00	A3 Obstaranie technológie
716 Prípravná a projektová dokumentácia	65 681,64	0	65 681,64	
	1 662,50	0	1 662,50	A4 Porealizačné geodetické zameranie
	64 019,14	0	64 019,14	A5 Realizačná projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	385 514,42	0	385 514,42	

	356 957,80	0	356 957,80	A6 Realizácia stavebnej časti
	28 556,62	0	28 556,62	A11 Stavebný dozor
718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 300,00	0	8 300,00	
	8 300,00	0	8 300,00	A3 Obstaranie technológií
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	127 379,53	658,75	128 038,28	
	35 695,78	0	35 695,78	A6 Realizácia stavebnej časti
	91 683,75	658,75	92 342,50	A3 Obstaranie technológií
Iné neoprávnené výdavky	0	294 406,86	294 406,86	
CELKOVO	1 545 531,03	298 385,61	1 843 916,64	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 Monitorovací systém	9 960,00	0	9 960,00
2	A2 Obstaranie budovy	24 895,44	0	24 895,44
3	A3 Obstaranie technológií	1 015 108,75	658,75	1 015 767,50
4	A4 Porealizačné geodetické zameranie	1 662,50	0	1 662,50
5	A5 Realizačná projektová dokumentácia	64 019,14	0	64 019,14
6	A6 Realizácia stavebnej časti	392 653,58	0	392 653,58
7	A7 Vstupná revízia a kontrola zariadení	3 600,00	0	3 600,00
8	A8 Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	0	0	0
9	A9 Vypracovanie prevádzkového poriadku	3 000,00	0	3 000,00
10	A10 Verejné obstarávanie	0	3 320,00	3 320,00
11	A11 Stavebný dozor	28 556,62	0	28 556,62
1	A1 Monitorovací systém	9 960,00	0	9 960,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0	0	0
Publicita a informovanosť		2 075,00	0	2 075,00
CELKOVO		1 545 531,03	298 385,61	1 843 916,64