

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Kompostáreň bioodpadu Záhorce	
Kód ITMS	24140110129	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	KF, ŠR	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100%	Vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Veľký Krtíš
Obec	Záhorce
Ulica	Cirovská
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Hlavným cieľom projektu je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - kompostáreň
Špecifický cieľ projektu 1	Výroba kompostu a jeho využívanie ako hnojiva za účelom nahrádzania umelých priemyselných hnojív v zmysle cieľov Trvalo udržateľného rozvoja
Špecifický cieľ projektu 2	Zníženie množstva odpadov za účelom zníženia produkcie skládkových plynov v zmysle požiadaviek smernice EÚ
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie množstva zhodnocovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie množstva zhodnocovaných biologicky rozložiteľných odpadov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2009	1	2012
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	4	2012
Dopad	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2009	20 000	2017
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0	2009	100	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2009	1	2012
Dopad	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2009	20 000	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	4	2012
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0	2009	100	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Obstaranie budovy	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
2	Obstaranie technológie	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
3	Porealizačné geodetické zameranie	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
4	Realizačná projektová dokumentácia	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
5	Realizácia stavebnej časti	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4

6	Vstupná revízia a kontrola zariadení	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
7	Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
8	Vypracovanie prevádzkového poriadku	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
9	Verejné obstarávanie	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4
10	Stavebný dozor	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	4

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Obstaranie budovy	01/2012	07/2012
Obstaranie technológie	09/2010	07/2012
Porealizačné geodetické zameranie	10/2011	10/2011
Realizačná projektová dokumentácia	10/2010	04/2011
Realizácia stavebnej časti	03/2011	06/2011
Vstupná revízia a kontrola zariadení	12/2011	07/2012
Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	11/2011	07/2012
Vypracovanie prevádzkového poriadku	05/2011	05/2011
Verejné obstarávanie	01/2010	12/2010
Stavebný dozor	03/2011	07/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2010	07/2012
Publicita a informovanosť	02/2010	07/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637005 Špeciálna služby	0,00	3 320,00	3 320,00	
	0,00	3 320,00	3 320,00	Verejné obstarávanie
712001 Nákup budov objektov alebo ich častí	24 895,44	0	24 895,44	
	24 895,44	0	24 895,44	Obstaranie budovy
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	541 818,75	0	541 818,75	
	532 218,75	0	532 218,75	Obstaranie technológie
	3 000,00	0	3 000,00	Vypracovanie prevádzkového poriadku
	3 600,00	0	3 600,00	Vstupná revízia a kontrola zariadení
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	481 965,00	0	481 965,00	
	481 965,00	0	481 965,00	Obstaranie technológie
716 Prípravná a projektová dokumentácia	65 681,64	0	65 681,64	
	1 662,50	0	1 662,50	Porealizačné geodetické zameranie
	64 019,14	0	64 019,14	Realizačná projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	395 474,42	0	395 474,42	
	366 917,80	0	366 917,80	Realizácia stavebnej časti
	28 556,62	0	28 556,62	Stavebný dozor
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	35 695,78	658,75	36 354,53	
	35 695,78	0	35 695,78	Realizácia stavebnej časti
	0,00	658,75	658,75	Obstaranie technológie
Iné neoprávnené výdavky	0	294 406,86	294 406,86	
CELKOVO	1 545 531,03	298 385,61	1 843 916,64	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Obstaranie budovy	24 895,44	0	24 895,44
2	Obstaranie technológie	1 017 183,75	658,75	1 017 842,50
3	Porealizačné geodetické zameranie	1 662,50	0	1 662,50
4	Realizačná projektová dokumentácia	64 019,14	0	64 019,14
5	Realizácia stavebnej časti	402 613,58	0	402 613,58
6	Vstupná revízia a kontrola zariadení	3 600,00	0	3 600,00
7	Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	0	0	0
8	Vypracovanie prevádzkového poriadku	3 000,00	0	3 000,00
9	Verejné obstarávanie	0	3 320,00	3 320,00
10	Stavebný dozor	28 556,62	0	28 556,62
11	Iné neoprávnené výdavky	0	294 406,86	294 406,86
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0	0	0
	Publicita a informovanosť	0	0	0
CELKOVO		1 545 531,03	298 385,61	1 843 916,64