

DODATOK č. 6
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0518-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,
P.O.BOX 346
814 99 Bratislava
IČO: 30797764
DIČ: 2022132563
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: 7000115379/8180
v zastúpení: Ing. Bibiána Remiarová, PhD., riaditeľka agentúry
(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
IČO: 397687
DIČ: 2020845255
bank. spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000133219/8180
v zastúpení: prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., dekan Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie STU
osoba zodpovedná za riešenie projektu: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc., profesor
v prípade zmeny hlavného riešiteľa, uviesť aktuálneho)
(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 02.06.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0518-07 ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Integrované reakčné systémy na biokatalytickú redukciu prochirálnych karbonylových zlúčenín“ č. APVV-0518-07 (ďalej len „projekt“) do dňa 30.06.2011.

3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 27.10.2010

V Bratislave, dňa 22.10.2010

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mlynská 23, P.O. BOX 348
814 99 BRATISLAVA
IČO: 36797764 DIČ: 2022132563


Ing. Bibiána Remiarová, PhD.
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja


prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
štatutárny zástupca

“SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE”
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIÍ
Sekretariát dekana
Radlinského 9, 812 37 BRATISLAVA 1



VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Výber produkčných mikroorganizmov a optimalizácia kultivačných podmienok	06/2008	01/2009
2	Výber extrakčných podmienok, vývoj a validácia analytických metód, návrh a realizácia základného membránového modulu, testovacie experimenty	06/2008	03/2009
3	Testovanie toxicity extrakčných činidiel na produkčný kmeň a vhodných typov membrán pre separáciu produktu	09/2008	12/2009
4	Matematické modelovanie integrovaného systému bioreaktor-membránový modul	10/2008	3/2011
5	Scale-up procesu	10/2009	04/2011
6	Záverečné spracovanie výsledkov projektu	04/2011	06/2011

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Selection of production strains and optimization of culture conditions	06/2008	01/2009
2	Selection of extraction conditions, development and validation of analytical methods, design and construction of basic membrane module, experimental testing	06/2008	03/2009
3	Toxicity tests of extraction solvents towards production strain and investigation of membrane performances	09/2008	12/2009
4	Mathematical modeling of integrated system bioreactor-membrane separation module	10/2008	3/2011
5	Process scale-up	10/2009	04/2011
6	Finalization of project results	04/2011	06/2011



VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Výber produkčných mikroorganizmov a optimalizácia kultivačných podmienok	06/2008	01/2009
2	Výber extrakčných podmienok, vývoj a validácia analytických metód, návrh a realizácia základného membránového modulu, testovacie experimenty	06/2008	03/2009
3	Testovanie toxicity extrakčných činidiel na produkčný kmeň a vhodných typov membrán pre separáciu produktu	09/2008	12/2009
4	Matematické modelovanie integrovaného systému bioreaktor–membránový modul	10/2008	3/2011
5	Scale-up procesu	10/2009	04/2011
6	Záverečné spracovanie výsledkov projektu	04/2011	06/2011

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Selection of production strains and optimization of culture conditions	06/2008	01/2009
2	Selection of extraction conditions, development and validation of analytical methods, design and construction of basic membrane module, experimental testing	06/2008	03/2009
3	Toxicity tests of extraction solvents towards production strain and investigation of membrane performances	09/2008	12/2009
4	Mathematical modeling of integrated system bioreactor-membrane separation module	10/2008	3/2011
5	Process scale-up	10/2009	04/2011
6	Finalization of project results	04/2011	06/2011