

DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0694-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Bibiána Remiarová, PhD., riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

SPINEA, s.r.o.

Okrajová 33, 080 05 Prešov

IČO: 31 687 580

DIČ: SK 2020 485 797

bank. spojenie a číslo účtu: Všeobecná úverová banka

číslo účtu: 2498488654 / 0200

názov účtu: SPINEA, s.r.o.

v zastúpení: Ing. Daria Vanečíková, ekonomická riaditeľka

Ing. Jozef Pustay, výkonný riaditeľ

osoba zodpovedná za riešenie projektu: Ing. Bartolomej Janek, CSc., technický riaditeľ

v prípade zmeny hlavného riešiteľa, uviesť aktuálneho)

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 02.09.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0694-07 ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Výskum a vývoj ložiskových reduktorov s novými užívateľskými vlastnosťami“ č. APVV-0694-07 (ďalej len „projekt“) do dňa 31.12.2010.

3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č. 1.


III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č. 1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 5.8.2010

V Prešove, dňa 27.07.2010


Ing. B. Remiarová, PhD.
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mýtna 23, P.O. BOX 346
814 99 BRATISLAVA
IČO: 30797764 DIČ: 2022132539


Ing. Jozef Pustay
výkonný riaditeľ
konateľ spoločnosti

SPINEA, s.r.o.
Okrajová 33
080 05 PREŠOV, SLOVAKIA


Ing. Dana Vanečíková
ekonomická riaditeľka
konateľ spoločnosti



VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Teoretický rozbor a počítačové modelovanie optimálnych riešení rozloženia záťaží v prenosovom a transformačnom mechanizme	09/2008	12/2008
2	Vývoj a výroba funkčných modelov nových ložiskových riešení	10/2008	06/2009
3	Experimentálne overenie funkčných parametrov	06/2009	12/2009
4	Výskum nových štruktúr zoradenia a ustavovania skupiny súčiastok na brúsiacom centre	02/2009	10/2009
5	Experimentálne overenie novej štruktúry zoradenia a ustavovania skupiny súčiastok na brúsiacom centre	11/2009	03/2010
6	Vývoj optimálnych režimov pre zvýšenie spoľahlivosti a produktivity a produktívnych výkonov pri brúsení presných excentrických hriadeľov na brúsiacich centrách	11/2009	06/2010
7	Vývoj adaptronických modulov meracích stendov pre meranie kinematických a dynamických charakteristík LR	11/2008	04/2009
8	Vývoj experimentálnych meracích a skúšobných pracovísk pre kinematiku a dynamiku	01/2009	06/2009
9	Experimentálne overenie novo navrhovaných metód a prostriedkov v parametroch CHUP (chyba uhlového prenosu), torzné vibrácie a účinnosť	06/2009	12/2010
10	Zhodnotenie výsledkov riešenia a návrh ich aplikácií	01/2010	12/2010

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Theoretical analysis and computer modelling of optimal solutions (loads distributing) for the transmission and transformation mechanism	09/2008	12/2008
2	Development and manufacture of new bearing design function models	10/2008	06/2009
3	Experimental verification of function parameters	06/2009	12/2009
4	Research of the new structure of the setup and positioning of a group of parts on a grinding centre	02/2009	10/2009
5	Experimental verification of the new structure of the setup and positioning of a group of parts on a grinding centre	11/2009	03/2010
6	Development of optimal modes for increasing the reliability and productivity and productive performance in the grinding of precise eccentric shafts on the grinding centres	11/2009	06/2010



No.	Title of the project phase	Start	End
7	Development of adaptronic measuring benches for measuring of LR kinematic and dynamic characteristic	11/2008	04/2009
8	Development of experimental measurement and testing workplaces for dynamics and kinematics	01/2009	06/2009
9	Experimental verification of newly proposed methods and means in CHUP (angle transmission error), torsion vibration and efficiency	06/2009	12/2010
10	Evaluation of solving results and their application design	01/2010	12/2010