

ŽIADOSŤ O ZMENU PROJEKTU Č. 2

A. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA					povinné
Názov organizácie	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra				
Adresa žiadateľa	PSČ	Obec (mesto)	Ulica	číslo domu	
	817 04	Bratislava	Mlynská dolina	1	
IČO	317 53 604	DIČ	2020719646		
Platca DPH	☒ áno ☐ nie				
Štatutárny zástupca žiadateľa					
Meno	Priezvisko		Titul		
Branislav	Žec		Ing., CSc.		
Alena	Klukanová		RNDr., CSc.		
Anna	Krippelová	Ing.			
Telefón (aj predvoľbu)	02/ 59375451, 02/ 59375246, 02/ 59375311				
E-mail	branislav.zec@geology.sk, alena.klukanova@geology.sk, anna.krippelova@geology.sk				

B. IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU			povinné
Názov projektu	Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží		
Kód projektu	24140110007		
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP + dodatky	001/4.4MP/2008	Zmena č.1 schválená dňa 23.9.2009	
Zmluvy o dielo č. dodávateľ / zhotoviteľ			

C. ZMENA TERMÍNU REALIZÁCIE PROJEKTU		☒ áno ☐ nie
Pôvodný začiatok realizácie aktivít projektu		12/2008
Navrhovaný začiatok realizácie aktivít projektu		12/2008
Pôvodný termín ukončenia aktivít projektu		11/2010
Navrhovaný termín ukončenia aktivít projektu		01/2011

☒ AIR ☐

E. ZMENA PREDMETU PODPORY - ČASŤ "AKTIVITY A PRÍSPEVOK AKTIVIT K VÝSLEDKOM PROJEKTU"

F. ZMENA PREDMETU PODPORY - ČASŤ „ROZPOČET PROJEKTU“									
Skupina výdavkov		Opravené výdavky (v EUR)		Neoprávnené výdavky (v EUR)		Celkové výdavky projektu (v EUR)		Názov aktivity	
		Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene
Skupina výdavkov 1									
Skupina výdavkov 2									
Skupina výdavkov 3									
Skupina výdavkov 4									
Skupina výdavkov 5									
Skupina výdavkov 6									
Skupina výdavkov n									
CELKOVÝ									

☐ áno ☒ nie

G. ZMENA PREDMETU PODPORY - ČASŤ „ROZPOČET REALIZÁCIE JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT“									
Aktivita		Opravené výdavky (v EUR)		Neoprávnené výdavky (v EUR)		Výdavky celkovo (v EUR)			
		Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene
1	Hlavné aktivity (číslo / názov)								
2									
3									
4									
..									
n	Podporné aktivity								
	Riadenie projektu								
	Publícia a informovanosť								
CELKOVÝ									

☐ áno ☒ nie

H. STRUČNÝ POPIS NAVRHOVANÝCH ZMIEN

Ukončenie aktivity 3 Editorské práce na zostavenie publikácie Atlas sanačných metód, jeho tlač a digitálne spracovanie a podporených aktivít Publicita a informovanosť a Riadenie sú navrhované predĺžiť o dva mesiace, z plánovaného dátumu 30.11.2010 na dátum 31.1.2011. Ukončenie projektu, ktoré je plánované 30.11.2010, sa navrhuje zmeniť na 31.1.2011.

I. DÔVODY NAVRHOVANÝCH ZMIEN


Predĺženie aktivity 3 a podporných aktivít (riadenie, publicita a informovanosť) sa navrhuje z dôvodu pozastavenia verejných obstarávaní z dôvodu zrušenia ministerstva Životného prostredia a jeho začlenenie do Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja. Verejné obstarávanie bolo v mesiacoch júl a august 2010 pre ŠGÚDŠ zastavené Príkazom ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja zo dňa 9.7.2010. Tlač a digitálne spracovanie publikácie Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží, tlač informačných letákov a uskutočnenie odborného seminára je v projekte schválené formou subdodávky s výberom uchádzača verejným obstarávaním v súlade s príslušnými zákonmi.

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu:

Pozícia: riaditeľ ŠGÚDŠ

Dátum: 30. 9. 2010

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Žec, CSc.



Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z082/4.4/2010

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 4. Odpadové hospodárstvo
OPERAČNÝ CIEĽ - 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich
odstraňovania

V zmysle poverenia štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa 03. augusta 2010 č. 9106/2010-5.2, bod III. o delegovaní právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov v procese implementácie na generálneho riaditeľa Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR

s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m

žiadosť o zmenu projektu č.: 2

Názov projektu: Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží

Kód projektu: 24140110007

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 001/4.4MP/2008

Prijímateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

V Bratislave, dňa 13.10.2010



PhDr. Vladimír Kováčik
vymenovaný na zastupovanie riaditeľa SEPP