

DODATOK č. 5

**k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0456-07
v znení jej platných dodatkov**

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: RNDr. Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen

IČO: 00 397 440

DIČ: 2020474808

bank. spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica Bratislava

číslo účtu: 7000240065/8180

názov účtu: Bežný účet pre dotáciu MŠ SR TU Zvolen

v zastúpení: Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., rektor

osoba zodpovedná za riešenie projektu: Prof. Ing. Ladislav Tužinský, CSc.

v prípade zmeny hlavného riešiteľa, uviesť aktuálneho

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 02.06.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0456-07 ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.

2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „**Vplyv vetrovej kalamity a následného manažmentu na vývoj lesných ekosystémov v Tatrách**“ č. **APVV-0456-07** (ďalej len „projekt“) do dňa **30.06.2011**.
3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa *23. 11. 2010*

AGENCIÁ NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mýtna 23, P.O. BOX 346
814 99 BRATISLAVA
IČO: 30797764 DIČ: 2022132583



RNDr. Lýdia Suchová
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

V Zvolene dňa *15. 11. 2010*

TECHNICKÁ UNIVERZITA
vo ZVOLENE



Prof. Ing. Jan Tuček, CSc.,
rektor Technickej univerzity vo
Zvolene



VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Analýza abiotických procesov	06/2008	12/2008
2	Analýza biotických faktorov	06/2008	12/2010
3	Vývoj lesa na kalamitných plochách	06/2008	12/2010
4	Syntéza získaných výsledkov	01/2011	06/2011

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Vplyv vetrovej kalamity a následného manažmentu na vývoj lesných ekosystémov Tatier	06/2008	12/2008
2	Vplyv vetrovej kalamity a následného manažmentu na vývoj lesných ekosystémov v Tatrách	06/2008	12/2010
3	Vplyv vetrovej kalamity a následného manažmentu na vývoj lesných ekosystémov v Tatrách	06/2008	12/2010
4	Synthesis of obtained results	01/2011	06/2011