

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. 001/5/2012

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
OPERAČNÝ CIEĽ - 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov
prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia
vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín,
živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov.


V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / ~~n e s c h v a ľ u j e m~~

žiadosť o zmenu projektu č.: **01**
Názov projektu: **Monitoring a manažment vybraných jaskýň**
Kód projektu: **24150120041**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **005/5.1MP/2009**
Prijímateľ: **Štátna ochrana prírody SR**

V Bratislave, dňa 01.02.2012

Prílohy: predmet podpory





ŽIADOSŤ O ZMENU PROJEKTU Č. 01

A. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA		povinné
Názov organizácie	Štátna ochrana prírody SR	
Adresa žiadateľa	Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica	
IČO	17058520	
DIČ	2021526188	
Platca DPH	☒ áno ☐ nie	
Štatutárny orgán prijímateľa		
	Meno a Priezvisko	Titul
Štatutárny zástupca č. 1.	Ján Zuskin	RNDr.
Štatutárny zástupca č. 2.		
Telefón / Fax	048/4722026, 048/4722036	
E-mail	jan.zuskin@sopsr.sk	

B. IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU		povinné
Názov projektu	Monitoring a manažment vybraných jaskýň	
Kód ITMS projektu	24150120041	
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP	005/5.1MP/2009	

C. ZMENA TERMÍNU REALIZÁCIE PROJEKTU		☐ áno ☒ nie
Pôvodný termín ukončenia aktivít projektu	mesiac / rok	
Navrhovaný termín ukončenia aktivít projektu	mesiac / rok	

D. ZMENA PREDMETU PODPORY - ČASŤ „MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU“									
☐ áno ☒ nie									
Merateľný ukazovateľ		Zmenené očakávané hodnoty							
Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota		Rok (po zmene)	Plánovaná hodnota		Rok (po zmene)	
			Pôvodne	Po zmene		Pôvodne	Po zmene		
Výsledok									
Dopad									

E. ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE AKTIVÍT PROJEKTU				
☐ áno ☒ nie				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita 5				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

F. ZMENA PREDMETU PODPORY - ČASŤ „AKTIVITY A PRÍSPEVOK AKTIVÍT K VÝSLEDKOM PROJEKTU“				
☐ áno ☒ nie				
Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku	Merná jednotka		Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)	(názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne Po zmene
1				
2				
3				
4				
..				
n				

G. ZMENA PREDMETU PODPORY- ČASŤ „ROZPOČET PROJEKTU“											☒ áno	☐ nie
Skupina výdavkov		Oprávnené výdavky (v EUR)		Neoprávnené výdavky (v EUR)		Celkové výdavky projektu (v EUR)		Názov aktivity				
		Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene					
610620 Osobné náklady		33 815.64	33 815.64	0.00	0.00	33 815.64	33 815.64	Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň				
		25 158.84	25 158.84	0.00	0.00	25 158.84	25 158.84	Aktivita 2 Hydrologický a klimatický monitoring jaskýň				
		33 815.64	33 815.64	0.00	0.00	33 815.64	33 815.64	Aktivita 3 Mapovanie a dokumentácia jaskýň, geoeologický monitoring				
		35 258.48	35 258.48	0.00	0.00	35 258.48	35 258.48	Riadenie projektu				
6330002 Výpočtová technika		1 510.00	1 510.00	286.90	286.90	1 796.90	1 796.90	Riadenie projektu				
633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie		3 485.00	1 810.42	662.15	355.72	4 147.15	2 166.14	Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň				
		1 275.00	715.79	242.25	143.16	1 517.25	858.95	Aktivita 2 Hydrologický a klimatický monitoring jaskýň				
		0.00	900.00	0.00	180.00	0.00	1 080.00	Aktivita 3 Mapovanie a dokumentácia jaskýň, geoeologický monitoring				
633006 Všeobecný materiál		3 598.32	3 261.11	683.68	652.23	4 282.00	3 913.34	Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň				
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky		1 120.00	970.00	112.00	97.00	1 232.00	1 067.00	Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň				
		0.00	615.00	0.00	61.50	0.00	676.50	Aktivita 3 Mapovanie a dokumentácia jaskýň, geoeologický monitoring				
634001 Palivo, mazadlá, oleje, špeciálne kvapaliny		4 189.70	4 189.70	796.04	796.04	4 985.74	4 985.74	Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň				
		2 714.00	2 714.00	515.66	515.66	3 229.66	3 229.66	Aktivita 2 Hydrologický a klimatický monitoring jaskýň				
637004 Všeobecné služby		23 800.00	23 800.00	4 522.00	4 522.00	28 322.00	28 322.00	Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň				

637005 Špeciálne služby	123 830.00	123 830.00	5 557.50	5 557.50	129 387.50	129 387.50	129 387.50	Aktivita 3 Mapovanie a dokumentácia jaskýň, geoeologický monitoring
637010 Na úlohy výskumu a vývoja	286 699.56	286 699.56	23 171.69	23 171.69	309 871.25	309 871.25	309 871.25	Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň
711003 Nákup softvéru	7 200.00	7 200.00	1 368.00	1 368.00	8 568.00	8 568.00	8 568.00	Aktivita 2 Hydrologický a klimatický monitoring jaskýň
713002 Nákup výpočtovej techniky	2 610.00	2 610.00	495.90	495.90	3 105.90	3 105.90	3 105.90	Riadenie projektu
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	12 654.00	14 811.00	2 404.26	2 836.15	17 647.15	15 058.26	17 647.15	Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň
	168 851.00	167 900.00	32 081.69	32 079.59	199 979.59	200 932.69	199 979.59	Aktivita 2 Hydrologický a klimatický monitoring jaskýň
CELKOVÉ	771 585.18	771 585.18	72 899.72	73 119.04	844 484.90	844 484.90	844 704.22	

H. ZMENA PREDMETU PODPORY- ČASŤ „ROZPOČET REALIZÁCIE JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT“									
Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)		Neoprávnené výdavky (v EUR)		Výdavky celkovo (v EUR)		☒ áno ☐ nie		
	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Po zmene
Hlavné aktivity (číslo / názov)									
1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň	369 362.22	369 357.43	32 351.82	32 430.83	401 714.04	401 788.26			
2 Hydrologický a klimatický monitoring jaskýň	205 198.84	203 688.63	34 207.60	34 106.41	239 406.44	237 795.04			
3 Mapovanie a dokumentácia jaskýň, geoeologický monitoring	157 645.64	159 160.64	5 557.50	5 799.00	163 203.14	164 959.64			
Podporné aktivity									
Riadenie projektu	39 378.48	39 378.48	782.80	782.80	40 161.28	40 161.28			
Publicita a informovanosť	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CELKOVÉ	771 585.18	771 585.18	72 899.72	73 119.04	844 484.90	844 704.22			

I. STRUČNÝ POPIS NAVRHOVANÝCH ZMIEN

Zmeny projektu spočívajú v zmene štruktúry skupín výdavkov v rámci jednotlivých hlavných aktivít ako aj v menšej miere medzi aktivitami.

Navrhované zmeny v skupinách výdavkov a aktivitách v stručnosti vyjadruje nasledujúca tabuľka:

Položka č.	Názov položky	Pôvodný kód	Pôvodná cena	Nový kód	Nová cena celkom	Aktivita	Rozdiel cien
1	Mikroskopy	713005	12 654.00	713005	12 605.00	1	-49.00
2	Prenosný pH meter	633005	737. 0	713005	1 778.00	2	1 041.00
3	Prenosný komb. pH meter	713005	2 108.00	713005	2 090.00	2	-18.00
4	Elektronická pipeta	633005	538.00	633005	598.00	2	60.00
5	Automatický vzorkovač	713005	11 302.00	713005	9 791.00	2	-1 511.00
6	Termovízna kamera	713005	400.00	713005	4 200.00	2	-1 200.00
7	Laboratórny materiál špeciálny	633005	611.00	633005	554.42	1	-56.58
8	Materiál špeciálny fotopristroje	633005	640.00	633005	636.00	1	-4.00
9	Laboratórny materiál všeobecný	633006	3 598.32	633006	3 261.11	1	-337.21
10	Digitálny multimeter	633005	2 234.00	713005	2 206.00	1	-28.00
11	Materiál knihy	633009	1 120.00	633009	970.00	1	-150.00
12	Materiál knihy	-	-	633009	615.00	3	615.00
13	Byreta pre hydrologický monitoring - 2ks	-	-	633005	117.79	2	117.79
14	Okulár na mikroskop - 2ks	-	-	633005	620.00	1	620.00
15	Presný teplomer / merač vlhkosti / merač tlaku - 1ks	-	-	633005	200.00	3	200.00
16	GPS prístroj s barom. výškomerom a el. kompasom - 2ks , náhradné batérie	-	-	633005	700.00	3	700.00
17	Štatistický softvér	Zmena druhu a počtu licencií zo 7 sieťových na 5 samostatných, akt.2					

Položky 1 – 11 boli už obstarávané a rozdiely vyplývajú z výsledku VO. Pri knihách boli niektoré tituly vypredané, iné sú ešte v tlači. Pri uvedených položkách ide o využitie ušetrených prostriedkov z VO na použitie pre hlavné aktivity projektu ako aj o vyrovnanie nezrovnalostí vyplývajúcich najmä z presunu z bežných výdavkov do hmotného investičného majetku pri niektorých položkách podľa tabuľky (viď porovnanie kódov).

Od položky 12 – 16 navrhujeme doplnenie prístrojov a odborných publikácií ako nové položky do sumy oprávnených nákladov.

Pri výdavku 711 003 Nákup softvéru dochádza k zmene počtu licencií z pôvodných 7 na 5 pri zachovaní pôvodnej sumy z dôvodu zmeny druhu licencie (vysvetlené v časti I.). Aktivita 2

Prílohu č.1 žiadosti tvorí zoznam odborných publikácií navrhovaných na doplnenie, vrátane publikácie, ktorá je v tlači a bola navrhovaná už pôvodne.

Prílohu č.2 tvorí zoznam prístrojov navrhovaných na doplnenie pre plnenie cieľov projektu.

Prílohu č.3 tvoria kópie dokumentujúce prieskum trhu, prevažne z Internetu. Ceny tam uvedené sme podľa už aktuálnych skúseností z VO upravili tak, aby boli reálne pri dodávke prostredníctvom koncových predajcov.

J. DÔVODY NAVRHOVANÝCH ZMIEN

Zmena projektu je primárne vyvolaná výsledkom verejného obstarávania položiek v rámci Aktivít 2, keď niektoré prístroje prekročili pôvodnú plánovanú cenu spotrebného materiálu a nachádzajú sa už v rámci hmotného investičného majetku. Pri tejto príležitosti navrhujeme aj využitie ušetrených prostriedkov z verejného obstarávania pri už obstaraných položkách ako aj pri tých, ktoré prešli procesom VO (aj v zmysle aktuálnej príručky pre prijímateľa OPZP) na použitie v prospech realizácie hlavných aktivít projektu.

Všetky navrhované zmeny dohromady nespôsobia zmenu výšky oprávnených výdavkov na projekt, dôjde len k preskupeniu položiek podľa ekonomickej klasifikácie výdavkov a jednotlivých hlavných aktivít. Podporná aktivita zostáva nezmenená.

Všetky navrhované zmeny súvisia priamo s realizáciou projektu a ich potreba sa ukázala aj vplyvom jeho realizácie.

Zmeny v neoprávnených výdavkoch na projekt sú vyvolané zmenami sadzieb DPH aj zmenou štruktúry položiek (iná sadzba DPH pre knihy).

Všetky navrhované zmeny položiek sú podložené prieskumom trhu a zisťovaním najvýhodnejších ponúk v rámci dodržania požadovaných parametrov. Uvedené podporné dokumenty tvoria prílohu č. 3. tejto žiadosti o zmenu projektu.

Položka č.	Názov položky	Zdôvodnenie
1	Mikroskopy	Rozdiel v cene podľa výsledku verejného obstarávania (VO)
2	Prenosný pH meter	Prístroj spolu so sondou po VO prekročil hranicu investície
3	Prenosný komb. pH meter	Rozdiel v cene podľa výsledku VO
4	Elektronická pipeta	Rozdiel v cene podľa výsledku VO
5	Automatický vzorkovač	Rozdiel v cene podľa výsledku VO
6	Termovízna kamera	Rozdiel v cene podľa výsledku VO
7	Laboratórny materiál špeciálny	Rozdiel v cene podľa výsledku VO
8	Materiál špeciálny fotoprístroje	Rozdiel v cene podľa výsledku VO
9	Laboratórny materiál všeobecný	Rozdiel v cene podľa výsledku VO
10	Digitálny multimeter	Prístroj spolu so sondami po VO prekročil hranicu investície
11	Materiál knihy	Z pôvodného zoznamu sú niektoré knihy už nedostupné, jedna je v tlači – aktivita 1
12	Materiál knihy	Doplnenie odbornej literatúry pre výstupy geoekologického monitoringu zahrňujúceho všetky hlavné oblasti fyzicko-geografického komplexu jaskynného prostredia, ako aj zhodnotenie vplyvov povrchových pomerov a aktivít – aktivita 3.
13	Byreta pre hydrologický monitoring - 2ks	Existujúca sa rozbila v teréne, sú potrebné nové pre expedičné merania in situ v súvislosti s projektom
14	Okulár na mikroskop - 2ks	Pri realizácii projektu sa ukázala potreba väčšieho zväčšenia ako poskytujú terajšie mikroskopy pri niektorých druhoch bezstavovcov
15	Presný teplomer / merač vlhkosti / merač tlaku - 1ks	Pre expedičné merania počas geoekologického mapovania vlastnými pracovníkmi SSJ pre vyhraničovanie zón a presné bodové merania
16	GPS prístroj s barometrickým výškomerom a el. kompasom - 2ks	Pre kontrolu merania vstupov jaskýň a hydrologických a krasových javov na povrchu nad jaskynnými priestormi vlastnými pracovníkmi SSJ

Zmena počtu licencií pri výdavku 711003 Nákup softvéru vyplýva z lepšieho uplatnenia individuálnych licencií ako pôvodnej sieťovej licencie viazanej na beh servera a potrebu pripojenia k nemu. Pôvodný počet licencií 7 je preto kvôli vyššej cene individuálnej licencie potrebné zmeniť na 5. Aj tento znížený počet bude postačovať na plnenie cieľov projektu.

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu:

Pozícia: generálny riaditeľ

Štátna ochrana prírody SR
SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKYŇ
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021536133

Dátum: 23.1.2012

Meno a priezvisko:

RNDr. Ján Zuskin

PRÍLOHY K ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU:¹

1. Zoznam odbornej literatúry navrhovanej na doplnenie k realizácii projektu
2. Zoznam prístrojov navrhovaných na doplnenie projektu
3. Kópie dokumentov demonštrujúcich prieskum trhu pre stanovenie aktuálnych najvýhodnejších cien – literatúra a prístroje – zdroj: Internet

¹ Prijímateľ uvedie relevantné prílohy, ktoré prikladá k žiadosti.



ŽIADOSŤ O ZMENU PROJEKTU Č. 01

A. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA		povinné
Názov organizácie	Štátna ochrana prírody SR	
Adresa žiadateľa	Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica	
IČO	17058520	
DIČ	2021526188	
Platca DPH	☒ áno ☐ nie	
Štatutárny orgán prijímateľa		
	Meno a Priezvisko	Titul
Štatutárny zástupca č. 1.	Ján Zuskin	RNDr.
Štatutárny zástupca č. 2.		
Telefón / Fax	048/4722026, 048/4722036	
E-mail	jan.zuskin@sopsr.sk	

B. IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU		povinné
Názov projektu	Monitoring a manažment vybraných jaskýň	
Kód ITMS projektu	24150120041	
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP	005/5.1MP/2009	

C. ZMENA TERMÍNU REALIZÁCIE PROJEKTU		☐ áno ☒ nie
Pôvodný termín ukončenia aktivít projektu	mesiac / rok	
Navrhovaný termín ukončenia aktivít projektu	mesiac / rok	

D. ZMENA PREDMETU PODPORY - ČASŤ „MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU“									
☐ áno ☒ nie									
Merateľný ukazovateľ		Zmenené očakávané hodnoty							
Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota		Rok (po zmene)	Plánovaná hodnota		Rok (po zmene)	Rok (po zmene)
			Pôvodne	Po zmene		Pôvodne	Po zmene		
Výsledok									
Dopad									

E. ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE AKTIVÍT PROJEKTU				
☐ áno ☒ nie				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita 5				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

F. ZMENA PREDMETU PODPORY - ČASŤ „AKTIVITY A PRÍSPEVOK AKTIVÍT K VÝSLEDKOM PROJEKTU“				
☐ áno ☒ nie				
Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku	Merná jednotka		Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)	(názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne Po zmene
1				
2				
3				
4				
..				
n				

G. ZMENA PREDMETU PODPORY- ČASŤ „ROZPOČET PROJEKTU“													☒ áno	☐ nie	Názov aktivity
Skupina výdavkov															
Oprávnené výdavky (v EUR)				Neoprávnené výdavky (v EUR)				Celkové výdavky projektu (v EUR)							
	Pôvodne	Po zmene		Pôvodne	Po zmene		Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene					
610620 Osobné náklady	33 815.64	33 815.64		0.00	0.00		33 815.64	0.00	33 815.64	33 815.64			Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň		
	25 158.84	25 158.84		0.00	0.00		25 158.84	0.00	25 158.84	25 158.84			Aktivita 2 Hydrologický a klimatický monitoring jaskýň		
	33 815.64	33 815.64		0.00	0.00		33 815.64	0.00	33 815.64	33 815.64			Aktivita 3 Mapovanie a dokumentácia jaskýň, geoeologický monitoring		
6330002 Výpočtová technika	35 258.48	35 258.48		0.00	0.00		35 258.48	0.00	35 258.48	35 258.48			Riadenie projektu		
	1 510.00	1 510.00		286.90	286.90		1 796.90	286.90	1 796.90	1 796.90			Riadenie projektu		
	3 485.00	1 810.42		662.15	355.72		4 147.15	355.72	4 147.15	2 166.14			Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň		
633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 275.00	715.79		242.25	143.16		1 517.25	143.16	858.95	858.95			Aktivita 2 Hydrologický a klimatický monitoring jaskýň		
	0.00	900.00		0.00	180.00		0.00	180.00	1 080.00	1 080.00			Aktivita 3 Mapovanie a dokumentácia jaskýň, geoeologický monitoring		
	3 598.32	3 261.11		683.68	652.23		4 282.00	652.23	3 913.34	3 913.34			Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň		
633006 Všeobecný materiál	1 120.00	970.00		112.00	97.00		1 232.00	97.00	1 067.00	1 067.00			Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň		
	0.00	615.00		0.00	61.50		0.00	61.50	676.50	676.50			Aktivita 3 Mapovanie a dokumentácia jaskýň, geoeologický monitoring		
	4 189.70	4 189.70		796.04	796.04		4 985.74	796.04	4 985.74	4 985.74			Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň		
634001 Palivo, mazadlá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 714.00	2 714.00		515.66	515.66		3 229.66	515.66	3 229.66	3 229.66			Aktivita 2 Hydrologický a klimatický monitoring jaskýň		
	23 800.00	23 800.00		4 522.00	4 522.00		28 322.00	4 522.00	28 322.00	28 322.00			Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň		

637005 Špeciálne služby	123 830.00	123 830.00	5 557.50	5 557.50	129 387.50	129 387.50	129 387.50	Aktivita 3 Mapovanie a dokumentácia jaskýň, geoeologický monitoring
637010 Na úlohy výskumu a vývoja	286 699.56	286 699.56	23 171.69	23 171.69	309 871.25	309 871.25	309 871.25	Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň
711003 Nákup softvéru	7 200.00	7 200.00	1 368.00	1 368.00	8 568.00	8 568.00	8 568.00	Aktivita 2 Hydrologický a klimatický monitoring jaskýň
713002 Nákup výpočtovej techniky	2 610.00	2 610.00	495.90	495.90	3 105.90	3 105.90	3 105.90	Riadenie projektu
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	12 654.00	14 811.00	2 404.26	2 836.15	17 647.15	15 058.26	17 647.15	Aktivita 1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň
	168 851.00	167 900.00	32 081.69	32 079.59	199 979.59	200 932.69	199 979.59	Aktivita 2 Hydrologický a klimatický monitoring jaskýň
CELKOVÉ	771 585.18	771 585.18	72 899.72	73 119.04	844 484.90	844 484.90	844 704.22	

H. ZMENA PREDMETU PODPORY- ČASŤ „ROZPOČET REALIZÁCIE JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT“									
Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)		Neoprávnené výdavky (v EUR)		Výdavky celkovo (v EUR)		☒ áno ☐ nie		
	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Po zmene
Hlavné aktivity (číslo / názov)									
1 Biospeleologický a mikrobiologický monitoring jaskýň	369 362.22	369 357.43	32 351.82	32 430.83	401 714.04	401 788.26			
2 Hydrologický a klimatický monitoring jaskýň	205 198.84	203 688.63	34 207.60	34 106.41	239 406.44	237 795.04			
3 Mapovanie a dokumentácia jaskýň, geoeologický monitoring	157 645.64	159 160.64	5 557.50	5 799.00	163 203.14	164 959.64			
Podporné aktivity									
Riadenie projektu	39 378.48	39 378.48	782.80	782.80	40 161.28	40 161.28			
Publicita a informovanosť	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CELKOVÉ	771 585.18	771 585.18	72 899.72	73 119.04	844 484.90	844 704.22			

I. STRUČNÝ POPIS NAVRHOVANÝCH ZMIEN

Zmeny projektu spočívajú v zmene štruktúry skupín výdavkov v rámci jednotlivých hlavných aktivít ako aj v menšej miere medzi aktivitami.

Navrhované zmeny v skupinách výdavkov a aktivitách v stručnosti vyjadruje nasledujúca tabuľka:

Položka č.	Názov položky	Pôvodný kód	Pôvodná cena	Nový kód	Nová cena celkom	Aktivita	Rozdiel cien
1	Mikroskopy	713005	12 654.00	713005	12 605.00	1	-49.00
2	Prenosný pH meter	633005	737. 0	713005	1 778.00	2	1 041.00
3	Prenosný komb. pH meter	713005	2 108.00	713005	2 090.00	2	-18.00
4	Elektronická pipeta	633005	538.00	633005	598.00	2	60.00
5	Automatický vzorkovač	713005	11 302.00	713005	9 791.00	2	-1 511.00
6	Termovízna kamera	713005	400.00	713005	4 200.00	2	-1 200.00
7	Laboratórny materiál špeciálny	633005	611.00	633005	554.42	1	-56.58
8	Materiál špeciálny fotopristroje	633005	640.00	633005	636.00	1	-4.00
9	Laboratórny materiál všeobecný	633006	3 598.32	633006	3 261.11	1	-337.21
10	Digitálny multimeter	633005	2 234.00	713005	2 206.00	1	-28.00
11	Materiál knihy	633009	1 120.00	633009	970.00	1	-150.00
12	Materiál knihy	-	-	633009	615.00	3	615.00
13	Byreta pre hydrologický monitoring - 2ks	-	-	633005	117.79	2	117.79
14	Okulár na mikroskop - 2ks	-	-	633005	620.00	1	620.00
15	Presný teplomer / merač vlhkosti / merač tlaku - 1ks	-	-	633005	200.00	3	200.00
16	GPS prístroj s barom. výškomerom a el. kompasom - 2ks , náhradné batérie	-	-	633005	700.00	3	700.00
17	Štatistický softvér	Zmena druhu a počtu licencií zo 7 sieťových na 5 samostatných, akt.2					

Položky 1 – 11 boli už obstarávané a rozdiely vyplývajú z výsledku VO. Pri knihách boli niektoré tituly vypredané, iné sú ešte v tlači. Pri uvedených položkách ide o využitie ušetrených prostriedkov z VO na použitie pre hlavné aktivity projektu ako aj o vyrovnanie nezrovnalostí vyplývajúcich najmä z presunu z bežných výdavkov do hmotného investičného majetku pri niektorých položkách podľa tabuľky (viď porovnanie kódov).

Od položky 12 – 16 navrhujeme doplnenie prístrojov a odborných publikácií ako nové položky do sumy oprávnených nákladov.

Pri výdavku 711 003 Nákup softvéru dochádza k zmene počtu licencií z pôvodných 7 na 5 pri zachovaní pôvodnej sumy z dôvodu zmeny druhu licencie (vysvetlené v časti I.). Aktivita 2

Prílohu č.1 žiadosti tvorí zoznam odborných publikácií navrhovaných na doplnenie, vrátane publikácie, ktorá je v tlači a bola navrhovaná už pôvodne.

Prílohu č.2 tvorí zoznam prístrojov navrhovaných na doplnenie pre plnenie cieľov projektu.

Prílohu č.3 tvoria kópie dokumentujúce prieskum trhu, prevažne z Internetu. Ceny tam uvedené sme podľa už aktuálnych skúseností z VO upravili tak, aby boli reálne pri dodávke prostredníctvom koncových predajcov.

J. DÔVODY NAVRHOVANÝCH ZMIEN

Zmena projektu je primárne vyvolaná výsledkom verejného obstarávania položiek v rámci Aktivít 2, keď niektoré prístroje prekročili pôvodnú plánovanú cenu spotrebného materiálu a nachádzajú sa už v rámci hmotného investičného majetku. Pri tejto príležitosti navrhujeme aj využitie ušetrených prostriedkov z verejného obstarávania pri už obstaraných položkách ako aj pri tých, ktoré prešli procesom VO (aj v zmysle aktuálnej príručky pre prijímateľa OPZP) na použitie v prospech realizácie hlavných aktivít projektu.

Všetky navrhované zmeny dohromady nespôsobia zmenu výšky oprávnených výdavkov na projekt, dôjde len k preskupeniu položiek podľa ekonomickej klasifikácie výdavkov a jednotlivých hlavných aktivít. Podporná aktivita zostáva nezmenená.

Všetky navrhované zmeny súvisia priamo s realizáciou projektu a ich potreba sa ukázala aj vplyvom jeho realizácie.

Zmeny v neoprávnených výdavkoch na projekt sú vyvolané zmenami sadzieb DPH aj zmenou štruktúry položiek (iná sadzba DPH pre knihy).

Všetky navrhované zmeny položiek sú podložené prieskumom trhu a zisťovaním najvýhodnejších ponúk v rámci dodržania požadovaných parametrov. Uvedené podporné dokumenty tvoria prílohu č. 3. tejto žiadosti o zmenu projektu.

Položka č.	Názov položky	Zdôvodnenie
1	Mikroskopy	Rozdiel v cene podľa výsledku verejného obstarávania (VO)
2	Prenosný pH meter	Prístroj spolu so sondou po VO prekročil hranicu investície
3	Prenosný komb. pH meter	Rozdiel v cene podľa výsledku VO
4	Elektronická pipeta	Rozdiel v cene podľa výsledku VO
5	Automatický vzorkovač	Rozdiel v cene podľa výsledku VO
6	Termovízna kamera	Rozdiel v cene podľa výsledku VO
7	Laboratórny materiál špeciálny	Rozdiel v cene podľa výsledku VO
8	Materiál špeciálny fotoprístroje	Rozdiel v cene podľa výsledku VO
9	Laboratórny materiál všeobecný	Rozdiel v cene podľa výsledku VO
10	Digitálny multimeter	Prístroj spolu so sondami po VO prekročil hranicu investície
11	Materiál knihy	Z pôvodného zoznamu sú niektoré knihy už nedostupné, jedna je v tlači – aktivita 1
12	Materiál knihy	Doplnenie odbornej literatúry pre výstupy geoekologického monitoringu zahrňujúceho všetky hlavné oblasti fyzicko-geografického komplexu jaskynného prostredia, ako aj zhodnotenie vplyvov povrchových pomerov a aktivít – aktivita 3.
13	Byreta pre hydrologický monitoring - 2ks	Existujúca sa rozbila v teréne, sú potrebné nové pre expedičné merania in situ v súvislosti s projektom
14	Okulár na mikroskop - 2ks	Pri realizácii projektu sa ukázala potreba väčšieho zväčšenia ako poskytujú terajšie mikroskopy pri niektorých druhoch bezstavovcov
15	Presný teplomer / merač vlhkosti / merač tlaku - 1ks	Pre expedičné merania počas geoekologického mapovania vlastnými pracovníkmi SSJ pre vyhraničovanie zón a presné bodové merania
16	GPS prístroj s barometrickým výškomerom a el. kompasom - 2ks	Pre kontrolu merania vstupov jaskýň a hydrologických a krasových javov na povrchu nad jaskynnými priestormi vlastnými pracovníkmi SSJ

Zmena počtu licencií pri výdavku 711003 Nákup softvéru vyplýva z lepšieho uplatnenia individuálnych licencií ako pôvodnej sieťovej licencie viazanej na beh servera a potrebu pripojenia k nemu. Pôvodný počet licencií 7 je preto kvôli vyššej cene individuálnej licencie potrebné zmeniť na 5. Aj tento znížený počet bude postačovať na plnenie cieľov projektu.

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu:

Pozícia: generálny riaditeľ

Štátna ochrana prírody SR
SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKYŇ
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 17058520 IČ DPH: SK202153613

Dátum: 23.1.2012

Meno a priezvisko:

RNDr. Ján Zuskin

PRÍLOHY K ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU:¹

1. Zoznam odbornej literatúry navrhovanej na doplnenie k realizácii projektu
2. Zoznam prístrojov navrhovaných na doplnenie projektu
3. Kópie dokumentov demonštrujúcich prieskum trhu pre stanovenie aktuálnych najvýhodnejších cien – literatúra a prístroje – zdroj: Internet

¹ Prijímateľ uvedie relevantné prílohy, ktoré prikladá k žiadosti.