

DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 6/2009/OPZ-Z2812012000101

ČÍSLO DODATKU č.1: DZ281201200010101

ČÍSLO DODATKU č.2: DZ281201200010102

ČÍSLO DODATKU č.3: DZ281201200010103

ČÍSLO DODATKU č.4:

uzavretá medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.4. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00165565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Richard Raši, MPH

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.4. Prijímateľ

názov : Imunoalergológia Dzurilla s.r.o.
sídlo : Malá kamenná 2, 949 01 Nitra
Slovenská republika
konajúci : MUDr. Eva Dzurillová
IČO : 36547140
DIČ : 2021647793

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je **zmena Zmluvy o poskytnutí NFP a to bodu 2 Predmet a účel**

zmluvy , odsek 2.4 , zmena bodu 3 Výdavky projektu a NFP, odsek 3.4 a zmena Prílohy č. 2 – Predmet podpory NFP, a to bodu 7 Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu, 7a Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu, bodu 8a Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov, 8b Rozpočet projektu podľa aktivít projektu a bodu 9 Financovanie projektu.

V bode 2. **Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4.**, sa mení termín ukončenia realizácie aktivít Projektu. Odsek 2.4. znie po zmene nasledovne:

2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.12.2010. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít¹ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 16 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);
- b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

V bode 3. **Výdavky projektu a NFP, odsek 3.4.**, sa mení oprávnené obdobie pre všetky výdavky projektu. Odsek 3.4. znie po zmene nasledovne:

3.4 Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami do 31.12.2010

V bode 7 Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu sa mení ukončenie realizácie aktivít Projektu na December 2010

V bode 7a Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu sa mení ukončenie realizácie aktivity 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení a podpornej aktivity Publicita a informovanosť na Október 2010, ukončenie podpornej aktivity riadenie projektu sa mení na December 2010.

Body 8a, 8b a 9 Prílohy č.2 – Predmet podpory NFP sa upravujú na základe Rokovacieho konania bez zverejnenia č. 81/2010 – 20.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP sa mení nasledovne:

V bode 8a sa mení výška neoprávnených výdavkov a celkových výdavkov pre Skupinu výdavkov 3 — Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy. Výška oprávnených výdavkov ostáva nezmenená.

V bode 8b sa mení výška oprávnených výdavkov, neoprávnených výdavkov a celkových výdavkov pri položkách 2.1 HSV a 2.2 PSV.

V bode 9 sa mení výška neoprávnených výdavkov a celkových výdavkov. Výška celkových oprávnených výdavkov ostáva nezmenená

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.

3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto

¹ hlavných aj podporných aktivít

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa 1.6.2020

Podpis: [redacted]

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa

MUDr. Richard Raši, MPH, minister zdravotníctva

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa 1.6.2020

Podpis: [redacted]

MUNOALERGOLÓGIA DZURILLA s. r. o.
Malá Kamenná 2 -1-
949 01 Nitra
IČO: 36 547 140
DIČ: 2021647793
č.ú. 2620776730/1100

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

MUDr. Eva Dzurillová, MUDr. Martin Dzurilla

Prílohy:

Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Imunoalergológia Dzurilla, s.r.o.	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	-	
Sídlo prijímateľa:	Malá kamenná 2, 949 01 Nitra	
Názov Projektu:	Imunoalergológia - nadstavba	
Kód ITMS:	28120120001	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám	
Opatrenie:	2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti	
Číslo výzvy:	OPZ 2008/2.1/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná Infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
19 Zdravotnícke činnosti	100%	01 Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	Západné Slovensko
NUTS III:	Nitriansky samosprávny kraj
Okres:	Nitra
Obec:	Nitra
Ulica, číslo:	Fatranská 5, 5A

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ / aktivity opatrenia:
Cieľ projektu:	Zriadením štyroch ambulancií a jednodňovej očnej chirurgie zameraných na ochorenia skupiny 5 spolu s ich technologickým vybavením a modernizáciou prístrojového vybavenia laboratória prispieť k zlepšeniu zdravotníckej infraštruktúry v Nitrianskom samosprávnom kraji	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.
Špecifický cieľ projektu 1:	Stavebne a technicky rozšíriť priestory za účelom zriadenia štyroch ambulancií a operačnej sály s príslušenstvom pre jednodňovú očnú chirurgiu	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho, sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 2:	Interiérovu a technologicky vybaviť novovybudované priestory	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho, sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 3:	Modernizovať prístrojové vybavenie laboratória	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho, sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu
Hlavným cieľom projektu je zriadenie štyroch ambulancií a jednodňovej očnej chirurgie zameraných na ochorenia skupiny 5 spolu s ich technologickým vybavením a modernizáciou prístrojového vybavenia laboratória. Špecifické aktivity projektu: 1. Stavebne a technicky rozšíriť priestory za účelom zriadenia štyroch ambulancií a operačnej sály s príslušenstvom pre jednodňovú očnú chirurgiu. Činnosti budú zamerané na realizáciu nadstavby 1. nadzemného podlažia hospodárskeho pavilónu a 2. nadzemného podlažia detského centra v zmysle stavebno-technickej dokumentácie za účelom rozšírenia súčasných priestorov. 2. Interiérové a technologicky vybaviť novovybudované priestory. Vybavenie novovybudovaných ambulancií a operačnej chirurgie interiérovým zariadením zdravotníckou technológiou a informačno-komunikačnou technikou (IKT), tak ako je uvedené vo výkaze výmer na personálne zabezpečenie a materiálo-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. 3. Modernizovať prístrojové vybavenie laboratória. Modernizácia kľúčového prístrojového vybavenia laboratória - prietokového cytometra. Ciele projektu sú definované v súvislosti s komplexným stavebno-technickým, logistickým, technologickým a tematickým zabezpečením infraštruktúry, ktorá má podstatný vplyv na diagnostiku a liečbu ochorení skupiny 5. V súčasnosti Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. poskytuje služby zdravotnej starostlivosti v priestoroch dvoch vlastných budov v meste Nitra a v prenajatých priestoroch v mestách Zlaté Moravce, Vrāble a Levice. Predkladaný projekt sa bude realizovať výlučne vo vlastných priestoroch, ktoré tvoria medicínsky komplex v Nitre. Na budovách bola v rokoch 2006 a 2007 realizovaná rekonštrukcia (kompletná výmena okien a dverí, zateplenie budovy, zmena vnútorného dispozičného riešenia. Rekonštrukciou sa dosiahla vysoká efektívnosť tepelného hospodárstva, ku ktorej prispela aj rekonštrukcia vykurovacieho systému a teda budovy spĺňajú podmienky energetickej hospodárnosti. Laboratórium KIA je umiestnené v zrekonštruovaných priestoroch a spĺňa najprísnejšie požiadavky riadenia kvality, o čom svedčí certifikát kvality ISO / IEC 17025:2005, udelený Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).
2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Po realizácii projektu – nadstavbe a vybavení jednotlivých ambulancií, operačného traktu očnej chirurgie a laboratória budú vytvorené podmienky pre zvyšovanie počtu preventívnych prehliadok a výkonov v oblasti ochorení skupiny 5. Vybudovaním výťahu sa zabezpečí bezbariérový prístup do všetkých novovybudovaných priestorov. Realizáciou projektu sa dosiahne celková komplexnosť, ktorá je založená na synergii stavebného riešenia, technologického vybavenia, informačno-komunikačnej techniky, logistiky pri sústredení sa na oblasť ochorení skupiny 5. Dôraz projektu je kladený na komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti klinickej imunológie, ktorá priamo kooperuje s ostatnými odborníkmi, hlavne onkológiou. Konceptia vybudovania onkoimunologického centra prepojeného na ďalšie špecializácie - pneumológia, oftalmológia a iné je jedinečná v rámci celej SR. Predstavuje progresívne, medicínsky podložené a ekonomicky efektívne riešenie ambulantnej starostlivosti so zameraním na ochorenia skupiny 5.
3. Spôsob realizácie projektu
Aktivita 1 Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení Dĺžka trvania: 06/2009 - 06/2010 V zmysle stavebno-technickej dokumentácie sa aktivita vzťahuje na jeden stavebný objekt, pričom je rozdelená na dve etapy: SO 01–1 (nadstavba hospodárskeho pavilónu) a SO 01–2 (nadstavba detského centra). V tejto súvislosti bude vybudovaný aj výťah za účelom zabezpečenia bezbariérového prístupu do všetkých priestorov. Z dôvodu zabezpečenia komplexnosti projektu je k týmto etapám doplnená tretia etapa – Interiérové a technologické vybavenie priestorov. Etapa č. 1: SO 01–1 (nadstavba hospodárskeho pavilónu) Činnosti sú zamerané na realizáciu nadstavby 1. nadzemného podlažia v zmysle stavebno-technickej dokumentácie za účelom rozšírenia súčasných priestorov. Míľnikom je dokončenie stavebných prác SO 01-1. Etapa č. 2: SO 01–2 (nadstavba detského centra) Činnosti sú zamerané na realizáciu nadstavby 2. nadzemného podlažia v zmysle stavebno-technickej dokumentácie za účelom rozšírenia súčasných priestorov. Míľnikom je dokončenie stavebných prác SO 01-2. Etapa č. 3: Interiérové a technologické vybavenie priestorov V rámci tretej etapy budú priestory ambulancií a jednodňovej očnej chirurgie vybavené interiérovým zariadením a informačno-komunikačnou technikou (IKT) podľa výkazu výmer v súlade s vyhláškou MZ SR č. 410/2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálo-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. Súčasťou tretej etapy je aj modernizácia prístrojového vybavenia laboratória – obstaranie prietokového cytometra. Míľnikom je nainštalovanie vybavenia a uvedenie prístrojov do prevádzky.

Ukazovateľom výsledku Aktivít 1 je celková plocha technicky zhodnotených objektov, ktorá sa z hodnoty 0 m² zvýši na hodnotu 2406,4m².

Realizácia činností v rámci jednotlivých etáp môže prebiehať súčasne, pokiaľ nie sú činnosti priamo na sebe závislé.

Všetky etapy Aktivít 1 budú zabezpečené externou formou v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

4. Udržateľnosť výsledkov projektu

Hodnotenie ekonomických parametrov ukázalo, že prijímateľ má stabilné postavenie na trhu, ukazovatele zadlženosti dynamicky klesajú a rentabilita vlastného kapitálu je výrazne nad odporúčanou hranicou. Na základe toho možno tvrdiť, že spoločnosť je dostatočne pripravená na zabezpečenie trvalej udržateľnosti výsledkov projektu.

Výsledky finančnej analýzy ukazujú, že pri započítaní príjmov z verejného zdravotného poistenia projekt vytvára dostatočné príjmy na pokrytie všetkých prevádzkových výdavkov a je teda dlhodobou udržateľný.

Na základe analýzy, ktorá je súčasťou KRP a z výsledkov finančnej analýzy je zrejmé, že prijímateľ má dostatočné personálne, finančné a materiálne kapacity na zabezpečenie inštitucionálnej, finančnej a technologickej udržateľnosti výsledkov projektu.

5. Merateľné ukazovatele

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2008	2406,4	2010
Dopad	Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v zmodernizovanej infraštruktúre	počet	0	2008	18 000	2015
	Počet preventívnych prehliadok	počet	0	2008	1 200	2015
	Počet preventívnych prehliadok – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0	2008	900	2015
	Počet preventívnych prehliadok – ostatné ochorenia „skupiny 5“	počet	0	2008	300	2015
	Počet preventívnych výkonov – intervencií (vybrané diagnózy)	počet	0	2008	4 000	2015
	Počet preventívnych výkonov – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0	2008	2 700	2015
	Počet preventívnych výkonov – ostatné ochorenia „skupiny 5“	počet	0	2008	1 300	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	10	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	1	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	9	2015

5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / horizontálna priorita	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	x	0	2008	17	2010
	Zateplená plocha	m ²	0	2008	1463	2010
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	x	0	2008	1	2010
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0	2008	2	2010
Dopad						

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	2406,4

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	05/2009
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	12/2010

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	07/2009	10/2010
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	05/2009	12/2010
4	Publicita a informovanosť	07/2009	10/2010

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 3 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kód 717003)	1 130 209,56	9 068,85	1 139 278,41	Aktivita 1 Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)	10 230,72	0,00	10 230,72	Aktivita 1 Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu (kód 713005)	590 642,66	0,00	590 642,66	Aktivita 1 Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	2 653,70	0,00	2 653,70	Podporná Aktivita Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky		0,00	0,00	
Spolu	1 733 736,64	9 068,85	1 742 805,49	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka *	Jednotková cena *	Počet jednotek *	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Kapitálové výdavky (z toho)	-	-	-	-	-	1 731 082,94	9 068,85	1 740 151,79	-
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	-	-	-	-	-	<i>1 731 082,94</i>	<i>9 068,85</i>	<i>1 740 151,79</i>	-
1. Príprava staveniska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. SO1	-	-	-	-	-	767 283,15	527,01	767 810,16	-
2.1 HSV	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	objekt	-	-	159 310,73	230,83	159 541,56	Zemné práce, zakladanie, konštrukcie, podlahy, presun hmôt
2.2 PSV	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	objekt	-	-	329 748,43	0,00	329 748,43	Izolácie, zdravotnícka, klampiarske a stolárske konštrukcie, vykurovanie, dokončovacie práce
2.3 Montáže									
2.4 Elektromontáže	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	11 602,02	0,00	11 602,02	Kabeláž a svietidlá
2.5 Dodávka	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	20 776,39	0,00	20 776,39	Kabeláž a svietidlá
2.6 Rozvážače	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	3 967,69	0,00	3 967,69	Rozvážače a poistná skriňa
2.7 Bleskozvod	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	3 532,53	0,00	3 532,53	Bleskozvod
2.8 Bleskozvod - dodávka	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	1 243,98	0,00	1 243,98	Bleskozvod
2.9 Montáže oznam. a zabezp. zariadení	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	38 523,68	0,00	38 523,68	Oznam. a zabezp. zariadenia
2.10 Montáže vzduchotechnických zariad.	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	60 595,48	0,00	60 595,48	Klimatizácia
2.11 Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	63 379,05	296,18	63 675,23	Výťah
2.12 Montáž oceľových konštrukcií	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	74 110,51	0,00	74 110,51	Konštrukcia výťahu
2.13 Zemné práce pri extr. mont.prácach	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	492,66	0,00	492,66	Uloženie káblov
3. SO 2 Očná chirurgia	-	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	súbor	-	-	963 799,79	8 541,84	972 341,63	Zdravotnícka technológia pre všetky priestory, vzduchotechnika, potrubné rozvody.

									Podľa samostatných rozpočtov
3.1 Zariadenia z toho:	-	-	-	-	-	600 873,38	0,00	600 873,38	
3.1.1 diagnostická technika	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	súbor	-	-	232 489,30	0,00	232 489,30	Vybavenie ambulancií a laboratória podľa samostatného rozpočtu.
3.1.2 operačná technika	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	súbor	-	-	358 153,36	0,00	358 153,36	Vybavenie jednodňovej očnej chirurgie podľa samostatného rozpočtu.
3.1.3 demonštračná technika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4 iná - IKT	713002	Výpočtová technika	kus	1 461,53 ²	7	10 230,72	0,00	10 230,72	Osobné počítače
3.2 Meranie a regulácia	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	34 060,03	0,00	34 060,03	Riadiaca časť a rozvádzač DT, regulácia klimatizácie
3.3 Elektroinštalácia	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	36 246,51	0,00	36 246,51	Kabeláž a svietidlá
3.4 Vzduchotechnika	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	103 670,11	0,00	103 670,11	Klimatizácia
3.5 Čisté priestory	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	121 321,26	8 541,84	129 863,10	Konštrukcie čistých priestorov
3.6 Potrubné rozvody	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	60 320,87	0,00	60 320,87	Napojenie klimatizačnej jednotky
3.7 Rozvody medicíálnych plynov	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	súbor	-	-	7 307,63	0,00	7 307,63	Rozvody medicíálnych plynov
4. Stavebný dozor²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. softvér	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. licencie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neoprávnené výdavky	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Celkovo						1 731 082,94	9 068,85	1 740 151,79	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevypĺňa sa.

² Jednotková cena položky rozpočtu iná technika – IKT (nákup osobných počítačov) je orientačná

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka *	Jednotková cena *	Počet jednotek *	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Služby (z toho)									
7. Informačná tabuľa	637003	Propagácia, reklama a inzercia	kus	1 326,85	1	1 326,85	0,00	1 326,85	Podľa manuálu pre informovanie a publicitu
8. Pamätná doska	637003	Propagácia, reklama a inzercia	kus	1 326,85	1	1 326,85	0,00	1 326,85	Podľa manuálu pre informovanie a publicitu
Celkovo						2 653,70	0,00	2 653,70	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplňa sa.

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	1 742 805,49
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	1 733 736,64
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	9 068,85
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	1 647 049,81
5	Intenzita pomoci:	95%
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	86 686,83
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj