

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 15/2009/OPZ-Z2811022000301

ČÍSLO DODATKU Č.1 : DZ281102200030101

ČÍSLO DODATKU Č.2 :

uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00165565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Richard Raši, MPH

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2.Prijímateľ

názov : Nemocnica Poprad, a.s.
sídlo : Banícka 803/28 , 058 45 Poprad
Slovenská republika
konajúci : MUDr. Jozef Tekáč
MUDr. Dušan Suchý
Ing. Elena Krížová
IČO : 36 513 458
DIČ : 2022127657

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **bodu 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP**, zmena Prílohy č.1 – Všeobecné zmluvné podmienky, a to **bodu 15 článku 2 Obstarávanie služieb, tovarov a prác Prijímateľom** a zmena Prílohy č. 2 – Predmet podpory NFP a to **bodu 7 Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu** a **bodu 7a Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu**.

V bode **2. Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4.**, sa mení termín ukončenia realizácie aktivít Projektu. Odsek 2.4. znie po zmene nasledovne:

2.4.Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.7.2012. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít¹ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);
- b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

V bode 15 článku 2 **Obstarávanie služieb, tovarov a prác Prijímateľom** prílohy č.1 zmluvy o poskytnutí NFP sa mení lehota na podpis zmluvy s dodávateľom projektu a to nasledovne:

- 15. Prijímateľ sa zaväzuje podpísať zmluvu s Dodávateľom projektu do 14 mesiacov od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade nedodržania uvedenej lehoty je Poskytovateľ oprávnený s Prijímateľom rozviazať Zmluvu o poskytnutí NFP. Vo výnimočných prípadoch a na základe dostatočného písomného odôvodnenia môže Poskytovateľ postupovať podľa článku 8, ods.3a.

V bode 7 Prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP sa mení termín ukončenia realizácie aktivít projektu na Júl 2012.

V bode 7a Prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP sa mení termín začiatku realizácie aktivity 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení na August 2010, termín začiatku realizácie aktivity 2 – Nákup, dodávka a montáž zariadení na Október 2011, termín začiatku

¹ hlavných aj podporných aktivít

realizácie podpornej aktivity Publicita a informovanosť na August 2010. Termín ukončenia realizácie aktivity1, aktivity 2 ,podpornej aktivity riadenie projektu a podpornej aktivity publicita a informovanosť sa mení na Júl 2012.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží prijímateľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 3.6.2010

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa
MUDr. Richard Raši, MPH, minister zdravotníctva SR

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 19.6.2010

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa
MUDr. Jozef Tekáč

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa
MUDr. Dušan Suchý

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa
Ing. Elena Krížová

Prílohy: Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Nemocnica Poprad, a.s.	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	-	
Sídlo prijímateľa:	Banícka 803/28, 058 45 Poprad	
Názov Projektu:	Prístavba, komplexná rekonštrukcia, technologická modernizácia operačných sál, centrálnej sterilizácie, oddelenia rádiológie a OAIM Nemocnice Poprad, a.s.	
Kód ITMS:	28110220003	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc	
Opatrenie:	1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc	
Číslo výzvy:	OPZ 2008/1.2/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
19 - Zdravotnícke činnosti	100 %	01 - Mestská

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	SK04 Východné Slovensko
NUTS III:	SK041 Prešovský kraj
Okres:	Poprad
Obec:	Poprad
Ulica, číslo:	Banícka 803/28

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia:
Cieľ projektu:	Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry v Nemocnici Poprad, a.s..	Cieľ opatrenia 1.2: Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“.
Špecifický cieľ projektu 1:	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení.	1. Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 2:	Nákup, dodávka a montáž zdravotníckej technológie.	1. Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 3:	-	-

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu Projekt rieši takzvané ťažké prevádzky – operačné sály, centrálna sterilizácia, rádiológia a priestory OAIM. Realizáciou projektu sa vyriešia priestorové a technologické nedostatky týchto oddelení, zabezpečí sa ich bezproblémové fungovanie do budúcnosti (dodržanie legislatívnych podmienok). Dané oddelenia sú priestorovo poddimenzované, nevyhovujúce súčasným legislatívnym požiadavkám. Veľké rezervy má nemocnica v oblasti vybavenia operačných sál a vybavenia a funkčnosti centrálnej sterilizácie. Zariadenia ako operačné stoly, anesteziologické prístroje s komplexným monitorovaním, pojazdné RDG prístroje, sterilizátory a umývacie a dezinfekčné automaty sú v prevažnej miere veľmi zastarané, náročné na obsluhu a údržbu, vysoko poruchové. Klimatizácia a vzduchotechnika operačných sál je z veľkej časti nefunkčná. Pozitívny dopad projektu sa prejaví na ukazovateľoch projektu. Pribudne 10 lôžok pre ostatné ochorenia „skupiny 5“, o 14 901,6 m² sa zvýši celková plocha nových objektov a o 8 114,9 m² sa zvýši celková plocha technicky zhodnotených projektov. Priemerná doba hospitalizácie sa skráti z pôvodných 6,9 dňa na 5,5 dňa. Predmetom projektu sú nasledovné aktivity: Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení Nákup, dodávka a montáž zariadení Podporná aktivita - Riadenie projektu (neoprávnený výdavok) Podporná aktivita - Publicita a informovanosť
2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu Projekt rieši takzvané ťažké prevádzky – operačné sály, centrálna sterilizácia, rádiológia a kvôli uzavretiu cyklu neodkladnej zdravotnej starostlivosti sú na prízemí riešené priestory OAIM, ktoré nadväzujú na centrálny príjem. Realizáciou projektu sa vyriešia priestorové a technologické nedostatky týchto oddelení, ktoré zabezpečí ich bezproblémové fungovanie do budúcnosti (dodržanie legislatívnych podmienok). Pozitívny dopad projektu sa prejaví na ukazovateľoch projektu. Pribudne 10 lôžok pre ostatné ochorenia „skupiny 5“, o 14 901,6 m² sa zvýši celková plocha nových objektov a o 8 114,9 m² sa zvýši celková plocha technicky zhodnotených objektov. Priemerná doba hospitalizácie sa skráti na 5,5 dňa. Nemocnica Poprad, a.s. je lídrom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v širokom regióne. Je predpoklad, že v budúcnosti budú podobné investičné zámery realizovať aj ostatné nemocnice v regióne, pričom sa môžu inšpirovať výstupmi a výsledkami tohto projektu.
3. Spôsob realizácie projektu Realizácia projektu prebehne v období 06/2009 až 10/2011, prostredníctvom realizácie hlavných a podporných aktivít. Hlavnými aktivitami sú: 1. Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení 2. Nákup, dodávka a montáž zdravotníckej technológie Realizácia hlavných a podporných aktivít bude zabezpečená dodávateľským spôsobom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Výsledkom realizácie hlavných aktivít bude komplexná stavba. Stavba bude po realizácii vybraným dodávateľom stavby skolaudovaná a bude dodávateľom odovzdaná investorovi na základe preberacieho protokolu. Všetky zabudované zariadenia budú v súlade s právnymi predpismi odskúšané a budú mať vykonané požadované revízie a potrebné skúšky. V rámci stavby nie sú navrhnuté celky, ktoré by vyžadovali skúšobnú prevádzku. Po stavebnom dokončení a skolaudovaní bude celá stavba uvedená do prevádzky. Podporné aktivity: 1. Riadenie projektu vrátane prípravy záverečnej žiadosti o platbu na RO - verejné obstarávanie na dodávateľa stavby - verejné obstarávanie na stavebný dozor - monitoring implementácie projektu 2. Publicita a informovanosť. Riadenie projektu sa predpokladá internými a externými zdrojmi a to prostredníctvom členov projektového tímu ako aj externým stavebným dozom, realizovaným dodávateľským spôsobom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Realizáciou projektu podľa projektovej dokumentácie sa zabezpečí súlad spôsobu realizácie jednotlivých aktivít projektu s Vyhlaškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 428/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v platnom znení.
4. Udržateľnosť výsledkov projektu Po úspešnom zrealizovaní projektu budú jednotlivé oddelenia odovzdané zodpovedajúcemu personálu. Všetky oddelenia v nemocnici fungujú aj teraz, preto nebude problém so zabezpečením prevádzky projektu. V rámci projektu sa obstarajú moderné technológie, ktorých životnosť sa pohybuje na hranici cca 15 rokov. Vo finančnom pláne sa počíta s ich postupnou obnovou. Na prácu s technológiami budú pracovníci dôkladne vyškolení. Z finančnej analýzy vyplýva, že po spustení prevádzky projektu, bude dosahovať cash-flow (CF) v jednotlivých rokoch kladné hodnoty. Svedčí to o „samoudržateľnosti“ projektu, bez dodatočných zdrojov na jeho fungovanie. Na realizáciu projektu je vydané stavebné povolenie a do budúcnosti sa neočakávajú obmedzenia, ktoré by ohrozili výsledky projektu.

Po ukončení projektu prijme vedúci projektového tímu (generálny riaditeľ) kroky vedúce k pravidelnému monitoringu projektu a jeho súladov so stanovenými cieľmi projektu.

5. Merateľné ukazovatele

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	0	2008	10	2011
	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – ostatné ochorenia skupiny 5	počet	0	2008	10	2011
	Celková plocha nových objektov	m ²	0	2008	14 901,6	2011
	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2008	8114,9	2011
Dopad	Priemerná doba hospitalizácie	deň	6,9	2008	5,5	2016

5b, Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / horizontálna priorita	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	počet	0	2008	129	2011
	Zateplená plocha	m ²	0	2008	2 231	2011
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0	2008	1	2011
	Počet opatrení na zlepšenie bezbarierového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0	2008	12	2011
Dopad						

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení.	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	10
		Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – ostatné ochorenia skupiny 5	počet	10
		Celková plocha nových objektov	m ²	14 901,6
		Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	8114,9
2	Aktivita 2 - Nákup, dodávka a montáž zariadení.	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	10
		Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – ostatné ochorenia skupiny 5	počet	10
		Celková plocha nových objektov	m ²	14 901,6
		Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	8114,9

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	06/2009
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	07/2012

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	08/2010 (lehota skutočného začatia stavebných prác)	07/2012 (ukončenie fyzickej realizácie aktivít, tj. stavebných prác vrátane kolaudačného rozhodnutia)
2	Aktivita 2 – Nákup, dodávka a montáž zariadení	10/2011	07/2012
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Podporná aktivita - Riadenie projektu	06//2009	07/2012
4	Podporná aktivita - Publicita a informovanosť	08/2010	07/2012

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 – Realizácia nových stavieb (kód 717001)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	385 498,28	66 459,33	451 957,61	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 3 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kód 717003)	5 722 670,80	308 075,42	6 030 746,22	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 4 – Modernizácia výpočtovej techniky (kód 718002)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 5 – Modernizácia telekomunikačnej techniky (kód 718003)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 6 – Modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718004)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 7 – Modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718005)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 8 – Nákup softvéru (kód 711003)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 9 – Nákup licencií (kód 711004)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 11 – Nákup telekomunikačnej techniky (kód 713003)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia	8 576 085,10	0	8 576 085,10	Aktivita 2 – Nákup, dodávka a montáž zdravotníckej technológie

a materiálu (kód 713005)				
Skupina výdavkov 14 – Nákup špeciálnych automobilov (kód 714005)	Platí iba pre Opatrenie 2.2			
Skupina výdavkov 15 – Všeobecné služby (kód 637004)	0	814 877,51	814 877,51	Podporná aktivita - Riadenie projektu
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	3 319,39	0	3 319,39	Podporná aktivita - Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky				
Spolu	14 687 573,57	1 189 412,26	15 876 985,83	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu		Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná Jednotka*	Jednotková cena ²	Počet jednotek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Č.P.	Kapitálové výdavky (z toho)						6 108 169,08	1 189 412,26	7 297 581,34	
1.	Dlhodobý hmotný majetok						6 108 169,08	1 189 412,26	7 297 581,34	
1.1	Príprava verejnej práce (vrátane projektu pre stavebné povolenie)	637004		súbor	-	1	0,00	442 674,10	442 674,10	
1.2	Realizačný projekt	637004		súbor	-	1	0,00	355 108,54	355 108,54	
1.3	Náklady na geodetické práce zabezpečené obstarávateľom	637004		súbor	-	1	0,00	13 144,79	13 144,79	
					-		0,00	0,00		
1.4	Príprava staveniska	717003		súbor	-	1	327 935,34	0,00	327 935,34	
							0,00	0,00		
1.5	Búracie práce	717003		súbor	-	1	97 814,70	0,00	97 814,70	
1.6	SO1 - Prístavba - Stavebné riešenie	717003					0,00	0,00		
1.6.1	HSV	717003		objekt	-	1	1 643 924,66	0,00	1 643 924,66	
1.6.2	PSV	717003		objekt	-	1	1 152 719,00	88 656,57	1 241 375,57	
1.7	SO2 - Rekonštrukcia - Stavebné riešenie	717002					0,00	0,00		
1.7.1	HSV	717002		objekt	-	1	88 853,24	50 932,60	139 785,84	
1.7.2	PSV	717002		objekt	-	1	115 441,59	5 977,42	121 419,01	
1.8	SO3 - Preložka VN - HSV	717003		objekt	-	1	8 348,66	1 362,78	9 711,44	
1.9	SO4 - Sadové úpravy - PSV	717003		objekt	-	1	27 602,74	0,00	27 602,74	
							0,00	0,00		
	Prevádzkové súbory						0,00	0,00		
1.10	Zdravotnotechnické inštalácie SO 01	717003		súbor	-	1	135 896,47	0,00	135 896,47	
1.11	Zdravotnotechnické inštalácie SO 02	717002		súbor	-	1	29 562,86	0,00	29 562,86	
1.12	Elektroinštalácie SO 01	717003		súbor	-	1	629 700,92	28 035,67	657 736,59	

² Jednotkové ceny majú po prepočte na EUR a následnom zaokrúhlení na dve desatinné miesta len orientačný charakter

1.13	Elektroinštalácie SO 02	717002	súbor	-	1	151 640,59	9 549,31	161 189,90	
1.14	Chladenie (vrátane objektu SO 02)	717003	súbor	-	1	112 750,11	0,00	112 750,11	
1.15	Kúrenie (vrátane objektu SO 02)	717003	súbor	-	1	94 321,44	0,00	94 321,44	
1.16	Vzduchotechnika (vrátane objektu SO 02)	717003	súbor	-	1	894 916,52	5 287,37	900 203,89	
1.17	Meranie a regulácia (vrátane SO 02)	717003	súbor	-	1	255 067,54	41 729,40	296 796,94	
1.18	Dátové a telefónne rozvody	717003	súbor	-	1	63 682,34	0,00	63 682,34	
1.19	Digitálne signalizačné zariadenie sestra - pacient	717003	súbor	-	1	5 565,82	0,00	5 565,82	
1.20	Vyvolávacie zariadenie ambulancie čakáreň	717003	súbor	-	1	22 113,59	0,00	22 113,59	
1.21	Elektrická požiarňa signalizácia (vrátane SO 02)	717003	súbor	-	1	162 245,97	22 783,06	185 029,03	
1.22	Požiarňový rozhlas	717003	súbor	-	1	88 064,98	1 718,28	89 783,26	
				-		0,00	0,00	0,00	
1.23	Stavebný dozor ²	717003	súbor	-	1	0,00	118 502,29	118 502,29	
1.24	Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	637004	súbor	-	1	0,00	3 950,08	3 950,08	
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
2.	<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>					0,00	0,00		
2.1	softvér					0,00	0,00		
2.2	licencie					0,00	0,00		
	Neoprávnené výdavky					0,00	0,00		
Celkovo						6 108 169,08	1 189 412,26	7 297 581,34	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplňa sa.

Rozpočet hlavná aktivita 2 "Nákup, dodávka a montáž zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu		Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná Jednotka*	Jednotková Cena ³	Počet jednotek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Č.P.	Kapitálové výdavky (z toho)						8 576 085,10	0,00	8 576 085,10	
3.	<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>						8 576 085,10	0,00	8 576 085,10	
3.1	- Zdravotnícka technológia z toho:									
3.1.1	- vybavenie pevne spojené so stavbou	713005		Súbor	-	1	3 584 966,33		3 584 966,33	
3.1.2	- prístroje	713005		Súbor	-	1	4 193 314,59		4 193 314,59	
3.1.3	- nábytok	713005		Súbor	-	1	65 729,20		65 729,20	
3.1.4	- medicínske plyny	713005		Súbor	-	1	493 670,21		493 670,21	
3.1.5	- rozvod stlačeného vzduchu	713005		Súbor	-	1	176 173,90		176 173,90	
3.1.6	- vákuová stanica	713005		Súbor	-	1	62 230,87		62 230,87	
	<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>									
	- softvér									
	- licencie									
	<i>Špecializované motorové vozidlá²</i>									
	Neoprávnené výdavky									
Celkovo							8 576 085,10	0,00	8 576 085,10	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplňa sa.

³ Jednotkové ceny majú po prepočte na EUR a následnom zaokrúhlení na dve desatinné miesta len orientačný charakter

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu		Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselniku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Č.P.	Služby (z toho)									
4.	- publicita a informovanosť	637003		súbor	-	1	3 319,39	0,00	3 319,39	
Celkovo							3 319,39	0,00	3 319,39	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevypĺňa sa.

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	15 876 985,83
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	14 687 573,57
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	1 189 412,26
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	13 953 194,89
5	Intenzita pomoci:	95%
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	734 378,68
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	Projekt negeneruje príjmy

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj