

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 15/2009/OPZ-Z2811022000301

ČÍSLO DODATKU Č.1 : DZ281102200030101

ČÍSLO DODATKU Č.2 : DZ281102200030102

ČÍSLO DODATKU Č.3 :

uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00165565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Ivan Uhliarik

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2.Prijímateľ

názov : Nemocnica Poprad, a.s.
sídlo : Banícka 803/28 , 058 45 Poprad
Slovenská republika
konajúci : MUDr. Jozef Tekáč
MUDr. Dušan Suchý
Ing. Elena Krížová
IČO : 36 513 458
DIČ : 2022127657

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena Prílohy č. 2 – Predmet podpory NFP a to **bodu 8a Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov, bodu 8b Rozpočet projektu podľa aktivít projektu a bodu 9 Financovanie projektu.**

Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory sa mení nasledovne:

V bode 8a Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov sa pre skupinu výdavkov 2 – Rekonštrukcia a modernizácia stavieb mení suma oprávnených výdavkov , neoprávnených výdavkov a celkových výdavkov. Pre skupinu výdavkov 3 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy sa mení suma oprávnených výdavkov , neoprávnených výdavkov a celkových výdavkov .Pre skupinu výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia sa mení suma oprávnených výdavkov a celkových výdavkov .Pre skupinu výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia sa mení suma oprávnených výdavkov a celkových výdavkov .

V bode 8b Rozpočet projektu podľa aktivít projektu sa mení výška oprávnených výdavkov, neoprávnených výdavkov a celkových výdavkov pri všetkých položkách rozpočtu na základe výsledku procesu verejného obstarávania.

V bode 9 Financovanie projektu sa mení výška Celkových výdavkov a výška neoprávnených výdavkov. Výška prideleného NFP, vlastných zdrojov a výška Celkových oprávnených výdavkov sa nemení.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží prijímateľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia prijatého návrhu Poskytovateľovi

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 13.9.2010

Podpis: [redacted]

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa

MUDr. Ivan Uhliarik , minister zdravotníctva SR

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 27 SEP 2010

Podpis: [redacted]

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

MUDr. Jozef Tekáč

Podpis: [redacted]

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

MUDr. Dušan Suchý

Podpis: [redacted]

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

Ing. Elena Krížová

Prílohy: Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

Pracovnica Poprad, a.s.
Banická 803/28, 058 45 Poprad
IČO: 36 513 458, IČ DPH: SK2022127657
OR OS Prešov, odd.: Sa, vl. č. 10322/P
(5)

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Nemocnica Poprad, a.s.	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	-	
Sídlo prijímateľa:	Banícka 803/28, 058 45 Poprad	
Názov Projektu:	Prístavba, komplexná rekonštrukcia, technologická modernizácia operačných sál, centrálnej sterilizácie, oddelenia rádiológie a OAIM Nemocnice Poprad, a.s.	
Kód ITMS:	28110220003	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc	
Opatrenie:	1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc	
Číslo výzvy:	OPZ 2008/1.2/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
19 - Zdravotnícke činnosti	100 %	01 - Mestská

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	SK04 Východné Slovensko
NUTS III:	SK041 Prešovský kraj
Okres:	Poprad
Obec:	Poprad
Ulica, číslo:	Banícka 803/28

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia:
Cieľ projektu:	Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry v Nemocnici Poprad, a.s..	Cieľ opatrenia 1.2: Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“.
Špecifický cieľ projektu 1:	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení.	1. Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 2:	Nákup, dodávka a montáž zdravotníckej technológie.	1. Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 3:	-	-

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu

Projekt rieši takzvané ťažké prevádzky – operačné sály, centrálna sterilizácia, rádiológia a priestory OAIM. Realizáciou projektu sa vyriešia priestorové a technologické nedostatky týchto oddelení, zabezpečí sa ich bezproblémové fungovanie do budúcnosti (dodržanie legislatívnych podmienok). Dané oddelenia sú priestorovo poddimenzované, nevyhovujúce súčasným legislatívnym požiadavkám. Veľké rezervy má nemocnica v oblasti vybavenia operačných sál a vybavenia a funkčnosti centrálnej sterilizácie. Zariadenia ako operačné stoly, anesteziologické prístroje s komplexným monitorovaním, pojazdové RDG prístroje, sterilizátory a umývacie a dezinfekčné automaty sú v prevažnej miere veľmi zastarané, náročné na obsluhu a údržbu, vysoko poruchové. Klimatizácia a vzduchotechnika operačných sál je z veľkej časti nefunkčná.

Pozitívny dopad projektu sa prejaví na ukazovateľoch projektu. Pribudne 10 lôžok pre ostatné ochorenia „skupiny 5“, o 14 901,6 m² sa zvýši celková plocha nových objektov a o 8 114,9 m² sa zvýši celková plocha technicky zhodnotených projektov. Priemerná doba hospitalizácie sa skráti z pôvodných 6,9 dňa na 5,5 dňa.

Predmetom projektu sú nasledovné aktivity:

Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení

Nákup, dodávka a montáž zariadení

Podporná aktivita - Riadenie projektu (neoprávnený výdavok)

Podporná aktivita - Publicita a informovanosť

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Projekt rieši takzvané ťažké prevádzky – operačné sály, centrálna sterilizácia, rádiológia a kvôli uzavretiu cyklu neodkladnej zdravotnej starostlivosti sú na prízemí riešené priestory OAIM, ktoré nadväzujú na centrálny príjem. Realizáciou projektu sa vyriešia priestorové a technologické nedostatky týchto oddelení, ktoré zabezpečí ich bezproblémové fungovanie do budúcnosti (dodržanie legislatívnych podmienok). Pozitívny dopad projektu sa prejaví na ukazovateľoch projektu. Pribudne 10 lôžok pre ostatné ochorenia „skupiny 5“, o 14 901,6 m² sa zvýši celková plocha nových objektov a o 8 114,9 m² sa zvýši celková plocha technicky zhodnotených objektov. Priemerná doba hospitalizácie sa skráti na 5,5 dňa.

Nemocnica Poprad, a.s. je lídrom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v širokom regióne. Je predpoklad, že v budúcnosti budú podobné investičné zámery realizovať aj ostatné nemocnice v regióne, pričom sa môžu inšpirovať výstupmi a výsledkami tohto projektu.

3. Spôsob realizácie projektu

Realizácia projektu prebehne v období 06/2009 až 07/2012, prostredníctvom realizácie hlavných a podporných aktivít. Hlavnými aktivitami sú:

1. Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
2. Nákup, dodávka a montáž zdravotníckej technológie

Realizácia hlavných a podporných aktivít bude zabezpečená dodávateľským spôsobom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Výsledkom realizácie hlavných aktivít bude komplexná stavba. Stavba bude po realizácii vybraným dodávateľom stavby skolaudovaná a bude dodávateľom odovzdaná investorovi na základe preberacieho protokolu. Všetky zabudované zariadenia budú v súlade s právnymi predpismi odskúšané a budú mať vykonané požadované revízie a potrebné skúšky. V rámci stavby nie sú navrhnuté celky, ktoré by vyžadovali skúšobnú prevádzku. Po stavebnom dokončení a skolaudovaní bude celá stavba uvedená do prevádzky.

Podporné aktivity:

1. Riadenie projektu vrátane prípravy záverečnej žiadosti o platbu na RO
 - verejné obstarávanie na dodávateľa stavby
 - verejné obstarávanie na stavebný dozor
 - monitoring implementácie projektu
2. Publicita a informovanosť.

Riadenie projektu sa predpokladá internými a externými zdrojmi a to prostredníctvom členov projektového tímu ako aj externým stavebným dozom, realizovaným dodávateľským spôsobom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Realizáciou projektu podľa projektovej dokumentácie sa zabezpečí súlad spôsobu realizácie jednotlivých aktivít projektu s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 428/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v platnom znení.

4. Udržiateľnosť výsledkov projektu

Po úspešnom zrealizovaní projektu budú jednotlivé oddelenia odovzdané zodpovedajúcemu personálu. Všetky oddelenia v nemocnici fungujú aj teraz, preto nebude problém so zabezpečením prevádzky projektu. V rámci projektu sa obstarajú moderné technológie, ktorých životnosť sa pohybuje na hranici cca 15 rokov. Vo finančnom pláne sa počíta s ich postupnou obnovou. Na prácu s technológiami budú pracovníci dôkladne vyškolení.

Z finančnej analýzy vyplýva, že po spustení prevádzky projektu, bude dosahovať cash-flow (CF) v jednotlivých rokoch kladné hodnoty. Svedčí to o „samoudržiateľnosti“ projektu, bez dodatočných zdrojov na jeho fungovanie.

Na realizáciu projektu je vydané stavebné povolenie a do budúcnosti sa neočakávajú obmedzenia, ktoré by ohrozili výsledky projektu. Po ukončení projektu prijme vedúci projektového tímu (generálny riaditeľ) kroky vedúce k pravidelnému monitoringu projektu a jeho súladu so stanovenými cieľmi projektu.

5. Merateľné ukazovatele

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	0	2008	10	2011
	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – ostatné ochorenia skupiny 5	počet	0	2008	10	2011
	Celková plocha nových objektov	m ²	0	2008	14 901,6	2011
	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2008	8 114,9	2011
Dopad	Priemerná doba hospitalizácie	deň	6,9	2008	5,5	2016

5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / horizontálna priorita	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	počet	0	2008	129	2011
	Zateplená plocha	m ²	0	2008	2 231	2011
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0	2008	1	2011
	Počet opatrení na zlepšenie bezbarierového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0	2008	12	2011
Dopad						

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení.	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	10
		Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – ostatné ochorenia skupiny 5	počet	10
		Celková plocha nových objektov	m ²	14 901,6
		Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	8114,9
2	Aktivita 2 - Nákup, dodávka a montáž zariadení.	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	10
		Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – ostatné ochorenia skupiny 5	počet	10
		Celková plocha nových objektov	m ²	14 901,6
		Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	8114,9

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	06/2009
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	07/2012

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	08/2010 (lehota skutočného začatia stavebných prác)	07/2012 (ukončenie fyzickej realizácie aktivít, tj. stavebných prác vrátane kolaudačného rozhodnutia)
2	Aktivita 2 – Nákup, dodávka a montáž zariadení	10/2011	07/2012
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Podporná aktivita - Riadenie projektu	06//2009	07/2012
4	Podporná aktivita - Publicita a informovanosť	08/2010	07/2012

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 – Realizácia nových stavieb (kód 717001)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	465 419,89	8 577,08	473 996,97	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 3 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kód 717003)	5 707 272,75	518 180,30	6 225 453,05	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 4 – Modernizácia výpočtovej techniky (kód 718002)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 5 – Modernizácia telekomunikačnej techniky (kód 718003)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 6 – Modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718004)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 7 – Modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718005)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 8 – Nákup softvéru (kód 711003)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 9 – Nákup licencií (kód 711004)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 11 – Nákup telekomunikačnej techniky (kód 713003)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	0,00	0,00	0,00	
Skupina výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia	8 511 727,43	0,00	8 511 727,43	Aktivita 2 – Nákup, dodávka a montáž zdravotníckej technológie

a materiálu (kód 713005)				
Skupina výdavkov 14 – Nákup špeciálnych automobilov (kód 714005)	Platí iba pre Opatrenie 2.2			
Skupina výdavkov 15 – Všeobecné služby (kód 637004)	0,00	814 877,51	814 877,51	Podporná aktivita - Riadenie projektu
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	3 153,50	0,00	3 153,50	Podporná aktivita - Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky				
Spolu	14 687 573,57	1 341 634,89	16 029 208,46	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu		Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná Jednotka*	Jednotková cena ¹	Počet jednotek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Č.P.	Kapitálové výdavky (z toho)						6 172 692,64	1 341 634,89	7 514 327,53	
1.	Dlhodobý hmotný majetok						6 172 692,64	1 341 634,89	7 514 327,53	
1.1	Príprava verejnej práce (vrátane projektu pre stavebné povolenie)	637004		súbor	-	1	0,00	442 674,10	442 674,10	
1.2	Realizačný projekt	637004		súbor	-	1	0,00	355 108,54	355 108,54	
1.3	Náklady na geodetické práce zabezpečované obstarávateľom	637004		súbor	-	1	0,00	13 144,79	13 144,79	
					-					
1.4	Príprava staveniska	717003		súbor	-	1	196 350,00	0,00	196 350,00	
1.5	Búracie práce	717003		súbor	-	1	90 627,67	0,00	90 627,67	
1.6	SO1 - Prístavba - Stavebné riešenie	717003								
1.6.1	HSV	717003		objekt	-	1	1 402 681,75	100 000,00	1 502 681,75	
1.6.2	PSV	717003		objekt	-	1	1 025 368,68	40 511,32	1 065 880,00	
1.7	SO2 - Rekonštrukcia - Stavebné riešenie	717002								
1.7.1	HSV	717002		objekt	-	1	108 590,64	0,00	108 590,64	
1.7.2	PSV	717002		objekt	-	1	176 896,30	6 771,40	183 667,70	
1.8	SO3 - Preložka VN - HSV	717003		objekt	-	1	10 622,06	1 398,11	12 020,17	
1.9	SO4 - Sadové úpravy - PSV	717003		objekt	-	1	20 563,69	0,00	20 563,69	
	Prevádzkové súbory									
1.10	Zdravotnotechnické inštalácie SO 01	717003		súbor	-	1	178 444,13	0,00	178 444,13	
1.11	Zdravotnotechnické inštalácie SO 02	717002		súbor	-	1	57 881,05	0,00	57 881,05	
1.12	Elektroinštalácie SO 01	717003		súbor	-	1	869 071,67	9 209,88	878 281,55	

¹ Jednotkové ceny majú po prepočte na EUR a následnom zaokrúhlení na dve desatinné miesta len orientačný charakter

1.13	Elektroinštalácie SO 02	717002	súbor	-	1	122 051,90	1 805,68	123 857,58	
1.14	Chladenie (vrátane objektu SO 02)	717003	súbor	-	1	48 225,66	88 962,53	137 188,19	
1.15	Kúrenie (vrátane objektu SO 02)	717003	súbor	-	1	58 305,63	100 000,00	158 305,63	
1.16	Vzduchotechnika (vrátane objektu SO 02)	717003	súbor	-	1	1 124 214,09	4 473,07	1 128 687,16	
1.17	Meranie a regulácia (vrátane SO 02)	717003	súbor	-	1	285 522,76	53 499,83	339 022,59	
1.18	Dátové a telefónne rozvody	717003	súbor	-	1	48 578,17	0,00	48 578,17	
1.19	Digitálne signalizačné zariadenie sestra - pacient	717003	súbor	-	1	35 830,78	0,00	35 830,78	
1.20	Vyvolávacie zariadenie ambulancie čakáreň	717003	súbor	-	1	5 914,09	0,00	5 914,09	
1.21	Elektrická požiarňa signalizácia (vrátane SO 02)	717003	súbor	-	1	192 032,12	1 128,69	193 160,81	
1.22	Požiarň rozhlas	717003	súbor	-	1	114 919,80	494,58	115 414,38	
				-					
1.23	Stavebný dozor ²	717003	súbor	-	1	0,00	118 502,29	118 502,29	
1.24	Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	637004	súbor	-	1	0,00	3 950,08	3 950,08	
2.	<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>								
2.1	softvér								
2.2	licencie								
	Neoprávnené výdavky								
Celkovo						6 172 692,64	1 341 634,89	7 514 327,53	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Rozpočet hlavná aktivita 2 "Nákup, dodávka a montáž zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu		Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná Jednotka*	Jednotková Cena ²	Počet jednotek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Č.P.	Kapitálové výdavky (z toho)						8 511 727,43	0,00	8 511 727,43	
3.	Dlhodobý hmotný majetok						8 511 727,43	0,00	8 511 727,43	
3.1	- Zdravotnícka technológia z toho:									
3.1.1	- vybavenie pevne spojené so stavbou	713005		Súbor	-	1	3 690 689,80	0,00	3 690 689,80	
3.1.2	- prístroje	713005		Súbor	-	1	4 239 357,15	0,00	4 239 357,15	
3.1.3	- nábytok	713005		Súbor	-	1	70 001,75	0,00	70 001,75	
3.1.4	- medicínske plyny	713005		Súbor	-	1	342 752,58	0,00	342 752,58	
3.1.5	- rozvod stlačeného vzduchu	713005		Súbor	-	1	96 819,44	0,00	96 819,44	
3.1.6	- vákuová stanica	713005		Súbor	-	1	72 106,71	0,00	72 106,71	
	Dlhodobý nehmotný majetok									
	- softvér									
	- licencie									
	Špecializované motorové vozidlá ²									
	Neoprávnené výdavky									
Celkovo							8 511 727,43	0,00	8 511 727,43	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevypĺňa sa.

² Jednotkové ceny majú po prepočte na EUR a následnom zaokrúhlení na dve desatinné miesta len orientačný charakter

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu		Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselniku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Č.P.	Služby (z toho)									
4.	- publicita a informovanosť	637003		súbor	-	1	3 153,50	0,00	3 153,50	
Celkovo							3 153,50	0,00	3 153,50	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevypĺňa sa.

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	16 029 208,46
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	14 687 573,57
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	1 341 634,89
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	13 953 194,89
5	Intenzita pomoci:	95%
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	Projekt negeneruje príjmy

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj