

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 27/2009/OPZ – Z2812012000801

ČÍSLO DODATKU 1: DZ281201200080101

ČÍSLO DODATKU 2: DZ281201200080103

uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00 165 565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Ivan Uhliarik

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : JESENIUS ŠAMORÍN, s.r.o.
sídlo : Hlavná 50, 93 101 Šamorín
Slovenská republika
konajúci : Ing. Ján Szalay
MUDr. Michal Szalay
IČO : 44 440 146
DIČ : 2022708116

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **bodů 2.4 a 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** a zmena Prílohy č. 2 – Predmet podpory NFP, a to **bodů 7 Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu, bodů 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu, bodů 8 Rozpočet projektu a bodů 9 Financovanie projektu.**

V článku 2. **Zmluvy o poskytnutí NFP – PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, bodů 2.4.** sa mení, predlžuje sa ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Znenie bodů 2.4 sa mení nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 29.02.2012. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít¹ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 22 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);
- b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

V článku 3 **Zmluvy o poskytnutí NFP – VÝDAVKY PROJEKTU A NFP bodů 3.4.** sa mení, ukončenie oprávneného obdobia pre všetky výdavky projektu.

Znenie bodů 3.4 sa mení nasledovne:

Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami do 29.02.2012.

Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP sa mení nasledovne:

V bode 7. **Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu** sa mení termín ukončenia realizácie aktivít Projektu.

V bode 7a. **Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu** sa mení termín začatia a ukončenia realizácie Aktivít 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení, termín začatia a ukončenia realizácie Podpornej aktivity – Publicita a informovanosť a termín ukončenia realizácie Podpornej aktivity – Riadenia projektu.

¹ hlavných aj podporných aktivít

V bode **8. Rozpočet projektu** sa upravuje **8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov** a **8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu** na základe zmien vyplývajúcich z výsledku verejného obstarávania.

V bode **9. Financovanie projektu** sa upravuje financovanie projektu na základe zmien vyplývajúcich z výsledku verejného obstarávania.

Nová Príloha č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých štyri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u Poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží Prijímateľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 30. 08. 2011

U. 2.

Podpis: MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa

Za Prijímateľa v Šamoríne, dňa: 31. 08. 2011

Podpis: Ing. Ján Szalay, konateľ

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

JESENIUS ŠAMORÍN
931 01 Šamorín
IČO: 44 00
DIČ: 2022708116

Podpis: MUDr. Michal Szalay, konateľ

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	JESENIUS ŠAMORÍN, s.r.o.	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):		
Sídlo prijímateľa:	Hlavná 50, 931 01 Šamorín	
Názov Projektu:	Skvalitnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti rekonštrukciou zdravotného strediska v Šamoríne	
Kód ITMS:	28120120008	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	2 – Podpora zdravia a prechádzanie zdravotným rizikám	
Opatrenie:	2.1 – Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti	
Číslo výzvy:	OPZ 2009/2.1/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zdravotnícke činnosti	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III:	Trnavský kraj
Okres:	Dunajská Streda
Obec:	Šamorín
Ulica, číslo:	Hlavná 50

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia:
Cieľ projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia ambulantného zdravotníckeho zariadenia v Šamoríne s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny 5	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny 5 ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia
Špecifický cieľ projektu 1:	Skvalitnenie poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pomocou rekonštrukcie a modernizácie zdravotného strediska (polikliniky) v Šamoríne	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia)
Špecifický cieľ projektu 2:	Vybavenie zdravotného strediska (polikliniky) v Šamoríne vysoko sofistikovanou zdravotníckou technikou	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia)
Špecifický cieľ projektu 3:		

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu

Budova zdravotného strediska v Šamoríne bola postavená v roku 1956. Žiadateľ JESENIUS ŠAMORÍN, s.r.o. (súčasný vlastník budovy) odkúpil zdravotnícke zariadenie od predchádzajúceho majiteľa v roku 2009 (stavba vo vlastníctve žiadateľa, pozemok pod budovou vo vlastníctve, pozemok pod a pri budove v dlhodobom nájme na viac ako 10 r.). V zdravotnom stredisku sa nachádzajú ambulancie a pracoviská SValZ, ktoré sa zameriavajú na diagnostiku a liečbu ochorení skupiny 5 v zmysle PM OPZ.

Ako vyplynulo z Komplexného reštrukturalizačného programu zdravotného strediska technický stav časti vnútorných priestorov je nevyhovujúci a vyžaduje opravu. K dosiahnutiu komplexnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je potrebné investovať do rekonštrukcie a modernizácie ambulantného zdravotníckeho zariadenia ako aj nakúpiť moderné vysoko sofistikované prístrojové vybavenie.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia budovy a nákup vysoko sofistikovaného prístrojového vybavenia (viď aktivita 1 projektu).

Predmetom projektu rekonštrukcie a modernizácie budovy sú nasledovné činnosti, výmena strešnej konštrukcie, prestavba kotolne – vnútorná plynoinštalácia, vykurovacích telies, dispozičné zmeny, výmena vonkajších a vnútorných výplní otvorov, výmena nášlapných vrstiev, oprava omietok a náterov, vybudovanie nového výťahu s osvetlením a s vnútornými rozmermi vhodnými pre dopravu ležiacich osôb a pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, zdravo technické inštalácie, požiarna ochrana, elektroinštalácia, EPS, PER, vzduchotechnika a klimatizácia).

Zároveň je v zdravotnom stredisku (poliklinike) potrebné nakúpiť najmodernejšiu vysoko sofistikovanú prístrojovú techniku – konkrétne 64 vrstvové zariadenie počítačovej tomografie vhodné pre špecializované kolonoskopické vyšetrenia, ako aj pre CT vyšetrenia so širokým spektrom softvérových aplikácií potrebných na rekonštrukciu obrazov

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Predkladaný projekt má podstatný vplyv na diagnostiku a liečbu ochorení skupiny 5 pri rešpektovaní trendov v racionalizácii poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Aktivita 1 projektu smeruje k dosiahnutiu cieľa projektu, ktorý zabezpečuje naplnenie komplexného prístupu definovaného v PM OPZ.

Projekt je v súlade so strategickými a koncepcnými materiálmi TSK, mesta Šamorín ako aj samotného Zdravotného strediska (polikliniky) v Šamoríne. Z analýz a výsledkov KRP vyplýva potreba stavebných úprav ako aj nákup vysoko sofistikovanej zdravotníckej techniky. Vyššie spomenuté prispieje k optimalizácii stavu ambulantného zdravotníckeho zariadenia a k dosiahnutiu komplexnosti predkladaného projektu. Po ukončení projektu bude Zdravotné stredisko (poliklinika) v Šamoríne moderným zdravotníckym zariadením nadregionálneho významu s efektívnou prevádzkou a komplexnou, vysoko kvalitnou ambulantnou zdravotnou starostlivosťou, čím sa naplní hlavný a špecifické ciele projektu.

3. Spôsob realizácie projektu

Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom aktivity 1, ktorá bude obsahovať stavebnú časť projektu ako aj nákup najmodernejšej vysoko sofistikovanej zdravotníckej techniky (viď OPIS). Projekt je v súlade s investičnými a koncepcnými materiálmi Zdravotného strediska v Šamoríne, s PHSR TSK ako aj s aktuálnym Strategickým PHSR mesta Šamorín do roku 2010. Stavebné úpravy ako aj nákup modernej vysoko sofistikovanej zdravotníckej techniky bude prebiehať dodávateľsky v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou verejného obstarávania bude aj publicita projektu, ktorá bude zabezpečená v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu. Projekt bude riadený projektovým manažérom, finančným manažérom a odborným garantom pre medicínsku stránku. Verejné obstarávanie a stavebný dozor budú zabezpečené externe.

4. Udržateľnosť výsledkov projektu

Predkladaný projekt „Skvalitnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti rekonštrukciou zdravotného strediska v Šamoríne“ bol zvolený ako súčasť stratégie zdravotníckeho zariadenia, ktorého cieľom je zrekonštruovať a zmodernizovať ambulantné zdravotnícke zariadenie v Šamoríne s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny 5. Projekt prispieje k zníženiu energetickej náročnosti, efektívnejšiemu využívaniu majetku ako aj ku zvýšeniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a služieb s tým súvisiacich. Udržateľnosť výsledkov projektu je potvrdená žiadateľom vo finančnej analýze projektu. Už realizované investičné akcie tvoria povinnú prílohu projektu. Ušetrené zdroje v zdravotnom stredisku (poliklinike), ktoré žiadateľ získa rekonštrukciou a modernizáciou budú použité na ďalší rozvoj ambulantného zdravotníckeho zariadenia v zmysle KRP. Projekt je v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a predchádzania diskriminácii.

5. Ukazovatele Projektu

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	120,2	2009	89,8	2011
	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2009	12 828	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2009	10	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	0	2009	4	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	0	2009	6	2016
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2009	25,29	2016
	Zníženie nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	EUR	13 900	2009	10 384	2016
	Percento zníženia nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	%	0	2009	25,29	2016
	Počet pacientov ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v modernizovanej infraštruktúre	Počet	0	2009	107 000	2016
	Počet preventívnych prehliadok	Počet	0	2009	21 400	2016
	Počet preventívnych prehliadok – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	Počet	0	2009	19 260	2016
	Počet preventívnych prehliadok – ostatné ochorenia skupiny 5	Počet	0	2009	2 140	2016
	Počet preventívnych výkonov – intervencií (vybrané diagnózy)	Počet	0	2009	10 700	2016
	Počet preventívnych výkonov – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	Počet	0	2009	9 630	2016
	Počet preventívnych výkonov – ostatné ochorenia skupiny 5	Počet	0	2009	1 070	2016

5b, Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / horizontálna priorita	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Zateplená plocha	m ²	0	2009	933,12	2011
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	Počet	0	2009	4	2011
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	Počet	0	2009	1	2011
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	2009	772	2016

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Rekonštrukcia a modernizácia zdravot. strediska a nákup sofistikovanej príst. techniky	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m²	89,8
2	Aktivita 1 - Rekonštrukcia a modernizácia zdravot. strediska a nákup sofistikovanej príst. techniky	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m²	12 828

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	03/2010
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	02/2012

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 - Rekonštrukcia a modernizácia zdravot. strediska a nákup sofistikovanej príst. techniky	03/2010	12/2011
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	03/2010	02/2012
4	Publicita a informovanosť	03/2010	02/2012

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Skupiny výdavkov (v EUR)

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky po zmene (v EUR)	Neoprávnené výdavky po zmene (v EUR)	Celkové výdavky po zmene (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	1 090 587,84	74 364,98	1 164 952,82	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 12 -Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	999 248,60	8 313,01	997 561,61	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	797,30	1,25	798,55	Podporné aktivity - Publicita a informovanosť
Spolu	2 080 633,74	82 679,24	2 163 312,98	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Tab. 5 Rozpočet hlavná aktivita 1 " Rekonštrukcia a modernizácia zdravot. strediska a nákup sofistikovanej príst. techniky " (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Memá jednotka	Jednotková cena	Počet jednotiek	Oprávnené výdavky po zmene	Neoprávnené výdavky po zmene	Celkovo po zmene	Komentár
1. Stavebné objekty									
1.1 SO 01 – Budova zdravotné									
1.1.1.1 HSV	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	160 174,76	26 624,20	186 798,96	Detailnejšie v prílohe č.8 projektu
1.1.1.2 PSV	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	742 263,29	32 989,37	775 252,66	Detailnejšie v prílohe č.8 projektu
1.1.1.3 M	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	108 047,45	9 403,17	117 450,62	Detailnejšie v prílohe č.8 projektu
1.1.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	1 010 485,50	69 016,74	1 079 502,24	Detailnejšie v prílohe č.8 projektu
1.1.2 VRN	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	0,00	0,00	0,00	Detailnejšie v prílohe č.8 projektu
SPOLU SO 01 (ZRN+VRN)	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	1 010 485,50	69 016,74	1 079 502,24	Detailnejšie v prílohe č.8 projektu
SPOLU SO 01						1 010 485,50	69 016,74	1 079 502,24	
2. Prevádzkové súbory									
2.1 PS 01 EPS	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	15 964,24	1 910,40	17 874,64	Detailnejšie v prílohe č.8 projektu
2.2 PS 02 PER	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	13 407,55	1 736,19	15 143,74	Detailnejšie v prílohe č.8 projektu
2.3 PS 03 VZT	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	15 260,38	181,02	15 441,40	Detailnejšie v prílohe č.8 projektu
2.4 PS 04 výtah	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	29 066,56	974,24	30 040,80	Detailnejšie v prílohe č.8 projektu
SPOLU PS 01 až 04						73 698,73	4 801,85	78 500,58	

3. Zariadenie									
3.1 Diagnostická technika	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	objekt	x	x	989 248,60	8 313,01	997 561,61	Detailnejšie v časti 2.2. opisu
3.2 Operačná technika									
3.3 Demonstračná technika									
3.4 Iná technika									
SPOLU technika						989 248,60	8 313,01	997 561,61	
Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3)						2 073 432,83	82 131,60	2 155 564,43	
4. Softvér									
5. Licencie									
Dlhodobý nehmotný majetok (4+5)						0,00	0,00	0,00	
6. Stavebný dozor	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	6 403,61	546,39	6 950,00	Externý stavebný dozor
Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM+6)						2 079 836,44	82 677,99	2 162 514,43	
7. Iné neoprávnené výdavky									
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU						2 079 836,44	82 677,99	2 162 514,43	

Tab. 5 Rozpočet podpomá aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Memá jednotka	Jednotková cena	Počet jednotiek	Oprávnené výdavky po zmene	Neoprávnené výdavky po zmene	Celkovo po zmene	Komentár
1. Publicita a informovanosť									
1.1 veľkoplošná reklama	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	-	1,00	648,55	0,00	648,55	Zabezpečenie publicity v zmysle Manuálu pre publicitu a informovanosť
1.2 trvalá vysvetľujúca	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	-	1,00	148,75	1,25	150,00	Zabezpečenie publicity v zmysle Manuálu pre publicitu a informovanosť
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU						797,30	1,25	798,55	

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	2 163 312,98
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	2 080 633,74
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	82 679,24
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	1 976 602,05
5	Intenzita pomoci:	95 %
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	104 031,69
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj