

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 14/2009/OPZ-Z2811022000101

ČÍSLO DODATKU č.1: DZ281102200010102

ČÍSLO DODATKU č.2: DZ281102200010103

ČÍSLO DODATKU č.3: DZ281102200010104

uzavretá medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00 165 565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Richard Raši, MPH

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
sídlo : Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
Slovenská republika
konajúci : MUDr. Ján Nosko
IČO : 37 957 937
DIČ : 2021928150

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **bodu 2.4 a 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** a zmena Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP, a to **bodu 7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu, bodu 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu, bodu 8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov, bodu 8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu a bodu 9. Financovanie projektu.**

Znenie bodu 2.4 sa mení nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.10.2011. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít¹ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 22 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);
- b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

Znenie bodu 3.4 sa mení nasledovne:

Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami do 31.10.2011.

V bode 7. sa mení dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu.

V bode 7a. sa mení termín začiatku a termín ukončenia realizácie Aktivít 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení, termín začiatku a termín ukončenia realizácie Podpornej aktivít – Publicita a informovanosť a termín ukončenia realizácie Podpornej aktivít – Riadenie projektu.

V bode 8a. sa mení výška oprávnených výdavkov (v EUR), neoprávnených výdavkov (v EUR) a celkových výdavkov (v EUR) pre jednotlivé skupiny výdavkov, pričom táto zmena vyplýva zo zmeny v bode 8b.

¹ hlavných aj podporných aktivít

V bode 8b. sa na základe výsledku zrealizovaného Rokovacieho konania bez zverejnenia mení výška oprávnených a neoprávnených výdavkov jednotlivých položiek rozpočtu podľa aktivít projektu a výška celkových výdavkov.

V bode 9. sa na základe výsledku zrealizovaného Rokovacieho konania bez zverejnenia mení výška Celkových výdavkov Projektu a Celkových neoprávnených výdavkov. Výška Celkových oprávnených výdavkov a výška prideleného NFP zostáva nezmenená.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží prijímateľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda platnosť dňom prijatia návrhu na jeho uzavretie prijímateľom. Dodatok nadobúda účinnosť dňom doručenia prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 7.7.2010

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa

MUDr. Richard Raši, MPH, minister zdravotníctva

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 8.7.2010

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

MUDr. Ján Nosko, riaditeľ

Prílohy:

Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	-	
Sídlo prijímateľa:	Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica	
Názov Projektu:	Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici.	
Kód ITMS:	28110220001	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc	
Opatrenie:	1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc	
Číslo výzvy:	OPZ 2008/1.2/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná Infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
19 Zdravotnícke činnosti	100%	01 - Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	SK03 – Stredné Slovensko
NUTS III:	SK032 – Banskobystrický samosprávny kraj
Okres:	Banská Bystrica
Obec:	Banská Bystrica
Ulica, číslo:	Nám. L. Svobodu 4

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia):
Cieľ projektu:	Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v predproduktívnom veku prostredníctvom nadstavby budovy	Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“
Špecifický cieľ projektu 1:	Zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nadstavby objektu DFNSP BB	Komplexné projekty modernizácie a rekonštrukcie existujúcich kapacít vrátane vybavenia (technicko-prevádzkového, diagnostického, informačno-technologického a prístrojového vybavenia)
Špecifický cieľ projektu 2:	Zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom obstarania zdravotníckej techniky do nadstavby objektu DFNSP BB	Komplexné projekty modernizácie a rekonštrukcie existujúcich kapacít vrátane vybavenia (technicko-prevádzkového, diagnostického, informačno-technologického a prístrojového vybavenia)
Špecifický cieľ projektu 3:	Zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom vybudovania informačnej siete a dodávky IKT	Komplexné projekty modernizácie a rekonštrukcie existujúcich kapacít vrátane vybavenia (technicko-prevádzkového, diagnostického, informačno-technologického a prístrojového vybavenia)

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu

DFNsP BB je koncovou detskou nemocnicou poskytujúcou zdravotnú starostlivosť deťským pacientom zo spádovej oblasti. Objekt postavený v 80-tych rokoch nezodpovedá štandardom z hľadiska konštrukčného, ale ani z dispozičného, nakoľko DFNsP BB bola vytvorená delimitáciou z jediného pavilónu FNsP F. D. Roosevelta BB. Dispozičné riešenie nezabezpečuje vzájomnú väzbu prvkov liečebného procesu a výkony sú často vykonávané v externých zariadeniach. Nevyhovujúca improvizovaná kombinácia poliklinickej časti a administratívnej časti nepostačuje kapacitou. Chýbajú operačné sály, „veľké“ zákroky sa vykonávajú v prenajatých priestoroch. Havarijný stav časti objektu spôsobuje zatekanie do oddelenia FBLR. Energetická závislosť na dodávkach energií s častými výpadkami ohrozuje plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zastaralé a chýbajúce prístrojové vybavenie nevyhovuje medicíne 21. storočia. Absentuje nemocničný informačný systém.

Uvedená situácia bude riešená týmto projektom, ktorý pozostáva z nasledovných aktivít:

Hlavná aktivita projektu: Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení, zahŕňa nasledovné činnosti:

1/ Stavebné práce – budú realizované v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou stavby. Nadstavbou jedného podlažia budú v optimálnej miere zabezpečené dispozičné požiadavky prevádzky objektu. Jej realizáciou vzniknú priestory pre umiestnenie novej prevádzky jednodňovej chirurgie a preloženie niektorých prevádzok z nižších podlaží nemocnice. Prevádzka 4. NP bude rozdelená na zónu operačných sál pre jednodňovú chirurgiu, zónu pre sterilizáciu, mliečnu kuchynku a centralizovanú administratívu. Nadstavba pre VZT na streche 5. NP bude slúžiť pre uloženie existujúcich VZT jednotiek s čiastočným doplnením nových malých zariadení a umiestnenie slnečných kolektorov. V súvislosti s nadstavbou sa vytvorí nový strešný plášť a dobuduje schodište. Taktiež sa vybuduje nová kotelňa, prípojka plynu a vnútroareálový rozvod zemného plynu. Projekt rieši aj dočasné zabezpečenie stropu na 1.PP, ktoré je zároveň podlahou átriovej časti budovy.

2/ Dodávka a montáž zariadení – zahŕňa prevádzkové zariadenia v rámci objektu SO 03 Kotelňa a operačnú techniku.

3/ Dodávka a montáž výpočtovej techniky a obstaranie softvéru

4/ Stavebný dozor – bude zabezpečený ako externá služba.

Podporné aktivity:

Riadenie projektu – zahŕňa proces verejného obstarávania a administrácie projektu. Proces verejného obstarávania začal prebiehať už počas hodnotiaceho procesu projektu.

Publicita a informovanosť – zahŕňa inštaláciu reklamnej tabule počas implementácie projektu a trvalo vysvetľujúcej tabule po ukončení realizácie aktivít projektu, po dobu 5 rokov od ukončenia.

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Nadstavbou jedného podlažia (1966,8 m²) budú v optimálnej miere zabezpečené dispozičné požiadavky prevádzky objektu. Vyrieši sa havarijná situácia so zatekaním do oddelenia FBLR a zároveň sa vytvorí samostatná sekcia operačných sál, oddelenie sterilizácie, dospelácký trakt a mliečna kuchynka. Vybudovanie operačných sál a ich kompletné prístrojové vybavenie vytvorí podmienky na prechod pre jednodňovú chirurgiu s následným uvoľnením lôžkovej kapacity pre potreby regiónu v prípade redukcie lôžkových kapacít okolitých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vybudujú sa logisticky ucelené celky, administratíva bude presťahovaná na nové podlažie, v doterajších priestoroch administratívy sa vybuduje skríningové centrum SR a laboratórna časť. Vybuduje sa vlastná kotelňa, inštalujú sa solárne panely a tepelné čerpadlá. Zakúpením IKT zefektívňime prácu na jednotlivých oddeleniach.

3. Spôsob realizácie projektu

Nadstavba bude rešpektovať nízku energetickú náročnosť, možnosť užívania osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a platnú legislatívu SR (vyhláška MZ SR č. 428/2006). DFNsP BB vybrala na základe verejného obstarávania spoločnosť na vypracovanie projektovej dokumentácie. Predpokladaný časový horizont hlavných aktivít projektu je stanovený na 20 mesiacov. Za organizačnú a technickú stránku (stavebnú a technologickú časť) realizácie projektu bude zodpovedný generálny dodávateľ, ktorý bude vybraný na základe VO. Stavebný dozor bude tiež vybraný na základe VO a bude zabezpečovať organizovanie, riadenie a koordináciu stavebných prác na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania nadstavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek. Proces verejného obstarávania na stavebný dozor a na všetky ostatné aktivity projektu (hlavné aj podporné) bol začatý v čase hodnotenia projektu.

4. Udržateľnosť výsledkov projektu

DFNsP BB má dôležitý regionálny význam, zabezpečuje spádovosť BBSK, pričom niektoré výkony sú jedinečné v SR. Hodnota DFNsP spočíva v jej komplexnosti. Vybudovanie operačných sál, ich kompletne prístrojové vybavenie s vytvorením podmienok pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, prinesie úsporu finančných prostriedkov za prenájom operačných sál a zároveň vytvorí podmienky pre prechod na jednoduchú chirurgiu s následným uvoľnením lôžkovej kapacity pre potreby regiónu v prípade redukcie lôžkových kapacít okolitých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (úspora sesterskej práce, možnosť redistribúcie personálu pre ostatné oddelenia, vytvorenie adekvátnej lôžkovej rezervy – predpokladaná úspora cca 20%).

5. Merateľné ukazovatele

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	0	2008	10	2011
	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - iné typy ochorení	počet	0	2008	10	2011
	Celková plocha nových objektov	m ²	0	2008	6 475	2011
	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2008	720	2011

Dopad	Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre	počet	0	2008	1 138	2016
	Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre - iné typy ochorení	počet	0	2008	1 138	2016
	Priemerná doba hospitalizácie	deň	2	2008	1	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	4	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	1	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	3	2016

5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / horizontálna priorita	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zriadených prípojk do WAN (internet)	počet	0	2008	54	2011
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0	2008	1	2011
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0	2008	4	2011
	—	—	—	—	—	—
Dopad	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	10
1	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - iné typy ochorení	počet	10
1	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže	Celková plocha nových objektov	m ²	6 475

	zariadení			
1	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	720

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	5/2009
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	10/2011

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	11/2009	08/2011
2	Aktivita n 2 – Nákup, dodávka a montáž zariadení	-	-
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	5/2009	10/2011
4	Publicita a informovanosť	11/2009	10/2011

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------

Skupina výdavkov 1 – Realizácia nových stavieb (kód 717001)	23 368,20	-	23 368,20	Hlavná aktivita projektu: Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	202831,80	2310,78	205 142,58	Hlavná aktivita projektu: Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 3 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kód 717003)	3856558,73	28945,98	3 885 504,71	Hlavná aktivita projektu: Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 4 – Modernizácia výpočtovej techniky (kód 718002)				-
Skupina výdavkov 5 – Modernizácia telekomunikačnej techniky (kód 718003)				-
Skupina výdavkov 6 – Modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718004)				-
Skupina výdavkov 7 – Modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718005)				-
Skupina výdavkov 8 – Nákup softvéru (kód 711003)	3 128,46	-	3 128,46	Hlavná aktivita projektu: Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 9 – Nákup licencií (kód 711004)				-
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)	142 025,13	-	142 025,13	Hlavná aktivita projektu: Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 11 – Nákup telekomunikačnej				-

techniky (kód 713003)				
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	2 399 643,36	-	2 399 643,36	Hlavná aktivita projektu: Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu (kód 713005)				-
Skupina výdavkov 14 – Nákup špeciálnych automobilov (kód 714005)				-
Skupina výdavkov 15 – Všeobecné služby (kód 637004)	1 659,70	-	1 659,70	Hlavná aktivita projektu: Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení Podporná aktivita: Publicita a informovanosť
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)				-
Iné neoprávnené výdavky				-
Spolu	6 629 215,38	31 256,76	6 660 472,14	Hlavná aktivita projektu: Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení Podporná aktivita: Publicita a informovanosť

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Kapitálové výdavky (z toho)						6 627 555,68	31 256,76	6 658 812,44	dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
1. Dlhodobý hmotný majetok						6 601 567,22	31 256,76	6 632 823,98	
1.1 Príprava staveniska	717001; 717002; 717003	Realizácia nových stavieb; Rekonštrukcia a modernizácia stavieb; Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	projekt	-	-	135818,31	-	135 818,31	SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05
1.2 SO1 - Nadstavba	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	objekt	-	-	3 694 445,22	28 945,98	3 723 391,20	
1.2.1 HSV				-	-	969 566,96	19 886,18	989 453,14	
1.2.2 PSV				-	-	1 571 610,81	1 145,97	1 572 756,78	

1.2.3 MCE				-	-	1 153 267,45	7 913,83	1 161 181,28	
1.3 PS - EPS	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	objekt	-	-	16 381,59	-	16 381,59	
1.4 SO 02 - Dočasné zabezpečenie stropu	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	-	-	24 267,71	-	24 267,71	
1.4.1 HSV				-	-	1699,46	-	1 699,46	
1.4.2 PSV				-	-	22568,25	-	22 568,25	
1.5 SO 03 Kotelňa	717002; 713004	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb; Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	objekt	-	-	343 114,70	2310,78	345 425,48	
1.5.1 HSV				-	-	5 421,34	-	5 421,34	
1.5.2 PSV				-	-	305 413,54		305 413,54	
1.5.3 MCE				-	-	32 279,82	2 310,78	34 590,60	
1.6 SO 04 Prípojka plynu	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	-	-	2 101,31	-	2 101,31	
1.6.1 HSV				-	-	262,98	-	262,98	
1.6.2 PSV				-	-	275,64	-	275,64	
1.6.3 MCE				-	-	1562,69	-	1562,69	

1.7 SO 05 Vnútroareál. rozvod plynu	717001	Realizácia nových stavieb;	objekt	-	-	20 520,38	-	20 520,38	
1.7.1 HSV				-	-	10654,02	-	10654,02	
1.7.2 PSV				-	-	4281,58	-	4281,58	
1.7.3 MCE				-	-	5584,78	-	5584,78	
1.8 Zariadenia z toho:	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	dodávka	-	-	2 222 892,87	-	2 222 892,87	
1.8.1 - diagnostická technika							-		
1.8.2 - operačná technika	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	dodávka	-	-	2 222 892,87	-	2 222 892,87	kompletné prístrojové vybavenie operačných sál
1.8.3 - demonštračná technika							-		
1.9 IKT vybavenie	713002	Nákup výpočtovej techniky	dodávka	-	-	142 025,13	-	142 025,13	PC, tlačiareň, printserver, server, komunikačný mod; storage, HW pre operačné sály
2 Stavebný dozor	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	projekt	-	-	22 860,00	-	22 860,00	stavebný dozor - externá služba
3. Dlhodobý nehmotný majetok						3 128,46	-	3 128,46	
3.1 - softvér	711003	Nákup softvéru	inštalácia	-	-	3 128,46	-	3 128,46	OS do s PC

3.2 - licencie									
Neoprávnené výdavky									
Celkovo						6 627 555,68	31 256,76	6 658 812,44	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplňa sa.

Rozpočet hlavná aktivita 2 "Nákup, dodávka a montáž zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Kapitálové výdavky (z toho)									
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>									
- Zariadenia z toho:									
- diagnostická technika									
- operačná technika									
- demonštračná technika									
- iná									
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>									

- softvér									
- licencie									
Špecializované motorové vozidlá									
Neoprávnené výdavky									
Celkovo									

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Služby (z toho)									
- publicita a informovanosť (Reklamná tabuľa)	637004	Všeobecné služby	ks	711,62	1	711,62	0,00	711,62	reklamná tabuľa
- publicita a informovanosť (Trvalo vysvetľujúca tabuľa)	637004	Všeobecné služby	ks	948,08	1	948,08	0,00	948,08	Trvalo vysvetľujúca tabuľa
Celkovo						1 659,70	0,00	1 659,70	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevypĺňa sa.

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	6 660 472,14
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	6 629 215,38
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	31 256,76
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	6 629 215,38
5	Intenzita pomoci:	100%
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	0
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj