



DODATOK č. 3
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-13SP-1001/0038/14

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA**
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **REGADA, s.r.o.**
sídlo : Strojnícka 7, 080 01 Prešov
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11000/P
konajúci : **Ing. Peter Šiovič, konateľ**
IČO : 36453633
DIČ : 2020011257
banka : Tatra banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky pre refundáciu:xxxxxxxxx
poštová adresa¹ :
(ďalej len „**Prijímateľ**“)
(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 6. februára 2012, evidovanej pod číslom: **KaHR-13SP-1001/0038/14** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.2 **Príloha č.11** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis: **Ing. Peter Šiovič**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy :

Príloha č.2 „Predmet podpory“

Príloha č.11 „Rozpočet projektu“

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Vývoj elektrického servopohonu typu RM4 s elektronikou	
Kód ITMS	25110320038	
Operačný program	OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolu financovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	1.3.- Podpora inovačných aktivít v podnikoch	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100	mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Prešov
Obec	Prešov
Ulica	Strojnícka
Číslo	7

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti REGADA, s.r.o. získaním a využívaním existujúcich poznatkov a zručností na vývoj elektrického servopohonu RM4 s elektronikou
Špecifický cieľ projektu 1	Analyzovať, špecifikovať a vyhodnotiť variantné riešenia
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvoriť a skúmať funkčné modely
Špecifický cieľ projektu 3	Spracovať technickú dokumentáciu a zhotoviť prototypy
Špecifický cieľ projektu 4	Testovať prototypy a zapracovať výsledky do dokumentácie ES

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2011	2	2013
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2011	1	2013
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2011	1	2013
	Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh	počet	0	2011	1	2013
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	EUR	3 384 518,36	2007	2 089 350	2018
	Nárast tržieb	EUR	8 600 046,47	2007	5 964 090	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2013	4	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2013	2	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2013	2	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2011	2	2013
	Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh	počet	0	2011	1	2013
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2013	4	2018
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2011	1	2013
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2011	1	2013
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2013	2	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2013	2	2018

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	A1 - Analýza, špecifikácia a vyhodnotenie variantných riešení (experimentálny vývoj)	Počet novovytvorených pracovných miest	počet
	A2 – Vytvorenie a skúmanie funkčných modelov (experimentálny vývoj)	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet
	A3 - Spracovanie technickej dokumentácie a výroba prototypov (experimentálny vývoj)	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet
	A4 – Skúšky prototypov a úprava dokumentácie podľa ich výsledkov (experimentálny vývoj)	Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh	počet

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 - Analýza, špecifikácia a vyhodnotenie variantných riešení (experimentálny vývoj)	01/2011	03/2011
A2 – Vytvorenie a skúmanie funkčných modelov (experimentálny vývoj)	03/2011	08/2011
A3 - Spracovanie technickej dokumentácie a výroba prototypov (experimentálny vývoj)	08/2011	10/2013
A4 – Skúšky prototypov a úprava dokumentácie podľa ich výsledkov (experimentálny vývoj)	05/2012	10/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2011	10/2013
Publicita a informovanosť	01/2011	10/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	25 185,00	0,00	25 185,00	A1 - Analýza, špecifikácia a vyhodnotenie variantných riešení (experimentálny vývoj)
610620 Osobné náklady	74 832,00	0,00	74 832,00	A2 – Vytvorenie a skúmanie funkčných modelov (experimentálny vývoj)
610620 Osobné náklady	135 342,00	0,00	135 342,00	A3 - Spracovanie technickej dokumentácie a výroba prototypov (experimentálny vývoj)
610620 Osobné náklady	104 572,50	0,00	104 572,50	A4 – Skúšky prototypov a úprava dokumentácie podľa ich výsledkov (experimentálny vývoj)
633006 Materiál všeobecný	4 890,00	0,00	4 890,00	A2 – Vytvorenie a skúmanie funkčných modelov (experimentálny vývoj)
633006 Materiál všeobecný	34 593,00	0,00	34 593,00	A3 - Spracovanie technickej dokumentácie a výroba

				prototypov (experimentálny vývoj)
637004 Všeobecné služby	99 582,00	0,00	99 582,00	A3 - Spracovanie technickej dokumentácie a výroba prototypov (experimentálny vývoj)
637004 Všeobecné služby	52 608,00	0,00	52 608,00	A4 – Skúšky prototypov a úprava dokumentácie podľa ich výsledkov (experimentálny vývoj)
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 202,90	43 421,30	49 624,20	A3 - Spracovanie technickej dokumentácie a výroba prototypov (experimentálny vývoj)
CELKOVO	537 807,40	43 421,30	581 228,70	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 - Analýza, špecifikácia a vyhodnotenie variantných riešení (experimentálny vývoj)	25 185,00	0,00	25 185,00
2	A2 – Vytvorenie a skúmanie funkčných modelov (experimentálny vývoj)	79 722,00	0,00	79 722,00
3	A3 - Spracovanie technickej dokumentácie a výroba prototypov (experimentálny vývoj)	275 719,90	43 421,30	319 141,20
4	A4 – Skúšky prototypov a úprava dokumentácie podľa ich výsledkov (experimentálny vývoj)	157 180,50	0,00	157 180,50
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO		537 807,40	43 421,30	581 228,70

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1.					0,00		0,00		
2.					0,00		0,00		
3.					0,00		0,00		
4.					0,00		0,00		
5.					0,00		0,00		
6.					0,00		0,00		
7.					0,00		0,00		
8.					0,00		0,00		
9.					0,00		0,00		
10.					0,00		0,00		
11.					0,00		0,00		
12.					0,00		0,00		
13.					0,00		0,00		
14.					0,00		0,00		
15.					0,00		0,00		
16.					0,00		0,00		
17.					0,00		0,00		
18.					0,00		0,00		
19.					0,00		0,00		
20.					0,00		0,00		
21.					0,00		0,00		
22.					0,00		0,00		
23.					0,00		0,00		
24.					0,00		0,00		
25.					0,00		0,00		
26.					0,00		0,00		
27.					0,00		0,00		
28.					0,00		0,00		
29.					0,00		0,00		
Celkom					0,00	0,00	0,00	január 00	január 00

Intenzita
NFP

0,00%
0

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1.	Vývojový pracovník 1	osobohodin	19,60	150,00	2 940,00	2 940,00	0,00	január 11	marec 11
2.	Vývojový pracovník 2	osobohodin	11,80	150,00	1 770,00	1 770,00	0,00	január 11	marec 11
3.	Vývojový pracovník 3	osobohodin	10,60	150,00	1 590,00	1 590,00	0,00	január 11	marec 11
4.	Vývojový pracovník 4	osobohodin	5,60	150,00	840,00	840,00	0,00	január 11	marec 11
5.	Vývojový pracovník 5	osobohodin	7,50	150,00	1 125,00	1 125,00	0,00	január 11	marec 11
6.	Vývojový pracovník 6	osobohodin	7,80	150,00	1 170,00	1 170,00	0,00	január 11	marec 11
7.	Vývojový pracovník 7	osobohodin	7,40	150,00	1 110,00	1 110,00	0,00	január 11	marec 11
8.	Vývojový pracovník 8	osobohodin	7,40	150,00	1 110,00	1 110,00	0,00	január 11	marec 11
9.	Vývojový pracovník 9	osobohodin	8,40	150,00	1 260,00	1 260,00	0,00	január 11	marec 11
10.	Vývojový pracovník 10	osobohodin	11,20	150,00	1 680,00	1 680,00	0,00	január 11	marec 11
11.	Vývojový pracovník 11	osobohodin	10,60	150,00	1 590,00	1 590,00	0,00	január 11	marec 11
12.	Technológ 1	osobohodin	14,60	150,00	2 190,00	2 190,00	0,00	január 11	marec 11
13.	Technológ 2	osobohodin	10,30	150,00	1 545,00	1 545,00	0,00	január 11	marec 11
14.	Technológ 3	osobohodin	7,80	150,00	1 170,00	1 170,00	0,00	január 11	marec 11
15.	Technológ 4	osobohodin	7,30	150,00	1 095,00	1 095,00	0,00	január 11	marec 11
16.	Technológ 5	osobohodin	6,60	150,00	990,00	990,00	0,00	január 11	marec 11
17.	Technológ 6	osobohodin	5,20	150,00	780,00	780,00	0,00	január 11	marec 11
18.	Kontrolór kvality 1	osobohodin	7,50	37,50	281,25	281,25	0,00	január 11	marec 11
19.	Kontrolór kvality 2	osobohodin	6,00	37,50	225,00	225,00	0,00	január 11	marec 11
20.	Kontrolór kvality 3	osobohodin	5,70	37,50	213,75	213,75	0,00	január 11	marec 11
21.	Skúšobný technik 1	osobohodin	6,90	37,50	258,75	258,75	0,00	január 11	marec 11
22.	Skúšobný technik 2	osobohodin	6,70	37,50	251,25	251,25	0,00	január 11	marec 11
23.	Vývojový pracovník 1	osobohodin	19,60	375,00	7 350,00	7 350,00	0,00	marec 11	august 11
24.	Vývojový pracovník 2	osobohodin	11,80	375,00	4 425,00	4 425,00	0,00	marec 11	august 11
25.	Vývojový pracovník 3	osobohodin	10,60	375,00	3 975,00	3 975,00	0,00	marec 11	august 11
26.	Vývojový pracovník 4	osobohodin	5,60	375,00	2 100,00	2 100,00	0,00	marec 11	august 11
27.	Vývojový pracovník 5	osobohodin	7,50	375,00	2 812,50	2 812,50	0,00	marec 11	august 11
28.	Vývojový pracovník 6	osobohodin	7,80	375,00	2 925,00	2 925,00	0,00	marec 11	august 11
29.	Vývojový pracovník 7	osobohodin	7,40	375,00	2 775,00	2 775,00	0,00	marec 11	august 11
30.	Vývojový pracovník 8	osobohodin	7,40	375,00	2 775,00	2 775,00	0,00	marec 11	august 11
31.	Vývojový pracovník 9	osobohodin	8,40	22,50	189,00	189,00	0,00	marec 11	august 11
32.	Vývojový pracovník 10	osobohodin	11,20	22,50	252,00	252,00	0,00	marec 11	august 11
33.	Vývojový pracovník 11	osobohodin	10,60	22,50	238,50	238,50	0,00	marec 11	august 11
34.	Technológ 1	osobohodin	14,60	375,00	5 475,00	5 475,00	0,00	marec 11	august 11
35.	Technológ 2	osobohodin	10,30	375,00	3 862,50	3 862,50	0,00	marec 11	august 11
36.	Technológ 3	osobohodin	7,80	375,00	2 925,00	2 925,00	0,00	marec 11	august 11
37.	Technológ 4	osobohodin	7,30	375,00	2 737,50	2 737,50	0,00	marec 11	august 11
38.	Technológ 5	osobohodin	6,60	375,00	2 475,00	2 475,00	0,00	marec 11	august 11
39.	Technológ 6	osobohodin	5,20	375,00	1 950,00	1 950,00	0,00	marec 11	august 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
40.	Kontrolór kvality 1	osobohodin	7,50	187,50	1 406,25	1 406,25	0,00	marec 11	august 11
41.	Kontrolór kvality 2	osobohodin	6,00	187,50	1 125,00	1 125,00	0,00	marec 11	august 11
42.	Kontrolór kvality 3	osobohodin	5,70	187,50	1 068,75	1 068,75	0,00	marec 11	august 11
43.	Skúšobný technik 1	osobohodin	6,90	187,50	1 293,75	1 293,75	0,00	marec 11	august 11
44.	Skúšobný technik 2	osobohodin	6,70	187,50	1 256,25	1 256,25	0,00	marec 11	august 11
45.	Technik výroby 1	osobohodin	8,80	300,00	2 640,00	2 640,00	0,00	marec 11	august 11
46.	Technik výroby 2	osobohodin	8,50	300,00	2 550,00	2 550,00	0,00	marec 11	august 11
47.	Technik výroby 3	osobohodin	7,10	300,00	2 130,00	2 130,00	0,00	marec 11	august 11
48.	Technik výroby 4	osobohodin	7,10	300,00	2 130,00	2 130,00	0,00	marec 11	august 11
49.	Technik výroby 5	osobohodin	7,80	300,00	2 340,00	2 340,00	0,00	marec 11	august 11
50.	Technik výroby 6	osobohodin	7,50	300,00	2 250,00	2 250,00	0,00	marec 11	august 11
51.	Technik výroby 7	osobohodin	8,40	300,00	2 520,00	2 520,00	0,00	marec 11	august 11
52.	Technik 1	osobohodin	9,10	112,50	1 023,75	1 023,75	0,00	marec 11	august 11
53.	Technik 2	osobohodin	8,40	112,50	945,00	945,00	0,00	marec 11	august 11
54.	Technik 3	osobohodin	8,10	112,50	911,25	911,25	0,00	marec 11	august 11
55.	Materiál na funkčné modely (výber súbor		1 630,00	3,00	4 890,00	4 890,00	0,00	marec 11	august 11
56.	Vývojový pracovník 1	osobohodin	19,60	675,00	13 230,00	13 230,00	0,00	august 11	október 13
57.	Vývojový pracovník 2	osobohodin	11,80	675,00	7 965,00	7 965,00	0,00	august 11	október 13
58.	Vývojový pracovník 3	osobohodin	10,60	675,00	7 155,00	7 155,00	0,00	august 11	október 13
59.	Vývojový pracovník 4	osobohodin	5,60	675,00	3 780,00	3 780,00	0,00	august 11	október 13
60.	Vývojový pracovník 5	osobohodin	7,50	675,00	5 062,50	5 062,50	0,00	august 11	október 13
61.	Vývojový pracovník 6	osobohodin	7,80	675,00	5 265,00	5 265,00	0,00	august 11	október 13
62.	Vývojový pracovník 7	osobohodin	7,40	675,00	4 995,00	4 995,00	0,00	august 11	október 13
63.	Vývojový pracovník 8	osobohodin	7,40	675,00	4 995,00	4 995,00	0,00	august 11	október 13
64.	Vývojový pracovník 9	osobohodin	8,40	22,50	189,00	189,00	0,00	august 11	október 13
65.	Vývojový pracovník 10	osobohodin	11,20	22,50	252,00	252,00	0,00	august 11	október 13
66.	Vývojový pracovník 11	osobohodin	10,60	22,50	238,50	238,50	0,00	august 11	október 13
67.	Technológ 1	osobohodin	14,60	675,00	9 855,00	9 855,00	0,00	august 11	október 13
68.	Technológ 2	osobohodin	10,30	675,00	6 952,50	6 952,50	0,00	august 11	október 13
69.	Technológ 3	osobohodin	7,80	675,00	5 265,00	5 265,00	0,00	august 11	október 13
70.	Technológ 4	osobohodin	7,30	675,00	4 927,50	4 927,50	0,00	august 11	október 13
71.	Technológ 5	osobohodin	6,60	675,00	4 455,00	4 455,00	0,00	august 11	október 13
72.	Technológ 6	osobohodin	5,20	675,00	3 510,00	3 510,00	0,00	august 11	október 13
73.	Kontrolór kvality 1	osobohodin	7,50	600,00	4 500,00	4 500,00	0,00	august 11	október 13
74.	Kontrolór kvality 2	osobohodin	6,00	600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	august 11	október 13
75.	Kontrolór kvality 3	osobohodin	5,70	600,00	3 420,00	3 420,00	0,00	august 11	október 13
76.	Skúšobný technik 1	osobohodin	6,90	600,00	4 140,00	4 140,00	0,00	august 11	október 13
77.	Skúšobný technik 2	osobohodin	6,70	600,00	4 020,00	4 020,00	0,00	august 11	október 13
78.	Technik výroby 1	osobohodin	8,80	412,50	3 630,00	3 630,00	0,00	august 11	október 13

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
79.	Technik výroby 2	osobohodin	8,50	412,50	3 506,25	3 506,25	0,00	august 11	október 13
80.	Technik výroby 3	osobohodin	7,10	412,50	2 928,75	2 928,75	0,00	august 11	október 13
81.	Technik výroby 4	osobohodin	7,10	412,50	2 928,75	2 928,75	0,00	august 11	október 13
82.	Technik výroby 5	osobohodin	7,80	412,50	3 217,50	3 217,50	0,00	august 11	október 13
83.	Technik výroby 6	osobohodin	7,50	412,50	3 093,75	3 093,75	0,00	august 11	október 13
84.	Technik výroby 7	osobohodin	8,40	412,50	3 465,00	3 465,00	0,00	august 11	október 13
85.	Technik 1	osobohodin	9,10	187,50	1 706,25	1 706,25	0,00	august 11	október 13
86.	Technik 2	osobohodin	8,40	187,50	1 575,00	1 575,00	0,00	august 11	október 13
87.	Technik 3	osobohodin	8,10	187,50	1 518,75	1 518,75	0,00	august 11	október 13
88.	Vývoj elektroniky DX3104.xx	ks	69 708,00	1,00	69 708,00	69 708,00	0,00	august 11	október 13
89.	Zabudovanie elektroniky DX3104.xx	ks	1 792,00	5,00	8 960,00	8 960,00	0,00	august 11	október 13
90.	Výpracovanie sprievodnej technickej	ks	10 956,00	1,00	10 956,00	10 956,00	0,00	august 11	október 13
91.	Verifikácia – vykonanie overenia typ	ks	9 958,00	1,00	9 958,00	9 958,00	0,00	august 11	október 13
92.	Materiál na prototypy (výber v zmys	súbor	4 927,00	5,00	24 635,00	24 635,00	0,00	august 11	október 13
93.	Materiál na skúšobný prípravok (vý	súbor	9 958,00	1,00	9 958,00	9 958,00	0,00	august 11	október 13
94.	Špeciálne náradie 1 - silová skriňa	súbor	24 252,00	1,00	24 252,00	3 031,47	21 220,53	august 11	október 13
95.	Špeciálne náradie 2 - veko skrine	súbor	5 994,00	1,00	5 994,00	749,25	5 244,75	august 11	október 13
96.	Špeciálne náradie 3 - kryt konektor	súbor	4 258,20	1,00	4 258,20	532,26	3 725,94	august 11	október 13
97.	Špeciálne náradie 4 - konektor	súbor	9 502,80	1,00	9 502,80	1 187,82	8 314,98	august 11	október 13
98.	Špeciálne náradie 5 - aretačný krúž	súbor	2 974,20	1,00	2 974,20	371,79	2 602,41	august 11	október 13
99.	Špeciálne náradie 6 - hmičec motora	súbor	2 643,00	1,00	2 643,00	330,31	2 312,69	august 11	október 13
100.	Vývojový pracovník 1	osobohodin	19,60	600,00	11 760,00	11 760,00	0,00	máj 12	október 13
101.	Vývojový pracovník 2	osobohodin	11,80	600,00	7 080,00	7 080,00	0,00	máj 12	október 13
102.	Vývojový pracovník 3	osobohodin	10,60	600,00	6 360,00	6 360,00	0,00	máj 12	október 13
103.	Vývojový pracovník 4	osobohodin	5,60	600,00	3 360,00	3 360,00	0,00	máj 12	október 13
104.	Vývojový pracovník 5	osobohodin	7,50	600,00	4 500,00	4 500,00	0,00	máj 12	október 13
105.	Vývojový pracovník 6	osobohodin	7,80	600,00	4 680,00	4 680,00	0,00	máj 12	október 13
106.	Vývojový pracovník 7	osobohodin	7,40	600,00	4 440,00	4 440,00	0,00	máj 12	október 13
107.	Vývojový pracovník 8	osobohodin	7,40	600,00	4 440,00	4 440,00	0,00	máj 12	október 13
108.	Vývojový pracovník 9	osobohodin	8,40	37,50	315,00	315,00	0,00	máj 12	október 13
109.	Vývojový pracovník 10	osobohodin	11,20	37,50	420,00	420,00	0,00	máj 12	október 13
110.	Vývojový pracovník 11	osobohodin	10,60	37,50	397,50	397,50	0,00	máj 12	október 13
111.	Technológ 1	osobohodin	14,60	600,00	8 760,00	8 760,00	0,00	máj 12	október 13
112.	Technológ 2	osobohodin	10,30	600,00	6 180,00	6 180,00	0,00	máj 12	október 13
113.	Technológ 3	osobohodin	7,80	600,00	4 680,00	4 680,00	0,00	máj 12	október 13
114.	Technológ 4	osobohodin	7,30	600,00	4 380,00	4 380,00	0,00	máj 12	október 13
115.	Technológ 5	osobohodin	6,60	600,00	3 960,00	3 960,00	0,00	máj 12	október 13
116.	Technológ 6	osobohodin	5,20	600,00	3 120,00	3 120,00	0,00	máj 12	október 13
117.	Kontrolór kvality 1	osobohodin	7,50	600,00	4 500,00	4 500,00	0,00	máj 12	október 13

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
118.	Kontrolór kvality 2	osobohodin	6,00	600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	máj 12	október 13
119.	Kontrolór kvality 3	osobohodin	5,70	600,00	3 420,00	3 420,00	0,00	máj 12	október 13
120.	Skúšobný technik 1	osobohodin	6,90	600,00	4 140,00	4 140,00	0,00	máj 12	október 13
121.	Skúšobný technik 2	osobohodin	6,70	600,00	4 020,00	4 020,00	0,00	máj 12	október 13
122.	Technik výroby 1	osobohodin	8,80	75,00	660,00	660,00	0,00	máj 12	október 13
123.	Technik výroby 2	osobohodin	8,50	75,00	637,50	637,50	0,00	máj 12	október 13
124.	Technik výroby 3	osobohodin	7,10	75,00	532,50	532,50	0,00	máj 12	október 13
125.	Technik výroby 4	osobohodin	7,10	75,00	532,50	532,50	0,00	máj 12	október 13
126.	Technik výroby 5	osobohodin	7,80	75,00	585,00	585,00	0,00	máj 12	október 13
127.	Technik výroby 6	osobohodin	7,50	75,00	562,50	562,50	0,00	máj 12	október 13
128.	Technik výroby 7	osobohodin	8,40	75,00	630,00	630,00	0,00	máj 12	október 13
129.	Technik 1	osobohodin	9,10	75,00	682,50	682,50	0,00	máj 12	október 13
130.	Technik 2	osobohodin	8,40	75,00	630,00	630,00	0,00	máj 12	október 13
131.	Technik 3	osobohodin	8,10	75,00	607,50	607,50	0,00	máj 12	október 13
132.	Externé skúšky LVD, EMC a validácie	ks	52 608,00	1,00	52 608,00	52 608,00	0,00	máj 12	október 13
Celkom					581 228,70	537 807,40	43 421,30	január 11	október 13
	Intenzita	35,00%							
	NFP	188232,59							

Intenzita pomoci

35,00

Intenzita pomoci za projekt (v %)	Celkové oprávnené výdavky za projekt	Celkový NFP za projekt
35,00000	537 807,40	188 232,59