



DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

ČÍSLO ZMLUVY: OPV/1/2008

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku (1212/2008 – D7) (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 VZP medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00164381
DIČ : 2020798725
konajúci : Ing. Eugen Jurzyca

(ďalej len „Poskytovateľ“)

Prijímateľ

názov : Štátny pedagogický ústav
sídlo : Pluhová 8, 830 00 Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v : Zriaďovacia listina č. 1 833/1993-sekr. a Dodatky č.1-3
konajúci : Ing. Katarína Kalašová, riaditeľka
IČO : 30807506
DIČ : 2020884217

banka : Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky :

zálohové platby: a) **000000 7000182352 / 8180**

b) -

~~predfinancovanie:~~ a) -

b) -

refundácia a) **000000 7000182352 / 8180**

b) **000000 7000064110 / 8180**

(ďalej len „Prijímateľ“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **OPV/ 1/2008** (ďalej len „zmluva“), kód ITMS Projektu 26110130001 v znení Dodatku č. 1 (1212/2008 – D1), Dodatku č. 2 (1212/2008 – D2), Dodatku č. 3 (1212/2008 – D3), Dodatku č. 4 (1212/2008-D4) a Dodatku č. 5 (1212/2008-D5), Dodatku č. 6 (1212/2008-D6) a Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 22. septembra 2010, uvedenej v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

(1) V článku 1 bod 1.2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nasledujúce údaje o Prijímateľovi nahrádzajú novými údajmi:

konajúci : Ing. Katarína Kalašová, riaditeľka (od 18.10.2010 na základe menovacieho dekrétu v prílohe tohto dodatku)

konajúci : PhDr. Katarína Vaškaninová, riaditeľka (od 7.9.2010 do 17.10.2010 na základe menovacieho dekrétu v prílohe tohto dodatku)

Vymenovania sú prílohou č.1 k Dodatku č.7

Príloha č.1 k Dodatku č.7 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

(2) Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **15. septembra 2013** Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu Prijímateľom.

(3) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Rozpočet projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku č. 7

Príloha č. 2 k Dodatku č. 7 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

(4) Príloha č. 3 Zmluvy „Podpisové vzory“ sa nahrádza novou prílohou „Podpisové vzory“.

Príloha „Podpisové vzory“ je prílohou č. 3 k Dodatku č. 7.
Príloha č. 3 k Dodatku č. 7 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (5) Príloha č. 4 Zmluvy „Plnomocenstvo“** sa nahrádza novou prílohou Zmluvy „Plnomocenstvo“.

Príloha „Plnomocenstvo“ je prílohou č. 4 k Dodatku č. 7.
Príloha č. 4 k Dodatku č. 7. sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (6) Príloha č. 5 Zmluvy „Rozpočet projektu“** sa nahrádza novou prílohou Zmluvy „Rozpočet projektu“.

Príloha „Rozpočet projektu“ je prílohou č. 5 k Dodatku č. 7.
Príloha č. 5 k Dodatku č. 7. sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (7) Príloha č. 6 Zmluvy „Podrobný popis aktivít projektu“** sa nahrádza novou prílohou Zmluvy „Podrobný popis aktivít projektu“.

Príloha „Podrobný popis aktivít projektu“ je prílohou č. 6 k Dodatku č. 7.
Príloha č. 6 k Dodatku č. 7. sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1)** Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2)** Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (3)** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

(4) Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak tento Dodatok bude podpísaný v rôznych dňoch, Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis.

(5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Eugen Jurzyca - minister

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu¹ Poskytovateľa

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

PhDr. Katarína Vaškaninová

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

Eugen Jurzyca
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky

Bratislava 14.10.2010
Číslo: 2010 – 17038/38450-1:14

Vážená pani Ing. Katarína Kalašová,

podľa § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

v y m e n ú v a m

Vás s účinnosťou od 18. októbra 2010 do funkcie riaditeľky Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, na dobu do obsadenia funkcie riaditeľa na základe výsledkov výberového konania, najdlhšie do 17. apríla 2011.

Vo Vašej práci Vám želim veľa úspechov.

Podľa osvedčujúcej knihy, do ktorej sú vložené kopie listiny s predloženou listinou, osvedčujem:

podľa 282/2010 že kópia alebo fotokópia listiny, súhlasí s predloženou listinou, originálom, jej osvedčeným odpisom, jej osvedčujúcou kópiou

počet listov strán

Obvodný úrad Bratislava dňa 18. 10. 2010

Vážená pani
Ing. Katarína Kalašová
Bratislava

Eugen Jurzyca
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky

Bratislava 06.09.2010
Číslo: 2010- 14313/32221-1:14

Vážená pani PhDr. Katarína Vaškaninová,

podľa § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

v y m e n ú v a m

Vás s účinnosťou od 7. septembra 2010 do funkcie riaditeľky Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave na dobu do obsadenia funkcie riaditeľa na základe výsledkov výberového konania, najdlhšie do 6. marca 2011.

Vo Vašej práci Vám želim veľa úspechov.



Vážená pani
PhDr. Katarína Vaškaninová
Štátny pedagogický ústav
Bratislava

PhDr. Katarína Vaškaninová
Štátny pedagogický ústav
Bratislava
27.9.10
7 1



8. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Memná jednotka	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkovo	Z toho oprávnené
610620 osobné náklady				1 716 224,92	1 716 224,92
1.1.1.1.Finančný manažér	projekt	61 102,37	1	61 102,37	61 102,37
1.1.1.2.1.Administratívny pracovník -Kordinátor ekonomických a finančných aktivít	projekt	43 894,41	1	43 894,41	43 894,41
1.1.1.2.2.Administratívny pracovník - personalista	projekt	87 338,25	1	87 338,25	87 338,25
1.1.1.3.1.Administratívny pracovník - podporný ekonomický personál	projekt	68 936,04	1	68 936,04	68 936,04
1.1.1.3.2.Administratívny pracovník - odborné asistentky	projekt	54 487,35	1	54 487,35	54 487,35
1.1.1.3.3.Administratívny pracovník - koordinátor administratívnych činností	projekt	28 568,65	1	28 568,65	28 568,65
1.1.2.1.Projektový manažér	projekt	119 958,34	1	119 958,34	119 958,34
1.1.2.2.1.Kordinátor odbornej aktivity č. 1.1-1.4, 2.1-2.3	projekt	93 331,14	1	93 331,14	93 331,14
1.1.2.2.2.Kordinátor odbornej aktivity č. 1.1-1.4, 2.1-2.3	projekt	187 846,84	1	187 846,84	187 846,84
1.1.2.2.3.Kordinátor odbornej aktivity č. 1.1-1.4, 2.1-2.3	projekt	220 602,64	1	220 602,64	220 602,64
1.1.2.2.4.Kordinátor odbornej aktivity č. 1.1-1.4, 2.1-2.3	projekt	61 608,58	1	61 608,58	61 608,58
1.1.2.2.5.Národný koordinátor odborných aktivít a koordinátor pre francúzsky jazyk	projekt	70 994,26	1	70 994,26	70 994,26
1.1.2.2.6.Odborný garant projektu	projekt	61 013,94	1	61 013,94	61 013,94
1.1.2.2.7.Kordinátor pre AJ, NJ, RJ a jazykové vzdelávanie frekventantov	projekt	227 809,67	1	227 809,67	227 809,67
1.1.2.2.8.Kordinátor pre ŠJ a TJ	projekt	80 257,22	1	80 257,22	80 257,22
1.1.2.3..Gestor národných projektov pri ŠPÚ - Hlavný / vedúci manažér projektu	projekt	63 841,23	1	63 841,23	63 841,23
1.1.3.1.Manažér publicity	projekt	73 513,21	1	73 513,21	73 513,21
1.1.3.2.Pracovník pre verejné obstarávanie v oblasti IKT	projekt	56 755,13	1	56 755,13	56 755,13
3.1.1.Manažér monitoringu	projekt	54 365,66	1	54 365,66	54 365,66
631001 Tuzemské cestovné náhrady				78 603,20	78 603,20
1.2.2.Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	projekt	39 434,38	1	39 434,38	39 434,38
3.2.2.Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	projekt	5 974,91	1	5 974,91	5 974,91
10.4.5.1.Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***	projekt	27 550,95	1	27 550,95	27 550,95
11.4.5.1.Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***	projekt	5 642,97	1	5 642,97	5 642,97
631002 Zahraničné cestovné náhrady			1	135 929,10	135 929,10
1.2.3.Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	126 966,74	1	126 966,74	126 966,74
3.2.3.Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	4 481,18	1	4 481,18	4 481,18
10.4.3.Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***	projekt	3 719,38	1	3 719,38	3 719,38
11.4.3.Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***	projekt	761,80	1	761,80	761,80
632001 Energie				9 327,49	9 327,49
1.4.4.Energie	projekt	9 327,49	1	9 327,49	9 327,49
632002 Vodné, stočné				0,00	0,00
1.4.5.Vodné, stočné	projekt	0,00	1	0,00	0,00
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby				73 026,62	73 026,62

1.4.3.Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet	projekt	73 026,62	1	73 026,62	73 026,62
633002 Materiál Výpočtová technika				3 595 299,74	3 595 299,74
2.2.1.1.Stolný počítač alebo notebook - frekventanti	ks	796,65	3 735	2 975 502,89	2 975 502,89
2.2.1.2.Stolný počítač alebo notebook - frekventanti	ks	796,65	765	609 440,35	609 440,35
2.2.1.3.Stolný počítač alebo notebook - expertný tím	projekt	6 373,23	1	6 373,23	6 373,23
2.2.4.Tlačiareň	projekt	1 991,64	1	1 991,64	1 991,64
2.2.5.Multifunkčné zariadenie	projekt	1 991,64	1	1 991,64	1 991,64
633003 Materiál Telekomunikačná technika				2 591 054,24	2 591 054,24
2.2.7.Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie	projekt	1 928,57	1	1 928,57	1 928,57
2.2.9.Datap projektor	projekt	2 589 125,67	1	2 589 125,67	2 589 125,67
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie				2 987,45	2 987,45
2.2.3.Kopírovacie zariadenie	projekt	2 987,45	1	2 987,45	2 987,45
633006 Všeobecný materiál				14 293,67	14 293,67
1.4.1.Spotrebný tovar a prevádzkový materiál	projekt	10 841,50	1	10 841,50	10 841,50
1.4.6.1 Upratovanie	projekt	1 360,95	1	1 360,95	1 360,95
2.2.6.USB, kalkulačky - prenosný hardwer	projekt	2 091,22	1	2 091,22	2 091,22
633009 Materiál Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky				335 939,06	335 939,06
5.5.2.Školiaci materiál, školiace potreby	projekt	158 073,59	1	158 073,59	158 073,59
6.5.2.Školiaci materiál, školiace potreby	projekt	84 305,92	1	84 305,92	84 305,92
7.5.2.Školiaci materiál, školiace potreby	projekt	42 772,85	1	42 772,85	42 772,85
8.5.2.Školiaci materiál, školiace potreby	projekt	25 393,35	1	25 393,35	25 393,35
9.5.2.Školiaci materiál, školiace potreby	projekt	25 393,35	1	25 393,35	25 393,35
633013 Materiál Softvér a licencie				448 914,56	448 914,56
2.2.2.1.Aplikačný softvér	projekt	76 315,48	1	76 315,48	76 315,48
2.2.2.2.Aplikačný softvér	projekt	372 599,07	1	372 599,08	372 599,08
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny				1 855,21	1 855,21
1.2.1.Prevádzka vozidla organizácie *	projekt	1 855,21	1	1 855,21	1 855,21
636001 Nájom Budov, objektov alebo ich častí				1 014 367,49	1 014 367,49
1.4.2.Nájom priestorov pre administráciu projektu	projekt	17 924,72	1	17 924,72	17 924,72
5.4.1.Nájom priestorov na realizáciu aktivity 5	projekt	495 667,21	1	495 667,21	495 667,21
6.4.1.Nájom priestorov na realizáciu aktivity 6	projekt	261 497,64	1	261 497,64	261 497,64
7.4.1.Nájom priestorov na realizáciu aktivity 6	projekt	145 859,32	1	145 859,32	145 859,32
8.4.1.Nájom priestorov na realizáciu aktivity 7	projekt	35 954,47	1	35 954,47	35 954,47
9.4.1.Nájom priestorov na realizáciu aktivity 7	projekt	35 954,47	1	35 954,47	35 954,47
10.4.1.Nájom priestorov na realizáciu aktivity 8	projekt	17 853,02	1	17 853,02	17 853,02
11.4.1.Nájom priestorov na realizáciu aktivity 8	projekt	3 656,64	1	3 656,64	3 656,64
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá				46 222,53	46 222,53
4.1.7.1.Konferencie, kolokviá a workshopy zamerané na publicitu projektu	projekt	46 222,53	1	46 222,53	46 222,53
637003 Propagácia, reklama a inzercia				61 595,96	61 595,96
4.1.6.Web stránka určená pre publicitu projektu	projekt	0,00	1	0,00	0,00
4.1.8.Inzercia v tlačенých alebo internetových a elektronických médiách, tlačové konferencie	projekt	61 595,96	1	61 595,96	61 595,96
637004 Všeobecné služby				2 916 489,18	2 916 489,18
1.3.3.4.2.Externí posudzovatelia - zmluvné služby	projekt	16 596,96	1	16 596,96	16 596,96
1.4.8.2.Právne poradenstvo - zmluvné služby	projekt	20 912,17	1	20 912,17	20 912,17
3.3.2.1.Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - zmluvné služby	projekt	16 596,96	1	16 596,96	16 596,96
4.1.1.Letáky, skladačky	projekt	0,00	1	0,00	0,00
4.1.2.Plagáty	projekt	8 298,48	1	8 298,48	8 298,48
4.1.3.Brožúrky	projekt	0,00	1	0,00	0,00
4.1.5.Označenie projektu	projekt	4 094,80	1	4 094,80	4 094,80
4.1.9.Reklamné predmety	projekt	16 596,96	1	16 596,96	16 596,96
5.3.4.1 Výdavky na vzdelávanie frekventantov/subkontrahovanie vzdelávacej inštitúcie	projekt	839 172,13	1	839 172,13	839 172,13
5.4.4.Grafické spracovanie a tlač publikácie	projekt	7 110,14	1	7 110,14	7 110,14
5.4.5.Letná škola	projekt	156 894,21	1	156 894,21	156 894,21
6.3.4.Výdavky na vzdelávanie	pr ojekt	629 270,77	1	629 270,77	629 270,77

frekventantov/subkontrahovanie vzdelávacej inštitúcie					
6.4.4.Grafické spracovanie a tlač publikácie	projekt	65 317,33	1	65 317,33	65 317,33
6.4.5.Letná škola	projekt	220 075,68	1	220 075,68	220 075,68
7.3.4.Výdavky na vzdelávanie frekventantov/subkontrahovanie vzdelávacej inštitúcie	pr ojekt	352 334,50	1	352 334,50	352 334,50
7.4.4.Grafické spracovanie a tlač publikácie	projekt	12 781,32	1	12 781,32	12 781,32
7.4.5.Letná škola	projekt	66 524,10	1	66 524,10	66 524,10
8.3.4.Výdavky na vzdelávanie frekventantov/subkontrahovanie vzdelávacej inštitúcie	projekt	97 230,85	1	97 230,85	97 230,85
8.4.4.Grafické spracovanie a tlač publikácie	projekt	6 273,65	1	6 273,65	6 273,65
9.3.4.Výdavky na vzdelávanie frekventantov/subkontrahovanie vzdelávacej inštitúcie	projekt	97 230,85	1	97 230,85	97 230,85
9.4.4.Grafické spracovanie a tlač publikácie	projekt	6 273,65	1	6 273,65	6 273,65
10.3.2.Vývoj portálu	projekt	24 795,86	1	24 795,86	24 795,86
10.3.3.1.Tvorba vzdelávacích modulov - zmluvné služby	projekt	1 708,16	1	1 708,16	1 708,16
10.3.4.1.Testovanie a evalvácia frekventantov - zmluvné služby	projekt	185 968,93	1	185 968,93	185 968,93
10.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie	projekt	17 357,10	1	17 357,10	17 357,10
11.3.2. Vývoj portálu	projekt	5 078,67	1	5 078,67	5 078,67
11.3.3.1. Tvorba vzdelávacích modulov - zmluvné služby	projekt	349,86	1	349,86	349,86
11.3.4.1.Testovanie a evalvácia frekventantov - zmluvné služby	projekt	38 090,02	1	38 090,02	38 090,02
11.4.4.Grafické spracovanie a tlač publikácie	projekt	3 555,07	1	3 555,07	3 555,07
637015 Poistné				85 640,31	85 640,31
2.4.1.1.Poistenie - notebook frekventanti	projekt	70 805,95	1	70 805,95	70 805,95
2.4.1.2.Poistenie - notebook frekventanti	projekt	14 502,42	1	14 502,42	14 502,42
2.4.1.3.Poistenie - notebook expertný tím	projekt	331,94	1	331,94	331,94
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				1 138 892,29	1 138 892,29
1.1.2.2.9.Koordinátor odborných aktivít 1.3,1.4. 2.1, 2.2, 2.3	projekt	42 654,32	1	42 654,32	42 654,32
1.1.3.3.Programovanie webstránok, portálov a údržba IS	projekt	43 815,97	1	43 815,97	43 815,97
1.1.3.4.Manažment medzinárodnej spolupráce	projekt	43 815,97	1	43 815,97	43 815,97
1.3.3.4.1.Externí posudzovatelia	projekt	33 193,92	1	33 193,92	33 193,92
1.4.6.2. Upratovanie	projekt	4 779,93	1	4 779,93	4 779,93
1.4.8.1.Právne poradenstvo	projekt	12 987,62	1	12 987,62	12 987,62
3.3.2.2.Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia	projekt	16 596,96	1	16 596,96	16 596,96
5.3.4.2 Výdavky na vzdelávanie frekventantov/subkontrahovanie vzdelávacej inštitúcie	projekt	597 490,54	1	597 490,54	597 490,54
10.3.1.Podpora frekventantov a skvalitňovanie vzdelávacieho procesu projektu	projekt	198 366,86	1	198 366,86	198 366,86
10.3.3.2.Tvorba vzdelávacích modulov	projekt	2 755,10	1	2 755,10	2 755,10
10.3.4.2.Testovanie a evalvácia frekventantov	projekt	61 989,64	1	61 989,64	61 989,64
10.4.5.Zahraniční lektori, expertná činnosť	projekt	22 040,76	1	22 040,76	22 040,76
11.3.1.Podpora frekventantov a skvalitňovanie vzdelávacieho procesu projektu	projekt	40 629,36	1	40 629,36	40 629,36
11.3.3.2.Tvorba vzdelávacích modulov	projekt	564,30	1	564,30	564,30
11.3.4.2.Testovanie a evalvácia frekventantov	projekt	12 696,67	1	12 696,67	12 696,67
11.4.5.Zahraniční lektori, expertná činnosť	projekt	4 514,37	1	4 514,37	4 514,37
637007 (642014) Transfery Jednotlivcovi				760 472,68	760 472,68
4.1.7.2.Konferencie, kolokviá a workshopy zamerané na publicitu projektu - cestovné	projekt	16 596,96	1	16 596,96	16 596,96
5.5.1.Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre frekventantov vzdelávania v tuzemsku	projekt	94 844,15	1	94 844,15	94 844,15
5.5.4.Motivačné a odborné stáže v zahraničí	projekt	274 248,16	1	274 248,16	274 248,16
6.5.1.Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre	projekt	63 229,44	1	63 229,44	63 229,44

frekventantov vzdelávania v tuzemsku					
6.5.4.Motivačné a odborné stáže v zahraničí	projekt	121 888,07	1	121 888,07	121 888,07
7.5.1.Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre frekventantov vzdelávania v tuzemsku	projekt	27 895,34	1	27 895,34	27 895,34
7.5.4.Motivačné a odborné stáže v zahraničí	projekt	69 906,39	1	69 906,39	69 906,39
8.5.1.Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre frekventantov vzdelávania v tuzemsku	projekt	19 045,01	1	19 045,01	19 045,01
8.5.4.Motivačné a odborné stáže v zahraničí	projekt	26 887,07	1	26 887,07	26 887,07
9.5.1.Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre frekventantov vzdelávania v tuzemsku	projekt	19 045,01	1	19 045,01	19 045,01
9.5.4.Motivačné a odborné stáže v zahraničí	projekt	26 887,07	1	26 887,07	26 887,07
CELKOVO				15 027 135,70	15 027 135,70

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	1.1	2 623 500,13		2 623 500,13
2	1.2	1 445 584,84		1 445 584,84
3	1.3	718 073,82		718 073,82
4	1.4	6 572 139,35		6 572 139,35
5	2.1	210 784,41		210 784,41
6	2.2	210 784,41		210 784,41
7	2.3	815 797,98		815 797,98
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		2 277 065,06		2 277 065,06
Publicita a informovanosť		153 405,70		153 405,70
CELKOVO				15 027 135,70

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj

Príloha č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP (prispôbiť podľa počtu oprávnených osôb)

PODPISOVÝ VZOR**Prijímateľ**

názov : Štátny pedagogický ústav
sídlo : Pluhová 8, 831 03 Bratislava 3
zapísaný v :
konajúci : Ing. Katarína Kalašová
IČO : 30807506

Kód projektu /ITMS/: NFP26110130001

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Kalašová	Priezvisko: Vaškaninová
Meno: Katarína	Meno: Katarína
Titul : Ing.	Titul : PhDr.
Funkcia: riaditeľka ŠPÚ	Funkcia: manažér monitoringu ŠPÚ
Dátum narodenia:	Dátum narodenia
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Kalašová	Priezvisko: De Jaegher
Meno: Katarína	Meno: Darina
Titul : Ing.	Titul : Mgr.
Funkcia: riaditeľka ŠPÚ	Funkcia: projektový manažér ŠPÚ
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Kalašová	Priezvisko: Mníchová
Meno: Katarína	Meno: Jana
Titul : Ing.	Titul : Ing.
Funkcia: riaditeľka ŠPÚ	Funkcia: koordinátorka ekonomických a finančných aktivít ŠPÚ
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis: 	Miesto pre podpis: 

Bratislava 21. 10. 2010

Plnomocenstvo

Podpísaná Ing. Katarína Kalašová, narodená _____, rodne číslo _____
riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave

splnomocňujem

PhDr. Katarínu Vaškaninovou, narodenú _____, rodne číslo _____,
manažérku monitoringu projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti
cudzích jazykov v súvislosti s Konceptiou vyučovania cudzích jazykov na
základných a stredných školách v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave na
realizáciu týchto úkonov:

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku k projektu „Vzdelávanie učiteľov základných
škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Konceptiou vyučovania
cudzích jazykov na základných a stredných školách“, kód
projektu/ITMS 26110130001, ktorý bol predložený Štátnym
pedagogickým ústavom, Pluhová 8, 83000 Bratislava v rámci
opatrenia č. 1. 1 Premena tradičnej školy na modernú v rámci
priameho zadania č. OPV/K/RKZ/NP/2008-8 Operačného
programu Vzdelávanie;
2. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom
zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu.

Splnomocnenec má oprávnenie podpisovať a vykonávať všetky uvedené úkony
samostatne.

Uvedené plnomocenstvo je platné počas platnosti a účinnosti Zmluvy, resp.
do jeho zániku iným spôsobom.

Ing. Katarína Kalašová
riaditeľka ŠPÚ

PhDr. Katarína Vaškaninová
manažérka monitoringu ŠPÚ

Bratislava 21. 10. 2010

Plnomocenstvo

Podpísaná Ing. Katarína Kalašová, narodená [rodné číslo]
 riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave

splnomocňujem

Mgr. Darinu De Jaegher, narodenú [rodné číslo]
 projektovú manažérku projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti
 cudzích jazykov v súvislosti s Konceptiou vyučovania cudzích jazykov na
 základných a stredných školách v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave na
 realizáciu týchto úkonov:

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o poskytnutí nenávratného
 finančného príspevku k projektu „Vzdelávanie učiteľov základných
 škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Konceptiou vyučovania
 cudzích jazykov na základných a stredných školách“, kód
 projektu/ITMS 26110130001, ktorý bol predložený Štátnym
 pedagogickým ústavom, Pluhová 8, 83000 Bratislava v rámci
 opatrenia č. 1. 1 Premena tradičnej školy na modernú v rámci
 priameho zadania č. OPV/K/RKZ/NP/2008-8 Operačného
 programu Vzdelávanie;
2. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom
 zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu.

Splnomocnenec má oprávnenie podpisovať a vykonávať všetky uvedené úkony
 samostatne.

Uvedené plnomocenstvo je platné počas platnosti a účinnosti Zmluvy, resp.
 do jeho zániku iným spôsobom.

Ing. Katarína Kalašová
 riaditeľka ŠPÚ

Mgr. Darina De Jaegher
 manažérka projektu ŠPÚ

Ing. Jana Mníchová
koordinátorka ekonomických
a finančných aktivít projektu
pri ŠPÚ

Tabuľka č. 3: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v Sk na dve desatinné miesta)

		Ekonomická klasifikácia	Jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Výdavky spolu	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu
A	B	BI	C	D	E	F = D * E	G	I
					v EUR	v EUR		
1. Koordinácia projektu a podporné aktivity								
1.1.	Personálne výdavky interné					1 792 145,53		
1.1.1.	Administratívny personál					344 327,07		
1.1.1.1.	Finančný manažér	610620	projekt	1	61 102,37	61 102,37	Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre interného zamestnanca inštitúcie, t.j. priemerne 100 hodín mesačne (pre projekt Konvergenca 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 5085 h pri jednotkovej cene 12,01 €/h. (362,00 Sk/h.) . Zamestnanec zodpovedný za finančné riadenie, kontrolu a koordináciu projektu.	Riadenie projektu
1.1.1.2.	Administratívny pracovník							
1.1.1.2.1.	Administratívny pracovník -Koordinátor ekonomických a finančných aktivít	610620	projekt	1	43 894,41	43 894,41	Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre interného zamestnanca inštitúcie, t.j. priemerne 100 hodín mesačne (pre projekt Konvergenca 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 5085 h pri jednotkovej cene 18,16 €/h. (246,00 Sk/h.) . Zamestnanec zodpovedný za výkon a koordináciu ekonomických aktivít počas realizácie projektu.	Riadenie projektu
1.1.1.2.2.	Administratívny pracovník - personalista	610620	projekt	1	87 338,25	87 338,25	Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre zamestnanca projektovej kancelárie, t.j. priemerne 150 hodín mesačne (pre projekt Konvergenca 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 7628 h pri jednotkovej cene 10,95 €/h. (330,00 Sk/h.) . Zamestnanec zodpovedný za vedenie personálnej agendy projektu.	Riadenie projektu
1.1.1.3.1.	Administratívny pracovník - podporný ekonomický personál	610620	projekt	1	68 936,04	68 936,04	Základný plat 1 (alebo 2 polovičných úväzkov) novoprijatých interných zamestnancov na projekt na dobu určitú počas 5 rokov. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre 2 zamestnancov projektovej kancelárie, t.j. priemerne 150 hodín mesačne pre dvoch zamestnancov pracujúcich na plný úväzok (pre projekt Konvergenca 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 7628 h pri jednotkovej cene 8,66 €/h. (261,00 Sk/h.) . Zamestnanci zodpovední za zabezpečenie podporných ekonomických aktivít ako napr. účtovníctvo, atď.	Riadenie projektu
1.1.1.3.2.	Administratívny pracovník - odborné asistentky	610620	projekt	1	54 487,35	54 487,35	Základný plat dvoch novoprijatých/interných zamestnancov na projekt na dobu určitú počas 5 rokov. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre odbornú asistentku riadiaceho tímu a pre odbornú asistentku expertného tímu v projektovej kancelárii, t.j. priemerne 150 hodín mesačne (pre projekt Konvergenca 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 6428 h pri jednotkovej cene 8,16 €/h. (246,00 Sk/h.) . Zamestnanci zodpovední za realizáciu administratívnych činností odborného charakteru.	Riadenie projektu
1.1.1.3.3.	Administratívny pracovník - koordinátor administratívnych činností	610620	projekt	1	28 568,65	28 568,65	Základný plat 50% pracovného úväzku pre projektovú kanceláriu. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre zamestnanca projektovej kancelárie na dobu určitú 5 rokov, t.j. priemerne 75 hodín mesačne, (pre projekt Konvergenca 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 3213 h pri jednotkovej cene 8,59 €/h. (259,00 Sk/h.) . Zamestnanec zodpovedný za zabezpečenie administratívneho manažmentu počas realizácie projektu.	Riadenie projektu
1.1.2.	Riadiaci personál					1 229 918,18		
1.1.2.1.	Projektový manažér	610620	projekt	1	119 958,34	119 958,34	Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre interného zamestnanca inštitúcie, t.j. priemerne 120 hodín mesačne (pre projekt Konvergenca 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 6102 h pri jednotkovej cene 18,58 €/h. (560,00 Sk/h.) . Zamestnanec zodpovedný za realizáciu projektu: riadenie, kontrolu a koordináciu všetkých činností, riadi a zodpovedá za činnosť projektovej kancelárie.	Riadenie projektu
1.1.2.2.	Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1-1.4, 2.1-2.3							
1.1.2.2.1.	Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1-1.4, 2.1-2.3	610620	projekt	1	93 331,14	93 331,14	Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre dvoch interných zamestnancov inštitúcie, t.j. 120 hodín mesačne x2, t.j. priemerne 240h (pre projekt Konvergenca 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 10764 h pri jednotkovej cene 8,16 €/h. (246,00 Sk/h.) . Zamestnanci zodpovední za realizáciu odborných aktivít pre NJ - priority sa venujú jazykovému vzdelávaniu frekventantov v nemeckom jazyku a zabezpečujú komunikáciu so zahraničnými spolupracujúcimi organizáciami.	Riadenie projektu
1.1.2.2.2.	Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1-1.4, 2.1-2.3	610620	projekt	1	187 846,84	187 846,84	Základný krátky úväzok troch interných zamestnancov. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre troch interných zamestnancov inštitúcie, t.j. priemerne 120 hodín mesačne x 3, t.j. 360h (pre projekt Konvergenca 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 18306 h pri jednotkovej cene 9,75 €/h. (294,00 Sk/h.) . Zamestnanci zodpovední za realizáciu odborných aktivít pre AJ, RJ - priority sa venujú jazykovému vzdelávaniu frekventantov v anglickom a ruskom jazyku a zabezpečujú komunikáciu so zahraničnými spolupracujúcimi organizáciami.	Riadenie projektu
1.1.2.2.3.	Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1-1.4, 2.1-2.3	610620	projekt	1	220 602,64	220 602,64	Základný plat dva aj pol novoprijatých pracovníkov pre projektovú kanceláriu. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre zamestnanca projektovej kancelárie na dobu určitú 5 rokov, t.j. 180 hodín mesačne x 2,5 t.j. priemerne 375hodín, (pre projekt Konvergenca 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 17944 h pri jednotkovej cene 11,71 €/h. (353,00 Sk/h.) . Zamestnanci zodpovední za realizáciu odborných aktivít: jeden a pol zamestnanca zodpovedá za jazykové vzdelávanie frekventantov na ústavoch jazykov, MPC, ŠJS a iných zodpovedajúcich vzdelávacích centrách nepedagogického smeru, druhý zamestnanec zodpovedá za tvorbu, kontrolu a spracovanie databáz.	Riadenie projektu
1.1.2.2.4.	Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1-1.4, 2.1-2.3	610620	projekt	1	61 608,58	61 608,58	Základný plat 67% pracovného úväzku pre projektovú kanceláriu. Odmeny budú vyplácané štvrťročne/polročne. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre zamestnanca projektovej kancelárie na dobu určitú 5 rokov, t.j. priemerne 100 hodín mesačne, (pre projekt Konvergenca 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 5085 h pri jednotkovej cene 11,58 €/h. (349,00 Sk/h.) . Zamestnanec zodpovedný za realizáciu odborných aktivít: zodpovedá za jazykové vzdelávanie frekventantov v AJ na ústavoch jazykov, MPC, ŠJS a iných zodpovedajúcich vzdelávacích centrách nepedagogického smeru.	Riadenie projektu

1.1.2.2.6	Národný koordinátor odborných aktivít a koordinátor pre francúzsky jazyk	610620	projekt	1	70 994,26	70 994,26	Základný plat 50% pracovného úväzku pre projektovú kanceláriu. Odmeny budú vyplácané štvrťročne/polročne. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre zamestnanca projektovej kancelárie - expertného tímu na dobu určitú 5 rokov, t.j. priemerne 75 hodín mesačne (pre projekt Konvergencia 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 3813 h pri jednotkovej cene 17,65 €/h. (532,00 Sk/h.) . Zamestnanec zodpovedný za koordináciu a kvalitu všetkých odborných aktivít projektu v oblasti jazykového vzdelávania frekventantov, pedagogicko-didaktickom vzdelávaní frekventantov, ako aj za realizáciu odborných aktivít vo FJ.	Riadenie projektu
1.1.2.2.6	Odborný garant projektu	610620	projekt	1	61 013,94	61 013,94	Základný plat 50% pracovného úväzku pre projektovú kanceláriu. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre zamestnanca projektovej kancelárie - expertného tímu na dobu určitú 5 rokov, t.j. priemerne 75 hodín mesačne (pre projekt Konvergencia 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 3813 h pri jednotkovej cene 15,20 €/h. (458,00 Sk/h.) . Zamestnanec zodpovedný za odbornú kvalitu všetkých výstupov, zastupuje národného koordinátora odborných aktivít v jeho neprítomnosti.	Riadenie projektu
1.1.2.2.7	Koordinátor pre AJ, NJ, RJ a jazykové vzdelávanie frekventantov	610620	projekt	1	227 809,67	227 809,67	Základný plat 50% pracovného úväzku pre projektovú kanceláriu - expertný tím. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre 4 zamestnancov projektovej kancelárie - expertného tímu na dobu určitú 5 rokov, t.j. priemerne 75 hodín mesačne x 4, t.j. 300 hodín mesačne (pre projekt Konvergencia 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 3813 h pri jednotkovej cene 14,17 €/h. (427,00 Sk/h.) . Zamestnanci zodpovední za odborné činnosti v AJ, NJ, RJ a v oblasti jazykového vzdelávania frekventantov (nepedagogické).	Riadenie projektu
1.1.2.2.8	Koordinátor pre ŠJ a TJ	610620	projekt	1	80 257,22	80 257,22	Základný plat 50% pracovného úväzku pre projektovú kanceláriu - expertný tím. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre 2 zamestnancov projektovej kancelárie - expertného tímu na dobu určitú 5 rokov, t.j. 75 hodín mesačne x 2, t.j. priemerne 150 hodín mesačne (pre projekt Konvergencia 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 3813 h pri jednotkovej cene 10,09 €/h. (304,00 Sk/h.) . Zamestnanci zodpovední za odborné činnosti v ŠJ a TJ.	Riadenie projektu
1.1.2.2.9	Koordinátor odborných aktivít 1.3.1.4. 2.1, 2.2, 2.3	637027	projekt	1	42 654,32	42 654,32	Dohoda o pracovnej činnosti, 10 hodinový týždenný úväzok. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre zamestnanca projektovej kancelárie - riadiaceho tímu na dobu určitú 5 rokov, t.j. priemerne 40 hodín mesačne (pre projekt Konvergencia 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 2034 h pri jednotkovej cene 20,08 €/h. (605,00 Sk/h.) . Zamestnanec zodpovedný za koordináciu činnosti v prepojení na aktivity zamerané na predškolskú a elementárnu pedagogiku, tvorbu študijných programov, modulov a implementáciu inovatívnych metód (CLIL a pod.).	Riadenie projektu
1.1.2.3.	Gestor národných projektov pri ŠPÚ - Hlavný / vedúci manažér projektu	610620	projekt	1	63 841,23	63 841,23	Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre interného zamestnanca inštitúcie, t.j. priemerne 90 hodín mesačne (pre projekt Konvergencia 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 3173 h pri jednotkovej cene 19,38 €/h. (584,00 Sk/h.) . Zamestnanec nesie zodpovednosť za národný projekt ako štatutár PRO.	Riadenie projektu
1.1.3.	Iný personál					217 900,28		
1.1.3.1.	Manažér publicity	610620	projekt	1	73 513,21	73 513,21	Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre interného zamestnanca inštitúcie, t.j. priemerne 120 hodín mesačne (pre projekt Konvergencia 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 6102h pri jednotkovej cene 11,35 €/h. (342,00 Sk/h.) . Zamestnanec zodpovedný za publicitu projektu.	Riadenie projektu
1.1.3.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie v oblasti IKT	610620	projekt	1	56 755,13	56 755,13	2 x základný plat 50% pracovného úväzku pre projektovú kanceláriu. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre 2 zamestnancov projektovej kancelárie na dobu určitú 5 rokov, t.j. priemerne 75 hodín mesačne x 2, t.j. 150 hodín mesačne (pre projekt Konvergencia 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 5826 h pri jednotkovej cene 9,09 €/h. (274,00 Sk/h.) . Zamestnanci zodpovední za VO IKT a ich údržba počas implementácie projektu.	Riadenie projektu
1.1.3.3.	Programovanie webových stránok, portálov a údržba IS	637027	projekt	1	43 815,97	43 815,97	Dohoda o pracovnej činnosti, 10 hodinový týždenný úväzok pre zahraničného experta pri hodinovej sadzbe 49,79 €/h. (1500,00 SK/1h) vrátane odvodov vo výške 0,8%. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre zamestnanca projektovej kancelárie - riadiaceho tímu na dobu určitú 5 rokov, (pre projekt Konvergencia 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 880 h pri jednotkovej cene 49,79 €/h. (1500,00 SK/1h.) . Zamestnanec zodpovedný za tvorbu interaktívneho vzdelávacieho portálu, jeho spravovanie a údržbu počas celej doby trvania projektu. Zahraničný expert špecializovaný v tvorbe interaktívnych vzdelávacích modulov a portálov, profesor na college v USA - počas doby projektu v rámci mobility zamestnanec STU BA.	Riadenie projektu
1.1.3.4.	Manažment medzinárodnej spolupráce	637027	projekt	1	43 815,97	43 815,97	Dohoda o pracovnej činnosti, 10 hodinový týždenný úväzok pre zahraničného experta pri hodinovej sadzbe 49,79 €/h. (1500,00 SK/1h) vrátane odvodov vo výške 0,8%. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre zamestnanca projektovej kancelárie - riadiaceho tímu na dobu určitú 5 rokov, (pre projekt Konvergencia 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 880 h pri jednotkovej cene 49,79 €/h. (1500,00 SK/1h.) . Zamestnanec zodpovedný za koordináciu medzinárodnej spolupráce, najmä pri Rade Európy a manažment zahraničnej lektorskej činnosti v projekte. Zahraničný expert špecializovaný v oblasti medzinárodnej spolupráce vo vede, výskume, vzdelávaní a kultúre.	Riadenie projektu
1.2.	Cestovné náhrady **					168 256,33		
1.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *	634001	projekt	1	1 855,21	1 855,21	Výdavky spojené s realizáciou projektu na zabezpečenie presunu riadiaceho a expertného tímu v rámci SR v rámci realizácie projektu.	Riadenie projektu
1.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	631001	projekt	1	39 434,38	39 434,38	Výdavky na vyplácanie cestovných náhrad pre zamestnancov v pracovnom pomere a DoPČ/DoVP zúčastnených na realizácii projektu (cestovné náhrady, ubytovanie, cestovné výdavky-vreckové, účastnícke poplatky, poplatky za zborníky a študijné/odborné materiály)	Riadenie projektu
1.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	631002	projekt	1	126 966,74	126 966,74	Výdavky na vyplácanie cestovných náhrad pre zamestnancov v pracovnom pomere a DoPČ/DoVP zúčastnených na realizácii projektu (cestovné náhrady, ubytovanie, cestovné výdavky-vreckové, účastnícke poplatky, poplatky za zborníky a študijné/odborné materiály)	Riadenie projektu
1.3.	Personálne výdavky externé					49 790,88		
1.3.1.	Administratívny personál							
1.3.1.1.	Finančný manažér		osobohodina	0				

1.3.1.2.	Administratívny pracovník		osobohodina	0				
1.3.1.3.	Obslužný personál		osobohodina	0				
1.3.2.	Riadiaci personál			0				
1.3.2.1.	Projektový manažér		osobohodina	0				
1.3.2.2.	Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1-1.4, 2.1-2.3 -pri alokovanom pracovisku - expertný tím		osobohodina	0				
1.3.2.3.	Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1-1.4, 2.1-2.3 - pri ŠPU-riadiaci tím		osobohodina	0				
1.3.3.	Iný personál					49 790,88		
1.3.3.1.	Manažér publicity		osobohodina	0				
1.3.3.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie		osobohodina	0				
1.3.3.3.	Programovanie webových stránok, portálov a údržba IS		osobohodina	0				
1.3.3.4.	Externí posudzovatelia							
1.3.3.4.1.	Externí posudzovatelia	637027	projekt	1	33 193,92	33 193,92	Zmluvné služby, ktoré predstavujú náklady spojené s expertíznou a posudzovateľskou činnosťou v rámci realizácie odborných aktivít pričom priemerná hodinová mzda je stanovená na 13,27 €/h. (400,00 SK/h), maximálna hodinová sadzba je stanovená max. na 26,55 €/h. (800,00 SK/h) v prípade získania renomovaného experta a v prípade zahraničného experta maximálne do výšky 92,94 €/h. (2800,00 SK/h). Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov. Náklady spojené s expertíznou, prekladateľskou a posudzovateľskou činnosťou v rámci realizácie odborných aktivít	Riadenie projektu
1.3.3.4.2.	Externí posudzovatelia - zmluvné služby	637004	projekt	1	16 596,96	16 596,96	Zmluvné služby, ktoré predstavujú náklady spojené s expertíznou a posudzovateľskou činnosťou v rámci realizácie odborných aktivít pričom priemerná hodinová mzda je stanovená na 13,27 €/h. (400,00 SK/h), maximálna hodinová sadzba je stanovená max. na 26,55 €/h. (800,00 SK/h) v prípade získania renomovaného experta a v prípade zahraničného experta maximálne do výšky 92,94 €/h. (2800,00 SK/h). Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov. Náklady spojené s expertíznou, prekladateľskou a posudzovateľskou činnosťou v rámci realizácie odborných aktivít	Riadenie projektu
1.4.	Ostatné výdavky - nepriame					151 161,00		
1.4.1.	Spotrebný tovar a prevádzkový materiál	633006	projekt	1	10 841,50	10 841,50	Platby za všetok materiál nevyhnutný pre vykonanie prác - kancelársky papier, tonery, tlačivá, carttige, písacie potreby, atď. rozdelené alikvótne pre oba zrkadlové projekty, alikvótna časť pre cieľ 1	Riadenie projektu
1.4.2.	Nájom priestorov pre administráciu projektu	636001	projekt	1	17 924,72	17 924,72	Platby za prenájom miestnosti pre administráciu projektu, tiež prenájom v prípade organizovania pracovných stretnutí riadiaceho a expertného tímu, pracovných seminárov, alikvótna časť pre cieľ 1	Riadenie projektu
1.4.3.	Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet	632003	projekt	1	73 026,62	73 026,62	Platby spojené s využívaním komunikačných technológií riadiacim a expertným tímom (mobilné telefóny, mobilný internet, atď.). Platby za poštovné a kuriérské služby, poplatky za štandardnú údržbu prevádzkových strojov, alikvótna časť pre cieľ 1	Riadenie projektu
1.4.4.	Energie	632001	projekt	1	9 327,49	9 327,49	Platby spojené so spotrebou energií resp. prenájomom služieb počas využívania priestorov pri riadení, administrovaní projektu, resp. pri expertných a odborných činnostiach, alikvótna časť pre cieľ 1	Riadenie projektu
1.4.5.	Vodné, stočné	632002	projekt	1	0,00	0,00	Platby spojené s vodným a stočným týkajúce sa administrácie projektu, alikvótna časť pre cieľ 1	Riadenie projektu
1.4.6.	Upratovanie							
1.4.6.1.	Upratovanie	633006	projekt	1	1 360,95	1 360,95	Platby spojené s upratovaním týkajúce sa administrácie projektu - nákup čistiacich prostriedkov pre upratovanie, alikvótna časť pre cieľ 1	Riadenie projektu
1.4.6.2.	Upratovanie	637027	projekt	1	4 779,93	4 779,93	Platby spojené s upratovaním týkajúce sa administrácie projektu - DoPČ/DoVP, alikvótna časť pre cieľ 1	Riadenie projektu
1.4.7.	Nájom ostatného majetku a lízing	0	projekt	0				Riadenie projektu
1.4.8.	Právne poradenstvo							
1.4.8.1.	Právne poradenstvo	637027	projekt	1	12 987,62	12 987,62	Poplatky na DoVP/DoPČ spojené s výkonom právnych služieb , právnym poradenstvom, napr. výkon VO, príprava právnych dokumentov, realizácia právnych úkonov potrebných pri realizácii projektu. DoVP, DoPČ, Maximálna hodinová sadza 26,55 €/h. (800,00 Sk/h.)	Riadenie projektu
1.4.8.2.	Právne poradenstvo - zmluvné služby	637004	projekt	1	20 912,17	20 912,17	Poplatky spojené s právnymi službami, právnym poradenstvom, napr. výkon VO, príprava právnych dokumentov, realizácia právnych úkonov potrebných pri realizácii projektu dodávateľským spôsobom. Maximálna hodinová sadza 56,42 €/h. (1700,00 Sk/h.) .	Riadenie projektu
1.	Spolu					2 161 353,74		
2.	Zariadenie a vybavenie projektu							
2.1.	Zariadenie a vybavenie (križové spolufinancovanie - obstaranie odpisovateľného majetku)							
2.1.1.	Stolný počítač alebo notebook		ks	0				
2.1.2.	Aplikačný softvér		ks	0				
2.1.3.	Kopirovacie zariadenie		ks	0				
2.1.4.	Tlačiareň		ks	0				
2.1.5.	Multi funkčné zariadenie		ks	0				
2.1.6.	Data projektor		ks	0				
2.1.7.	Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie		ks	0				
2.1.8.	Skener		ks	0				
2.1.9.	Iné (doplniť)		ks	0				

2.2.	Zariadenie a vybavenie (mimo krížového spolufinancovania)				6 640 347,21		
2.2.1.	Stolný počítač alebo notebook		ks	0			
2.2.1.1.	Stolný počítač alebo notebook - frekventanti	633002	ks	3 735	796,65	2 975 502,89	Nákup jedného stolného počítača alebo notebooku pre frekventantov - dopĺňujúce štúdium.
2.2.1.2.	Stolný počítač alebo notebook - frekventanti	633002	ks	765	796,65	609 440,35	Nákup jedného stolného počítača alebo notebooku pre frekventantov - rozširujúce štúdium.
2.2.1.3.	Stolný počítač alebo notebook - expertný tím	633002	projekt	1	6 373,23	6 373,23	Nákup jedného stolného počítača alebo notebooku pre členov expertného tímu (maximálne 8 ks pre oba zrkadlové projekty, aliquótne čiast' pre cieľ 1).
2.2.2.	Aplikačný softvér						
2.2.2.1.	Aplikačný softvér	633013	projekt	1	76 315,48	76 315,48	Nákup aplikačných vzdelávacích softvérov pre frekventantov -rozširujúce štúdium - pre zabezpečenie jazykového vzdelávania interaktívnymi metódami, výkon aktivít spojených s jazykovým a odborným vzdelávaním frekventantov, pričom počet nakúpených aplikačných softvérov zodpovedá počtu notebookov.
2.2.2.2.	Aplikačný softvér	633013	projekt	1	372 599,08	372 599,08	Nákup aplikačných vzdelávacích softvérov pre frekventantov - dopĺňujúce štúdium - pre zabezpečenie jazykového vzdelávania interaktívnymi metódami, výkon aktivít spojených s jazykovým a odborným vzdelávaním frekventantov, pričom počet nakúpených aplikačných softvérov zodpovedá počtu notebookov.
2.2.3.	Kopírovacie zariadenie	633004	projekt	1	2 987,45	2 987,45	Nákup kopírovacieho zariadenia pre expertný tím pre výkon odborných a vzdelávacích aktivít spojených s ich prípravou a distribúciou, maximálny počet 1 ks, aliquótne čiast' pre cieľ 1
2.2.4.	Tlačiareň	633002	projekt	1	1 991,64	1 991,64	Nákup tlačiarň pre expertný tím pre výkon odborných a vzdelávacích aktivít spojených s ich prípravou a distribúciou, maximálny počet 8 ks, aliquótne čiast' pre cieľ 1
2.2.5.	Multifunkčné zariadenie	633002	projekt	1	1 991,64	1 991,64	Nákup multifunkčného zariadenia pre národného koordinátora odborných aktivít a odborného garanta pre výkon organizačných a koordináčných aktivít v rámci realizácie projektu, maximálny počet 1 ks, aliquótne čiast' pre cieľ 1
2.2.6.	USB, kalkulačky - prenosný hardver	633006	projekt	1	2 091,22	2 091,22	Nákup technického materiálu pre členov riadiaceho a expertného tímu.
2.2.7.	Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie	633003	projekt	1	1 928,57	1 928,57	Nákup fotoaparátov pre členov expertného tímu a riadiaceho tímu pre výkon odborných aktivít, najmä na tvorbu vzdelávacích modulov, získavanie spätnej väzby a publicitu projektu, maximálny počet 8 ks, aliquótne čiast' pre cieľ 1
2.2.8.	Skener		ks	0	0,00		
2.2.9.	Dataprotektor	633003	projekt	1	2 589 125,67	2 589 125,67	Nákup 1950 ks dataprotektorov a rovnaký počet plátien pre školu, ktorého učelia sa vzdelávajú zúčastnia. Suma za dataprotektor je stanovená maximálne na 25 tis. SK za kus.
2.3.	Úpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku						
2.3.1.	Úpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku		mesiac	0			
2.3.2.	Finančný lízing - úpisy		mesiac	0			
2.4.	Poistenie, opravy a údržba					85 640,31	
2.4.1.	Poistenie		projekt	0			
2.4.1.1.	Poistenie - notebook frekventanti	637015	projekt	1	70 805,95	70 805,95	Poistné pre dopĺňujúce štúdium v súlade s podmienkami VO pre spravovanie notebookov pre frekventantov po dobu trvania projektu.
2.4.1.2.	Poistenie - notebook frekventanti	637015	projekt	1	14 502,42	14 502,42	Poistné pre rozširujúce štúdium v súlade s podmienkami VO pre spravovanie notebookov pre frekventantov po dobu trvania projektu.
2.4.1.3.	Poistenie - notebook expertný tím	637015	projekt	1	331,94	331,94	Poistné v súlade s podmienkami VO pre spravovanie notebookov pre expertný tím po dobu trvania projektu, aliquótne čiast' pre cieľ 1
2.4.2.	Údržba a opravy zariadenia/vybavenia		projekt	0			
2.	Spolu					6 725 987,52	
3.	Monitoring a hodnotenie projektu						
3.1.	Personálne výdavky interné					54 365,66	
3.1.1.	Manažér monitoringu	610620	projekt	1	54 365,66	54 365,66	Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov pre interného zamestnanca inštitúcie, t.j. priemerne 90 hodín mesačne (pre projekt Konvergencia 90% z celkového objemu plánovaných hodín). Náklady pre 479 h pri jednotkovej cene 14,83 € (447,00 Sk)/h. Zamestnanec nesie zodpovednosť za kontrolu a monitoring projektu.
3.1.2.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia		osobohodina	0			
3.1.4.	... Iné (doplňt)		osobohodina	0			
3.2.	Cestovné náhrady **					10 456,08	
3.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie v tuzemsku*		projekt	0			
3.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	631001	projekt	1	5 974,91	5 974,91	Výdavky na vyplácanie cestovných náhrad pre zamestnancov v pracovnom pomere a DoPČ/DoVP zúčastnených na monitoringu projektu (cestovné náhrady, ubytovanie, cestovné výdavky-vreckové, účastnícke poplatky, poplatky za zborníky a študijné/odborné materiály)
3.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	631002	projekt	1	4 481,18	4 481,18	Výdavky na vyplácanie cestovných náhrad pre zamestnancov v pracovnom pomere a DoPČ/DoVP zúčastnených na monitoringu projektu (cestovné náhrady, ubytovanie, cestovné výdavky-vreckové, účastnícke poplatky, poplatky za zborníky a študijné/odborné materiály)
3.3.	Personálne výdavky externé					33 193,92	
3.3.1.	Manažér monitoringu		osobohodina	0			
3.3.2.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia						
3.3.2.1.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - zmluvné služby	637004	projekt	1	16 596,96	16 596,96	Platby a odmeny dodávateľským spôsobom za výkon expertíz, spracovanie štatistických ukazovateľov a finančných podkladov pre monitorovanie realizácie projektu. Maximálna cena za 1h je stanovená na 39,83 € (1200 Sk).
3.3.2.2.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia	637027	projekt	1	16 596,96	16 596,96	Platby a odmeny DoVP/DoPČ za výkon expertíz, spracovanie štatistických ukazovateľov a finančných podkladov pre monitorovanie realizácie projektu. Maximálna cena za 1h je stanovená na 26,55 € (800 Sk).
3.	Spolu					98 015,67	

4. Publicita a informovanie							
4.1. Publicita					153 405,70		
4.1.1. Letáky, skladačky	637004	projekt	1	0,00	0,00	Publicita projektu, propagácia projektu	Publicita a informovanosť
4.1.2. Plagáty	637004	projekt	1	8 298,48	8 298,48	Publicita projektu, propagácia projektu	Publicita a informovanosť
4.1.3. Brožúry	637004	projekt	1	0,00	0,00	Publicita projektu, propagácia projektu	Publicita a informovanosť
4.1.4. CDROM		projekt	0	0,00	0,00		
4.1.5. Označenie projektu	637004	projekt	1	4 094,80	4 094,80	Publicita projektu, propagácia projektu	Publicita a informovanosť
4.1.6. Web stránka určená pre publicitu projektu	637003	projekt	1	0,00	0,00	Publicita projektu, propagácia projektu, platby spojené s vytvorením web stránky na účely propagácie projektu	Publicita a informovanosť
4.1.7. Konferencie, kolokviá a workshopy zamerané na publicitu projektu							
4.1.7.1. Konferencie, kolokviá a workshopy zamerané na publicitu projektu	637001	projekt	1	46 222,53	46 222,53	Zabezpečenie konferencií, kolokvií, prekladateľská činnosť a publikačná činnosť. Prostriedky pre organizovanie diseminačných konferencií vrátane prenájmu tlmočnického zariadenia dataprojektorov - dodávateľským spôsobom.	Publicita a informovanosť
4.1.7.2. Konferencie, kolokviá a workshopy zamerané na publicitu projektu - cestovné	637007 (642014)	projekt	1	16 596,96	16 596,96	Prostriedky na preplatenie cestovných nákladov účastníkov konferencie, kolokvia, atď. v súlade s platnými limitmi a internými predpismi inštitúcie.	Publicita a informovanosť
4.1.8. Inzercia v tlačných alebo internetových a elektronických médiách, tlačové konferencie	637003	projekt	1	61 595,96	61 595,96	Publicita projektu, resp. čiastkových výstupov doma i v zahraničí, organizovanie tlačových konferencií a inzercia v printových alebo elektronických médiách.	Publicita a informovanosť
4.1.9. Reklamné predmety	637004	projekt	1	16 596,96	16 596,96	Výdavky spojené s nákupom reklamného materiálu pre účastníkov diseminačných konferencií, seminárov, atď.	Publicita a informovanosť
4. Spolu					153 405,70		
5. Jazykové vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov I.stupňa ZŠ z nulovej úrovne na úroveň B2 (Aktivita 1.1)							
5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti							
5.1.1. Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0				
5.1.2. ... Iné (doplniť)		osobohodina	0				
5.2. Cestovné náhrady **							
5.2.1. Prevádzka vozidla organizácie *		projekt	0				
5.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0				
5.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0				
5.3. Personálne výdavky externé - odborné činnosti							
5.3.1. Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0				
5.3.2. Vývoj portálu		projekt	1				
5.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov		osobohodina	0				
5.3.4. Výdavky na vzdelávanie frekventantov/subkontrahovanie vzdelávacej inštitúcie							
5.3.4.1. Výdavky na vzdelávanie frekventantov/subkontrahovanie vzdelávacej inštitúcie	637004	Projekt	1	839 172,13	839 172,13	Výdavky určené na vzdelávanie frekventantov, stanovené pri jednotkovej maximálnej sume 149,37 € (4500,00 SK) (v priemere 116,17 €, t.j. 3500,00 SK pre jedného frekventanta na 1 semester, v cene sú zarátané aj výdavky na cestovné náhrady lektorov v prípade potreby vzdelávania mimo vzdelávacej inštitúcie). Výdavky sú určené aj na subkontrahovanie spolupracujúcich vzdelávacích inštitúcií.	1.1
5.3.4.2. Výdavky na vzdelávanie frekventantov/subkontrahovanie vzdelávacej inštitúcie	637027	Projekt	1	597 490,54	597 490,54	DoPČ/DoVP pre lektorov zabezpečujúcich vzdelávanie frekventantov, pričom max. hod. sadzba je 19,91 € (600,00 Sk)/hod.	1.1
5.4. Ostatné výdavky - priame							
5.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 5	636001	projekt	1	495 667,21	495 667,21	Nájom miestnosti, zariadenia a technického vybavenia pre vzdelávanie frekventantov v prípade potreby (t.j. vzdelávacie inštitúcie sú vzdialené viac ako 80 Km od miesta bydliska frekventanta).	1.1
5.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing							
5.4.3.1. Ubytovanie, stravné/diétu a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***							
5.4.3.2. Ubytovanie, stravné/diétu a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***							
5.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie	637004	projekt	1	7 110,14	7 110,14	Tlač a grafické spracovanie východiskovej dokumentácie pre realizáciu danej aktivity, učebných materiálov a predbežných a konečných výstupov projektu realizovaných v rámci danej aktivity/aktivít.	1.1

5.4.5.	Letná škola	637004	projekt	1	156 894,21	156 894,21	Náklady na organizovanie letnej školy pre frekventantov, ktorí v rámci monitorovania vzdelávania nedosahujú uspokojivé výsledky v rámci ich jazykového a odborného vzdelávania. Náklady na prenájom miestnosti vrátane prenájmu tlmovacieho zariadenia, dataprojektorov a služieb, ubytovanie, stravné a cestovné pre účastníkov a expertov (experti, zahraniční experti, frekventanti).	1.1
5.5.	Podpora frekventantov					527 165,90		
5.5.1.	Ubytovanie, stravné/diétu a cestovné pre frekventantov vzdelávania v tuzemsku	637007 (642014)	projekt	1	94 844,15	94 844,15	Výdavky súvisiace s pracovnými cestami frekventantov (cestovné náhrady, ubytovanie, cestovné výdavky -vreckové) v prípade, že frekventant nemôže vzdelávať na pôde svojej vzdelávacej organizácie a musí cestovať viac ako 80 Km od miesta jeho bydliska, v súlade s internými predpismi inštitúcie a zákonnými limitmi.	1.1
5.5.2.	Školiaci materiál, školiace potreby	633009	projekt	1	158 073,59	158 073,59	Nákup učebnice a školiaceho materiálu, podľa úrovni SERR pre jazyky, východiskovej dokumentácie a pre jednotlivé CJ (AJ, NJ, RJ, FJ, SJ, TJ). Nákup odborných publikácií, časopisov atď.	1.1
5.5.3.	Príspevky pre frekventantov		projekt	0				
5.5.4.	Motivačné a odborné stáže v zahraničí	637007 (642014)	projekt	1	274 248,16	274 248,16	Výdavky spojené s motivačnou stážou v zahraničí pre frekventantov, ktorí dosahujú najlepšie výsledky. Stáž môže byť odborná alebo jazyková s multiplikačným efektom (frekventanti získajú osvedčenie o multiplikačtorskej vzdelávacej činnosti); cestovné náhrady, účastnícke poplatky, poplatky za zborníky a študijné/odborné materiály. Poplatky za vzdelávanie v rámci stáže.	1.1
5.	Spolu					2 623 500,13		
6.	Jazykové vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ z počiatočnej východiskovej úrovne A2 na úroveň B2 (Aktivita 1.2)							
6.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti							
6.1.1.	Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0				
6.1.2.	... Iné (doplniť)		osobohodina	0				
6.2.	Cestovné náhrady **							
6.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *		projekt	0				
6.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0				
6.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt	0				
6.3.	Personálne výdavky externé - odborné činnosti					629 270,77		
6.3.1.	Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0				
6.3.2.	Vývoj portálu		projekt	0				
6.3.3.	Tvorba vzdelávacích modulov		osobohodina	0				
6.3.4.	Výdavky na vzdelávanie frekventantov/subkontrahovanie vzdelávacej inštitúcie	637004	Pr ojekt	1	629 270,77	629 270,77	Výdavky určené na vzdelávanie frekventantov, stanovené pri jednotkovej maximálnej sume 149,37 € (4500,00 SK) (v priemere 116,17 € , t.j. 3500,00 SK pre jedného frekventanta na 1 semester, v cene sú zarátané aj výdavky na cestovné náhrady lektorov v prípade potreby vzdelávania mimo vzdelávacej inštitúcie). Výdavky sú určené aj na subkontrahovanie spolupracujúcich vzdelávacích inštitúcií.	1.2
6.4.	Ostatné výdavky - priame					546 890,65		
6.4.1.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít 6	636001	projekt	1	261 497,64	261 497,64	Nájom miestnosti, zariadenia a technického vybavenia pre vzdelávanie frekventantov v prípade potreby (t.j. vzdelávacie inštitúcie sú vzdialené viac ako 80 Km od miesta bydliska frekventanta).	1.2
6.4.2.	Nájom ostatného majetku a lízing							
6.4.3.1	Ubytovanie, stravné/diétu a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***							
6.4.3.2	Ubytovanie, stravné/diétu a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***							
6.4.4.	Grafické spracovanie a tlač publikácie	637004	projekt	1	65 317,33	65 317,33	Tlač a grafické spracovanie východiskovej dokumentácie pre realizáciu danej aktivity, učebných materiálov a predbežných a konečných výstupov projektu realizovaných v rámci danej aktivity/aktivít.	1.2
6.4.5.	Letná škola	637004	projekt	1	220 075,68	220 075,68	Náklady na organizovanie letnej školy pre frekventantov, ktorí v rámci monitorovania vzdelávania nedosahujú uspokojivé výsledky v rámci ich jazykového a odborného vzdelávania. Náklady na prenájom miestnosti vrátane prenájmu tlmovacieho zariadenia, dataprojektorov a služieb, ubytovanie, stravné a cestovné pre účastníkov a expertov (experti, zahraniční experti, frekventanti).	1.2
6.5.	Podpora frekventantov					269 423,43		
6.5.1.	Ubytovanie, stravné/diétu a cestovné pre frekventantov vzdelávania v tuzemsku	637007 (642014)	projekt	1	63 229,44	63 229,44	Výdavky súvisiace s pracovnými cestami frekventantov (cestovné náhrady, ubytovanie, cestovné výdavky -vreckové) v prípade, že frekventant nemôže vzdelávať na pôde svojej vzdelávacej organizácie a musí cestovať viac ako 80 Km od miesta jeho bydliska a v súlade s internými predpismi inštitúcie a zákonnými limitmi.	1.2
6.5.2.	Školiaci materiál, školiace potreby	633009	projekt	1	84 305,92	84 305,92	Nákup učebnice a školiaceho materiálu, podľa úrovni SERR pre jazyky, východiskovej dokumentácie a pre jednotlivé CJ (AJ, NJ, RJ, FJ, SJ, TJ)	1.2
6.5.3.	Príspevky pre frekventantov		projekt	0				

6.5.4.	Motivačné a odborné stáže v zahraničí	637007 (642014)	projekt	1	121 888,07	121 888,07	Výdavky spojené s motivačnou stážou v zahraničí pre frekventantov, ktorí dosahujú najlepšie výsledky. Stáž môže byť odborná alebo jazyková s multiplikačným efektom (frekventanti získajú osvedčenie o multiplikátorskej vzdelávacej činnosti): cestovné náhrady, účastnícke poplatky, poplatky za zborníky a študijné/odborné materiály. Poplatky za vzdelávanie v rámci stáže.	1.2
6.	Spolu					1 445 584,85		
Vzdelávanie didaktiky a pedagogicko-psychologických základov kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ pre dopĺňajúce štúdium (Aktivita 1.3)								
7.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti							
	Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0				
7.1.1.	...		osobohodina	0				
7.1.2.	... Iné (doplňť)							
7.2.	Cestovné náhrady **							
7.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *		projekt	0				
7.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0				
7.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt	0				
7.3.	Personálne výdavky externé - odborné činnosti					352 334,50		
	Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0				
7.3.1.	...		projekt	0				
7.3.2.	Vývoj portálu		osobohodina	0				
7.3.3.	Tvorba vzdelávacích modulov							
7.3.4.	Výdavky na vzdelávanie frekventantov/subkontrahovanie vzdelávacej inštitúcie	637004	Pr ojekt	1	352 334,50	352 334,50	Výdavky určené na vzdelávanie frekventantov, stanovené pri jednotkovej maximálnej sume 149,37 € (4500,00 SK) (v priemere 116,17 € , t.j. 3500,00 SK pre jedného frekventanta na 1 semester, v cene sú zarátané aj výdavky na cestovné náhrady lektorov v prípade potreby vzdelávania mimo vzdelávacej inštitúcie). Výdavky sú určené aj na subkontrahovanie spolupracujúcich vzdelávacích inštitúcií.	1.3
7.4.	Ostatné výdavky - priame					225 164,74		
7.4.1.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity 6	636001	projekt	1	145 859,32	145 859,32	Nájom miestnosti, zariadenia a technického vybavenia pre vzdelávanie frekventantov v prípade potreby (t.j. vzdelávacie inštitúcie sú vzdialené viac ako 80 Km od miesta bydliska frekventanta).	1.3
7.4.2.	Nájom ostatného majetku a lízing							
7.4.3.1	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***							
7.4.3.2	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***							
7.4.4.	Grafické spracovanie a tlač publikácie	637004	projekt	1	12 781,32	12 781,32	Tlač a grafické spracovanie východiskovej dokumentácie pre realizáciu danej aktivity, učebných materiálov a predbežných a konečných výstupov projektu realizovaných v rámci danej aktivity/aktivít.	1.3
7.4.5.	Letná škola	637004	projekt	1	66 524,10	66 524,10	Náklady na organizovanie letnej školy pre frekventantov, ktorí v rámci monitorovania vzdelávania nedosahujú uspokojivé výsledky v rámci ich jazykového a odborného vzdelávania. Náklady na prenájom miestnosti vrátane prenájmu tlmoučnickeho zariadenia, dataprojektorov a služieb, ubytovanie, stravné a cestovné pre účastníkov a expertov (experti, zahraniční experti, frekventanti).	1.3
7.5.	Podpora frekventantov					140 574,58		
7.5.1.	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre frekventantov vzdelávania v tuzemsku	637007 (642014)	projekt	1	27 895,34	27 895,34	Výdavky súvisiace s pracovnými cestami frekventantov (cestovné náhrady, ubytovanie, cestovné výdavky -vreckové) v prípade, že frekventant nemôže vzdelávať na pôde svojej vzdelávacej organizácie a musí cestovať viac ako 80 Km od miesta jeho bydliska a v súlade s internými predpismi inštitúcie a zákonnými limitmi.	1.3
7.5.2.	Školiaci materiál, školiace potreby	633009	projekt	1	42 772,85	42 772,85	Nákup učebnic a školiaceho materiálu, podľa úrovni SERR pre jazyky, východiskovej dokumentácie a pre jednotlivé CJ (AJ, NJ, RJ, FJ, SJ, TJ)	1.3
7.5.3.	Príspevky pre frekventantov		projekt	0				
7.5.4.	Motivačné a odborné stáže v zahraničí	637007 (642014)	projekt	1	69 906,39	69 906,39	Výdavky spojené s motivačnou stážou v zahraničí pre frekventantov, ktorí dosahujú najlepšie výsledky. Stáž môže byť odborná alebo jazyková s multiplikačným efektom (frekventanti získajú osvedčenie o multiplikátorskej vzdelávacej činnosti): cestovné náhrady, účastnícke poplatky, poplatky za zborníky a študijné/odborné materiály. Poplatky za vzdelávanie v rámci stáže.	1.3
7.	Spolu					718 073,82		
Vzdelávanie aprobovaných učiteľov 2. stupňa v odbore cudzí jazyk na 2. stupni ZŠ - rozširujúce vzdelávanie (Aktivita 2.1)								
8.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti							
	Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0				
8.1.1.	...		osobohodina	0				
8.1.2.	... Iné (doplňť)							
8.2.	Cestovné náhrady **							

8.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *		projekt	0				
8.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0				
8.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt	0				
8.3.	Personálne výdavky externé - odborné činnosti			0		97 230,85		
	Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0				
8.3.1.	Vývoj portálu		projekt	0				
8.3.3.	Tvorba vzdelávacích modulov		osobohodina	0				
8.3.4.	Výdavky na vzdelávanie frekventantov/subkontrahovanie vzdelávacej inštitúcie	637004	projekt	1	97 230,85	97 230,85	Výdavky určené na vzdelávanie frekventantov, stanovené pri jednotkovej maximálnej sume 149,37 € (4500,00 SK) (v priemere 116,17 € , t.j. 3500,00 SK pre jedného frekventanta na 1 semester, v cene sú zarátané aj výdavky na cestovné náhrady lektorov v prípade potreby vzdelávania mimo vzdelávacej inštitúcie). Výdavky sú určené aj na subkontrahovanie spolupracujúcich vzdelávacích inštitúcií.	2.1
8.4.	Ostatné výdavky - priame			0		42 238,12		
8.4.1.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity 7	636001	projekt	1	35 954,47	35 954,47	Nájom miestnosti, zariadenia a technického vybavenia pre vzdelávanie frekventantov v prípade potreby (t.j. vzdelávacie inštitúcie sú vzdialené viac ako 80 Km od miesta bydliska frekventanta).	2.1
8.4.2.	Nájom ostatného majetku a lízing							
8.4.3.1	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***							
8.4.3.2	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***							
8.4.4.	Grafické spracovanie a tlač publikácie	637004	projekt	1	6 273,65	6 273,65	Tlač a grafické spracovanie východiskovej dokumentácie pre realizáciu danej aktivity, učebných materiálov a predbežných a konečných výstupov projektu realizovaných v rámci danej aktivity/aktivít.	2.1
8.4.5.	... Iné (doplň)		projekt	0				
8.5.	Podpora frekventantov					71 325,43		
8.5.1.	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre frekventantov vzdelávania v tuzemsku	637007 (642014)	projekt	1	19 045,01	19 045,01	Výdavky súvisiace s pracovnými cestami frekventantov (cestovné náhrady, ubytovanie, cestovné výdavky -vreckové) v prípade, že frekventant nemôže vzdelávať na pôde svojej vzdelávacej organizácie a musí cestovať viac ako 80 Km od miesta jeho bydliska a v súlade s internými predpismi inštitúcie a zákonnými limitmi.	2.1
8.5.2.	Školiaci materiál, školiace potreby	633009	projekt	1	25 393,35	25 393,35	Nákup učebnice a školiaceho materiálu, podľa úrovni SERR pre jazyky, východiskovej dokumentácie a pre jednotlivé CJ (AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ, TJ)	2.1
8.5.3.	Príspevky pre frekventantov		projekt	0				
8.5.4.	Motivačné a odborné stáže v zahraničí	637007 (642014)	projekt	1	26 887,07	26 887,07	Výdavky spojené s motivačnou stážou v zahraničí pre frekventantov, ktorí dosahujú najlepšie výsledky. Stáž môže byť odborná alebo jazyková s multiplikačným efektom (frekventanti získajú osvedčenie o multiplikátorskej vzdelávacej činnosti): cestovné náhrady, účastnícke poplatky, poplatky za zborníky a študijné/odborné materiály. Poplatky za vzdelávanie v rámci stáže.	2.1
8	Spolu					210 784,40		
9	Vzdelávanie aprobovaných učiteľov 2. stupňa v odbore cudzí jazyk na 2. stupni ZŠ - rozširujúce vzdelávanie (Aktivita 2.2)							
9.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti							
	Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0				
9.1.1.	... Iné (doplň)		osobohodina	0				
9.2.	Cestovné náhrady **			0				
9.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *		projekt	0				
9.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0				
9.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt	0				
9.3.	Personálne výdavky externé - odborné činnosti			0		97 230,85		
	Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0				
9.3.1.	Vývoj portálu		projekt	0				
9.3.3.	Tvorba vzdelávacích modulov		osobohodina	0				

							Výdavky určené na vzdelávanie frekventantov, stanovené pri jednotkovej maximálnej sume 149,37 € (4500,00 SK) (v priemere 116,17 € , t.j. 3500,00 SK pre jedného frekventanta na 1 semester, v cene sú zarátané aj výdavky na cestovné náhrady lektorov v prípade potreby vzdelávania mimo vzdelávacej inštitúcie). Výdavky sú určené aj na subkontrahovanie spolupracujúcich vzdelávacích inštitúcií.	
9.3.4.	Výdavky na vzdelávanie frekventantov/subkontrahovanie vzdelávacej inštitúcie	637004	projekt	1	97 230,85	97 230,85		2.2
9.4.	Ostatné výdavky - priame			0		42 228,12		
9.4.1.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity 7	636001	projekt	1	35 954,47	35 954,47	Nájom miestnosti, zariadenia a technického vybavenia pre vzdelávanie frekventantov v prípade potreby (t.j. vzdelávacie inštitúcie sú vzdialené viac ako 80 Km od miesta bydliska frekventanta).	2.2
9.4.2.	Nájom ostatného majetku a lízing							
9.4.3.1	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***							
9.4.3.2	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***							
9.4.4.	Grafické spracovanie a tlač publikácie	637004	projekt	1	6 273,65	6 273,65	Tlač a grafické spracovanie východiskovej dokumentácie pre realizáciu danej aktivity, učebných materiálov a predbežných a konečných výstupov projektu realizovaných v rámci danej aktivity/aktivít.	2.2
9.4.5.	... Iné (doplňte)		projekt	0				
9.5.	Podpora frekventantov					71 325,43		
9.5.1.	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre frekventantov vzdelávania v tuzemsku	637007 (642014)	projekt	1	19 045,01	19 045,01	Výdavky súvisiace s pracovnými cestami frekventantov (cestovné náhrady, ubytovanie, cestovné výdavky -vreckové) v prípade, že frekventant nemôže vzdelávať na pôde svojej vzdelávacej organizácie a musí cestovať viac ako 80 Km od miesta jeho bydliska a v súlade s internými predpismi inštitúcie a zákonnými limitmi.	2.2
9.5.2.	Školiaci materiál, školiace potreby	633009	projekt	1	25 393,35	25 393,35	Nákup učebnice a školiaceho materiálu, podľa úrovni SERR pre jazyky, východiskovej dokumentácie a pre jednotlivé CJ (AJ, NJ, RJ, FJ, SJ, TJ)	2.2
9.5.3.	Príspevky pre frekventantov		projekt	0				
9.5.4.	Motivačné a odborné stáže v zahraničí	637007 (642014)	projekt	1	26 887,07	26 887,07	Výdavky spojené s motivačnou stážou v zahraničí pre frekventantov, ktorí dosahujú najlepšie výsledky. Stáž môže byť odborná alebo jazyková s multiplikačným efektom (frekventanti získajú osvedčenie o multiplikátorskej vzdelávacej činnosti): cestovné náhrady, účastnícke poplatky, poplatky za zborníky a študijné/odborné materiály. Poplatky za vzdelávanie v rámci stáže.	2.2
9	Spolu					210 784,40		
10.	Tvorba vzdelávacích programov - aktivita 1.4							
10.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti							
	Doplňte názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít							
10.1.1.	projektu		osobohodina	0				
10.1.2.	... Iné (doplňte)		osobohodina	0				
10.2.	Cestovné náhrady **							
10.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *		projekt	0				
10.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0				
10.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt	0				
10.3.	Personálne výdavky externé - odborné činnosti					475 584,35		
10.3.1.	Podpora frekventantov a skvalitňovanie vzdelávacieho procesu projektu	637027	projekt	1	198 366,86	198 366,86	Výdavky na DoPČ/DoVP a úväzky, pričom maximálna hodinová sadzba je 13,27 € (400,00 SK)/h (v prípade získania renomovaného experta maximálne do výšky 26,55 € (800,00 SK)/h, v prípade zahraničného experta maximálne do výšky 92,94 € (2800,00 SK)/h. Výdavky na zabezpečenie zastupovania frekventanta vo vyučovacom procese v prípade potreby (max 13,27 € , t.j. 400,00 SK/h/frekventanta možnosť uzavrieť len DoPČ/DoVP v súlade s ekonomickou klasifikáciou). Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov. Externí experti podieľajúci sa na realizácii odborných aktivít, aj aktivity spojené s odborným prekladom a tlmočením. Polžka sa priamo viaže na všetky vzdelávacie aktivity uvedené v podrobnom opise projektu od aktivity 1.1 až po aktivitu 2.3.- napr. letná škola, príprava vzdelávacích programov a modulov, + zastupovanie frekventantov počas ich vzdelávania v prípade splnenia kritérií možnosti vzdelávania sa počas vyučovacieho procesu.	1.4
10.3.2.	Vývoj portálu	637004	projekt	1	24 795,86	24 795,86	Dodávateľská činnosť za prenájom/lízing portálu a vývoj vzdelávacieho interaktívneho portálu pre frekventantov.	1.4
10.3.3.	Tvorba vzdelávacích modulov							
10.3.3.1.	Tvorba vzdelávacích modulov - zmluvné služby	637004	projekt	1	1 708,16	1 708,16	Zmluvné služby pričom maximálna hodinová sadzba je 16,59 € (500,00 SK)/h (v prípade získania renomovaného experta maximálne do výšky 26,55 € , t.j. 800,00 SK/h, v prípade zahraničného experta maximálne do výšky 92,94 € , t.j. 2800,00 SK/h. Náklady spojené s tvorbou vzdelávacích modulov pre skvalitnenie jazykového a pedagogicko-didaktického vzdelávania frekventantov a študijného programu.	1.4
10.3.3.2.	Tvorba vzdelávacích modulov	637027	projekt	1	2 755,10	2 755,10	DoVP/DoPČ, pričom maximálna hodinová sadzba je 16,59 € (500,00 SK)/h (v prípade získania renomovaného experta maximálne do výšky 26,55 € , t.j. 800,00 SK/h, v prípade zahraničného experta maximálne do výšky 92,94 € , t.j. 2800,00 SK/h. Náklady spojené s tvorbou vzdelávacích modulov pre skvalitnenie jazykového a pedagogicko-didaktického vzdelávania frekventantov a študijného programu.	1.4
10.3.4.1.	Testovanie a evalvácia frekventantov - zmluvné služby	637004	projekt	1	185 968,93	185 968,93	Výdavky spojené so vstupným testovaním a monitorovaním vzdelávacích výsledkov frekventantov, diagnostikovanie a certifikácia, 4 x priebežná evalvácia celkovo na 5 rokov. Jednotková cena na frekventanta max. 66,38 € (2000,00 SK) na jedno diagnostikovanie. Tiež výdavky na tvorbu testu pričom maximálna hodinová sadzba je 16,59 € (500,00 SK)/h (v prípade získania renomovaného experta maximálne do výšky 26,55 € (800,00 SK)/h, v prípade zahraničného experta maximálne do výšky 92,94 € (2800,00 SK)/h. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov.	1.4
10.3.4.2.	Testovanie a evalvácia frekventantov	637027	projekt	1	61 989,64	61 989,64	Výdavky spojené s certifikačným hodnotením vzdelávacích výsledkov frekventantov, diagnostikovanie a certifikácia pre ukončenie vzdelávania frekventantov. Jednotková cena na frekventanta max. 66,38 € (2000,00 SK) na jedno diagnostikovanie. V tejto položke sú zahrnuté financie na zabezpečenie certifikátov a výstupných meraní, či už po dosiahnutí určitej komunikačnej úrovne, alebo po ukončení vzdelávania.	1.4
10.4.	Ostatné výdavky - priame					88 521,21		
10.4.1.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity 8	636001	projekt	1	17 853,02	17 853,02	Nájom miestnosti, zariadenia a technického vybavenia pre prácu expertných tímov podieľajúcich sa na realizácii aktivity/aktivít.	1.4
10.4.2.	Nájom ostatného majetku a lízing			0				

10.4.3.	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***	631002	projekt	1	3 719,38	3 719,38	Výdavky súvisiace s pracovnými cestami domácich a zahraničných expertov v zahraničí (cestovné náhrady, ubytovanie, cestovné výdavky - vreckové, účastnícke poplatky, poplatky za zborníky a študijné/odborné materiály v súlade s internými predpismi inštitúcie a zákonnými limitmi.	1.4
10.4.4.	Grafické spracovanie a tlač publikácie	637004	projekt	1	17 357,10	17 357,10	Tlač a grafické spracovanie východiskovej dokumentácie pre realizáciu danej aktivity, odborných materiálov, vedeckých monografií a iné, ako aj predbežných a konečných výstupov projektu realizovaných v rámci danej aktivity/aktivít.	1.4
10.4.5.	Zahraníční lektori, expertná činnosť	637027	projekt	1	22 040,76	22 040,76	DoPČ/DoVP pre expertov - podieľajúcich sa na aktivitách určených pre podporu frekventantov, pričom maximálna hodinová sadzba je maximálne 92,94 € (2800,00 SK)/h (v prípade zahraničného lektora).	1.4
10.4.5.1.	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***	631001	projekt	1	27 550,95	27 550,95	Výdavky súvisiace s pracovnými cestami expertov doma (cestovné náhrady, ubytovanie, cestovné výdavky -vreckové, účastnícke poplatky, poplatky za zborníky a študijné/odborné materiály v súlade s internými predpismi inštitúcie a zákonnými limitmi.	1.4
10.5. Podpora frekventantov								
10.5.1.	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre frekventantov vzdelávania v tuzemsku		projekt	0				
10.5.2.	Školiaci materiál, školiace potreby		projekt	0				
10.5.3.	Príspevky pre frekventantov		projekt	0				
10.5.4.	... Iné (doplňte)		projekt	0				
10. Spolu						564 105,76		
11. Tvorba vzdelávacích programov - aktivity 2.3								
11.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti								
11.1.1.	Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0				
11.1.2.	... Iné (doplňte)		osobohodina	0				
11.2. Cestovné náhrady **								
11.2.1.	Previdzka vozidla organizácie *		projekt	0				
11.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0				
11.2.3.	Zahrančné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt	0				
11.3. Personálne výdavky externé - odborné činnosti						97 408,58		
11.3.1.	Podpora frekventantov a skvalitňovanie vzdelávacieho procesu projektu	637027	projekt	1	40 629,36	40 629,36	Výdavky na DoPČ/DoVP a úväzky, pričom maximálna hodinová sadzba je 13,27 € (400,00 SK)/h (v prípade získania renomovaného experta maximálne do výšky 26,55 € (800,00 SK)/h, v prípade zahraničného experta maximálne do výšky 92,94 € (2800,00 SK)/h. Výdavky na zabezpečenie zastupovania frekventanta vo vyučovacom procese v prípade potreby (max 13,27 €, t.j. 400,00 SK/h/frekventanta možnosť uzavrieť len DoPČ/DoVP v súlade s ekonomickou klasifikáciou). Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov. Externí experti podieľajúci sa na realizácii odborných aktivít, aj aktivity spojené s odborným prekladom a tlmočením. Polžka sa priamo viaže na všetky vzdelávacie aktivity uvedené v podrobnom opise projektu od aktivity 1.1 až po aktivitu 2.3. - napr. letná škola, príprava vzdelávacích programov a modulov, + zastupovanie frekventantov počas ich vzdelávania v prípade splnenia kritérií možnosti vzdelávania sa počas vyučovacieho procesu.	2.3
11.3.2.	Vývoj portálu	637004	projekt	1	5 078,67	5 078,67	Dodávateľská činnosť pre prenájom/lízing portálu a vývoj vzdelávacieho interaktívneho portálu pre frekventantov.	2.3
11.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov								
11.3.3.1.	Tvorba vzdelávacích modulov - zmluvné služby	637004	projekt	1	349,86	349,86	Zmluvné služby pričom maximálna hodinová sadzba je 16,59 € (500,00 SK)/h (v prípade získania renomovaného experta maximálne do výšky 26,55 €, t.j. 800,00 SK/h, v prípade zahraničného experta maximálne do výšky 92,94 €, t.j. 2800,00 SK/h. Náklady spojené s tvorbou vzdelávacích modulov pre skvalitnenie jazykového a pedagogicko-didaktického vzdelávania frekventantov a študijného programu.	2.3
11.3.3.2.	Tvorba vzdelávacích modulov	637027	projekt	1	564,30	564,30	DoVP/DoPČ, pričom maximálna hodinová sadzba je 16,59 € (500,00 SK)/h (v prípade získania renomovaného experta maximálne do výšky 26,55 €, t.j. 800,00 SK/h, v prípade zahraničného experta maximálne do výšky 92,94 €, t.j. 2800,00 SK/h. Náklady spojené s tvorbou vzdelávacích modulov pre skvalitnenie jazykového a pedagogicko-didaktického vzdelávania frekventantov a študijného programu.	2.3
11.3.4.1.	Testovanie a evalvácia frekventantov - zmluvné služby	637004	projekt	1	38 090,02	38 090,02	Výdavky spojené so vstupným testovaním a monitorovaním vzdelávacích výsledkov frekventantov, diagnostikovanie a certifikácia, 4 x priebežná evalvácia celkovo na 5 rokov Jednotková cena na frekventanta max. 66,38 € (2000,00 SK) na jedno diagnostikovanie. Tiež výdavky na tvorbu testu pričom maximálna hodinová sadzba je 16,59 € (500,00 SK)/h (v prípade získania renomovaného experta maximálne do výšky 26,55 € (800,00 SK)/h, v prípade zahraničného experta maximálne do výšky 92,94 € (2800,00 SK)/h. Predstavuje náklady na obdobie maximálne 60 mesiacov.	2.3
11.3.4.2.	Testovanie a evalvácia frekventantov	637027	projekt	1	12 696,67	12 696,67	Výdavky spojené s certifikačným hodnotením vzdelávacích výsledkov frekventantov, diagnostikovanie a certifikácia pre ukončenie vzdelávania frekventantov. Jednotková cena na frekventanta max. 66,38 € (2000,00 SK) na jedno diagnostikovanie. V tejto položke sú zahrnuté financie na zabezpečenie certifikátov a výstupných meraní, či už po dosiahnutí určitej komunikačnej úrovne, alebo po ukončení vzdelávania.	2.3
11.4. Ostatné výdavky - priame								
11.4.1.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít 8	636001	projekt	1	3 656,64	3 656,64	Nájom miestností, zariadenia a technického vybavenia pre prácu expertných tímov podieľajúcich sa na realizácii aktivít/aktivít.	2.3
11.4.2.	Nájom ostatného majetku a lízing			0				
11.4.3.	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***	631002	projekt	1	761,80	761,80	Výdavky súvisiace s pracovnými cestami domácich a zahraničných expertov v zahraničí (cestovné náhrady, ubytovanie, cestovné výdavky - vreckové, účastnícke poplatky, poplatky za zborníky a študijné/odborné materiály v súlade s internými predpismi inštitúcie a zákonnými limitmi.	2.3
11.4.4.	Grafické spracovanie a tlač publikácie	637004	projekt	1	3 555,07	3 555,07	Tlač a grafické spracovanie východiskovej dokumentácie pre realizáciu danej aktivity, odborných materiálov, vedeckých monografií a iné, ako aj predbežných a konečných výstupov projektu realizovaných v rámci danej aktivity/aktivít.	2.3
11.4.5.	Zahraníční lektori, expertná činnosť	637027	projekt	1	4 514,37	4 514,37	DoPČ/DoVP pre expertov - podieľajúcich sa na aktivitách určených pre podporu frekventantov, pričom maximálna hodinová sadzba je maximálne 92,94 € (2800,00 SK)/h (v prípade zahraničného lektora).	2.3
11.4.5.1.	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre lektorov, odborný a organizačný personál (zabezpečené dodávateľsky)***	631001	projekt	1	5 642,97	5 642,97	Výdavky súvisiace s pracovnými cestami expertov doma (cestovné náhrady, ubytovanie, cestovné výdavky -vreckové, účastnícke poplatky, poplatky za zborníky a študijné/odborné materiály v súlade s internými predpismi inštitúcie a zákonnými limitmi.	2.3
11.5. Podpora frekventantov								

11.5.1.	Úbvtovanie, stravné/diety a cestovné pre frekventantov vzdelávania v tuzemsku		projekt	0				
11.5.2.	Školiaci materiál, školiace potreby		projekt	0				
11.5.3.	Príspevky pre frekventantov		projekt	0				
11.5.4.	... Iné (doplniť)		projekt	0				
11.	Spolu					115 539,73		
X. Riadenie rizík (ak relevantné)								
X.1	Riziková prírážka		projekt	0				
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU						15 027 135,71		
Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu								
KE1	Nepriame výdavky****	2 430 470,78	max.	20,00%				
KE2a	Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z ERDF		max.	10,00%				
KE2b	Zariadenie a vybavenie celkom		max.	20,00%				
KE3	Subdodávky		max.	30,00%				
KE4	Riziková prírážka		max.	5,00%				

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

* preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)

***výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške

****Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu). Obsahujú všetky výdavky v aktivitách A1, A3, A4 a v prípade aktivity A2 relevantné výdavky. Limit je určený na základe **priamych výdavkov** na projekt, t.j. 20 % z oprávnených **priamych výdavkov projektu** (bez započítania rizikovej prírážky).

Podrobný popis aktivít projektu

(Konvergencia)

Cieľová skupina	Charakteristika cieľovej skupiny
Priama cieľová skupina: ▪ Učitelia 1. stupňa ZŠ <i>Kritéria:</i> Zamestnaní kvalifikovaní učitelia 1. stupňa ZŠ, ktorí nemajú kvalifikáciu pre vyučovanie cudzieho jazyka. ▪ Učitelia 2. stupňa ZŠ <i>Kritéria:</i> Zamestnaní učitelia 2. stupňa ZŠ, kvalifikovaní pre vyučovanie cudzieho jazyka ako všeobecnovzdelávacieho/akademického predmetu, ktorí majú záujem rozšíriť si vzdelanie o pedagogicko-psychologické základy a didaktiku výučby CJ pre 1. stupeň ZŠ. Takýto učiteľ sa môže zúčastniť vzdelávania len v prípade, že riaditeľ ZŠ nemôže prihlásiť z objektívnych dôvodov (nezáujem učiteľa, dôchodkový vek učiteľa, nedostatok učiteľov na 1. stupni ZŠ, atď.) kvalifikovaného učiteľa 1. stupňa. Celkový počet frekventantov je obmedzený na 17% z celkového počtu frekventantov, ktorí sa môžu na vzdelávanie prihlásiť. Z dôvodu zabezpečenia rovnosti šancí pre každého nie je možné stanoviť iné objektívne kritériá výberu uchádzačov o vzdelávanie ako vyššie uvedený kvalifikačný stupeň a pracovný pomer. Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené kritériá výberu budú po ukončení vzdelávania povinní zotrvať v pedagogickej praxi po dobu štyroch rokov. V prípade, že sa do doplňujúceho vzdelávania neprihlási stanovený počet frekventantov, je možné zvýšiť určené percentuálne vyjadrenie frekventantov – 17% pre rozširujúce štúdium. Ak stanovený počet frekventantov bude vyšší ako 4500, bude možné zabezpečiť bez zvýšenia rozpočtu doplnenie/rozšírenie vzdelania 7 500 učiteľom.	Z celkového počtu kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa: cca. 14 tisíc učiteľov, je len malé percento kvalifikovaných aj na výučbu cudzieho jazyka (predpoklad 5% učiteľov z celkového počtu), pretože študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika dnes nezahŕňa prípravu pre výučbu cudzieho jazyka, nakoľko vyučovanie cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ nie je povinné. Od školského roka 2008/2009 sa začne s implementáciou kvalifikovanej výučby 1. cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ v súlade s <i>Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách</i>, schválenou vládou SR dňa 12.9.2007 uznesením vlády SR č.767/2007. Riaditelia škôl majú povinnosť zaviesť kvalifikovanú výučbu cudzieho jazyka od 3. ročníka ZŠ najneskôr do 5 rokov od začiatku implementácie. Národný projekt má za cieľ vytvoriť možnosť doplniť/rozšíriť vzdelanie kvalifikovaným učiteľom tak, aby bolo možné na celonárodnej úrovni implementovať povinnú kvalifikovanú výučbu 1. cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ, t.j. doplniť/rozšíriť vzdelanie 4 500 tisícom učiteľom. V dlhodobom plánovacom horizonte zabezpečiť 100% kvalifikovaných absolventov inovovaného študijného odboru predškolská a elementárna pedagogika, ktorého súčasťou bude odborná príprava pre výučbu cudzieho jazyka. <u>Veková štruktúra učiteľov cudzích jazykov na 2. stupni ZŠ:</u> Priemerný vek učiteľov cudzích jazykov je 42,7 rokov, pričom najväčší počet učiteľov s najdlhšou pedagogickou praxou spadá do vekového priemeru 51 rokov. <i>Prvá skupina učiteľov predstavuje vekové rozpätie 47 – 55 rokov:</i> • V predmete <i>anglický jazyk</i> prevládajú učitelia vyučujúci kvalifikovane, nekvalifikovaná výučba predstavuje 8,60%. • V predmete <i>nemecký jazyk</i> je miera nekvalifikovanosti vyššia, t. j. 10,48 %.

	• V súčasnosti je relatívny dostatok kvalifikovane vyučujúcich učiteľov <i>francúzskeho jazyka</i>, nakoľko tento cudzí jazyk v porovnaní s anglickým a nemeckým jazykom nie je až tak frekventovaný. • Vo výučbe <i>ruského jazyka</i> prevláda kvalifikovanosť. • Dnešný relatívne dobrý stav v kvalifikovanosti výučby <i>francúzskeho a ruského jazyka</i> bude negatívne ovplyvnený odchodom tejto vekovej kategórie učiteľov do dôchodku. <i>Druhá skupina učiteľov predstavuje vekové rozpätie 38 – 46 rokov:</i> • V predmete <i>anglický jazyk</i> prevládajú učitelia vyučujúci kvalifikovane, nekvalifikovaná výučba predstavuje 8,60%. • V predmete <i>nemecký jazyk</i> je miera nekvalifikovanosti vyššia, t. j. 10,48%. • V súčasnosti je relatívny dostatok kvalifikovane vyučujúcich učiteľov <i>francúzskeho jazyka</i>, nakoľko tento cudzí jazyk v porovnaní s anglickým a nemeckým jazykom nie je až tak frekventovaný. • Dostatočná kvalifikovanosť vyučovania <i>ruského jazyka</i> je dôsledkom predchádzajúcej štruktúry výučby cudzích jazykov v slovenských školách. <i>Tretiu skupinu učiteľov predstavuje vekové rozpätie 32 – 37 rokov:</i> • V predmete <i>anglický jazyk</i> je percentuálne vyjadrenie nekvalifikovanosti 34,92%. • V predmete <i>nemecký jazyk</i> je miera nekvalifikovanosti o niečo nižšia, t.j. 30,77 %. • Vzhľadom na stagnáciu až pokles vo výučbe <i>francúzskeho a ruského jazyka</i> je nevyhnutné posilniť výučbu týchto cudzích jazykov novými absolventmi VŠ. <i>Štvrtá skupina predstavuje vekové rozpätie 24 – 31 rokov:</i> • V predmete <i>anglický jazyk</i> je 64,94% nekvalifikovaných vyučujúcich.
--	---

	• V predmete <i>nemecký jazyk</i> je nekvalifikovanosť nižšia, t. j. 41,38 %. • V dôsledku nižšej frekventovanosti výučby <i>ruského a francúzskeho jazyka</i> na školách nie je absencia kvalifikovaných učiteľov v týchto cudzích jazykoch taká výrazná ako pri anglickom a nemeckom jazyku. <i>Zdroj: Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v ZŠ a SŠ, s. 22 – 23.</i> Zameranie národného projektu si vynúti širokú geografickú diverzifikáciu, ale na základe štatistík je nízky predpoklad dosiahnutia parity súvisiaci s vysokou prefeminizáciou školstva všeobecne. Geografické umiestnenie: <i>Pre cieľ Konvergencia:</i> <i>Učitelia 1. stupňa ZŠ:</i> Celkový počet: 12659 Ženy: 11129 Muži: 1530 <i>Učitelia 2. stupňa ZŠ:</i> Celkový počet: 19985 Ženy: 15223 Muži: 4762 <i>Geografické umiestnenie na úrovni krajov:</i> <i>Trnavský kraj</i> <i>Učitelia 1. stupňa ZŠ:</i> Celkový počet: 1363 Ženy: 1244 Muži: 119 <i>Učitelia 2. stupňa ZŠ:</i> Celkový počet: 2215 Ženy: 1700 Muži: 515 <i>Trenčiansky kraj</i> <i>Učitelia 1. stupňa ZŠ:</i> Celkový počet: 1322 Ženy: 1187 Muži: 135 <i>Učitelia 2. stupňa ZŠ:</i>
--	--

	Celkový počet: 2368 Ženy: 1860 Muži: 508 <i>Nitriansky kraj</i> Učítelia 1. stupňa ZŠ: Celkový počet: 1735 Ženy: 1568 Muži: 167 Učítelia 2. stupňa ZŠ: Celkový počet: 2916 Ženy: 2195 Muži: 721 <i>Žilinský kraj</i> Učítelia 1. stupňa ZŠ: Celkový počet: 1848 Ženy: 1661 Muži: 187 Učítelia 2. stupňa ZŠ: Celkový počet: 3105 Ženy: 2454 Muži: 651 <i>Banskobystrický kraj</i> Učítelia 1. stupňa ZŠ: Celkový počet: 1637 Ženy: 1471 Muži: 166 Učítelia 2. stupňa ZŠ: Celkový počet: 2605 Ženy: 1994 Muži: 611 <i>Prešovský kraj</i> Učítelia 1. stupňa ZŠ: Celkový počet: 2590 Ženy: 2103 Muži: 487 Učítelia 2. stupňa ZŠ: Celkový počet: 3670 Ženy: 2644 Muži: 1026 <i>Košický kraj</i> Učítelia 1. stupňa ZŠ:
--	---

	Celkový počet: 2164 Ženy: 1895 Muži: 269 Učiteľia 2. stupňa ZŠ: Celkový počet: 3106 Ženy: 2376 Muži: 730 <i>Zdroj: ÚIPŠ, údaje k 15. 09. 2007</i> Projekt poskytuje priestor aj pre vzdelávanie marginalizovaných skupín obyvateľstva, ale nerieši ich problematiku. Ak marginalizovaná skupina bude spĺňať stanovené kritéria pre výber frekventantov, môžu sa zúčastniť doplňujúceho alebo rozširujúceho vzdelávania.
--	--

Podrobný popis aktivít	
Názov aktivity	1.1 Zabezpečenie doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa základných škôl s komunikačnou úrovňou cudzieho jazyka 0/A1 podľa SERR pre jazyky, pričom cieľom vzdelávacej aktivity je dosiahnuť u frekventantov cieľovú úroveň A2 podľa SERR pre jazyky.
Cieľ aktivity	Zvýšenie komunikačnej úrovne cieľových skupín podľa SERR pre jazyky, doplnenie vzdelania učiteľov 1. stupňa o cudzí jazyk na úrovni A2 podľa SERR pre jazyky s dôrazom na ústny prejav (testovanie zručností podľa SERR pre jazyky s dôrazom na produktívne zručnosti - rozhovory, samostatný ústny prejav).
Termín realizácie aktivity	Prípravná fáza pre realizáciu aktivity: <u>16. 09. 2008 – 12. 03. 2009</u> Realizačná fáza aktivity: <u>13. 03. 2009 – 31. 01 2011 - 4 semestre</u> Vyhodnotenie aktivity: <u>01. 02. 2011 - 31. 12. 2012</u>
Popis aktivity	<i>Funkcia</i> Hlavnou funkciou aktivity je jazykovo pripraviť učiteľov oprávnenej cieľovej skupiny (kvalifikovaní učiteľia 1. stupňa ZŠ), ktorí pri vstupnom testovaní nedosiahli komunikačnú úroveň A2 podľa SERR pre jazyky z vybraného cudzieho jazyka. Absolvovanie aktivity je základným vstupným kritériom pre účasť na kvalifikačnom vzdelávaní pre výučbu cudzieho jazyka na 1.

stupni ZŠ.

Vstupy:

Učitelia/frekventanti 1. stupňa ZŠ, ktorí splnia všetky kritériá prijatia a zaradenia do skupín s jazykovou úrovňou 0/A1 podľa SERR pre jazyky:

1. Prihlásenie frekventantov.
2. Zaradenie frekventantov do skupín podľa komunikačnej úrovne na základe vstupných testov, príp. čestného prehlásenia frekventanta o neznalosti cudzieho jazyka.
3. Vytvorenie individuálneho harmonogramu štúdia pre každého frekventanta.

Ďalšie jazykové vzdelávanie s cieľom dosiahnuť komunikačnú úroveň A2 podľa SERR pre jazyky.

1. Vytvorenie databázy VŠ (katedry cudzích jazykov, centrá jazykovej prípravy, ústavy jazykov pri VŠ, centrá jazykovej prípravy), ktoré budú realizovať vzdelávanie frekventantov (subkontrahovaní partneri).
2. V prípade potreby zadefinovať partnerov (MPC, štátne jazykové školy, zahraničné inštitúty pôsobiace u nás a v zahraničí, príp. súkromný sektor – vzdelávacie inštitúcie, ktoré spĺňajú kritéria kvality: lektori plne kvalifikovaní pre jazykové vzdelávanie dospelých, ponuka jazykových kurzov, ktorých výstupmi sú medzinárodne uznávané certifikáty na úrovni A2 a B2 podľa SERR pre jazyky (podľa konkrétneho cudzieho jazyka). Za splnenie uvedených kritérií zodpovedá subkontrahovaný partner (príslušná VŠ).
3. Poverenie a subkontrahovanie vybraných VŠ pre realizáciu aktivity, zadefinovanie podmienok kontroly kvality vzdelávania a monitoringu realizácie jednotlivých podporných aktivít.
4. Zverejnenie zoznamu vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú realizovať uvedenú aktivitu, vrátane kontaktných osôb pre jednotlivé cudzie jazyky a kraje.
5. Zverejnenie zoznamu miest, v ktorých sa bude vzdelávanie realizovať a zoznam zaradených frekventantov podľa miesta bydliska.
6. Vytvorenie funkčného vzdelávacieho komunikačného portálu pre frekventantov, kde nájdu všetky potrebné informácie ohľadom organizovania ich jazykového vzdelávania a podrobný harmonogram vzdelávania.

Forma

Vzdelávanie bude prebiehať formou jazykových kurzov, intenzívnych letných kurzov, jazykových stáží, podporou mobility, vrátane stáží v školách Európskej únie. Kurzy budú zabezpečené domácimi prípadne zahraničnými lektormi, ale i samoštúdiom – pomocou moderných inovovaných učebníc a IKT (e-learning). Zvýši sa podpora medzinárodnej spolupráce pri tvorbe a inovácii obsahu, metód a foriem ďalšieho vzdelávania

pedagogických zamestnancov.

Vzdelávanie prvej cieľovej skupiny s cieľom dosiahnutia komunikačnej úrovne A2 podľa SERR pre jazyky bude zabezpečené jazykovými centrami pri vysokých školách, jazykovými školami zaradenými v sieti škôl a školských zariadení, inými organizáciami a inštitúciami po uzavretí zmlúv.

Individuálny prístup je potrebný pri práci s rómskymi učiteľmi a učiteľmi, ktorí pracujú s handicapovanými a postihnutými žiakmi mladšieho predškolského veku.

Metóda:

Pravidelná výučba v kurzoch zameraná na rozvoj cudzojazyčných kompetencií s dôrazom na ústny prejav – hodiny budú orientované na rozhovory a samostatný ústny prejav. Taktiež pôjde o nácvik prezentačných techník, zručností a inováciu metód vzdelávania s dôrazom na využívanie modernej IKT vo vyučovacom procese (e-learning).

Výstup:

- Osvedčenie/vysvedčenie o účasti na jazykovom vzdelávaní,
- osvedčenie/vysvedčenie o dosiahnutom vzdelaní.

Merateľné ukazovatele:

- Učitelia 1. stupňa s doplneným jazykovým vzdelaním na úrovni A2 podľa SERR pre jazyky,
- skvalitnenie cudzojazyčných jazykových kompetencií cieľovej skupiny.

Predpokladané riziká aktivity:

- Personálne zmeny,
- inštitucionálne zmeny,
- hospodárske zmeny,
- oneskorené uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie kurzov.

Podporné aktivity:

- príprava vstupných testov,
- realizácia testovania,
- tvorba databáz,
- vytvorenie komunikačného portálu,
- preklad dokumentov k výučbe,
- nákup softvéru,
- nákup dataprojektorov,
- nákup plátna,
- nákup notebookov,
- letná škola,
- tlač publikácií,
- nákup učebníc pre frekventantov,
- subkontrahovanie inštitúcií,

- pracovné stretnutia expertného a riadiaceho tímu,
- medzinárodná spolupráca,
- participácia expertov Rady Európy,
- informačná kampaň.

Harmonogram:

Prípravná fáza pre realizáciu aktivity:

16. 09. 2008 – 12. 03. 2009

Podaktivity nevyhnutné pre realizáciu jednotlivých aktivít:

1. Vytvorenie hodnotiacich vstupných testov v súlade s požiadavkami podľa SERR pre jazyky – Podporná aktivita, za ktorú je zodpovedný expertný tím.
2. Realizácia testovania. Po dodaní testov riadiaci tím zabezpečí realizáciu aktivity formou subdodávky renomovanou inštitúciou, ktorá vyhrá súťaž o verejnom obstarávaní, v súlade so zákonom vo verejnom obstarávaní. Inštitúcia, ktorá vyhrá súťaž, bude zabezpečovať monitorovanie jazykových kompetencií frekventantov počas celej realizácie projektu.
3. Vytvorenie databázy prihlásených učiteľov podľa presne stanovených kritérií, ktoré sa budú sledovať počas celej realizácie projektu.
4. Zaradenie učiteľov do skupín podľa dosiahnutej úrovne jazykových kompetencií podľa SERR pre jazyky a ich priradenie k jednotlivým aktivitám projektu.
5. Zriadenie interaktívneho vzdelávacieho komunikačného portálu pre frekventantov zaradených do skupín a priradených k jednotlivým aktivitám.
6. Príprava potrebných učebných materiálov pre danú aktivitu – zodpovedný expertný tím.
7. Zakúpenie potrebných učebných materiálov pre frekventantov a ich distribúcia.
8. Zakúpenie 1 notebooku a softvéru pre frekventanta, 1 dataprojektora a plátna pre zúčastnenú ZŠ.
9. Vytvorenie databázy školiacich inštitúcií pre jednotlivé cudzie jazyky a danú aktivitu podľa presne stanovených a zverejnených kritérií.
10. Subkontrahovanie vybraných školiacich inštitúcií pre jednotlivé cudzie jazyky a danú aktivitu.
11. Zabezpečenie potrebného školiaceho materiálu na vybrané školiace inštitúcie.
12. Zabezpečenie tvorby a tlače, príp. odborného prekladu východiskovej dokumentácie a jej zverejnenie.
13. Zabezpečenie pracovných stretnutí expertného a riadiaceho tímu.
14. Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce – získanie expertov (pre vybrané cudzie jazyky a v závislosti od reálneho počtu prihlásených frekventantov) zo zahraničia pre zvýšenie kvality realizácie predmetnej aktivity.

	15. Zabezpečenie participácie expertov divízie jazykovej politiky Rady Európy na projekte. 16. Zabezpečenie informačnej kampane, napríklad formou seminárov, televíznych šotov. - 16.09.– 30.09. 2008 - Organizačné stretnutie riadiaceho a expertného tímu, na ktorom sa stanoví presný štvrt' ročný harmonogram, - vytvorenie databázy učiteľov zapojených do rozširujúceho štúdia, - vytvorenie databázy učiteľov zabezpečujúcich zastupovanie počas vzdelávania učiteľov 1. stupňa v prípade potreby, - požiadanie rektorov vysokých škôl o spoluprácu pri vzdelávaní učiteľov, - vytvorenie databázy organizácií a inštitúcií, ktoré sa zúčastnia realizácie aktivity v projekte. - vytvorenie testov na vstupnú analýzu jazykových kompetencií uchádzačov o rozširujúce vzdelávanie. 01.10.2008 – 12.03. 2009 - Priebeh testovania uchádzačov, - po vyhodnotení výsledkov testov zaradenie učiteľov do skupín, vytvorenie databázy uchádzačov podľa úrovni jazykových kompetencií podľa SERR pre jazyky, - rokovanie s vysokými školami učiteľského zamerania na základe čoho budú uchádzači zaradení do jednotlivých modulov vzdelávania a rozdelení podľa krajov, - expertný tím vytvorí pedagogicko-didaktické materiály a nové formy a metódy vyučovania, - organizačný tím usporiada semináre o vzdelávaní v rámci informačnej kampane. Realizačná fáza aktivity: <u>13. 03. 2009 – 31. 01 2011 - 4 semestre</u> 2009 13.03.2009-30.06.2009 - Kontrolná fáza prípravy vzdelávania frekventantov. 01.03.- 30.06. - Príprava testovacích nástrojov priebežného hodnotenia jazykového vzdelávania. Na toto obdobie sú naplánované odborné aktivity v spolupráci s Radou Európy a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, ktoré sa budú podieľať na realizácii projektu. 01.07. – 31.08. - Organizačné stretnutia riadiaceho a expertného tímu. 16.09.2008- 31.12.2009. - Diagnostikovania.
--	---

2009 – 2011

Od 13. 03. 2009 do 31. 01 2011 - 4 semestre:

- Vzdelávanie prvej cieľovej skupiny zamerané na dosiahnutie komunikačnej úrovne A2 podľa SERR pre jazyky, ktoré budú zabezpečovať subkontrahované inštitúcie/organizácie, napr. jazykové centrá pri vysokých školách, jazykové školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení, atď.,
- informačná kampaň, aktualizácia vzdelávacieho komunikačného portálu, účasť a organizovanie konferencií s cieľom prezentovať výsledky projektu, verejná diskusia o výsledkoch projektu.

2010

15.01.-31.03.

- Priebežné diagnostikovanie úspešnosti implementácie danej aktivity, vyhodnotenie výsledkov testovania.

01.04.-30.06.

- Zverejnenie priebežných výsledkov vzdelávania, stanovenie opatrení na odstránenie prípadne vzniknutých nedostatkov (podpora intenzívnych jazykových škôl, letných škôl).

01.07.-31.08.

- Organizačné stretnutie riadiaceho a expertného tímu.
- Plánované odborné aktivity v spolupráci s Radou Európy a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, ktoré sa budú podieľať na realizácii aktivity/projektu. Odborná a expertízna činnosť – riešenie hlavných prekážok kvality jazykového vzdelávania frekventantov, tvorba akčných plánov na odstránenie prekážok, tvorba koncepčných dokumentov, podpornej dokumentácie pre frekventantov – slovníky, glosáre, učebné materiály – aj formou IKT v súlade s modernizáciou vyučovacieho procesu.
- Informačná kampaň, aktualizácia vzdelávacieho komunikačného portálu, účasť a organizovanie konferencií s cieľom prezentovať výsledky projektu, verejná diskusia o výsledkoch projektu.

2011

01. 01 -31.01.

- Záverečné certifikačné testovania frekventantov, ktorí sa zúčastnili danej aktivity.
- Distribúcia osvedčenia/vysvedčenia o dosiahnutom vzdelaní a osvedčenia o účasti na jazykovom vzdelávaní.
- Zaradenie frekventantov do ďalšej aktivity: Zabezpečenie doplňujúceho vzdelávania učiteľov 1. stupňa základných škôl s komunikačnou úrovňou cudzieho jazyka A2 podľa SERR pre jazyky, pričom cieľová úroveň frekventantov je úroveň B2 podľa SERR pre jazyky.
- Zverejnenie harmonogramu ďalšieho doplňujúceho vzdelávania.
- Informačná kampaň, aktualizácia vzdelávacieho

	komunikačného portálu, účasť a organizovanie konferencií s cieľom prezentovať výsledky projektu, verejná diskusia o výsledkoch projektu. Vyhodnotenie aktivity: <u>01. 02. 2011 - 31.12. 2012</u> <i>01. 02. – 31. 03.2011</i> - Ukončenie distribúcie osvedčení/vysvedčení o rozširujúcom štúdiu, ktoré umožňuje vyučovať cudzí jazyk na 1. stupni základnej školy, - audit a finančná kontrola. 01.02.- 30.04. 2010 – vytvorenie databázy a výber frekventantov pre účasť na mobilitě. 01.05.2011 – 30.09. 2011 – uskutočnenie mobilit – intenzívna stáž v zahraničí pre vybraných frekventantov – presun časti frekventantov z roku 2010. <i>01. 07. – 31. 08.2011</i> - Organizačné stretnutia riadiaceho a expertného tímu. <i>01. 09.2009 – 31. 01.2011</i> - Diagnostikovanie prvej cieľovej skupiny. 2012 <i>15. 01. – 31. 03.</i> - Vyhodnotenie výsledkov testovania prvej cieľovej skupiny. <i>01. 04. – 30. 06.</i> - Domáca a medzinárodná publicita, zverejňovanie priebežných výsledkov vzdelávania. <i>01. 07. – 31. 08.</i> - Organizačné stretnutia riadiaceho a expertného tímu. <i>01. 09 – 30. 09</i> - Tvorba a zverejnenie záverečnej správy z realizácie danej aktivity.- expertný tím. <i>01.09. – 31. 12.</i> - Usporiadanie diseminačnej medzinárodnej konferencie a prezentovanie výsledkov vzdelávania v rámci prvej aktivity na medzinárodných fórach, konferenciách, atď. – expertný tím v spolupráci s riadiacim tímom. - Zverejnenie zborníka z konferencie v tlačenej a elektronickej podobe na internetovej stránke ŠPÚ, resp. web stránke projektu.
Metodológia aktivity	- Analýza stavu pred testovaním, pozorovanie, monitoring, priebehu skvalitňovania poznatkov, analýza výsledkov testovania, - testovanie pred zaradením do skupín, overovacie testy na národnej úrovni za účelom pilotného overovania prípadných zmien pre širšie použitie v praxi, konečné testy, - monitorovanie jazykového vzdelávania frekventantov, - prieskum (dotazníky, komentáre na web stránke),

	- rozhovor, - zameranie výučby na rozvoj základných rečových zručností (čítanie, písanie, počúvanie s porozumením, hovorenie v príslušnom cudzom jazyku) aplikáciou tradičných metód výučby využitím moderných IKT a následné inovovanie tradičných vyučovacích metód, nácvik prezentačných zručností, práca s modernou digitálnou a komunikačnou technikou.
Cieľová skupina	Kvalifikovaní učitelia 1. stupňa ZŠ s komunikačnou úrovňou cudzieho jazyka 0 – A1 podľa SERR pre jazyky. Počet frekventantov pre danú aktivitu: 2 241
Výstupy aktivity	– Kvalifikovaní učitelia 1. stupňa základných škôl s doplnením vzdelaním o cudzí jazyk na úrovni A2 podľa SERR pre jazyky. – Diagnostické testovacie nástroje pre monitorovanie jazykových kompetencií na úrovni A1-B2 podľa SERR pre jazyky. – Analýzy stavu jazykového vzdelávania frekventantov. – Metodické materiály a učebné texty/pomôcky pre cieľovú skupinu frekventantov. – Vzdelávací komunikačný portál. – Správy a expertízy.
Spôsob získavania spätnej väzby	- Priebežné testy – monitoring, - dotazníky, - expertná činnosť v rámci EU: Zahraniční experti zabezpečujú dôležitý náhľad „zvonka“, prinášajú know-how, ktoré v danej oblasti v SR absentuje pri realizácii implementácie jazykového a odborného vzdelávania frekventantov zameraného na vzdelávanie cieľovej skupiny žiakov mladšieho školského veku, - interaktívny vzdelávací komunikačný portál.

Podrobný popis aktivít	
Názov aktivity	1.2 Zabezpečenie doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa základných škôl s komunikačnou úrovňou cudzieho jazyka A2 podľa SERR pre jazyky, pričom cieľom vzdelávacej aktivity je dosiahnuť u frekventantov komunikačnú úroveň B2 podľa SERR pre jazyky.
Cieľ aktivity	Zvýšenie komunikačnej úrovne podľa SERR pre jazyky cieľových skupín, doplnenie kvalifikácie učiteľov 1. stupňa na úroveň B2 podľa SERR pre jazyky s dôrazom na ústne rečové zručnosti (rozhovory, samostatný ústny rečový prejav).
Termín realizácie aktivity	Prípravná fáza pre realizáciu aktivity: <u>16. 09. 2008 – 30. 09. 2009</u> Realizačná fáza aktivity: 1. skupina <u>01. 10. 2009 – 30. 06 2011 – 4 semestre</u> 2. skupina

	<u>01.03.2011 – 31.01.2013 – 4 semestre</u> Vyhodnotenie aktivity: <u>01.02.2013 – 31.08.2013</u>
Popis aktivity	<i>Funkcia:</i> Funkciou aktivity je zlepšenie jazykovej úrovne pri oboch oprávnených cieľových skupinách na úroveň B2 podľa SERR pre jazyky: a) prvú skupinu tvoria kvalifikovaní učitelia 1. stupňa, ktorí pri vstupnom testovaní dosiahli komunikačnú úroveň A2 podľa SERR pre jazyky z vybraného cudzieho jazyka, b) druhú skupinu tvoria úspešní absolventi aktivity 1.1. Pri oboch skupinách ide o dopĺňujúce vzdelávanie pre výučbu cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ na úroveň B2 podľa SERR pre jazyky. <i>Vstupy:</i> - Kvalifikovaní učitelia 1.stupňa ZŠ spĺňajúci všetky kritéria prijatia a zaradenia do skupín s jazykovou úrovňou A2/B1 podľa SERR pre jazyky: 1. Prihlásenie frekventantov. 2. Vstupné testovanie frekventantov a ich rozdelenie do skupín podľa presne definovaných kritérií. 3. Vytvorenie harmonogramu štúdia pre každého jednotlivého frekventanta. - Úspešní absolventi aktivity 1.1.: 1. Zaradenie do skupiny dopĺňujúceho štúdia na zvýšenie úrovne na B2 podľa SERR pre jazyky až po absolvovaní aktivity 1.1. 2. Vytvorenie nového harmonogramu štúdia pre každého frekventanta osobitne. Subkontrahované vzdelávacie inštitúcie zabezpečia ďalšie jazykové vzdelávanie na rozvoj kompetencií na komunikačnej úrovni B2 podľa SERR pre jazyky: – Vytvorenie databázy VŠ (katedry cudzích jazykov, centrá jazykovej prípravy, ústavy jazykov pri VŠ, Centrá jazykovej prípravy), ktoré budú realizovať vzdelávanie frekventantov (subkontrahovaní partneri). – V prípade potreby zadefinovanie partnerov (MPC, štátne jazykové školy, zahraničné inštitúty pôsobiace u nás a v zahraničí, príp. súkromný sektor – vzdelávacie inštitúcie, ktoré spĺňajú kritéria kvality: lektori plne kvalifikovaní pre jazykové vzdelávanie dospelých, ponuka jazykových kurzov, ktorých výstupmi sú medzinárodne uznávané certifikáty na úrovni A2 a B2 podľa SERR pre jazyky (podľa konkrétneho cudzieho jazyka). Za splnenie uvedených kritérií zodpovedá subkontrahovaný partner (príslušná VŠ). – Zverejnenie zoznamu vzdelávacích inštitúcií zodpovedných

	za realizáciu uvedenej aktivity, vrátane kontaktných osôb pre jednotlivé cudzie jazyky a kraje. – Zverejnenie zoznamu miest, v ktorých sa bude vzdelávanie realizovať, a zoznamu zaradených frekventantov podľa miesta bydliska. – Vytvorenie vzdelávacieho komunikačného portálu pre frekventantov s potrebnými informáciami týkajúcimi sa ich jazykového vzdelávania a podrobný harmonogram vzdelávania. <i>Forma:</i> Vzdelávanie bude prebiehať formou jazykových kurzov, intenzívnych letných kurzov, jazykových stáží. Projekt podporí mobility, vrátane stáží v školách Európskej únie. Jazykové kurzy budú zabezpečené domácimi prípadne zahraničnými lektormi ale i samo štúdiom – pomocou moderných inovovaných učebníc. Bude poskytnutý priestor a nové možnosti využívania e-learningu (vytvorenie elektronického portálu poskytne možnosť zverejnenia materiálu týkajúceho sa jazykového vzdelávania a ľahký prístup k nemu – učebný materiál s okruhmi, testovacie otázky). Zvýši sa podpora medzinárodnej spolupráce pri tvorbe a inovácii obsahu, metód a foriem ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Doplňujúce vzdelávanie cieľových skupín na komunikačnú úroveň B2 podľa SERR pre jazyky bude zabezpečené jazykovými centrami pri vysokých školách, jazykovými školami zaradenými v sieti škôl a školských zariadení, inými organizáciami a inštitúciami po uzavretí zmlúv. <i>Metóda:</i> - Pravidelná výučba v kurzoch zameraná na rozvoj cudzojazyčných kompetencií s dôrazom na rečové zručnosti – hodiny budú orientované na rozhovory, samostatný ústny prejav, rozvoj prezentačných techník a zručností. - Inovácia metód vzdelávania, využívanie IKT vo vyučovacom procese, tvorba elektronických foriem materiálov zverejnených na internetovom portáli, samoštúdium kombinované s elektronickými konzultáciami. <i>Výstup:</i> - Osvedčenie/vysvedčenie o účasti na jazykovom vzdelávaní: <i>osvedčenie/vysvedčenie o dosiahnutom vzdelaní,</i> <i>osvedčenie/vysvedčenie o účasti na jazykovom vzdelávaní,</i> - učiteľ 1. stupňa s doplneným jazykovým vzdelaním na úrovni B2 podľa SERR pre jazyky, - skvalitnenie cudzojazyčných jazykových kompetencií cieľových skupín pri použití moderných foriem a metód vzdelávania, - kvalifikovaný učiteľ 1.stupňa ZŠ s doplneným vzdelaním pre
--	--

	predmet cudzí jazyk pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku. <i>Cieľová skupina:</i> 1.skupina - kvalifikovaní učitelia 1. stupňa ZŠ s komunikačnou úrovňou cudzieho jazyka A2/B1 podľa SERR pre jazyky. 2. Kvalifikovaní učitelia 1. stupňa ZŠ s komunikačnou úrovňou 0 SERR pre jazyky, ktorí sa zúčastnili doplňujúceho vzdelávania v rámci aktivity 1.1. a dosiahli úroveň A2 podľa SERR pre jazyky. <i>Predpokladané riziká aktivity:</i> - personálne zmeny, - inštitucionálne zmeny, - hospodárske zmeny, - oneskorené uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie kurzov, - počet prihlásených frekventantov nebude korešpondovať s predpokladaným počtom frekventantov v cieľových skupinách (plán efektívneho využitia nevyužitých finančných zdrojov počas priebehu aktivity 1.1 - jazykové stáže na podporu jazykového vzdelávania frekventantov). <i>Podporné aktivity sú totožné s aktivitami v 1.1.:</i> • Príprava vstupných testov.. • Realizácia testovania. • Tvorba databáz. • Vytvorenie vzdelávacieho komunikačného portálu. • Preklad dokumentov k výučbe. • Nákup notebooku, softwaru a dataprojektorov na verifikáciu poznatkov vzdelávania. • Letná škola. • Tlač, publikácie. • Nákup učebníc pre frekventantov. • Subkontrahovanie inštitúcií. • Pracovné stretnutia riadiaceho a expertného tímu. • Medzinárodná spolupráca. • Participácia expertov rady Európy a informačná kampaň. <i>Harmonogram:</i> Prípravná fáza pre realizáciu aktivity: <u>16. 09. 2008 -30. 09. 2009</u> <i>Podaktivity nevyhnutné pre realizáciu jednotlivých aktivít:</i> 1. Vytvorenie hodnotiacich vstupných testov v súlade s požiadavkami podľa SERR pre jazyky – za túto podaktivitu je zodpovedný expertný tím.
--	--

	2. Realizácia testovania. Po dodaní testov riadiaci tím zabezpečí realizáciu aktivity formou subdodávky renomovanou inštitúciou, ktorá vyhrá súťaž o verejnom obstarávaní, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Inštitúcia, ktorá vyhrá súťaž bude zabezpečovať monitorovanie jazykových kompetencií frekventantov počas celej realizácie projektu. 3. Vytvorenie databázy prihlásených učiteľov podľa presne stanovených kritérií, ktoré sa budú sledovať počas celej realizácie projektu. 4. Zaradenie učiteľov do skupín podľa dosiahnutej úrovne jazykových kompetencií podľa SERR pre jazyky a ich priradenie k jednotlivým aktivitám projektu. 5. Zriadenie interaktívneho vzdelávacieho komunikačného portálu pre frekventantov zaradených do skupín a priradených k jednotlivým aktivitám. 6. Príprava potrebných učebných materiálov pre danú aktivitu – zodpovedný expertný tím. 7. Zakúpenie potrebných učebných materiálov pre frekventantov a ich distribúcia. 8. Zakúpenie 1 notebooku a softvéru pre frekventanta a 1 dataprojektora a plátna pre zúčastnenú ZŠ. Notebooky po ukončení projektu zostanú vo vlastníctve základnej školy. 9. Vytvorenie databázy školiacich inštitúcií pre jednotlivé cudzie jazyky a danú aktivitu podľa presne stanovených a zverejnených kritérií. 10. Subkontrahovanie vybraných školiacich inštitúcií pre jednotlivé cudzie jazyky a danú aktivitu. 11. Zabezpečenie potrebného školiaceho materiálu na vybrané školiace inštitúcie. 12. Zabezpečenie tvorby a tlače, príp. odborného prekladu východiskovej dokumentácie a jej zverejnenie. 13. Zabezpečenie pracovných stretnutí expertného a riadiaceho tímu. 14. Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce – získanie expertov (pre vybrané cudzie jazyky a v závislosti od reálneho počtu prihlásených frekventantov) zo zahraničia pre zvýšenie kvality realizácie predmetnej aktivity. 15. Zabezpečenie participácie expertov divízie jazykovej politiky Rady Európy na projekte. 16. Zabezpečenie informačnej kampane, napríklad formou seminárov, televíznych šotov. 16.09.2008– 30.09. 2009 - Zorganizovanie organizačného stretnutia riadiaceho a expertného tímu, na ktorom sa stanoví presný štvrt' ročný harmonogram. - Vytvorenie databázy učiteľov zapojených do doplňujúceho
--	--

	štúdia. - Vytvorenie databázy učiteľov zabezpečujúcich zastupovanie počas vzdelávania učiteľov 1. stupňa. - Požiadanie rektorov vysokých škôl o spoluprácu pri vzdelávaní učiteľov. - Vytvorenie databázy organizácií a inštitúcií, ktoré sa zúčastnia projektu. - Vytvorenie testov na vstupnú analýzu jazykových kompetencií uchádzačov o doplňujúce vzdelanie. <i>01.10.2009. – 31.12. 2009</i> - Priebeh testovania uchádzačov. - Zaradenie učiteľov do skupín po vyhodnotení výsledkov testov, vytvorenie databázy uchádzačov podľa úrovni jazykových kompetencií podľa SERR pre jazyky. - Rokovanie s vysokými školami učiteľského zamerania na základe čoho budú uchádzači zaradení do jednotlivých modulov vzdelávania a rozdelení podľa krajov. - Vytvorenie pedagogicko-didaktických materiálov a nových foriem a metód vyučovania expertným tímom. - Usporiadanie seminárov o rozširujúcom vzdelávaní v rámci informačnej kampane – úloha organizačného tímu. Realizačná fáza aktivity: <u>01.10.2009 – 30.06.2011- 4 semestre</u> - Realizačná fáza aktivity 1.skupiny – kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa, ktorí po vstupnom testovaní boli zaradení do úrovne A2/B1 podľa SERR pre jazyky: <u>01.03.2011 – 31.01.2013 – 4 semestre</u> - Realizačná fáza aktivity 2. skupiny – kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa, ktorí už absolvovali doplňujúce vzdelávanie z úrovne 0 na úroveň A2 podľa SERR pre jazyky: 2009-2011 - Od 01.10.2009 do 31.01.2011 – 4 semestre - vzdelávanie frekventantov jednej z cieľových skupín, ktorí dosiahli po vstupnom testovaní úroveň A2/B1 podľa SERR pre jazyky. Frekventantov, ktorí sa nemôžu z vážnych dôvodov zúčastniť procesu vzdelávania od 01. 10. 2009 do 31. 01. 2011, je možné vo výnimočných prípadoch zaradiť spolu s frekventantmi pokračujúcich v doplňujúcom štúdiu z aktivity 1.1. v čase od 01.03.2011 do 31.01.2013. 2009
--	---

	15.01.2009.-31.12. 2009 - Kontrolná fáza prípravy vzdelávania frekventantov, nastavenie kritérií vzdelávania frekventantov – na vzorke aktivity 1.1 pilotný semester - Príprava testovacích nástrojov priebežného hodnotenia jazykového vzdelávania. Na toto obdobie sú naplánované odborné stáže pre zúčastnených učiteľov. Plánované odborné aktivity v spolupráci s Radou Európy a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, ktoré sa budú podieľať na realizácii aktivity/projektu. Odborná a expertízna činnosť – riešenie hlavných prekážok kvality jazykového vzdelávania frekventantov, tvorba akčných plánov na odstránenie prekážok. - Organizačné stretnutia riadiaceho a expertného tímu. - Diagnostikovania. 2010 15.01.-31.03. - Priebežné diagnostikovanie úspešnosti implementácie danej aktivity, vyhodnotenie výsledkov testovania. 01.07.-31.08. - Zverejnenie priebežných výsledkov vzdelávania, stanovenie opatrení na odstránenie prípadne vzniknutých nedostatkov (podpora intenzívnych jazykových škôl - finančné zdroje ušetrené pri jednotlivých aktivitách, alebo pri nenaplnení očakávaných kapacít – predpokladaný počet frekventantov sa využijú pri organizovaní jazykových stáží. - Organizačné stretnutie riadiaceho a expertného tímu. - Plánované odborné aktivity v spolupráci s Radou Európy a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami podieľajúcimi sa na realizácii projektu. Odborná a expertízna činnosť – riešenie hlavných prekážok kvality jazykového vzdelávania frekventantov, tvorba akčných plánov na odstránenie prekážok, tvorba koncepčných dokumentov, podpornej dokumentácie pre frekventantov – slovníky, glosáre, učebné materiály – aj formou využitia IKT (e-learning) v súlade s modernizáciou vyučovacieho procesu. 2011 01. 01 -28. 02. - Záverečné certifikačné testovania frekventantov, ktorí sa zúčastnili danej aktivity. - Distribúcia osvedčenia/vysvedčenia o dosiahnutom vzdelaní a osvedčenia/vysvedčenia o účasti na jazykovom vzdelávaní. - Zaradenie frekventantov a do ďalšej aktivity: Zabezpečiť doplňujúce vzdelávanie učiteľov 1. stupňa základných škôl s komunikačnou úrovňou cudzieho jazyka A2 podľa SERR pre jazyky, pričom cieľová úroveň frekventantov je úroveň B2 podľa SERR pre jazyky.
--	---

	- Zverejnenie harmonogramu ďalšieho doplňujúceho vzdelávania. 2011-2013 - Od 01. 03. 2011 do 31. 01. 2013 – 4 semestre - vzdelávanie frekventantov cieľovej skupiny, ktorí dosiahli po vstupnom testovaní úroveň 0 podľa SERR pre jazyky, absolvovali aktivitu 1.1., po skončení ktorej dosiahli úroveň A2 podľa SERR pre jazyky. 2011 15. 01. – 28. 02. - Kontrolná fáza prípravy vzdelávania frekventantov. 01. 03. – 30. 06. - Príprava testovacích nástrojov priebežného hodnotenia jazykového vzdelávania. Na toto obdobie sú naplánované odborné stáže pre zúčastnených učiteľov. V spolupráci s Radou Európy sa uskutoční expertná činnosť. 01.02.- 30.04. 2010 – vytvorenie databázy a výber frekventantov pre účasť na mobilite. 01.05.2011 – 30.09. 2011 – uskutočnenie mobilit – intenzívna stáž v zahraničí pre vybraných frekventantov – presun časti frekventantov z roku 2010. 01. 07. – 31. 08. - Organizačné stretnutia riadiaceho a expertného tímu. 01. 09. – 31. 12. - Diagnostikovania. 2012 15. 01. – 31. 03. - Priebežné diagnostikovanie úspešnosti implementácie danej aktivity, vyhodnotenie výsledkov testovania. 01. 04. – 30. 06. - Zverejnenie priebežných výsledkov vzdelávania, stanovenie opatrení na odstránenie prípadne vzniknutých nedostatkov (podpora mobilit, študijných pobytov, intenzívnych jazykových škôl - finančné zdroje ušetrené pri jednotlivých aktivitách, alebo pri nenaplnení očakávaných kapacít – predpokladaný počet frekventantov sa využijú pri organizovaní jazykových stáží), - domáca a medzinárodná publicita, zverejňovanie priebežných výsledkov vzdelávania, stanovenie opatrení na odstránenie prípadne vzniknutých nedostatkov (zahraničné stáže, intenzívne jazykové kurzy, letná škola a pod.) 01. 07. – 31. 08. - Organizačné stretnutie riadiaceho a expertného tímu. - Plánované odborné aktivity v spolupráci s Radou Európy a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami podieľajúcimi sa na realizácii projektu. Odborná a expertízna činnosť –
--	--

	riešenie hlavných prekážok kvality jazykového vzdelávania frekventantov, tvorba akčných plánov na odstránenie prekážok, tvorba koncepčných dokumentov, podpornej dokumentácie pre frekventantov – slovníky, glosáre, učebné materiály – aj formou využiti IKT (e-learning) v súlade s modernizáciou vyučovacieho procesu. 2013 - Audit a finančná kontrola, - vyhodnocovanie výsledkov projektu. <i>01. 01 – 31. 01.</i> - Záverečné certifikačné testovania frekventantov, ktorí sa zúčastnili danej aktivity. - Distribúcia osvedčenia/vysvedčenia o dosiahnutom vzdelaní a osvedčenia/vysvedčenia o účasti na jazykovom vzdelávaní. - Zaradenie frekventantov do ďalšej aktivity: Zabezpečiť doplňujúce vzdelávanie učiteľov 1. stupňa základných škôl s komunikačnou úrovňou cudzieho jazyka A2 podľa SERR pre jazyky, pričom cieľová úroveň frekventantov je úroveň B2 podľa SERR pre jazyky. <i>apríl – máj</i> - Záverečná správa a usporiadanie záverečnej medzinárodnej konferencie, - zverejnenie zborníka z konferencie v elektronickej podobe na internetovej stránke ŠPÚ. Vyhodnotenie aktivity <u>01.02.2013-31.08.2013</u> – - Testovanie frekventantov, - vyhodnotenie výsledkov testovania a diagnostikovania, - odovzdanie certifikátov o účasti a absolvovaní.
Metodológia aktivity	- Analýza stavu pred testovaním, pozorovanie, monitoring priebehu skvalitňovania poznatkov, analýza výsledkov testovania, - testovanie pred zaradením do skupín, overovacie testy na národnej úrovni za účelom pilotného overovania prípadných zmien pre širšie použitie v praxi, záverečné testy, - prieskum (dotazníky, komentáre na web stránke), - rozhovor, zameranie výučby na rozvoj základných rečových zručností (čítanie, písanie, počúvanie s porozumením, hovorenie v príslušnom cudzom jazyku) aplikáciou tradičných metód výučby využitím moderných IKT, e-learningu a následné inovovanie tradičných vyučovacích metód, nácvik prezentačných zručností, práca s modernou digitálnou a komunikačnou technikou. .
Cieľová skupina	1. Kvalifikovaní učitelia 1. stupňa ZŠ s komunikačnou

	úrovňou cudzieho jazyka A2/B1 podľa SERR pre jazyky. Počet: 1 494 frekventantov. 2. Kvalifikovaní učitelia 1. stupňa ZŠ s komunikačnou úrovňou 0 podľa SERR pre jazyky, ktorí sa zúčastnili doplňujúceho vzdelávania v rámci aktivity 1.1. a dosiahli úroveň A2 podľa SERR pre jazyky. Počet: 2241 frekventantov
Výstupy aktivity	– Kvalifikovaní učitelia 1. stupňa základných škôl s doplneným vzdelaním o cudzí jazyk a didaktiku cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku. – Diagnostické testovacie nástroje pre monitorovanie jazykových kompetencií na úrovni A1 – B2 podľa SERR pre jazyky. – Analýzy stavu jazykového vzdelávania frekventantov. – Metodické materiály a učebné texty/pomôcky pre cieľovú skupinu frekventantov. – Vzdelávacie komunikačný interaktívny portál. – Správy a expertízy. – Realizovanie letných škôl. – Realizovanie motivačných a odborných stáží v zahraničí získanie multiplikátorov.
Spôsob získavania spätnej väzby	- Priebežné testy – monitoring, - dotazníky, - expertná činnosť v rámci EU: Zahraniční experti zabezpečujú dôležitý náhľad „zvonka“, prinášajú know-how, ktoré v danej oblasti v SR absentuje pri realizácii implementácie jazykového a odborného vzdelávania frekventantov zameraného na vzdelávanie cieľovej skupiny žiakov mladšieho školského veku, - interaktívny vzdelávacie komunikačný portál,

Podrobný popis aktivít	
Názov aktivity	1.3 Zabezpečenie doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa základných škôl odbornej učiteľskej prípravy v cudzom jazyku, pedagogicko-psychologických základov vyučovania a didaktiky cudzieho jazyka pre žiakov mladšieho školského veku.
Cieľ aktivity	Doplnenie kvalifikácie učiteľov 1. stupňa základných škôl o odbornú učiteľskú prípravu v cudzom jazyku, konkrétne o pedagogicko-psychologické základy vyučovania a didaktiku cudzieho jazyka pre žiakov mladšieho školského veku. Tým sa podporí transformácia tradičnej školy na modernú.
Termín realizácie aktivity	Prípravná fáza pre realizáciu aktivity: 16. 09. 2008 – 30. 09. 2009 Realizačná fáza aktivity: 01. 10. 2009 – 31. 01 2013 – 2 skupiny x 4 semestre

	Vyhodnotenie aktivity: <u>01. 02. 2013 - 30. 06. 2013</u>
Popis aktivity	Funkcia: Hlavnou funkciou aktivity je poskytnúť učiteľom oprávnenej cieľovej skupiny – kvalifikovaní učitelia 1. stupňa, ktorí dosiahli komunikačnú úroveň A2 podľa SERR pre jazyky z vybraného cudzieho jazyka, doplňujúce vzdelávanie pre kvalifikačnú formu vzdelávania – doplňujúce vzdelávanie v oblasti odbornej pedagogicko-psychologickej a didaktickej prípravy na vyučovanie CJ pre žiakov mladšieho školského veku. Doplňujúce vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa základných škôl realizované v cudzom jazyku v oblasti pedagogicko-psychologických základov vyučovania a didaktiky cudzieho jazyka pre žiakov mladšieho školského veku bude zabezpečované výlučne vysokými školami, konkrétne ich pedagogickými fakultami, ktoré majú skúsenosti s odbornou prípravou učiteľov primárneho stupňa vzdelávania. Vstupy: Učitelia/frekventanti 1. stupňa ZŠ, ktorí dosiahli komunikačnú úroveň A2/B1 - B2 podľa SERR pre jazyky vo vybranom cudzom jazyku. Postup: 1. Prihlásenie frekventantov. 2. Vytvorenie databázy fakúlt učiteľského smeru a zahraničných partnerských inštitúcií spĺňajúcich kritériá kvality. Pedagogickí pracovníci zúčastňujúci sa na doplňujúcom vzdelávaní cieľovej skupiny, ktorí budú vzdelávať cieľovú skupinu projektu, musia mať dosiahnutú vedeckú hodnotu PhD./CSc., v prípade zahraničných lektorov ekvivalent danej vedeckej hodnoty. Z dôvodu nízkeho počtu odborníkov na Slovensku pre danú oblasť budeme spolupracovať s medzinárodnými inštitúciami, ktoré nám prisľúbili spoluprácu. Za splnenie uvedených kritérií zodpovedá subkontrahovaný partner. 3. Poverenie a subkontrahovanie vybraných VŠ pre realizáciu aktivity, zadefinovanie podmienok kontroly kvality vzdelávania a monitoringu realizácie jednotlivých podporných aktivít. 4. Zverejnenie zoznamu vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú realizovať uvedenú aktivitu, vrátane kontaktných osôb pre jednotlivé kraje. 5. Zverejnenie zoznamu miest, v ktorých sa bude vzdelávanie realizovať, a zoznamu zaradených frekventantov podľa miesta bydliska. 6. Vytvorenie funkčného vzdelávacieho komunikačného portálu pre frekventantov, kde nájdú všetky potrebné informácie ohľadom organizovania ich odborného vzdelávania a podrobný harmonogram vzdelávania. Forma:

	Vzdelávanie bude prebiehať formou kontaktných seminárov a samoštúdiom pomocou moderných inovovaných učebníc a IKT (e-learning). Doplňujúce vzdelávanie učiteľov bude založené na medzinárodnej spolupráci pri tvorbe a inovácii obsahu, metód a foriem ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Časť odbornej prípravy frekventantov bude venovaná problematike vzdelávaniu mladších žiakov v rómskych a iných etnických komunitách, mladších žiakov pochádzajúcich z rodín ohrozených sociálnou exklúziou a integrovanému jazykovému vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aktivita zahŕňa: - obsahovú a metodickú modernizáciu existujúcich študijných programov, - tvorbu nových vysokoškolských učebníc a učebných textov, vzdelávacích aktivít a e-learningových kurzov, - prípravu nových pedagogicko-didaktických materiálov, - realizáciu vzdelávacích školení, kurzov. <i>Predpokladané riziká aktivity:</i> - personálne zmeny, - inštitucionálne zmeny, - hospodárske zmeny, - oneskorené uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie kurzov. <i>Podporné aktivity:</i> – tvorba a publikovanie vysokoškolských učebníc a učebných textov, – tvorba e-learningových kurzov, – modernizácia a skvalitnenie ďalšieho vzdelávania učiteľov. Harmonogram: Prípravná fáza pre realizáciu aktivity: <u>16. 09. 2008 – 30. 09. 2009</u> <i>Podaktivity nevyhnutné pre realizáciu jednotlivých aktivít:</i> ○ Vytvorenie databázy prihlásených učiteľov podľa presne stanovených kritérií, ktoré sa budú sledovať počas celej realizácie projektu. ○ Príprava potrebných učebných materiálov a e-learningových kurzov pre danú aktivitu. ○ Zakúpenie potrebných učebných materiálov pre frekventantov a ich distribúcia. ○ Vytvorenie databázy školiacich inštitúcií pre predmetnú aktivitu podľa presne stanovených a zverejnených kritérií. ○ Subkontrahovanie vybraných školiacich inštitúcií pre predmetnú aktivitu.
--	--

	○ Zabezpečenie potrebného školiaceho materiálu na vybrané školiace inštitúcie. ○ Zabezpečenie tvorby a tlače, príp. odborného prekladu východiskovej dokumentácie a jej zverejnenie. ○ Zabezpečenie pracovných stretnutí expertného a riadiaceho tímu. ○ Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce pre zvýšenie kvality realizácie predmetnej aktivity. ○ Zabezpečenie participácie expertov divízie jazykovej politiky Rady Európy na projekte. ○ Zabezpečenie informačnej kampane – formou publikovania informačných materiálov, odborných seminárov, vedeckých konferencií a pod. - 16. 09.2008 – 30. 09. 2009 - Organizačné stretnutie riadiaceho a expertného tímu, na ktorom sa stanoví presný štvrťročný harmonogram, - vytvorenie databázy učiteľov zapojených do doplňujúceho štúdia, - vytvorenie databázy učiteľov zabezpečujúcich zastupovanie počas vzdelávania učiteľov 1. stupňa v prípade potreby, - požiadanie rektorov vysokých škôl o spoluprácu pri doplňujúcom vzdelávaní učiteľov, - vytvorenie databázy organizácií a inštitúcií, ktoré sa zúčastnia realizácie predmetnej aktivity v projekte. - Rokovanie s vysokými školami a ich fakultami učiteľského zamerania, na základe ktorého budú uchádzači zaradení do jednotlivých modulov vzdelávania a rozdelení podľa krajov, - expertný tím vytvorí rámcovú osnovu pedagogicko-didaktických materiálov, e-learningových kurzov a metód vzdelávania, - organizačný tím usporiada semináre o vzdelávaní v rámci informačnej kampane. Realizačná fáza aktivity: <u>01. 10. 2009 – 30. 06.2011 - 4 semestre</u> 2009 – 2011 - Od 01.10.2009 do 30.06.2011 - 4 semestre, realizácia doplňujúceho vzdelávania prvej skupiny frekventantov podľa novoakreditovaného študijného programu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Vzdelávanie budú realizovať subkontrahované učiteľské fakulty vysokých škôl. 2010 15. 01. - 31. 03. - Začiatok realizácie doplňujúceho vzdelávania druhej skupiny frekventantov podľa novoakreditovaného študijného programu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov , - priebežné diagnostikovanie úspešnosti implementácie danej
--	---

	aktivity v prvej skupine frekventantov, štatistické vyhodnotenie výsledkov vzdelávania. <i>01. 04. – 30. 06.</i> - Pokračovanie realizácie doplňujúceho vzdelávania druhej skupiny frekventantov podľa novoakreditovaného študijného programu v rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, - zverejnenie priebežných výsledkov vzdelávania v prvej skupine frekventantov, stanovenie opatrení na odstránenie vzniknutých nedostatkov (modernizácia učebných materiálov, inovácia e-learningových kurzov, modernizácia foriem a metód vzdelávania a pod.). <i>01.07.-31.08.</i> - Pokračovanie realizácie doplňujúceho vzdelávania druhej skupiny frekventantov podľa novoakreditovaného študijného programu, - organizačné stretnutie riadiaceho a expertného tímu, - plánované odborné aktivity v spolupráci s Radou Európy a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, ktoré sa budú podieľať na realizácii aktivity/projektu. Odborná a expertízna činnosť – riešenie hlavných prekážok kvality vzdelávania frekventantov, tvorba akčných plánov na odstránenie prekážok, tvorba koncepčných dokumentov, podpornej dokumentácie pre frekventantov – slovníky, glosáre, učebné materiály – aj formou IKT v súlade s modernizáciou vyučovacieho procesu. 2011-2013 <i>01. 01. – 30. 09. 2011</i> - Záverečné certifikačné testovania frekventantov z prvej skupiny, ktorí sa zúčastnili danej aktivity, - distribúcia osvedčení o účasti na doplňujúcom vzdelávaní a vysvedčení o absolvovanom doplňujúcom vzdelávaní pre frekventantov z prvej skupiny, - pokračovanie realizácie doplňujúceho vzdelávania druhej skupiny frekventantov podľa novoakreditovaného študijného programu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. <i>01. 03. – 30. 06.2011</i> - Ukončenie distribúcie osvedčení/vysvedčení o účasti na doplňujúcom vzdelávaní a osvedčení/vysvedčení o absolvovanom doplňujúcom vzdelávaní pre frekventantov z prvej skupiny, - audit a finančná kontrola, - pokračovanie realizácie doplňujúceho vzdelávania druhej skupiny frekventantov podľa novoakreditovaného študijného
--	--

	programu v rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. 01.02.- 30.04. 2010 – vytvorenie databázy a výber frekventantov pre účasť na mobilitě. 01.05.2011 – 30.09. 2011 – uskutočnenie mobilit – intenzívna stáž v zahraničí pre vybraných frekventantov – presun časti frekventantov z roku 2010. <i>01. 07. – 31. 08.2011</i> - Organizačné stretnutia riadiaceho a expertného tímu. <i>01. 09. – 31. 12.2011</i> - Pokračovanie realizácie doplňujúceho vzdelávania druhej skupiny frekventantov podľa novoakreditovaného študijného programu. <i>01. 03.2011. – 31. 01.2012</i> - Záverečné certifikačné testovania frekventantov z druhej skupiny, ktorí sa zúčastnili danej aktivity. - Distribúcia osvedčení/vysvedčení o účasti na doplňujúcom vzdelávaní a vysvedčení o absolvovanom doplňujúcom vzdelávaní pre frekventantov z druhej skupiny. . <i>01. 02.2012 – 30. 06.2012</i> - Ukončenie distribúcie osvedčení/vysvedčení o účasti na doplňujúcom vzdelávaní a osvedčení/vysvedčení o absolvovanom doplňujúcom vzdelávaní pre frekventantov z druhej skupiny, - audit a finančná kontrola. <i>01. 04.2011 – 31. 07.2013</i> - Domáca a medzinárodná publicita, zverejňovanie priebežných výsledkov vzdelávania. <i>01. 03.2011 – 31. .7.2013</i> - Organizačné stretnutia riadiaceho a expertného tímu. <i>01. 02.2013 – 31. 07.2013.</i> - Tvorba a zverejnenie záverečnej správy z realizácie danej aktivity - expertný tím. <i>01.09.2011 – 30. 06.2013</i> - Usporiadanie diseminačnej medzinárodnej konferencie a prezentovanie výsledkov vzdelávania na medzinárodných fórach, konferenciách, atď. – expertný tím v spolupráci s riadiacim tímom. - Zverejnenie zborníka z konferencie v tlačenej a elektronickej podobe na internetovej stránke ŠPÚ, resp. web stránke projektu.
--	---

	- Inovovanie obsahu a metód ďalšieho vzdelávania učiteľov, skvalitnenie výstupov pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. <i>Možné riziká aktivity:</i> - personálne zmeny, - inštitucionálne zmeny, - hospodárske zmeny, - oneskorené uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie kurzov.
Metodológia aktivity	- Analýza edukačných potrieb doplňujúceho vzdelávania učiteľov 1. stupňa ZŠ, - prieskum (dotazníky, možnosť komentárov zo strany pedagógov na web stránke, rozhovor), - analýza, pozorovanie, monitoring priebehu skvalitňovania poznatkov, - diagnostikovanie a verifikácia výsledkov vzdelávania, - kontaktná výučba formou prednášok, cvičení a seminárov, - nácvik prezentačných zručností a techník v cudzom jazyku s využitím notebookov a dataprojektorov, - e-learningové vzdelávanie .
Cieľová skupina	Učitelia 1. stupňa základných škôl s komunikačnou úrovňou cudzieho jazyka A2/B1-B2 podľa SERR pre jazyky. Počet: 3 735 frekventantov (súčet 1. a 2. skupiny frekventantov)
Výstupy aktivity	Priame: - Doplnené odborné vzdelanie učiteľov 1. stupňa ZŠ v súlade s princípmi EÚ, - osvedčenie/vysvedčenie o absolvovaní doplňujúceho štúdia vystavené, príslušnou vysokou školou, - súbor nových vysokoškolských učebníc a učebných textov, - súbor nových odborných e-learningových kurzov, - súbor nových pedagogicko-didaktických materiálov, - súbor nových vzdelávacích školení, kurzov, - modernizácia a skvalitnenie ďalšieho vzdelávania učiteľov v súlade s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v ZŠ a SŠ. Nepriame: - Obsahová a metodická modernizácia existujúcich študijných programov učiteľskej prípravy.
Spôsob získavania spätnej väzby	- Priebežné testy – monitoring, - dotazníky, - expertná činnosť v rámci EU: Zahraniční experti zabezpečujú dôležitý náhľad „zvonka“, prinášajú know-how, ktoré v danej oblasti v SR absentuje pri realizácii implementácie jazykového a odborného vzdelávania frekventantov zameraného na vzdelávanie cieľovej skupiny žiakov mladšieho školského veku,

	- interaktívny vzdelávací komunikačný portál.
--	---

Podrobný popis aktivít	
Názov aktivity	1.4 Vytvorenie a zabezpečenie akreditácie študijného programu doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa základných škôl odbornej učiteľskej prípravy v cudzom jazyku, pedagogicko-psychologických základov vyučovania a didaktiky cudzieho jazyka pre žiakov mladšieho školského veku v súlade s vyhláškou č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov a vyhláškou MŠ SR 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov a zákonom 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní.
Cieľ aktivity	Vytvorenie a akreditovanie študijného programu doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa základných škôl odbornej učiteľskej prípravy v cudzom jazyku, pedagogicko-psychologických základov vyučovania a didaktiky cudzieho jazyka pre žiakov mladšieho školského veku v súlade s vyhláškou č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov a vyhláškou MŠ SR 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov a zákonom 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní.
Termín realizácie aktivity	Prípravná fáza: <u>16. 09. 2008 - 31. 08. 2009</u> Realizačná a hodnotiacia fáza: <u>01. 09. 2009 - 31. 08. 2013</u>
Popis aktivity	1. Vstupná analýza vzdelávacích potrieb kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa základných škôl, ktorí majú záujem o doplňujúce štúdium pedagogicko-psychologických základov vyučovania a didaktiky cudzieho jazyka pre žiakov mladšieho školského veku. Odborná diskusia o obsahu a forme študijného programu doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa základných škôl odbornej učiteľskej prípravy v cudzom jazyku, pedagogicko-psychologických základov vyučovania a didaktiky cudzieho jazyka pre žiakov mladšieho školského veku v súlade s vyhláškou č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov a vyhláškou MŠ SR 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov a zákonom 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a v súlade so zákonom 317 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 24. júna 2009 2. Vypracovanie osnovy študijného programu doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa základných škôl a jej zhodnotenie expertným tímom. 3. Vypracovanie študijného programu doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa základných škôl a zhodnotenie jeho obsahovej kvality a didaktickej efektívnosti. 5. Predloženie študijného programu doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa základných škôl na akreditáciu MŠ SR. <u>Analýzy</u> Vstupná analýza a zhodnotenie v súčasnosti platného opisu študijného

odboru Predškolská a elementárna pedagogika v systéme študijných odborov MŠ SR z hľadiska jeho efektívnosti a súladu s novoprijatou Koncepciou vyučovania CJ v ZŠ a SŠ:

- získať vstupné údaje o štruktúre v súčasnosti platného študijného odboru,
- predikovať a modelovať dopady koncepcie vyučovania CJ na vzdelávanie učiteľov PEP,
- vypracovať hodnotiacu správu ako východisko pre návrh inovovaného študijného odboru PEP.

Vypracovanie návrhu:

- Vypracovanie pracovného návrhu inovovaného študijného odboru.
- Diseminovanie návrhu formou publikovania vedeckých a odborných prác.
- Riadenie a zhodnotenie výsledkov následnej verejnej diskusie k návrhu.
- Vypracovanie finálneho návrhu inovovaného študijného odboru PEP.
- Oponentské konanie nezávislými expertmi.

Harmonogram aktivity:

16.09.2008 -31.10.2009

- Vstupná analýza vzdelávacích potrieb cieľovej skupiny.

01.11.2008 -31.08.2010

- Odborná diskusia o obsahu a forme študijného programu doplňujúceho vzdelávania.

01.09.2010 – 31.12.2012

- Vypracovanie návrhu inovovaného opisu študijného odboru PEP.

01.01.-31. 08. 2013

- Predloženie inovovaného opisu študijného odboru PEP na verejnú diskusiu a expertné posudzovanie.

Výstupy:

- Koncepcia vyučovania CJ v ZŠ a SŠ z 12. 9.2007.
- Analýza vzdelávacích potrieb kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa základných škôl.
- Analýza skúseností vzdelávacích inštitúcií (pedagogické fakulty a ostatné fakulty učiteľského zamerania) s ďalším vzdelávaním učiteľov 1. stupňa ZŠ.
- Inovovaný opis študijného odboru Predškolská a elementárna pedagogika (1., 2. a 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania) v súlade s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách (schválenou 12.9.2007) a novým školským zákonom.

	- Analýza súčasnej podoby opisu študijného odboru 1.1 Predškolská a elementárna pedagogika z hľadiska jeho efektívnosti a súladu s novoprijatou koncepciou vyučovania CJ v ZŠ a SŠ ako východisko pre jeho inováciu. - Návrh inovovaného opisu študijného odboru 1.1 Predškolská a elementárna pedagogika z hľadiska jeho efektívnosti a súladu s novoprijatou koncepciou vyučovania CJ v ZŠ a SŠ.
Metodológia aktivity	- Vstupná analýza vzdelávacích potrieb učiteľov, - komparatívna analýza skúseností vzdelávacích inštitúcií, - verejná diskusia, - modelovanie pedagogickej dokumentácie a jej dopadov, - expertná oponentúra, - komparatívna analýza existujúceho popisu študijného odboru s novoprijatou koncepciou vyučovania CJ, - štatistická analýza, - dopadová štúdia vplyvu novej Koncepcie vyučovania CJ na vzdelávanie učiteľov PEP.
Cieľová skupina	Kvalifikovaní učitelia 1.stupňa základných škôl.
Výstupy aktivity	- Nový študijný program doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa základných škôl odbornej učiteľskej prípravy v cudzom jazyku, pedagogicko-psychologických základov vyučovania a didaktiky cudzieho jazyka pre žiakov mladšieho školského veku v súlade s vyhláškou č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov a vyhláškou MŠ SR 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov a zákonom 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní akreditovaný MŠ SR. - Oponentské posudky. - Hodnotiaca správa v súčasnosti platného popisu študijného odboru PEP (Hodnotiaca správa bude slúžiť ako východisko pre ďalšie aktivity projektu). - Komparatívna analýza a dopadová štúdia vplyvu novej Koncepcie vyučovania CJ na vzdelávanie učiteľov PEP (Všetky výstupy budú publikované v celoštátnych a/alebo medzinárodných periodikách do 31. 8. 2009.) - Inovovaný opis študijného odboru PEP. - Expertné oponentské posudky.
Spôsob získavania spätnej väzby	- Dotazníky na zistenie vzdelávacích potrieb cieľovej skupiny, - komentáre a ďalšie návrhy zo strany fakúlt učiteľského zamerania, - verejná odborná diskusia, - expertná oponentúra.

Podrobný popis aktivity 2.1	
Názov aktivity	Zabezpečenie rozširujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo

	všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk o pedagogicko-psychologické základy vyučovania cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku.
Cieľ aktivity	Rozšírenie kvalifikácie učiteľov cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/ akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk o pedagogicko-psychologické základy vyučovania cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku, čo rozšíri kvalifikáciu týchto učiteľov a prispeje k ich kariérnemu rastu a premene tradičnej školy na modernú.
Termín realizácie aktivity	Prípravná fáza pre realizáciu aktivity: <u>16. 09. 2008 – 30. 09. 2009</u> Realizačná fáza aktivity: <u>01. 10. 2009 – 30. 06 2012 - 2 semestre + 2 semestre + 2 semestre</u> Vyhodnotenie aktivity: <u>01.02.2012 – 31.8.2013</u>
Popis aktivity	<i>Funkcia:</i> Funkciou tejto aktivity je rozšíriť kvalifikáciu prihlásených učiteľov učiacich cudzie jazyky na 2.stupni ZŠ o výučbu cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ doplnením ich vysokoškolského vzdelania o pedagogicko-psychologické základy pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku. <i>Vstupy:</i> Kvalifikovaní učitelia/frekventanti cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/ akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk 1. Prihlásenie frekventantov. 2. Zadelenie prihlásených frekventantov do skupín podľa bydliska. 3. Vytvorenie, jednotlivo každému frekventantovi, harmonogramu jeho štúdia. 4. Vytvorenie databázy VŠ – pedagogických fakúlt, zadefinovanie a oslovenie partnerov - zahraničné inštitúty a univerzity, ktoré spĺňajú kritéria kvality: lektori plne kvalifikovaní pre vzdelávanie cieľovej skupiny frekventantov, minimálne 5 ročná prax s cieľovou skupinou frekventantov. 5. Poverenie a subkontrahovanie vybraných VŠ, univerzít a inštitútov, domácich aj zahraničných, pre realizáciu aktivity, zadefinovanie podmienok kontroly kvality vzdelávania a monitoringu realizácie jednotlivých podporných aktivít.

6. Zverejnenie zoznamu vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú realizovať uvedenú aktivitu, vrátane kontaktných osôb.
7. Zverejnenie zoznamu miest, v ktorých sa bude vzdelávanie realizovať, a zoznamu zaradených frekventantov podľa miesta bydliska.
8. Vytvorenie funkčného vzdelávacieho komunikačného portálu pre frekventantov, kde nájdu všetky potrebné informácie ohľadom organizovania ich jazykového vzdelávania a podrobný harmonogram vzdelávania.
9. Príprava a zabezpečenie študijných a metodických materiálov pre frekventantov.
10. Zabezpečenie štúdia pomocou e-learningu.

Forma:

Vzdelávanie bude prebiehať formou prednášok, modelových hodín, a skutočných hodín na 1.stupni ZŠ v rámci zastupovania, podporou mobility, vrátane stáží na školách Európskej únie a iných svetových krajín. Výučba bude zabezpečená pedagogickými fakultami a zahraničnými lektormi, ktorí majú skúsenosti s výučbou cieľovej skupiny a ktorí zároveň dodajú a pripravujú učebné materiály. Výučba bude podporená samoštúdiom, IKT a e-learningom. Potrebná bude medzinárodná spolupráca pri tvorbe a inovácii obsahu, metód a foriem vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Metóda:

Štúdium frekventantov bude prebiehať formou modelových hodín pod vedením kvalifikovaných odborníkov zo slovenských a zahraničných univerzít, kde budú frekventanti simulovať hodinu výučby cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku s praktickým využitím a aplikáciou poznatkov o prezentačných technikách v cudzom jazyku. Štúdium bude zahŕňať aj stáže na zahraničných univerzitách kde sa frekventanti priamo zapoja do vyučovacieho procesu partnerskej univerzity.

Výstup:

- Osvedčenie/vysvedčenie o účasti na jazykovom vzdelávaní:
- osvedčenie/vysvedčenie o dosiahnutom vzdelaní,
- kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/ akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk s doplneným vzdelaním o pedagogickopsychologické základy vyučovania cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku, čím sa stanú

	kvalifikovaní učit' na 1.stupni ZŠ, zvýšenie kvalifikácie prispeje k skvalitneniu práce a ďalšieho vzdelávania pre potreby trhu práce modernej Európskej spoločnosti, - absolvovanie rozširujúceho kvalifikačného štúdia prispeje k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a zamestnanosti. <i>Predpokladané riziká aktivity:</i> - Personálne zmeny, - inštitucionálne zmeny - hospodárske zmeny, - oneskorené uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie kurzov, - ak sa prihlási väčší počet učiteľov, upraví sa počet frekventantov, ktorí sa budú môcť zúčastniť podporných aktivít na zvýšenie kvality vzdelávania: - zahraničné odborné stáže (ubytovanie, cestovné , diéty, poistné) budú určené pre frekventantov, ktorí v rámci vzdelávania dosiahnu najlepšie výsledky - motivačná podporná aktivita. <i>Cieľová skupina:</i> Kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov 2. stupňa základných škôl ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk. Počet frekventantov: 765 frekventantov <i>Podporné aktivity:</i> - Tvorba databáz, - vytvorenie komunikačného portálu, - preklad dokumentov k výučbe, - nákup dataprojektorov, - nákup plátna, - nákup notebookov a aplikačných/vzdelávacích softvérov, - letná škola, zahraničné odborné stáže, - tlač publikácií, - zabezpečenie študijných materiálov pre frekventantov, - subkontrahovanie inštitúcií, - pracovné stretnutia expertného a riadiaceho tímu, - medzinárodná spolupráca, - participácia expertov Rady Európy, - informačná kampaň. <i>Harmonogram:</i> Prípravná fáza pre realizáciu aktivity: <u>16. 09. 2008 – 30. 09. 2009</u> <i>Podporné aktivity nevyhnutné pre realizáciu jednotlivých</i>
--	---

aktivít:

1. Vytvorenie databázy prihlásených učiteľov rozširujúceho štúdia podľa presne stanovených kritérií, ktoré sa budú sledovať počas celej realizácie projektu.
2. Zaradenie učiteľov do skupín podľa bydliska, priradenie k jednotlivým aktivitám projektu.
3. Zriadenie interaktívneho vzdelávacieho komunikačného portálu pre frekventantov zaradených do skupín a priradených k jednotlivým aktivitám.
4. Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce - oslovenie zahraničných univerzít prostredníctvom vybraných inštitúcií za účelom získania spolupráce zahraničných lektorov.
5. Vytvorenie databázy školiacich inštitúcií pre danú aktivitu podľa presne stanovených a zverejnených kritérií.
6. Subkontrahovanie vybraných školiacich inštitúcií pre danú aktivitu.
7. Príprava potrebných učebných materiálov pre danú aktivitu – zodpovední expertní a zahraniční lektori.
8. Zabezpečenie potrebných učebných materiálov pre frekventantov a ich distribúcia.
9. Zabezpečenie potrebného školiaceho materiálu na vybrané školiace inštitúcie.
10. Zakúpenie 1 notebooku a softvéru pre frekventanta, 1 dataprojektora a plátna pre zúčastnenú ZŠ.
11. Zabezpečenie tvorby a tlače, príp. odborného prekladu východiskovej dokumentácie a jej zverejnenie.
12. Zabezpečenie pracovných stretnutí expertného a riadiaceho tímu.
13. Zabezpečenie participácie expertov divízie jazykovej politiky Rady Európy na projekte.
14. Riadiaci tím zabezpečí e-learningovú formu vzdelávania formou subdodávky renomovanou inštitúciou, ktorá vyhrá súťaž o verejnom obstarávaní, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Inštitúcia, ktorá vyhrá súťaž bude zodpovedná za vypracovanie e-learningového vzdelávania v súlade s navrhnutými študijnými materiálmi.
15. Zabezpečenie informačnej kampane – formou seminárov, konferencií, reklamy, informačných letákov.

16. 09.2008 – 30. 09.2009

- Organizačné stretnutie riadiaceho a expertného tímu, na ktorom sa stanoví presný štvrt' ročný harmonogram,
- vytvorenie databázy učiteľov zabezpečujúcich zastupovanie počas vzdelávania učiteľov 2. stupni v prípade potreby,
- požiadanie rektorov vysokých škôl o spoluprácu pri vzdelávaní učiteľov,

	- vytvorenie databázy organizácií a inštitúcií, ktoré sa zúčastnia realizácie aktivity v projekte. - Rokovanie s vysokými školami učiteľského zamerania na základe čoho budú uchádzači zaradení do jednotlivých modulov vzdelávania a rozdelení podľa krajov, - expertný tím a zahraniční lektori vytvoria pedagogicko-didaktické materiály a nové formy a metódy vyučovania, - organizačný tím usporiada semináre o vzdelávaní v rámci informačnej kampane. Realizačná fáza aktivity: 01. 10. 2009 – 30. 06 2012 - 2 semestre + 2 semestre + 2 semestre 2009 15.01.-31.12. 2009 - Kontrolná fáza prípravy projektu. - Na toto obdobie sú naplánované odborné aktivity v spolupráci s Radou Európy a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, ktoré sa budú podieľať na realizácii projektu. - Organizačné stretnutia riadiaceho a expertného tímu. - Diagnostikovania. 2009 – 2012 Od 01. 10. 2009 do 30. 06. 2012 - 2 semestre, - Realizácia vzdelávania v oblasti pedagogicko-psychologických základov vyučovania prvého cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku, ktoré budú zabezpečovať subkontrahované inštitúcie/organizácie – pedagogické fakulty v spolupráci so zahraničnými lektormi. Frekventanti budú rozdelení do skupín, pričom prvá skupina začne s výučbou v zimnom semestri 2009, t.j. od 01. 10. 2009 a bude končiť vzdelávanie 30. 06. 2010. Druhá skupina začne s výučbou v zimnom semestri 2010, t.j. od 01. 10. 2010 a bude končiť vzdelávanie 30.06. 2011. Tretia skupina začne s výučbou v zimnom semestri od 01.10. 2011 a bude končiť vzdelávanie 30. 06. 2012. 2010 15.01.-31.03. – Priebežné diagnostikovanie úspešnosti implementácie danej aktivity, vyhodnotenie výsledkov testovania. 01.04.-30.06. - Zverejnenie priebežných výsledkov vzdelávania, stanovenie opatrení na odstránenie prípadne vzniknutých nedostatkov (podpora intenzívnych jazykových škôl, letných škôl).
--	--

	01.07.-31.08. - Organizačné stretnutie riadiaceho a expertného tímu, - plánované odborné aktivity v spolupráci s Radou Európy a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, ktoré sa budú podieľať na realizácii aktivity/projektu. Odborná a expertízna činnosť – riešenie hlavných prekážok kvality jazykového vzdelávania frekventantov, tvorba akčných plánov na odstránenie prekážok, tvorba koncepčných dokumentov, podpornej dokumentácie pre frekventantov, - slovníky, glosáre, učebné materiály – aj formou IKT v súlade s modernizáciou vyučovacieho procesu. 2011 01.02.- 30.04. 2010 – vytvorenie databázy a výber frekventantov pre účasť na mobilite. 01.05.2011 – 30.09. 2011 – uskutočnenie mobilít – intenzívna stáž v zahraničí pre vybraných frekventantov – presun časti frekventantov z roku 2010. 2012 01. 03 -30.06. - Záverečné certifikačné testovania poslednej skupiny frekventantov, ktorí sa zúčastnili danej aktivity, - distribúcia osvedčenia/vysvedčenia o dosiahnutom vzdelaní, a osvedčenia/vysvedčenia o účasti na jazykovom vzdelávaní. Vyhodnotenie aktivity: <u>01. 02. 2012 - 31. 08. 2013</u> 2012 01. 02. – 31. 03. - Ukončenie distribúcie osvedčení/vysvedčení o rozširujúcom štúdiu, ktoré umožňuje vyučovať cudzí jazyk na 1. stupni základnej školy, - audit a finančná kontrola. 01. 07. – 31. 08. - Organizačné stretnutia riadiaceho a expertného tímu. 01. 09. – 31. 12. - Diagnostikovanie prvej cieľovej skupiny. 2013 01. 04. – 30. 06. - Vyhodnotenie výsledkov testovania poslednej cieľovej skupiny frekventantov. - Domáca a medzinárodná publicita, zverejňovanie
--	--

	priebežných výsledkov vzdelávania. - Organizačné stretnutia riadiaceho a expertného tímu. 01. 06. – 31. 08. - Tvorba a zverejnenie záverečnej správy z realizácie danej aktivity - expertný tím. - Usporiadanie diseminačnej medzinárodnej konferencie a prezentovanie výsledkov vzdelávania v rámci prvej aktivity na medzinárodných fórach, konferenciách, atď. – expertný tím v spolupráci s riadiacim tímom, - zverejnenie zborníka z konferencie v tlačenej a elektronickej podobe na internetovej stránke ŠPÚ, resp. web stránke projektu.
Metodológia aktivity	- Informačná kampaň, - požiadanie rektorov VŠ o spoluprácu pri vzdelávaní učiteľov, - vytvorenie databázy organizácií a inštitúcií, ktoré budú participovať na projekte, - vytvorenie databázy učiteľov, ktorí sa zúčastnia rozširujúceho vzdelávania, - vytvorenie databázy učiteľov zabezpečujúcich zastupovanie počas vzdelávania cieľových skupín, - zabezpečenie vzdelávania učiteľov pedagogickými fakultami, - analýza, pozorovanie, monitoring priebehu skvalitňovania poznatkov - prieskum (dotazníky, komentáre na web stránke), - rozhovor, - aplikácia interaktívnych metód výučby s využitím moderných IKT a následné inovovanie tradičných vyučovacích metód, rozvoj prezentačných techník a zručností s využitím dataprojektoru, - záverečné testy.
Cieľová skupina	Kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov 2. stupňa základných škôl s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk. Počet: 765 frekventantov
Výstupy aktivity	- Kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/ akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk s rozšíreným vzdelaním o pedagogicko-psychologické základy vyučovania cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku. - Doplnené odborné vzdelanie učiteľov 1. stupňa ZŠ

	v súlade s princípmi EÚ. - Osvedčenie/vysvedčenie o absolvovaní rozširujúceho štúdia vystavené príslušnou vysokou školou. - Súbor nových vysokoškolských učebníc a učebných textov. - Súbor nových odborných e-learningových kurzov. - Súbor nových pedagogicko-didaktických materiálov. - Súbor nových vzdelávacích školení, kurzov. - Modernizácia a skvalitnenie ďalšieho vzdelávania učiteľov v súlade s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v ZŠ a SŠ. Nepriame: - Obsahová a metodická modernizácia existujúcich študijných programov učiteľskej prípravy v rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.
Spôsob získavania spätnej väzby	- Priebežné testy – monitoring, - dotazníky, - expertná činnosť v rámci EU: Zahraniční experti zabezpečujú dôležitý náhľad „zvonka“, prinášajú know-how, ktoré v danej oblasti v SR absentuje pri realizácii implementácie jazykového a odborného vzdelávania frekventantov zameraného na vzdelávanie cieľovej skupiny žiakov mladšieho školského veku, - interaktívny vzdelávací komunikačný portál.

Podrobný popis aktivity 2.2	
Názov aktivity	Zabezpečenie rozširujúceho vzdelávania učiteľov cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/ akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk, o didaktiku vyučovania prvého cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku.
Cieľ aktivity	Rozšírenie kvalifikácie učiteľov cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/ akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk o didaktiku vyučovania prvého cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku, čo zvýši kvalifikáciu týchto učiteľov a prispeje k ich kariérnemu rastu a premene tradičnej školy na modernú
Termín realizácie aktivity	Prípravná fáza pre realizáciu aktivity: <u>16. 09. 2008 – 30. 09. 2009</u> Realizačná fáza aktivity: <u>01. 10. 2009 – 30. 06. 2012 - 2 semestre +2 semestre +2 semestre,</u> Vyhodnotenie aktivity: <u>01. 02. 2012 - 31. 08. 2013</u>
Popis aktivity	Funkcia: Funkciou tejto aktivity je rozšíriť kvalifikáciu prihlásených

učiteľov vyučujúcich cudzie jazyky na 2. stupni ZŠ na výučbu cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ rozšírením ich vysokoškolského vzdelania o didaktiku cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku.

Vstupy:

Kvalifikovaní učitelia/frekventanti cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/ akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk.

1. Prihlásenie frekventantov.
2. Zadelenie prihlásených frekventantov do skupín podľa bydliska.
3. Vytvorenie, jednotlivo každému frekventantovi, harmonogramu jeho štúdia.
4. Vytvorenie databázy VŠ – pedagogických fakúlt, zadefinovanie a oslovenie partnerov - zahraničné inštitúty a univerzity, ktoré spĺňajú kritéria kvality: lektori plne kvalifikovaní pre vzdelávanie cieľovej skupiny frekventantov, minimálne 5 ročná prax s cieľovou skupinou frekventantov.
5. Poverenie a subkontrahovanie vybraných VŠ, univerzít a inštitútov, domácich aj zahraničných, pre realizáciu aktivity, zadefinovanie podmienok kontroly kvality vzdelávania a monitoringu realizácie jednotlivých podaktivít.
6. Zverejnenie zoznamu vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú realizovať uvedenú aktivitu, vrátane kontaktných osôb.
7. Zverejnenie zoznamu miest, v ktorých sa bude vzdelávanie realizovať, a zoznamu zaradených frekventantov podľa miesta bydliska.
8. Vytvorenie funkčného vzdelávacieho komunikačného portálu pre frekventantov, kde nájdu všetky potrebné informácie ohľadom organizovania ich jazykového vzdelávania a podrobný harmonogram vzdelávania.
9. Príprava a zabezpečenie študijných a metodických materiálov pre frekventantov.
10. Zabezpečenie štúdia pomocou e-learningu.

Forma:

Vzdelávanie bude prebiehať formou prednášok, modelových hodín a skutočných hodín na 1. stupni ZŠ v rámci zastupovania, podporou mobility, vrátane stáží na školách Európskej únie a iných svetových krajín. Výučba bude zabezpečená pedagogickými fakultami a zahraničnými lektormi ktorí majú skúsenosti s výučbou cieľovej skupiny a ktorí zároveň dodajú a pripravujú učebné materiály. Výučba bude podporená samoštúdiom, IKT a e-learningom. Dôraz sa

bude klásť na rozvoj prezentačných techník a zručností s využitím dataprojektoru. Potrebná bude medzinárodná spolupráca pri tvorbe a inovácii obsahu, metód a foriem vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Metóda:

Štúdium frekventantov bude prebiehať formou modelových hodín pod vedením kvalifikovaných odborníkov zo slovenských a zahraničných univerzít, kde budú frekventanti simulovať hodinu výučby cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku. Štúdium bude zahŕňať aj stáže na zahraničných univerzitách, kde sa frekventanti priamo zapoja do vyučovacieho procesu partnerskej univerzity.

Výstup:

- Osvedčenie/vysvedčenie o účasti na vzdelávaní,
- osvedčenie/vysvedčenie o dosiahnutom vzdelaní,
- kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/ akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk s doplneným vzdelaním o didaktiku vyučovania prvého cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku čím sa rozšíri ich kvalifikácia o učenie na 1.stupni ZŠ.

Predpokladané riziká aktivity:

- Personálne zmeny,
- inštitucionálne zmeny,
- hospodárske zmeny,
- oneskorené uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie kurzov,
- ak sa prihlási väčší počet učiteľov, upraví sa počet frekventantov, ktorí sa budú môcť zúčastniť podporných aktivít na zvýšenie kvality vzdelávania,
- zahraničné odborné stáže (ubytovanie, cestovné , diéty, poistné) budú určené pre frekventantov, ktorí v rámci vzdelávania dosiahnu najlepšie výsledky – motivačná podporná aktivita.

Cieľová skupina:

Kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov 2. stupňa základných škôl ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk

Počet: 765 frekventantov

Podporné aktivity:

- Tvorba databáz,
- vytvorenie vzdelávacieho komunikačného portálu,
- preklad dokumentov k výučbe
- nákup dataprojektorov,
- nákup plátna,
- nákup notebookov a aplikačných/vzdelávacích softvérov,
- letná škola, zahraničné odborné stáže,
- tlač publikácií,
- zabezpečenie študijných materiálov pre frekventantov,
- subkontrahovanie inštitúcií,
- pracovné stretnutia expertného a riadiaceho tímu,
- medzinárodná spolupráca,
- participácia expertov Rady Európy,
- informačná kampaň.

Harmonogram:

Prípravná fáza pre realizáciu aktivity:

16. 09. 2008 – 30. 09. 2009

Podporné aktivity nevyhnutné pre realizáciu jednotlivých aktivít:

1. Vytvorenie databázy prihlásených učiteľov rozširujúceho štúdia podľa presne stanovených kritérií, ktoré sa budú sledovať počas celej realizácie projektu.
2. Zaradenie učiteľov do skupín podľa bydliska, priradenie k jednotlivým aktivitám projektu.
3. Zriadenie interaktívneho podľa vzdelávacieho komunikačného portálu pre frekventantov zaradených do skupín a priradených k jednotlivým aktivitám.
4. Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce - oslovenie zahraničných univerzít prostredníctvom vybraných inštitúcií za účelom získania spolupráce zahraničných lektorov.
5. Vytvorenie databázy školiacich inštitúcií pre danú aktivitu podľa presne stanovených a zverejnených kritérií.
6. Subkontrahovanie vybraných školiacich inštitúcií pre danú aktivitu.
7. Príprava potrebných učebných materiálov pre danú aktivitu – zodpovední expertní a zahraniční lektori.
8. Zabezpečenie potrebných učebných materiálov pre frekventantov a ich distribúcia.
9. Zabezpečenie potrebného školiaceho materiálu pre vybrané školiace inštitúcie.
10. Zakúpenie 1 notebooku a softvéru pre frekventanta, 1 dataprojektora a plátna pre zúčastnenú ZŠ.
11. Zabezpečenie tvorby a tlače, príp. odborného prekladu východiskovej dokumentácie a jej zverejnenie.
12. Zabezpečenie pracovných stretnutí expertného

	a riadiaceho tímu. 13. Zabezpečenie participácie expertov Divízie jazykovej politiky Rady Európy na projekte. 14. Riadiaci tím zabezpečí e-learningovú formu vzdelávania formou subdodávky renomovanou inštitúciou, ktorá vyhrá súťaž o verejnom obstarávaní, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Inštitúcia, ktorá vyhrá súťaž, bude zodpovedná za vypracovanie e-learningového vzdelávania v súlade s navrhnutými študijnými materiálmi. 15. Zabezpečenie informačnej kampane – formou seminárov, konferencií, reklamy, informačných letákov. <i>16. 09. 2008 – 30. 09. 2009</i> - Organizačné stretnutie riadiaceho a expertného tímu, na ktorom sa stanoví presný štvrt' ročný harmonogram, - vytvorenie databázy učiteľov zabezpečujúcich zastupovanie počas vzdelávania učiteľov 2. stupni v prípade potreby, - požiadanie rektorov vysokých škôl o spoluprácu pri vzdelávaní učiteľov, - vytvorenie databázy organizácií a inštitúcií, ktoré sa zúčastnia realizácie aktivity v projekte. - Rokovanie s vysokými školami učiteľského zamerania na základe čoho budú uchádzači zaradení do jednotlivých modulov vzdelávania a rozdelení podľa krajov, - expertný tím a zahraniční lektori vytvoria pedagogicko-didaktické materiály a nové formy a metódy vyučovania, - organizačný tím usporiada semináre o vzdelávaní v rámci informačnej kampane. Realizačná fáza aktivity: <u>01. 10. 2009 – 30. 06 2012 - 2 semestre + 2 semestre + 2 semestre</u> 2009 <i>15.01.-31.12.</i> - Kontrolná fáza prípravy projektu. - Na toto obdobie sú naplánované odborné aktivity v spolupráci s Radou Európy a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, ktoré sa budú podieľať na realizácii projektu. - Organizačné stretnutia riadiaceho a expertného tímu. - Diagnostikovania. 2009 – 2012 Od 01. 10. 2009 do 30. 06 2012 - 2 semestre, vzdelávanie v oblasti didaktiky prvého cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku, ktoré budú
--	---

	zabezpečovať subkontrahované inštitúcie/organizácie – pedagogické fakulty a zahraniční lektori. Frekventanti budú rozdelení do skupín, pričom prvá skupina začne s výučbou v zimnom semestri 2009, t.j. od 01. 10. 2009 a bude končiť vzdelávanie 30. 06. 2010. Druhá skupina začne s výučbou v zimnom semestri 2010, t.j. od 01. 10. 2010 a bude končiť vzdelávanie 30. 06. 2011. Tretia skupina začne s výučbou v zimnom semestri 2011, t.j. od 01. 10. 2011 a bude končiť vzdelávanie 30. 06. 2012. 2010 15. 01. – 31. 03. - Priebežné diagnostikovanie úspešnosti implementácie danej aktivity, vyhodnotenie výsledkov testovania. 01.04.-30.06. - Zverejnenie priebežných výsledkov vzdelávania, stanovenie opatrení na odstránenie prípadne vzniknutých nedostatkov (podpora intenzívnych jazykových škôl, letných škôl). 01.07.-31.08. - Organizačné stretnutie riadiaceho a expertného tímu. - plánované odborné aktivity v spolupráci s Radou Európy a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, ktoré sa budú podieľať na realizácii aktivity/projektu. Odborná a expertízna činnosť – riešenie hlavných prekážok kvality jazykového vzdelávania frekventantov, tvorba akčných plánov na odstránenie prekážok, tvorba koncepčných dokumentov, podpornej dokumentácie pre frekventantov, - slovníky, glosáre, učebné materiály – aj formou IKT v súlade s modernizáciou vyučovacieho procesu, - prebiehajúca informačná kampaň formou seminárov, zverejňovania výsledkov v médiách. 2011 01.02.- 30.04. 2010 – vytvorenie databázy a výber frekventantov pre účasť na mobilite. 01.05.2011 – 30.09. 2011 – uskutočnenie mobilit – intenzívna stáž v zahraničí pre vybraných frekventantov – presun časti frekventantov z roku 2010. 2012 01. 03. -30.06. - Záverečné certifikačné testovania poslednej skupiny frekventantov, ktorí sa zúčastnili danej aktivity, - distribúcia osvedčenia/vysvedčenia o dosiahnutom vzdelaní a osvedčenia/vysvedčenia o účasti na jazykovom vzdelávaní.
--	---

	Vyhodnotenie aktivity: 2012 <i>01. 02. – 31. 03.</i> - Ukončenie distribúcie osvedčení/vysvedčení o rozširujúcom štúdiu, ktoré umožňuje vyučovať cudzí jazyk na 1. stupni základnej školy, - audit a finančná kontrola. - Organizačné stretnutia riadiaceho a expertného tímu. - Diagnostikovanie prvej cieľovej skupiny. 2013 <i>01. 04. – 30. 06.</i> - Domáca a medzinárodná publicita, zverejňovanie priebežných výsledkov vzdelávania. - Organizačné stretnutia riadiaceho a expertného tímu. <i>01. 06.– 31. 08.</i> - Tvorba a zverejnenie záverečnej správy z realizácie danej aktivity - expertný tím. - Usporiadanie diseminačnej medzinárodnej konferencie a prezentovanie výsledkov vzdelávania v rámci prvej aktivity na medzinárodných fórach, konferenciách, atď. – expertný tím v spolupráci s riadiacim tímom, - zverejnenie zborníka z konferencie v tlačenej a elektronickej podobe na internetovej stránke ŠPÚ, resp. web stránke projektu.
Metodológia aktivity	- Informačná kampaň, - požiadanie rektorov VŠ o spoluprácu pri vzdelávaní učiteľov, - vytvorenie databázy organizácií a inštitúcií, ktoré budú participovať na projekte, - vytvorenie databázy učiteľov, ktorí sa zúčastnia rozširujúceho vzdelávania, - vytvorenie databázy učiteľov zabezpečujúcich zastupovanie počas vzdelávania cieľových skupín, - zabezpečenie vzdelávania učiteľov pedagogickými fakultami, - analýza, pozorovanie, monitoring priebehu skvalitňovania poznatkov, - prieskum (dotazníky, komentáre na web stránke),

	- rozhovor, - aplikácia interaktívnych metód výučby s využitím moderných IKT a následné inovovanie tradičných vyučovacích metód, - záverečné testy.
Cieľová skupina	Kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov 2. stupňa základných škôl s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk Počet: 765 frekventantov
Výstupy aktivity	- Kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/ akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk s rozšíreným vzdelaním o didaktiku vyučovania cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku. - Doplnené odborné vzdelanie učiteľov 1. stupňa ZŠ v súlade s princípmi EÚ. - Osvedčenie/vysvedčenie o absolvovaní rozširujúceho štúdia vystavené príslušnou vysokou školou. - Súbor nových vysokoškolských učebníc a učebných textov. - Súbor nových odborných e-learningových kurzov. - Súbor nových pedagogicko-didaktických materiálov. - Súbor nových vzdelávacích školení, kurzov. - Modernizácia a skvalitnenie ďalšieho vzdelávania učiteľov v súlade s Konceptiou vyučovania cudzích jazykov v ZŠ a SŠ. Nepriame: - Obsahová a metodická modernizácia existujúcich študijných programov učiteľskej prípravy v rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.
Spôsob získavania spätnej väzby	- Priebežné testy – monitoring, - dotazníky, - expertná činnosť v rámci EÚ: Zahraniční experti zabezpečujú dôležitý náhľad „zvonka“, prinášajú know-how, ktoré v danej oblasti v SR absentuje pri realizácii implementácie jazykového a odborného vzdelávania frekventantov zameraného na vzdelávanie cieľovej skupiny žiakov mladšieho školského veku, - interaktívny vzdelávací komunikačný portál.

Podrobný popis aktivity 2.3

Názov aktivity	2.3 Vytvorenie a akreditovanie študijného programu rozširujúceho vzdelávania pedagogicko-psychologických základov a didaktiky vyučovania prvého cudzieho jazyka na primárnom stupni vzdelávania pre učiteľov cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov s aprobáciou
-----------------------	---

	cudzí jazyk v súlade s vyhláškou č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov a vyhláškou MŠ SR 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov a zákonom 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní.
Cieľ aktivity	Vytvorenie a akreditovanie študijného programu rozširujúceho vzdelávania pedagogicko-psychologických základov a didaktiky vyučovania prvého cudzieho jazyka na primárnom stupni vzdelávania pre učiteľov cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk v súlade s vyhláškou č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov a vyhláškou MŠ SR 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov a zákonom 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní.
Termín realizácie aktivity	<i>Prípravná fáza:</i> 16.09.2008 – 31.08.2009 <i>Realizačná a hodnotiacia fáza:</i> 01.09.2009 – 31.08.2013
Popis aktivity	<u>Vstupy:</u> - Koncepcia vyučovania CJ v ZŠ a SŠ z 12. 9.2007, - analýza vzdelávacích potrieb cieľovej skupiny, - analýza skúseností vzdelávacích inštitúcií (pedagogické fakulty a ostatné fakulty učiteľského zamerania) s ďalším vzdelávaním učiteľov. <u>Postup:</u> 1. Vstupná analýza vzdelávacích potrieb učiteľov cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk, ktorí majú záujem o rozširujúce štúdium pedagogicko-psychologických základov vyučovania a didaktiky cudzieho jazyka pre žiakov mladšieho školského veku. 2. Odborná diskusia o obsahu a forme študijného programu rozširujúceho vzdelávania cieľovej skupiny v oblasti odbornej učiteľskej prípravy v cudzom jazyku, pedagogicko-psychologických základov vyučovania a didaktiky cudzieho jazyka pre žiakov mladšieho školského veku v súlade s vyhláškou č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov a vyhláškou MŠ SR 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov a zákonom 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní. 3. Vypracovanie osnovy študijného programu rozširujúceho vzdelávania cieľovej skupiny a jej zhodnotenie expertným tímom. 4. Vypracovanie študijného programu rozširujúceho vzdelávania cieľovej skupiny a zhodnotenie jeho obsahovej kvality a didaktickej efektívnosti. 5. Predloženie študijného programu rozširujúceho vzdelávania cieľovej skupiny na akreditáciu MŠ SR.

	<u>Harmonogram aktivity:</u> <i>16.09.2008 -31.08.2009</i> Vstupná analýza vzdelávacích potrieb cieľovej skupiny. <i>01.09.2009 – 31.08.2012</i> Odborná diskusia o obsahu a forme študijného programu rozširujúceho vzdelávania. <i>01. 09.2010. – 31. 12. 2012</i> Vypracovanie osnovy študijného programu rozširujúceho vzdelávania cieľovej skupiny <i>01. 012013. – 31. 08. 2013</i> - Vypracovanie študijného programu rozširujúceho vzdelávania cieľovej skupiny a predloženie študijného programu rozširujúceho vzdelávania cieľovej skupiny na akreditáciu MŠ SR.
Metodológia aktivity	- Vstupná analýza vzdelávacích potrieb učiteľov, - komparatívna analýza skúseností vzdelávacích inštitúcií, - verejná diskusia, - modelovanie pedagogickej dokumentácie a jej dopadov, - expertná oponentúra.
Cieľová skupina	Učitelia cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk.
Výstupy aktivity	Nový študijný program rozširujúceho vzdelávania učiteľov cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk v oblasti pedagogicko-psychologických základov vyučovania a didaktiky cudzieho jazyka pre žiakov mladšieho školského veku v súlade s vyhláškou č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov a vyhláškou MŠ SR 42/1996 Z.z o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov a zákonom 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní akreditovaný MŠ SR a v súlade so zákonom 317 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 24. júna 2009 - oponentské posudky.
Spôsob získavania spätnej väzby	- Dotazníky na zistenie vzdelávacích potrieb cieľovej skupiny, - komentáre a ďalšie návrhy zo strany fakúlt učiteľského zamerania, - verejná odborná diskusia, - expertná oponentúra.