

APVV 27a

DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0248-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,
P.O.BOX 346
814 99 Bratislava
IČO: 30797764
DIČ: 2022132563
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: 7000115379/8180
v zastúpení: Ing. Bibiána Remiarová, PhD., riaditeľka agentúry
(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Geologický ústav Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 586 943
DIČ: 2020894997
Bankové spojenie a číslo účtu: 7000127695/8180
v zastúpení: RNDr. Igor Broska, CSc., riaditeľ
osoba zodpovedná za riešenie úlohy: Mgr. Adam Tomašových, PhD., - vedecký pracovník

(ďalej len „prijemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 02.06.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0248-07, ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. bod 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II bod 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Zhodnotenie a simulácie ekologickej stability spoločenstiev Týchdného oceánu počas jury“ o 6 mesiacov a to do dňa **30.06.2011**.
3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č. 1.

III. Závěrečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č. 1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo B 07 a B 08


Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 24.10.2010

V Bratislave dňa 22.10.2010

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mýtna 23, P.O. BOX 346
614 99 BRATISLAVA
IČO: 30797764, DIČ: 2022122569


Ing. Bibiana Remiarová, PhD.
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja


RNDr. Igor Broska, CSc.
riaditeľ ústavu





VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Počiatočné kvantitatívne analýzy (2008)	06/2008	10/2008
2	Terénne práce (2008-2011)	06/2008	04/2011
3	Laboratórne práce (2008-2011)	09/2008	05/2011
4	Kvantitatívne tafonomické a ekologické analýzy (2009-2011)	01/2009	05/2011
5	Počítačové simulácie (2009-2011)	01/2009	05/2011
6	Príprava a odoslanie manuskriptov do tlače (2009-2011)	07/2009	06/2011

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Initial quantitative analyses (2008)	06/2008	10/2008
2	Field work (2008-2011)	06/2008	04/2011
3	Laboratory analyses (2008-2011)	09/2008	05/2011
4	Quantitative taphonomic and ecologic analyses (2009-2011)	01/2009	05/2011
5	Computer simulations (2009-2011)	01/2009	05/2011
6	Manuscript preparation and submission (2009-2011)	07/2009	06/2011