

29 a

DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0251-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: RNDr. Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

IČO: 00397865

DIČ: 2020845332

Bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, č. účtu 7000072962/8180

v zastúpení: prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc., dekan fakulty

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: doc. RNDr. Roman Aubrecht, PhD. - vedecký pracovník

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 02.06.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0251-07, ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. bod 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II bod 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Najväčšie pieskovcové jaskyne sveta na stolových horách vo Venezuele: ich vznik, hydrogeochemický režim“ o 6 mesiacov a to do dňa 30.06.2011.

3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo B 07 a B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 3.11.2010

V Bratislave dňa 4.11.2010

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mýtna 23, P.O. BOX 348
814 99 BRATISLAVA
IČO: 30797764 DIČ: 2022132583

RNDr. Lýdia Šuchová
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Prírodovedecká fakulta
842 15 Bratislava
Mlynská dolina



VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Spracovanie vzoriek nazbieraných počas expedície v roku 2007. Meranie a vyhodnocovanie laboratórnych údajov - petrografická analýza, geochemická analýza, vyhodnotenie biologických vzoriek.	06/2008	10/2008
2	Príprava novej expedície do Venezuely, štúdium literatúry.	11/2008	01/2009
3	Expedícia do Guayanskej vysokiny spojená s novým terénnym výskumom, terénnymi meraniami a odberom vzoriek.	02/2009	02/2009
4	Spracovanie nových vzoriek.	03/2009	12/2009
5	Príprava vedeckých publikácií, prezentácií a popularizačného materiálu.	01/2010	12/2010
6	Ukončenie vedeckých publikácií, prezentácií a popularizačného materiálu.	01/2011	06/2011

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Laboratory treatment of samples collected during the 2007 expedition. Measuring and evaluation of the laboratory data - petrographic analysis, geochemical analysis, evaluation of the biological samples.	06/2008	10/2008
2	Preparing of the new expedition to Venezuela, study of literature.	11/2008	01/2009
3	Expedition to Guayana Highland, connected with new field research, field measurements and sampling.	02/2009	02/2009
4	Laboratory treatment of new samples.	03/2009	12/2009
5	Preparation of scientific publications, presentations and popularization material.	01/2010	12/2010
6	Finishing of the scientific publications, presentations and popularization material	01/2011	06/2011

