

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zo dňa 1.12.2011

ČÍSLO ZMLUVY: 59/2011/OPZ – Z2812012003101 - 230/2011

ČÍSLO DODATKU : DZ281201200310101

TENTO DODATOK je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00 165 565
DIČ : 2020830141
konajúci : JUDr. Zuzana Zvolenská

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mesto Holíč
sídlo : Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Slovenská republika
zapísaný v : Štatistickom registri organizácií vedenom Štatistickým úradom
SR
konajúci : PhDr. Zdenko Čambal
IČO : 00 309 541
DIČ : 2021086727

(ďalej len „Prijímateľ“)

PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **bodu 1.1, 1.2 a 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP** a zmena Prílohy č. 2 – Predmet podpory NFP, a to **bodu 5a. Merateľné ukazovatele Projektu, 5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu, 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu, 8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov, 8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu a 9. Financovanie projektu.**

V článku 1. **Zmluvy o poskytnutí NFP – ZMLUVNÉ STRANY, bod 1.1.** sa mení osoba konajúca za Poskytovateľa, **bod 1.2.** sa mení titul pri osobe konajúcej za Prijímateľa.

Znenie bodu 1.1. a 1.2. sa mení nasledovne:

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00 165 565
DIČ : 2020830141
konajúci : JUDr. Zuzana Zvolenská

1.2 Prijímateľ

názov : Mesto Holíč
sídlo : Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Slovenská republika
zapísaný v : Štatistickom registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR
konajúci : PhDr. Zdenko Čambal
IČO : 00 309 541
DIČ : 2021086727

V článku 3. **Zmluvy o poskytnutí NFP – VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.1.** sa mení výška výdavkov projektu.

Znenie bodu 3.1. sa mení nasledovne:

3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 680 602,26 € (slovom šesťstoosemdesiat tisíc šesťstodva EUR a dvadsaťšesť centov).
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 646 572,15 € (slovom šesťstoštyridsaťšesť tisíc päťstosedemdesiatdva EUR)

a pätnásť centov) čo predstavuje 95,00 % (slovom deväťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy.

- c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne 34 030,11 € (slovom tridsaťštyri tisíc tridsať EUR a jedenásť centov), čo predstavuje minimálne 5,00 % (slovom päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu.

Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP sa mení nasledovne:

V bode **5a. Merateľné ukazovatele Projektu** a **5b. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám** sa mení plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa projektu „Počet novovytvorených pracovných miest“ a „Počet novovytvorených pracovných miest obsadenými ženami“.

V bode **7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu** sa mení termín začatia realizácie Aktivít 1 – Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou zdravotného strediska, termín začatia realizácie Podpornej aktivity – Publicita a informovanosť.

V bode **8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov** a **8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu** sa upravuje rozpočet na základe zmien vyplývajúcich z výsledku verejného obstarávania.

V bode **9. Financovanie projektu** sa upravuje financovanie projektu na základe zmien vyplývajúcich z výsledku verejného obstarávania.

Nová Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP je priložená k tomuto dodatku.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u Poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží Prijímateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 21. 01. 2013

Podpis:

JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu¹ Poskytovateľa

Za Prijímateľa v^{HOLÍČI}....., dňa:

30. 01. 2013

Podpis:

PhDr. Zdenko Čambal, primátor

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa



Prílohy:

Predmet podpory NFP

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Mesto Holíč	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	-	
Sídlo prijímateľa:	Bratislavská 5, 908 51 Holíč	
Názov Projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska ambulantnej starostlivosti	
Kód ITMS:	28120120031	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	Prioritná os 2 - Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám	
Opatrenie:	2.1 - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti	
Číslo výzvy:	OPZ 2011/2.1/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná Infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zdravotnícke činnosti	100 %	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	Západné Slovensko
NUTS III:	Trnavský kraj
Okres:	Skalica
Obec:	Holíč
Ulica, číslo:	Hviezdoslavova ulica 1742/10

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ (aktivity opatrenia:
Cieľ projektu:	Komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou zdravotného strediska a rozvojom IKT zvýšiť kvalitu, komplexnosť a rozmanitosť poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti občanom mesta Holíč a jeho okolia	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.
Špecifický cieľ projektu 1:	Skvalitnenie poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom celkovej rekonštrukcie a modernizácie zdravotného strediska v Holíči	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 2:	Rozvoj informačno-komunikačných technológií pripojením zdravotného strediska v Holíči na vysokorýchlostný internet	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu

Areál zdravotného strediska (ZS) na Hviezdoslavovej ulici získalo mesto Holíč v rámci decentralizácie štátnej správy. ZS v Holíči je jediným zdravotným strediskom v meste, ktoré zabezpečuje primárnu zdravotnú starostlivosť nielen občanom mesta, ale aj občanom blízkeho okolia mesta Holíč (spádová oblasť pre obce Kopčany, Radimov, Unín, Kátov a Trnovec), a to v 14 ambulanciách a v stomatologickom laboratóriu. Objekt je vo veľmi zlom technickom stave (poškodené opláštenie budovy, zatekajúca plochá strecha, nedostatočné zatesnenie početných prestupov cez strechu, nepostačujúce vykurovanie, havarijný stav miestnej ležatej kanalizácie, staré a netesniace okná, technicky a morálne opotrebované rozvody vody, elektroinštalácie a pod.; absentujúce bezbariérové prístupy do budovy, spevnené plochy a chodníky, taktiež chýba pripojenie na vysokorýchlostný internet).

V súčasnosti potrebuje objekt komplexnú. rekonštrukciu a modernizáciu - zateplenie budovy a strechy, nové rozvody elektroinštalácie vrátane prípojok WAN, kanalizácie, kúrenia, vody, sanitárnych zariadení, výmena okien, nové podlahy, interiérové steny, zriadenie bezbariérových prvkov, nevyhnutné vonkajšie opravy spevnených plôch.

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Realizácia projektu má priamy dopad na naplnenie vybraných čiastkových cieľov všetkých HP, čím sa umocní synergický efekt jeho pôsobenia. Realizáciou projektu sa zlepšia stavebno-technické podmienky na poskytovanie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Po ukončení realizácie aktivít projektu dôjde k zlepšeniu podmienok a komfortu pacientov, ako aj zdravotníckeho a obsluhujúceho personálu, podstatne sa zníži energetická náročnosť budovy a tým aj prevádzkové náklady, budú vybudované bezbariérové prístupy do všetkých priestorov strediska, bude uľahčený prístup do zdravotného strediska pre hendikepovaných občanov, mamičky s kočíkmi, starších občanov s poruchami pohybového aparátu či slabšie vidiacich ľudí, zabezpečí sa lepši štandard hygienických podmienok, bude vytvorená nová imunoalergologická ambulancia. Prínosom projektu bude aj nainštalovanie štruktúrovanej kabeláže pre pripojenie jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na vysokorýchlostný internet. ZS sa realizáciou projektu stane zdravotníckym zariadením schopným poskytovať komplexnú a rozmanitú zdravotnú starostlivosť na adekvátnej úrovni a vo vyhovujúcich nadštandardných podmienkach.

3. Spôsob realizácie projektu

V rámci hlavnej aktivity projektu - "Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou zdravotného strediska" bude dodávateľským spôsobom zrealizovaná rekonštrukcia a modernizácia blokov A, B, C a okolitých spevnených plôch a zabezpečený stavebný dozor ako externá. služba. Výstupom projektu bude: kompletne zrekonštruovaná a zmodernizovaná budova ZS - obnovená fasáda a zateplený plášť, nová strešná konštrukcia, novovybudované priestory pre poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, zrekonštruované rozvody elektroinštalácie, kanalizácie, ZTI a ÚK, podláh, interiérových stien. Ďalej budú staré okná nahradené novými plastovými, objekt sa vybaví bezbariérovými prvkami, budú doplnené spevnené plochy a chodníky slúžiace aj pre slabšie vidiacich ľudí. V rámci projektu bude zároveň zabezpečené aj pripojenie jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na vysokorýchlostný internet. Aktivita je plánovaná na 8 mesiacov.

Podporné aktivity:

Riadenie projektu - bude zabezpečené počas celej doby realizácie projektu projektovým tímom zloženým z mimoriadne kvalifikovaného personálu.

Publicita projektu - veľkoplošná reklamná tabuľa + pamätná doska.

Podporné aktivity sú plánované na obdobie realizácie celého projektu - na 22 mesiacov.

4. Udržateľnosť výsledkov projektu

Administratívna udržateľnosť výsledkov projektu je garantovaná projektovým tímom zostaveným z odborníkov na príslušné oblasti aktivít (sú dostatočne a účelne pokryté všetky potrebné aktivity), resp. pri zabezpečovaní projektového tímu prostredníctvom dodávky služby, sú uvedené základné zabezpečované aktivity a sú zadefinované jednotlivé pozície.

Finančná udržateľnosť výsledkov projektu - výstupy projektu nevyvolávajú zvýšené náklady na prevádzku zdravotného strediska, práve naopak, svojou povahou a typom intervencie šetria náklady zdravotníckeho zariadenia. Finančné prostriedky ušetrené rekonštrukciou a modernizáciou plánuje mesto vynaložiť v nasledujúcom období ako súčasť investičných aktivít smerujúcich k ďalšiemu rozvoju zdravotného strediska.

Technologická udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená využitím a zabudovaním nových stavebných materiálov, ktoré spĺňajú všetky hygienické štandardy a technické normy kladené príslušnou legislatívou. Projekt zabezpečuje rekonštrukciu a modernizáciu zdravotného strediska na báze moderného inovatívneho prístupu s kompletnou infraštruktúrou pre technologické zázemie a zabezpečenie.

5. Ukazovatele Projektu

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0,00	2011	9 344,62	2013
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0,00	2011	1,00	2013
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0,00	2011	15,00	2013
	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	počet	0,00	2011	20,00	2013
	Zateplená plocha	m ²	0,00	2011	2 208,30	2013
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	164,65	2011	79,31	2013
Dopad	Percento zníženia nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2011	71,25	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2011	1,00	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0,00	2011	1,00	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,00	2011	0,00	2018
	Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v modernizovanej infraštruktúre	počet	0,00	2011	42 000,00	2018
	Počet preventívnych prehliadok	počet	0,00	2011	28 301,00	2018
	Počet preventívnych prehliadok - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	0,00	2011	6 500,00	2018
	Počet preventívnych prehliadok - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,00	2011	15 200,00	2018
	Počet preventívnych výkonov - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	0,00	2011	7 040,00	2018
	Počet preventívnych výkonov - intervencií (vybrané diagnózy)	počet	0,00	2011	16 045,00	2018
	Počet preventívnych výkonov - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,00	2011	9 005,00	2018
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2011	51,83	2018
	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2011	467,05	2018
	Zníženie nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	Eur	26 495,18	2011	7 616,97	2018

5b. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	počet	0,0	2011	20,00	2013
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Zateplená plocha	m ²	0,00	2011	2 208,30	2013
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2011	467,05	2018
	Počet preventívnych prehliadok	počet	0,00	2011	28 301,00	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2011	1,00	2018

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0,00	2011	15,00	2013
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0,00	2011	1,00	2013
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0,00	2011	1,00	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,00	2011	0,00	2018

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku projektu a ukazovateľa výsledku HP)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou zdravotného strediska	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	9 344,62
		Zateplená plocha	m ²	2 208,30
		Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	79,31
		Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	1,00
		Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	15,00
		Počet zriadených pripojok do WAN (internet)	počet	20,00

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	12/2011
Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu	09/2013

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou zdravotného strediska	12/2012	07/2013
Podporné aktivity (číslo / názov)			
2	Riadenie projektu	12/2011	09/2013
3	Publicita a informovanosť	12/2012	07/2013

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	678 802,26	21 237,74	700 040,00	Aktivita 1 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou zdravotného strediska
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	1 800,00	0,00	1 800,00	Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky				
Spolu	680 602,26	21 237,74	701 840,00	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou zdravotného strediska" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Stavebné objekty									
1.1 SO - Blok A, Blok B, Blok C, Spevnené plochy									
1.1.1.1 HSV (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	98 474,72	4 805,80	103 280,52	Detailnejšie vid' projektová dokumentácia a Zmluva o dielo
1.1.1.2 PSV (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	295 461,45	8 000,23	303 461,68	Detailnejšie vid' projektová dokumentácia a Zmluva o dielo
1.1.1.3 M (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	163 780,84	4 643,63	168 424,47	Detailnejšie vid' projektová dokumentácia a Zmluva o dielo
1.1.1.4 VRN (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.1.1 SPOLU SO (HSV+PSV+M+VRN) (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	557 717,01	17 449,66	575 166,67	Súčet HSV, PSV a M (bez DPH)
1.1.2 DPH (za celý SO)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	111 543,40	3 489,93	115 033,33	DPH zo súčtu HSV, PSV a M
SPOLU SO (HSV+PSV+M+VRN) (suma vrátane DPH)						669 260,41	20 939,59	690 200,00	
1.2 SO 02 (uviesť názov objektu)									
1.2.1.1 HSV (suma bez DPH)			objekt	x	x				
1.2.1.2 PSV (suma bez DPH)			objekt	x	x				

1.2.1.3 M (suma bez DPH)			objekt	x	x				
1.2.1.4 VRN (suma bez DPH)			objekt	x	x				
1.2.1 SPOLU SO 02 (HSV+PSV+M+VRN) (suma bez DPH)			objekt	x	x				
1.2.2 DPH (za celý SO2)			objekt	x	x				
SPOLU SO 02 (HSV+PSV+M+VRN) (suma vrátane DPH)									
SPOLU SO až SO n (suma vrátane DPH)						669 260,41	20 939,59	690 200,00	
2. Prevádzkové súbory									
2.1 PS 01 (uviesť názov) (suma vrátane DPH)			súbor	x	x				
2.2 PS 02 (uviesť názov) (suma vrátane DPH)			súbor	x	x				
SPOLU PS 01 až n									
3. Stavebný dozor²									
3.1. Stavebný dozor (suma vrátane DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	9 541,85	298,15	9 840,00	Stavebný dozor zabezpečený ako externá služba – vid'. Mandátna zmluva
4. Zariadenie³									
4.1 Diagnostická technika									
4.1.1.1 Diagnostický prístroj 1 (suma bez DPH)									
4.1.1.2 Diagnostický prístroj 2 (suma bez DPH)									
4.1.1.3 Diagnostický prístroj 3 až n (suma bez DPH)									
4.1.1 SPOLU (Diagnostický prístroj 1 až Diagnostický prístroj n) (suma bez DPH)									
4.1.2 DPH (za všetky prístroje)									
SPOLU Diagnostická technika (suma vrátane DPH)									
4.2 Operačná technika									
4.2.1.1 Operačný prístroj 1 (suma bez DPH)									
4.2.1.2 Operačný prístroj 2 (suma bez DPH)									
4.2.1.3 Operačný prístroj 3 až n (suma bez DPH)									
4.2.1 SPOLU (Operačný prístroj 1 až Operačný prístroj n) (suma bez DPH)									
4.2.2 DPH (za všetky prístroje)									
SPOLU Operačná technika (suma vrátane DPH)									
4.3 Demonštračná technika									

4.3.1.1 Demonštračné zariadenie 1 (suma bez DPH)									
4.3.1.2 Demonštračné zariadenie 2 (suma bez DPH)									
4.3.1.3 Demonštračné zariadenie 3 až n (suma bez DPH)									
4.3.1 SPOLU (Demonštračné zariadenie 1 až Demonštračné zariadenie n) (suma bez DPH)									
4.3.2 DPH (za všetky zariadenia)									
SPOLU Demonštračná technika (suma vrátane DPH)									
4.4 Iná zdravotnícka technika									
4.4.1.1 Zdravotnícky prístroj 1 (suma bez DPH)									
4.4.1.2 Zdravotnícky prístroj 2 (suma bez DPH)									
4.4.1.3 Zdravotnícky prístroj 3 až n (suma bez DPH)									
4.4.1 SPOLU (Zdravotnícky prístroj 1 až Zdravotnícky prístroj n) (suma bez DPH)									
4.4.2 DPH (za všetky prístroje)									
SPOLU Iná zdravotnícka technika (suma vrátane DPH)									
4.5 Informačno-komunikačné technológie (IKT)									
4.5.1.1 IKT 1 (suma bez DPH)									
4.5.1.2 IKT 2 (suma bez DPH)									
4.5.1.3 IKT 3 až n (suma bez DPH)									
4.5.1 SPOLU (IKT 1 až IKT n) (suma bez DPH)									
4.5.2 DPH (za všetky IKT)									
SPOLU Informačno-komunikačné technológie (suma vrátane DPH)									
SPOLU technika (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5)									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (1+2+3+4)						678 802,26	21 237,74	700 040,00	
5. Softvér⁴									
5.1.1 Softvér 1 (suma bez DPH)									
5.1.2 Softvér 2 (suma bez DPH)									
5.1.3 Softvér 3 až n (suma bez DPH)									
5.1 SPOLU (Softvér 1 až Softvér n) (suma bez DPH)									
5.2 DPH (za celý softvér)									
SPOLU Softvér (suma vrátane DPH)									
6. Licencie⁴									
6.1.1 Licencia 1 (suma bez DPH)									
6.1.2 Licencia 2 (suma bez DPH)									
6.1.3 Licencia 3 až n (suma bez DPH)									

6.1 SPOLU (Licencia 1 až Licencia n) (suma bez DPH)									
6.2 DPH (za všetky licencie)									
SPOLU Licencie (suma vrátane DPH)									
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (5+6)									
Kapitálové výdavky spolu (DHM+DNM)						678 802,26	21 237,74	700 040,00	
7. Iné neoprávnené výdavky (suma vrátane DPH)									
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU (Kapitálové výdavky + Iné neoprávnené výdavky)						678 802,26	21 237,74	700 040,00	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba

3 konkrétne typy zariadení, ktoré sú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej, inej zdravotníckej techniky alebo IKT sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

4 konkrétne typy softvéru a licencií sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

* V prípade, že mernou jednotkou je objekt, súbor, projekt - jednotková cena a počet jednotiek sa nevyplní (merná jednotka objekt, súbor, projekt sa použije v prípade, keď nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku)

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Publicita a informovanosť²									
1.1.1 Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) (suma bez DPH)	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	900,00	1	900,00	0,00	900,00	Publicita v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu
1.1.2 Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) (suma bez DPH)	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	600,00	1	600,00	0,00	600,00	
1.1.3 Propagačný predmet 1 až n (suma bez DPH)									
1.1. SPOLU (za všetky položky) (suma bez DPH)						1 500,00	0,00	1 500,00	
1.2 DPH (za celú publicitu a informovanosť)						300,00	0,00	300,00	
SPOLU Publicita a informovanosť (suma vrátane DPH)						1 800,00	0,00	1 800,00	
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU						1 800,00	0,00	1 800,00	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 podrobne rozpísané všetky výdavky, ktoré budú slúžiť na zabezpečenie publicity a informovanosti projektu

* V prípade, že mernou jednotkou je objekt, súbor, projekt - jednotková cena a počet jednotiek sa nevyplní (merná jednotka objekt, súbor, projekt sa použije v prípade, keď nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku)

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	701 840,00
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	680 602,26
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	21 237,74
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	646 572,15
5	Intenzita pomoci:	95,00
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	34 030,11
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj