

DODATOK Č. 3

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 48/2010/OPZ – Z2812012002001 – 3/2010

ČÍSLO DODATKU 1: DZ281201200200101

ČÍSLO DODATKU 2: DZ281201200200102

ČÍSLO DODATKU 3: DZ281201200200103

TENTO DODATOK je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00 165 565
DIČ : 2020830141
konajúci : JUDr. Zuzana Zvolenská

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Poliklinika Senica n.o.
sídlo : Sotinská 1588, 905 01 Senica
Slovenská republika
konajúci : Ing. Alena Kovačičová
IČO : 360 842 12
DIČ : 2021701154

(ďalej len „Prijímateľ“)

PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **bodu 2.4. a 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** a zmena Prílohy č. 2 – Predmet podpory NFP, a to **bodu 5a. Merateľné ukazovatele Projektu, 5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu, 7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu, 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu a 8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu.**

V článku 2. **Zmluvy o poskytnutí NFP – PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, bod 2.4.** sa mení termín realizácie aktivít Projektu.

Znenie bodu 2.4. sa mení nasledovne:

2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.05.2013**. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít¹ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 13 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);
- b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

V článku 3. **Zmluvy o poskytnutí NFP – VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.4.** sa mení oprávnené obdobie pre všetky výdavky projektu.

Znenie bodu 3.4. sa mení nasledovne:

3.4. Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami do **31.05.2013**.

Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP sa mení nasledovne:

¹ hlavných aj podporných aktivít

V bode **5a. Merateľné ukazovatele Projektu** a **5b. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám** sa mení rok, v ktorom sa ukončí sledovanie naplnenia ukazovateľov.

V bode **7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu** sa mení dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu.

V bode **7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu** sa mení termín ukončenia realizácie Aktivít 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení a termín ukončenia realizácie Podporných aktivít – Riadenie projektu a Publicita a informovanosť.

V bode **8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu** sa mení výška neoprávneného výdavku v rozpočtovej položke 1.1.1.1 HSV.

Nová Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u Poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží Prijímateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 09. 11. 2012

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Poskytovateľa
JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR

Za Prijímateľa v *Senici*, dňa: 14. 11. 2012

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu³ Prijímateľa
Ing. Alena Kovačičová

Príloha:

Predmet podpory NFP (Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP)

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Poliklinika Senica n.o.	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):		
Sídlo prijímateľa:	Sotinská 1588, 905 01 Senica	
Názov Projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Senica	
Kód ITMS:	28120120020	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	2 - Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám	
Opatrenie:	2.1 - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti	
Číslo výzvy:	OPZ 2010/2.1/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná Infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zdravotnícke činnosti	100%	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	Západné Slovensko
NUTS III:	Trnavský kraj
Okres:	Okres Senica
Obec:	Senica
Ulica, číslo:	Sotinská, 1588

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia):
Cieľ projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia ambulantného zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Senica so zameraním na ochorenia „skupiny 5“ vrátane prístrojového vybavenia.	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.
Špecifický cieľ projektu 1:	Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, rekonštrukcia príslušného parkoviska a zabezpečenie diagnostického a iného zdravotníckeho prístrojového vybavenia.	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 2:		
Špecifický cieľ projektu 3:		

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu
Poliklinika Senica je najvýznamnejší zdravotnícky komplex v okrese, ktorý má regionálnu pôsobnosť a slúži pre viac ako 61 tis. obyvateľov spádovej oblasti. Budova s infraštruktúrou sa v r.1990 začala stavať ako detský pavilón nemocnice, ktorý však na svoj pôvodný účel nikdy nebol daný do prevádzky. Mesto Senica investíciou 532 tis. EUR v r.2003/04 čiastočne zrekonštruovalo priestory budovy na účely ambulantného zariadenia. Aj napriek ďalším investíciám (450 tis. EUR) je budova v nepriaznivom stavebno-technickom stave, s fyzickým opotrebením a morálnou zastaranosťou, ktorá je spôsobená najmä nevhodne použitými technológiami pri výstavbe zdravotníckej infraštruktúry, ktorá trvala 14 rokov. Budova nevyhovuje súčasným stavebno-technickým požiadavkám z hľadiska energetickej hospodárnosti. Technickým normám nevyhovuje ani parkovisko určené výlučne pre pacientov Polikliniky. Vyhovujúca nie je ani úroveň vybavenia zdravotníckou technikou. Z technicko-ekonomického uhla pohľadu analýzy priemerného veku prístrojov určených na diagnostikovanie a liečbu ochorení skupiny 5, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtí obyvateľov vyplýva, že väčšina prístrojov je zastaralá a ich priemerný vek je 10 rokov.
2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Úspešnou realizáciou projektu, investíciou do ambulantnej zdravotníckej infraštruktúry a techniky, bude možné v modernizovanej infraštruktúre zdravotníckeho zariadenia poskytnúť kvalitnejšiu starostlivosť viac ako 1500 pacientom denne (360tis. pacientom ročne). Zateplením budovy sa vyhovie stavebno-technickým požiadavkám z hľadiska energetickej hospodárnosti budovy. Ročná úspora finančných nákladov na energie bude cca 11 555 EUR, spotreba energie sa zníži o 39,8 %. Parkovisko určené výlučne pre pacientov Polikliniky bude po rekonštrukcii vyhovovať technickým normám a pre pacientov bude znamenať komfortný prístup do samotnej budovy. Výmenou bočných dverí za automatické sa zvýši bezpečnosť najmä pre pacientov s obmedzenou mobilitou. Zabezpečením adekvátneho prístrojového vybavenia sa zlepšia podmienky ovplyvňujúce zdravotný stav obyvateľstva v produktívnom, ako aj v neproduktívnom veku. Výsledkom kvalitnej, včasnej a bezpečnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je kľúčovým subjektom zabezpečovania účinnej prevencie, je zvýšenie účasti obyvateľstva regiónu na trhu práce, predĺženie produktívneho veku, zvýšenie produktivity práce a zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť.

3. Spôsob realizácie projektu

Naplnenie cieľa projektu bude zabezpečené Hlavnou aktivitou 1 (Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení): Stavebné objekty SO1 Zateplenie budovy (obvodových múrov) + výmena dverí bočného vchodu tak, aby tepelné straty vo vykurovacom období boli v súlade so súčasnými platnými normami týkajúcimi sa tepelných prestupov. Dvere bočného vchodu sa vymenia za presklenú hliníkovú stenu s automatickými 2-kridlovými posuvnými dverami. SO2 Rekonštrukciu parkoviska sa opraví poškodený povrch súčasného parkoviska a trvale sa vyznačia parkovacie miesta. Zariadenie Diagnostická a iná technika pre klinické laboratórium, Rádiológiu (RTG), ambulanciu Pneumológie a fizeológie, klinickej onkológie a kardiológie, Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ambulancie všeobecných lekárov a ambulanciu Anesteziológie a Intenzívnej medicíny (AAIM), prevádzkované Poliklinikou Senica.

Aktivita 1 bude realizovaná dodávateľským spôsobom na základe výsledku procesu VO v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. . Podporná aktivita Riadenie projektu bude zabezpečená vlastnými zdrojmi. Publicita a informovanosť realizovaná dodávateľským spôsobom na základe výsledku procesu VO v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z..

Spôsob realizácie jednotlivých aktivít projektu bude v súlade s Výnosom Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-OL z 10.septembra 2008.

4. Udržateľnosť výsledkov projektu

Vďaka úspešnej realizácii aktivít projektu, Poliklinika Senica ročne ušetrí cca 11,56 tis. EUR. Finančné prostriedky ušetrené za energie vďaka zatepleniu budovy a výmene bočných dverí sú dostatočné na to, aby po ukončení aktivít projektu Poliklinika zabezpečila udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite. Navyše zisk, ktorý Poliklinika má z podnikateľskej činnosti, bude investovaný ďalej najmä do nových prístrojov a ďalšieho skvalitňovania poskytovaných ambulantných zdravotníckych služieb pre občanov. Vďaka prístrojom zakúpeným z projektu, bude môcť Poliklinika poskytnúť pacientom špeciálne vyšetrenia, za ktorými dnes musia cestovať do vzdialených nemocníc. Zlepšená dostupnosť a kvalita špeciálnych vyšetrení potvrdia, aký nesmierny význam má Poliklinika Senica pre región. Navyše mesto Senica patrí v štruktúre sídiel VÚC Trnava k inovačným pólom rastu a vďaka rozvoju priemyselnej zóny sa neustále rozširuje. S vytváraním nových pracovných miest narastá počet obyvateľov nielen v meste, ale aj regióne. Analýza zdravotného stavu obyvateľstva a predpokladaný nárast počtu pacientov potvrdzujú trvalú udržateľnosť ambulantného zdravotníckeho zariadenia Polikliniky Senica.

5. Ukazovatele Projektu

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0,00	2010	13 559,40	2013
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/ m ²	71,67	2010	43,14	2013
	Zateplená plocha / HP Trvalo udržateľný rozvoj	m ²	0,00	2010	8 303,15	2013
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK / HP Marginalizované rómske komunity	počet	0,00	2010	44	2013
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami / HP Rovnosť príležitostí	počet	0,00	2010	1,00	2013
Dopad	Percento zníženia nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2010	33,10	2018
	Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá	počet	0,00	2010	1 800 000,00	2018

	zdravotná starostlivosť v zmodernizovanej infraštruktúre					
	Počet preventívnych prehliadok	počet	0,00	2010	10 070,00	2018
	Počet preventívnych prehliadok – ostatné ochorenia „skupiny 5“	počet	0,00	2010	4 890,00	2018
	Počet preventívnych prehliadok – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,00	2010	5 180,00	2018
	Počet preventívnych výkonov – ostatné ochorenia „skupiny 5“	počet	0,00	2010	10 100,00	2018
	Počet preventívnych výkonov – intervencií (vybrané diagnózy)	počet	0,00	2010	19 170,00	2018
	Počet preventívnych výkonov – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,00	2010	9 070,00	2018
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2010	39,80	2018
	Zníženie nákladov na energiu technicky zhodnotených objektov	EUR	34 925,81	2010	23 371,01	2018
	Úspora energie / HP Trvalo udržateľný rozvoj	GJ/rok	0,00	2010	1 229,33	2018

5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / horizontálna priorita	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Zateplená plocha / HP Trvalo udržateľný rozvoj	m ²	0,00	2010	8 303,15	2013
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK / HP Marginalizované rómske komunity	počet	0,00	2010	44	2013
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami / HP Rovnosť príležitostí	počet	0,00	2010	1,00	2013
Dopad	Úspora energie / HP Trvalo udržateľný rozvoj	GJ/rok	0,00	2010	1 229,33	2018

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	43,14
2		Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	13 559,40
3		Zateplená plocha / HP Trvalo udržateľný rozvoj	m ²	8 303,15
4		Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK / HP Marginalizované rómske komunity	počet	44
5		Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami / HP Rovnosť príležitostí	počet	1,00

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	12/2010
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	05/2013

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	05/2012	05/2013
2	Aktivita n 2 – Nákup, dodávka a montáž zariadení		
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	12/2010	05/2013
4	Publicita a informovanosť	08/2011	05/2013

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	171 423,87	14 436,21	185 860,08	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	910 782,50	9 617,12	920 399,62	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	4 875,60	0,00	4 875,60	Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky	-	-	-	-
Spolu	1 087 081,97	24 053,33	1 111 135,30	-

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Tab. 5 Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Stavebné objekty									
1.1 SO 01 (uviesť názov objektu)									
1.1.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	-	-	105 905,60	11 675,84	117 581,44	
1.1.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	-	-	18 613,02	2 052,04	20 665,06	
1.1.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	-	-	1 380,97	152,25	1 533,22	
1.1.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	-	-	125 899,59	13 880,13	139 779,72	
1.1.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	-	-	0,00	0,00	0,00	
SPOLU SO 01(ZRN+VRN)						125 899,59	13 880,13	139 779,72	
1.2 SO 02 Parkovisko									
1.2.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	-	-	40 480,36	0,00	40 480,36	
1.2.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	-	-	40 480,36	0,00	40 480,36	
1.2.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	-	-	0,00	0,00	0,00	
SPOLU SO 02 (ZRN+VRN)						40 480,36	0,00	40 480,36	
SPOLU SO 01 až 2						166 379,95	13 880,13	180 260,08	

2. Prevádzkové súbory									
2.1 PS 01 (uviesť názov)	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
2.2 PS 02 (uviesť názov)	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
SPOLU PS 01 až n						0,00	0,00	0,00	
3. Zariadenie²									
3.1 Diagnostická technika									
3.1.1 Diagnostický prístroj NIOX 1	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	0,00	4 808,56	4 808,56	
3.1.2 Diagnostický prístroj NIOX 2	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	0,00	4 808,56	4 808,56	
3.1.3 Monitor vitálnych funkcií	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	4	30 194,06	0,00	30 194,06	
3.1.4 EKG	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	2	5 964,24	0,00	5 964,24	
3.1.5 Echokardiografický prístroj pre deti	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	53 014,39	0,00	53 014,39	
3.1.6 Echokardiografický prístroj pre dospelých	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	42 898,97	0,00	42 898,97	

3.1.7 Prístroj na testovanie CRP	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	3	3 247,78	0,00	3 247,78	
3.2 Operačná technika	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3 Demonštračná technika	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4 Iná technika									
3.4.1 Prístroj na digitálnu rádiológiu	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	322 124,20	0,00	322 124,20	
3.4.2 Robotizovaná linka (biochemický a imunochemický analyzátor)	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	232 162,44	0,00	232 162,44	
3.4.3 Automatizovaná linka analýzy moču	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	66 271,87	0,00	66 271,87	
3.4.4 Analyzátor kardiálnych markerov	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	2 573,50	0,00	2 573,50	
3.4.5 Analyzátor špecifických alergénov	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	22 553,92	0,00	22 553,92	
3.4.6 Analyzátor krvných plynov	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	14 096,20	0,00	14 096,20	

3.4.7 Systém pre elektroforézu bielkovín	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	26 641,81	0,00	26 641,81	
3.4.8 Centrifúgy	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	3	8 880,59	0,00	8 880,59	
3.4.9 Transportný defibrilátor	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	26 198,63	0,00	26 198,63	
3.4.10 Transportný dýchací prístroj	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	7 977,04	0,00	7 977,04	
3.4.11 Dávkovač infúzných roztokov	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	5	7 752,90	0,00	7 752,90	
3.4.12 Laminárny box HV mini 5	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	6 836,65	0,00	6 836,65	
3.4.13 Polohovateľná posteľ	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	6	27 375,98	0,00	27 375,98	

3.4.14 Kreslo pre kardiakov	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	1 292,83	0,00	1 292,83	
3.4.15 Defibrilátor	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	-	1	2 724,50	0,00	2 724,50	
SPOLU technika						910 782,50	9 617,12	920 399,62	
4. Stavebný dozor									
4.1 Stavebný dozor ⁴	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	súbor	-	-	5 043,92	556,08	5 600,00	
SPOLU Stavebný dozor						5 043,92	556,08	5 600,00	
Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3+4)						1 082 206,37	24 053,33	1 106 259,70	
5. Softvér ³	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
6. Licencie ³	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Dlhodobý nehmotný majetok (5+6)						0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM)						1 082 206,37	24 053,33	1 106 259,70	
7. Iné neoprávnené výdavky						0,00	0,00	0,00	
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU						1 082 206,37	24 053,33	1 106 259,70	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie uvádzajte v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky je potrebné pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslovať podľa poradia

3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie je potrebné pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslovať podľa poradia

4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba, inak ho uvádzate v položke rozpočtu Iné neoprávnené výdavky

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Tab. 5 Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Publicita a informovanosť									
1.1 veľkoplošná reklamná tabuľa	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	-	1	1 116,00	0,00	1 116,00	
1.2 informačné letáky	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	-	5 000	2 676,00	0,00	2 676,00	
1.3 TV šot	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	-	5	900,00	0,00	900,00	
1.4 trvalá vysvetľujúce tabuľa	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	-	1	183,60	0,00	183,60	
Služby (=1)						4 875,60	0,00	4 875,60	
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU						4 875,60	0,00	4 875,60	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie uvádzajte v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	1 111 135,30
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	1 087 081,97
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	24 053,33
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	1 032 727,87
5	Intenzita pomoci:	95,00
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	54 354,10
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj