

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 9/2009/OPZ - Z2812012000201

ČÍSLO DODATKU č.1: DZ281201200020102

ČÍSLO DODATKU č.2: DZ281201200020103

ČÍSLO DODATKU č.3: DZ281201200020104

uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00 165 565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Ivan Uhliarik

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
sídlo : Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
Slovenská republika
konajúci : MUDr. Marián Petko, MPH
IČO : 36 167 908
DIČ : 2020028824

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **bodů 2.4 a 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** a zmena Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP, a to **bodu 5a. Merateľné ukazovatele Projektu, bodu 5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu, bodu 6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu, bodu 7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu a bodu 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu.**

V bode 2. Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet a účel zmluvy, ods. 2.4 sa mení, predlžuje, termín ukončenia realizácie aktivít Projektu. Odsek 2.4 znie po zmene nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. **do 30.06.2011**. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít¹ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu **do 12 mesiacov**. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);
- b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

V bode 3. Zmluvy o poskytnutí NFP - Výdavky projektu a NFP, ods. 3.4 sa mení, predlžuje, lehota oprávneného obdobia pre všetky výdavky Projektu. Odsek 3.4 znie po zmene nasledovne:

Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami **do 30.06.2011**.

V prílohe č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa mení nasledovné:

¹ hlavných aj podporných aktivít

V bode 5a. sa mení rok sledovania Plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov Projektu a taktiež sú doplnené Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu.

V bode 5b. sa mení rok sledovania Plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít na úrovni Projektu.

V bode 6. sú doplnené Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu.

V bode 7. sa mení termín ukončenia realizácie aktivít Projektu.

V bode 7a. sa mení termín ukončenia realizácie Aktivít 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení, termín ukončenia realizácie Podpornej aktivity – Publicita a informovanosť a termín ukončenia realizácie Podpornej aktivity – Riadenie projektu.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku ostáva u prijímateľa.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 22.12.2010

Podpis: 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa
MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva SR

Za Prijímateľa v BARDEJOVE, dňa: 30.12.2010

Podpis: 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa
MUDr. Marián Petko, MPH, riaditeľ

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	NsP Sv. Jakuba n.o., Bardejov	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	Nerelevantné	
Sídlo prijímateľa:	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	
Názov Projektu:	Predchádzanie zdravotným rizikám z ochorení skupiny 5 v NsP Sv. Jakuba n.o., Bardejov, formou komplexného zabezpečenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a formou vybudovania ďalších troch ambulancií zameraných na iné rizikové ochorenia.	
Kód ITMS:	28120120002	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám	
Opatrenie:	2.1 – Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti	
Číslo výzvy:	OPZ/2008/2.1/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
19 Zdravotnícke činnosti	100,00%	01 Mestské
-----	-----	-----
-----	-----	-----

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	Východné Slovensko
NUTS III:	Prešovský samosprávny kraj
Okres:	Bardejov
Obec:	Bardejov
Ulica, číslo:	Sv. Jakuba 21

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia:
Cieľ projektu:	Predchádzanie zdravotným rizikám z ochorení skupiny 5 formou komplexného zabezpečenia rekonštrukcie a modernizácie ambulantnej zdravotníckej infraštruktúry.	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia
Špecifický cieľ projektu 1:	Stavebné práce v rámci rekonštrukcie skladu CO (civilnej ochrany) za účelom vytvorenia a modernizácie ambulancií zameraných na skupinu 5 z dôrazom na energetickú efektívnosť.	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 2:	Nákup najmodernejšej sofistikovanej zdravotníckej techniky určenej pre ambulance so zameraním na skupinu 5 a do ďalších 3 ambulancií.	Komplexné projekty Dodávka zdravotníckej high technology techniky – nákup prístrojov a zdravotníckej techniky vrátane špecializovanej diagnostickej, detekčnej a demonštračnej techniky.
Špecifický cieľ projektu 3:	Modernizácia počítačového vybavenia v ambulanciách zameraných na skupinu 5 za účelom vytvorenia komplexnej informačnej infraštruktúry.	Komplexné projekty dodávka nových a výmena zastaralých IT, za účelom vytvorenia komplexnej IT infraštruktúry pre zabezpečenie napojenia na potrebné systémy.

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu

NsP Sv. Jakuba n.o., Bardejov zabezpečuje ambulantnú starostlivosť pre okres Bardejov a iné okresy v Prešovskom samosprávnom kraji. NsP disponuje čiastočne využitou budovou – sklad CO v ktorom momentálne prevádzkuje onkologickú a pneumologicko ftizeologickú ambulanciu. Od svojho vzniku táto budova neprešla vážnejšími rekonštrukciami s čím je spojená jej vysoká nákladovosť na prevádzku. Budova má potenciál, ktorý chce NsP využiť na vybudovanie ďalších troch ambulancií a jednej ambulancie pre jednoduchú starostlivosť. Na vytvorenie týchto ambulancií je nutná rekonštrukcia budovy za účelom dodržania minimálnych požiadaviek pre vytvorenie ambulancie a za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti a hospodárnosti budovy.

Hlavná aktivita projektu zahŕňa nasledovné činnosti:

1/ stavebné práce a dodávky – budú realizované v súlade s priloženým stavebným projektom. V rámci projektu bude zrealizované zateplenie obvodového plášťa, jednotlivých podlaží a výmena okien a dverí. Taktiež budú vybudované bezbariérové vstupy a zakúpený bezbariérový výťah, ktorý umožní prístup imobilným osobám na jednotlivé podlažia. V rámci prestavby objektu dôjde k rozšíreniu existujúcich ambulancií (onkologickej a pľúcnej) na 1. n.p., vytvoreniu nových zdravotníckych pracovísk (očná ambulancia, krčná ambulancia a kožná ambulancia), zriadeniu jedného zariadenia na poskytovanie jednoduchovej zdravotnej starostlivosti a kožného stacionára na 2. n.p.

2/ dodávka zdravotníckej techniky – jedná sa o dodávky špecializovaných zdravotníckych zariadení do nasledovných ambulancií: onkologická, kardiovaskulárna pneumo ftizeologická, gastroenterologická a traumatologická.

3/ dodávka IT techniky.

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Po úspešnom ukončení projektu bude NsP schopná vo svojich ambulanciách zabezpečovať výkony, ktoré budú mať za následok zlepšenie prevencie zameraných na rizikové ochorenia pre obyvateľstvo žijúce v tomto regióne.

Rekonštrukciou a vybudovaním ambulancií, ktoré budú vybavené najnovšou high technology technikou bude NsP schopná napĺňať priority zadefinované v NSRR v oblasti zdravotníctva a to v smere zvyšovania počtu preventívnych prehliadok pre obyvateľov zameranej na rizikové ochorenia čím sa zabezpečí dlhodobý pozitívny dopad na obyvateľstvo.

V neposlednom rade sa rekonštrukciou dosiahne zvýšenie energetickej efektívnosti budovy o 44,9 %, čím sa zlepši celková hospodárnosť NsP ako poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

3. Spôsob realizácie projektu

Na realizáciu tohto projektu bola zvolená nasledovná aktivita:

Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení

Túto aktivitu budú zabezpečovať členovia projektového tímu, konkrétne zamestnanci technického oddelenia NsP v súčinnosti s dodávateľom a taktiež stavebný dozor, ktorý bude dohliadať na správnu realizáciu stavebných prác v súlade so stavebným projektom a stavebným povolením. Taktiež nad dodržiavaním bezpečnosti práce bude dohliadať osoba spôsobilá na takéto úkony, ktorá je taktiež členom projektového tímu. Nákup, dodávku a montáž zariadení ako súčasť aktivity 1 bude zabezpečovať zamestnanec NsP z odd. ktoré sa venuje výlučne zdravotníckej technike.

Podporné aktivity – Riadenie projektu a publicita. Nad celou realizáciou bude stáť garant a to riaditeľ NsP MUDr. Marián Petko, MPH, ktorý zabezpečí súlad s vyhláškou MZSR č. 428/2006 Z z. Koordináciu aktivít projektu ako aj výber dodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní bude zabezpečovať externá spoločnosť, ktorá bude spolupracovať s ekonomickou námestníčkou a spoločne zabezpečia koordináciu a administráciu projektu vrátane monitorovania a vypracovávania správ a žiadostí o platbu. Proces verejného obstarávania bol začatý v čase prípravy a hodnotenia projektu. Publicitu počas a po realizácii bude zabezpečovať referent marketingového oddelenia NsP Sv. Jakuba n.o., Bardejov.

4. Udržateľnosť výsledkov projektu

Úhradou za výkony ústavného poskytovania zdravotnej starostlivosti, hradenej z poisťovní, je zabezpečená trvalá udržateľnosť po ukončení projektu. V oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti je trvalá udržateľnosť priamo zabezpečená nutnosťou zdravotníckych výkonov pre obyvateľstvo v regióne. Z hľadiska odborného personálu má NsP celkovo cca 650 zamestnancov, čo ju radí do pozície najväčšieho zamestnávateľa okresu Bardejov. Rekonštrukciou objektu vzniknú nové ambulancie a ich vybavením sa zabezpečí najvyššia úroveň poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

5. Merateľné ukazovatele

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	28,35	2008	15,62	2011
	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	0	2008	12 418	2011
	Počet zriadených prípojkov do WAN (internet)	počet	0	2008	5	2011
	Zateplená plocha	m ²	0	2008	10 418	2011
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0	2008	1	2011

	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0	2008	7	2011
Dopad	Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v zmodernizovanej infraštruktúre	počet	0	2008	134 400	2016
	Počet preventívnych prehliadok	počet	0	2008	5 460	2016
	Počet preventívnych prehliadok - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0	2008	3 430	2016
	Počet preventívnych prehliadok - ostatné ochorenia „skupiny 5“	počet	0	2008	2 030	2016
	Počet preventívnych výkonov – intervencií (vybrané diagnózy)	počet	0	2008	13 810	2016
	Počet preventívnych výkonov - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0	2008	10 040	2016
	Počet preventívnych výkonov - ostatné ochorenia „skupiny 5“	počet	0	2008	3 770	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	7	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	2	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	5	2016
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2008	44,9	2016
	Zníženie nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	Eur	18 704,77	2008	10 313,35	2016
	Percento zníženia nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	%	0	2008	44,9	2016
	Úspora energie	GJ/rok	0	2008	477	2016

5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / horizontálna priorita	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	počet	0	2008	5	2011
	Zateplená plocha	m ²	0	2008	10 418	2011
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0	2008	1	2011
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0	2008	7	2011
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	2008	477	2016
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	15,62
2	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	12 418
3	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	počet	5
4	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Zateplená plocha	m ²	10 418
5	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	1
6	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	7

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	05/2009
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	06/2011

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	06/2010	05/2011
2	Aktivita n 2 – Nákup, dodávka a montáž zariadení	-----	-----
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	05/2009	06/2011
4	Publicita a informovanosť	06/2010	06/2011

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 – Realizácia nových stavieb (kód 717001)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	1 049 760,49	5 655,21	1 055 415,70	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 3 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kód 717003)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 4 – Modernizácia výpočtovej techniky (kód 718002)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 5 – Modernizácia telekomunikačnej techniky (kód 718003)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 6 – Modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718004)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 7 – Modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718005)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 8 – Nákup softvéru (kód 711003)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 9 – Nákup licencií (kód 711004)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)	5 494,02	-	5 494,02	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení

Skupina výdavkov 11 – Nákup telekomunikačnej techniky (kód 713003)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	598 483,30	-	598 483,30	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu (kód 713005)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 14 – Nákup špeciálnych automobilov (kód 714005)	Platí iba pre Opatrenie 2.2	-	-	-
Skupina výdavkov 15 – Všeobecné služby (kód 637004)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	-	-	-	-
Iné neoprávnené výdavky		-	-	-
Spolu	1 653 737,81	5 655,21	1 659 393,02	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Kapitálové výdavky (z toho)									
1. Dlhodobý hmotný majetok									
1.1 Príprava staveniska									
1.2 SO1									
1.2.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	súbor	-	-	335 411,47	-	335 411,47	
1.2.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	súbor	-	-	503 141,91	-	503 141,91	
1.2.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	súbor	-	-	211 207,11	5 655,21	216 862,32	
- SO2.....n									
HSV									
PSV									
- PS1									
- PS2.....n									
1.3 Zariadenia z toho:									
1.3.1 diagnostická technika	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	súbor	-	-	341 313,58	-	341 313,58	
1.3.2 operačná technika	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	súbor	-	-	257 169,72	-	257 169,72	
1.3.3 demonštračná technika									
1.3.4 iná	713002	Nákup výpočtovej techniky	súbor	-	-	5 494,02	-	5 494,02	
1.4 Stavebný dozor ²									
2. Dlhodobý nehmotný majetok									
2.1 softvér									
2.2 licencie									
Neoprávnené výdavky									
Celkovo						1 653 737,81	5 655,21	1 659 393,02	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Rozpočet hlavná aktivita 2 "Nákup, dodávka a montáž zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Kapitálové výdavky (z toho)									
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>									
- Zariadenia z toho:									
- diagnostická technika									
- operačná technika									
- demonštračná technika									
- iná									
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>									
- softvér									
- licencie									
Špecializované motorové vozidlá ²									
Neoprávnené výdavky									
Celkovo									

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplní sa.

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Služby (z toho)									
- publicita a informovanosť									
Celkovo									

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplní sa.

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	1 659 393,02
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	1 653 737,81
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	5 655,21
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	1 571 050,92
5	Intenzita pomoci:	95,00%
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	82 686,89
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj