

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 30/2009/OPZ - Z2812012001001

ČÍSLO DODATKU č.1: DZ281201200100101

uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00 165 565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Ivan Uhliarik

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : ENDOSERVICE – MAC, s.r.o.
sídlo : 935 85 Demandice 315
Slovenská republika
konajúci : MUDr. František Horváth
IČO : 36 550 680
DIČ : 2021703541

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **bodu 2.4 a 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** a zmena Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP, a to **bodu 5a. Merateľné ukazovatele Projektu, bodu 5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu, bodu 7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu a bodu 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu.**

Znenie bodu 2.4 sa mení nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.12.2011. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít¹ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 13 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);

b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

Znenie bodu 3.4 sa mení nasledovne:

Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami do 31.12.2011.

V bode 5a. sa mení rok sledovania Plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov Projektu.

V bode 5b. sa mení rok sledovania Plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít na úrovni Projektu.

V bode 7. sa mení termín začiatku a termín ukončenia realizácie aktivít Projektu.

V bode 7a. sa mení termín začiatku a termín ukončenia realizácie Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení, termín začiatku a termín ukončenia realizácie Podpornej aktivity – Publicita a informovanosť a termín začiatku a termín ukončenia realizácie Podpornej aktivity – Riadenia projektu.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

¹ hlavných aj podporných aktivít

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku ostáva u prijímateľa.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 22.11.2010

Podpis: 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa
MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva SR

Za Prijímateľa v DETANDCIACH, dňa: 07.12.2010

Podpis: 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa
MUDr. František Horváth, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	ENDOSERVICE – MAC, s.r.o.	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	nerelevantné	
Sídlo prijímateľa:	935 85 Demandice 315	
Názov Projektu:	Rozšírenie a rekonštrukcia NZZ Harmony v Šahách	
Kód ITMS:	28120120010	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám	
Opatrenie:	2.1. Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti	
Číslo výzvy:	OPZ 2009/2.1/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná Infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zdravotnícke činnosti	100%	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	Západné Slovensko
NUTS III:	Nitriansky samosprávny kraj
Okres:	Levice
Obec:	Šahy
Ulica, číslo:	Školská 1

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia):
Cieľ projektu:	Zvýšenie kvality poskytovaných zdravotných služieb v regióne prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie NZZ Harmony v Šahách	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia
Špecifický cieľ projektu 1:	Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia so zámerom skvalitnenia poskytovania ambulantnej starostlivosti zameranej na ochorenia skupiny „5“	Komplexné projekty rekonštrukcie /modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 2:	Nákup špecializovanej zdravotníckej techniky so zámerom zvýšenia kapacity poskytovanej ambulantnej starostlivosti zameranej na ochorenia skupiny „5“	Komplexné projekty rekonštrukcie / modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu
Neštátne zdravotnícke zariadenie NZZ Harmony bolo založené v roku 2004. Od tohto roku poskytuje komplexné zdravotnícke služby v oblasti ambulantnej starostlivosti: internú ambulanciu, fyziatriu, hepatológiu, gastroenterológiu, dermatovenerológiu, rádiológiu. Poskytovateľ priebežne modernizuje zdravotnícku infraštruktúru - NZZ Harmony sídli v prenajatých priestoroch, ktoré boli prenajaté len v čiastočne vyhovujúcom stave a poskytovateľ ZS už v minulosti investoval prostriedky do jej modernizácie. Ďalšia modernizácia zariadenia je nevyhnutnou podmienkou trvalej udržateľnosti poskytovaných služieb. Spádová oblasť regiónu poskytovateľa ZS dosahuje cca 45000-50000 obyvateľov a vykazuje

udržateľný demografický trend (do spádovej oblasti patrí aj časť okresu Veľký Krtíš a Krupina Banskobystrického samosprávneho kraja). Do spádovej oblasti patria aj obce s koncentráciou Marginalizovaných rómskych komunít (Dolné Semerovce, Hontianske Tesáre, Terany). Realizácia projektu "Rozšírenie a rekonštrukcia NZZ Harmony" bude mať dopad na zvyšovanie úrovne, kapacity a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súlade s reálnymi potrebami spádovej oblasti.

Realizácia projektu pozostáva z 1 hlavnej aktivity, ktorá zahŕňa:

- Stavebné práce so zámerom rozšírenia a rekonštrukcie NZZ Harmony v Šahách. V doteraz nevyužívanom podkroví objektu budú vytvorené nové ambulancie odborných lekárov. Pre prístup do podkrovia bude vybudované nové schodisko a bezbariérovosť bude zabezpečená stoličkovým výťahom inštalovaným na schodiskové rameno.
- Nákup zdravotníckej techniky: diagnostickej, operačnej a inej techniky;
- Nákup výpočtovej techniky

Podporné aktivity projektu tvoria:

Riadenie projektu – zahŕňa proces verejného obstarávania a administrácie projektu.

Publicita a informovanosť – zahŕňa inštaláciu veľkoplošnej reklamnej tabule počas implementácie projektu a trvalo vysvetľujúcej tabule po ukončení realizácie aktivít projektu, po dobu 5 rokov od jeho ukončenia. Publicita bude zabezpečená aj formou propagačných plagátov, propagačného materiálu, nálepiek a pier s potlačou.

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Projekt prispeje k zvýšeniu kvality a kapacity poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci spádovej oblasti častí levicekého, veľkokrtíšskeho a krupinského okresu. Novovytvorené a zrekonštruované priestory ako aj nová obstaraná technika budú zabezpečovať kvalitnejšie poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti primárne pre skupinu ochorení "5". Výsledky projektu budú prispievať k zvyšovaniu kvality života v spádovej oblasti. Súčasťou aktivít projektu je aj riešenie energetickej efektívnosti (zateplenie strechy) v súlade s horizontálnou prioritou trvale udržateľný rozvoj. Projekt je realizovaný v spádovej oblasti s existenciou Marginalizovaných rómskych komunít a bude zabezpečovať aj rovnosť príležitostí. V rámci projektu bude vytvorených 8 nových pracovných príležitostí. Z technického hľadiska projekt využíva doteraz nevyužitú priestory v prenájatej budove (podkrovie).

3. Spôsob realizácie projektu

Implementácia projektu bude vykonaná prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorou je "Stavebné práce vrátane dodávky, montáže prístrojov a zariadení". Realizácia projektu je naplánovaná na 12 mesiacov vrátane verejného obstarania. Hlavná aktivita sa skladá z jednotlivých činností (subaktivít), ktoré sú vecne aj časovo previazané a majú určené časové trvanie a míľniky: realizácia stavebných prác, testovacia prevádzka, prevzatie zrekonštruovaných objektov, zabezpečenie dodávky prístrojov a zariadení, montáž (inštalácia) dodanej techniky, testovacia prevádzka a uvedenie obstaranej techniky do užívania. Realizácia projektu obsahuje aj podporné aktivity: verejné obstaranie, riadenie a monitoring projektu, publicita a informovanosť. Podporné aktivity si bude organizovať žiadateľ s podporou externého manažmentu.

4. Udržateľnosť výsledkov projektu

Strategickú udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečuje stratégia poskytovateľa a jeho odborné kapacity - zariadenie NZZ Harmony poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti ENDOSERVICE - MAC, s.r.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť a jeho investičný plán vychádza z Komplexného reštrukturalizačného programu. Zariadenie NZZ Harmony je dlhoročným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, jeho odborné a administratívne kapacity sú garanciou udržateľnosti výsledkov projektu. V ekonomickej oblasti sú výsledky projektu udržateľné vďaka ekonomickým výsledkom v posledných rokoch, projekt počíta s financovaním s využitím nenávratného finančného príspevku z OP Zdravotníctvo.

5. Ukazovatele Projektu

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0,000	2009	3.526,700	2011
Dopad	Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v zmodernizovanej infraštruktúre	počet	0,000	2009	18.000,000	2016
	Počet preventívnych prehliadok	počet	0,000	2009	3.600,000	2016
	Počet preventívnych prehliadok – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,000	2009	2.400,000	2016
	Počet preventívnych prehliadok – ostatné ochorenia skupiny „5“	počet	0,000	2009	1.200,000	2016

	Počet preventívnych výkonov – intervencií (vybrané diagnózy)	počet	0,000	2009	1.200,000	2016
	Počet preventívnych výkonov– onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,000	2009	1.000,000	2016
	Počet preventívnych výkonov– ostatné ochorenia skupiny „5“	počet	0,000	2009	200,000	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,000	2009	8,000	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0,000	2009	4,000	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,000	2009	4,000	2016

5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / horizontálna priorita	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zriadených prípojkov do WAN (internet)	počet	0,000	2009	1,000	2011
	Zateplená plocha	m2	0,000	2009	447,390	2011
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0,000	2009	4,000	2011
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0,000	2009	2,000	2011
Dopad						

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky montáže prístrojov a zariadení	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	3.526,700

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	03/2010
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	12/2011

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky montáže prístrojov a zariadení	12/2010	12/2011
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	03/2010	12/2011
4	Publicita a informovanosť	12/2010	12/2011

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 – Realizácia nových stavieb (kód 717001)	0,00	0,00	0,00	-
Skupina výdavkov 2 -	175 573,48	24 673,01	200 246,49	Aktivita 1 - Stavebné práce

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)				vrátane dodávky montáže prístrojov a zariadení
Skupina výdavkov 3 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kód 717003)	0,00	0,00	0,00	-
Skupina výdavkov 4 – Modernizácia výpočtovej techniky (kód 718002)	0,00	0,00	0,00	-
Skupina výdavkov 5 – Modernizácia telekomunikačnej techniky (kód 718003)	0,00	0,00	0,00	-
Skupina výdavkov 6 – Modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718004)	0,00	0,00	0,00	-
Skupina výdavkov 7 – Modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718005)	0,00	0,00	0,00	-
Skupina výdavkov 8 – Nákup softvéru (kód 711003)	0,00	0,00	0,00	-
Skupina výdavkov 9 – Nákup licencií (kód 711004)	0,00	0,00	0,00	-
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)	2 374,00	0,00	2 374,00	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky montáže prístrojov a zariadení
Skupina výdavkov 11 – Nákup telekomunikačnej techniky (kód 713003)	0,00	0,00	0,00	-
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	838 505,31	0,00	838 505,31	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky montáže prístrojov a zariadení
Skupina výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu (kód 713005)	0,00	0,00	0,00	-
Skupina výdavkov 14 – Nákup špeciálnych automobilov (kód 714005)	Platí iba pre Opatrenie 2.2	-	-	-
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	3 290,00	0,00	3 290,00	Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky		0,00	0,00	-
Spolu	1 019 742,79	24 673,01	1 044 415,80	-

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Tab. 5 Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Stavebné objekty									
1.1 SO 01 Vlastná stavba NZZ Harmony v Šahách									
1.1.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	17 451,59	4 284,28	21 735,87	Bližší popis v súhrnnom rozpočte (povinná príloha).
1.1.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	105 495,36	20 117,92	125 613,28	Bližší popis v súhrnnom rozpočte (povinná príloha).
1.1.1.3 M (Montáže)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	52 084,91	0,00	52 084,91	Bližší popis v súhrnnom rozpočte (povinná príloha).
1.1.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	175 031,86	24 402,20	199 434,06	Bližší popis v súhrnnom rozpočte (povinná príloha).
1.1.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	x	541,62	270,81	812,43	Bližší popis v súhrnnom rozpočte (povinná príloha).
SPOLU SO 01(ZRN+VRN)				-	-	175 573,48	24 673,01	200 246,49	
1.2 SO 02 (uviesť názov objektu)									
1.2.1.1 HSV			objekt	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2 PSV			objekt	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3 M			objekt	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 ZRN (HSV+PSV+M)			objekt	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.2 VRN			objekt	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU SO 02 (ZRN+VRN)						0,00	0,00	0,00	
SPOLU SO 01 až n						175 573,48	24 673,01	200 246,49	
2. Prevádzkové súbory									
2.1 PS 01 (uviesť názov)			súbor	x	x	0,00	0,00	0,00	
2.2 PS 02 (uviesť názov)			súbor	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU PS 01 až n						0,00	0,00	0,00	

3. Zariadenie ²									
3.1 Diagnostická technika				-	-	687 851,99	0,00	687 851,99	
3.1.1. Ultrazvuk GE	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	155 462,18	1	155 462,18	0,00	155 462,18	Ultrazvukový systém Siemens alebo ekvivalent, techn. Požiadavky: frekvencia 2-13 MHz, aplikačný modul srdcovo-cievny, 3D zobrazenie v reálnom čase, real time triplex, 19" zobrazenie, 4 hlavice: lineárna, konvexná, endokavitálna a kardio.
3.1.2. Digitálny RTG	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	249 842,56	1	249 842,56	0,00	249 842,56	Digitálny rtg. systém pozostávajúci z rtg. prístroja s generátorom min. 150 kV a 80 kW, min. prúd 700 mA, rtg. žiariča s vysokootáčkovým rotorom
3.1.3. Laser + hlavica	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	6 165,00	1	6 165,00	0,00	6 165,00	Príslušenstvo na laseroterapiu pri ochoreniach pohybového aparátu. Laserový prístroj na terapeutické použitie v liečebnej rehabilitácii, s efektom biostimulačným, analgetickým, protizápalovým, s možnosťou použitia na povrchové alebo hlboké tkanivové štruktúry, predprogramované liečebné protokoly.
3.1.4. HI-Line Pentax	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	136 854,25	1	136 854,25	0,00	136 854,25	Endoskopický systém pozostávajúci z videoprocessora, zdroja studeného svetla 300W, gastroskopu a kolonoskopu. Oba skopy majú priamu optiku, gastroskop má dĺžku 1000 mm, priemer 10.9 mm, priemer pracovného kanálu 2.8 mm, zorný uhol 140 stupnov, možnosť zväčšovania obrazu. Kolonoskop má dĺžku 1620 mm, vonkajší priemer 12.8 mm, priemer prac. kanálu 3.7 mm, zorný uhol 140 st., možnosť zväčšovania obrazu.
3.1.5. Kapslová enteroskopia + kapsle	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	sada	50 250,00	1	50 250,00	0,00	50 250,00	Enteroskopický systém s kompatibilitou pre tenkostennú aj kolinickú kapslu (min.) vrátane hardware a software

3.1.6. EKG 12 zvodové	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	3 466,66	1	3 466,66	0,00	3 466,66	EKG 12 zvodové, s možnosťou záznamu na bežný papier formátu A4. Prenosný prístroj s analýzou a spracovaním výsledkov, manuálny aj automatický mód, možnosť monitorovania EKG.
3.1.7. Holter Tunoport V	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	9 152,78	1	9 152,78	0,00	9 152,78	Analýza vývoja TF, ST a QT - Holter - zariadenie na 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku pre chodiacich pacientov, s možnosťou textového aj grafického zobrazenia výsledkov. Rozsah meraní: systol 60-260 mmHg, diastola 40-220 mmHg, pulz 35-240/min.
3.1.8. Vyšetrovací súbor + Gynekologický vyšet.stôl	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	sada	2 929,23	1	2 929,23	0,00	2 929,23	Pelvimeter, vyšetrovacie lôžko, príslušenstvo, gynekologický vyšetrovací stôl. Gynekologický vyšetrovací stôl, polohovateľný, čalúnenie umývateľné, pevná časť z ocele. Súčasťou: nastaviteľná podpera nôh, gynekologická nádoba, držiak na papier. Možnosť Trendelenburgovej/ antiTrendelenburgovej polohy.
3.1.9. Kolposkop	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	5 650,00	1	5 650,00	0,00	5 650,00	Prístroj pre gynekologické vyšetrenie pošvy a krčku maternice upevnený ku kreslu, s 1-krokovým, 3-krokovým, 5-krokovým alebo 8-krokovým zväčšením
3.1.10. Ergometer s príslušenstvom	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	sada	16 204,33	1	16 204,33	0,00	16 204,33	Súbor zariadení a pomôcok – ergometer, rotopéd, EKG, elektródy pre ergometrické vyšetrenie.
3.1.11. Elektroencefalograf s príslušenstvom (EEG stanica)	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	sada	27 825,00	1	27 825,00	0,00	27 825,00	Súbor zariadení pre elektroencefalografiu - EEG je vyšetrovací metóda na diagnostiku epilepsie, pretože zaznamenáva elektrickú aktivitu mozgu. Min. 24 kanálov, snímacia jednotka, fotostimulačná lampa, EEG biofeedback, P300, VEP stimulátor.

3.1.12. Elektromyografický prístroj s príslušenstvom (EMG stanica)	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	sada	24 050,00	1	24 050,00	0,00	24 050,00	Súbor zariadení pre EMG - Elektrofyziologická diagnostika na posúdenie stavu funkcie periférneho a centrálného nervového systému a svalov, min.techn.parametre: elektrický stimulátor s možnosťou diaľkového ovládania, mobilný stojan, F-vlna, H-reflex, stimulatory AEP, SEP, VEP, IPA..
3.2 Operačná technika				-	-	1 840,00	0,00	1 840,00	
3.2.1. Odsávačka	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	1 840,00	1	1 840,00	0,00	1 840,00	Priebeh odsávania je riadený mikroprocesorom, odsávanie v rozsahu vákua 0- 93 kPa, dlhodobé drenážne odsávanie, vákuová extrakcia pre gynekológiu
3.3 Demonštračná technika				-	-	0,00	0,00	0,00	
3.4 Iná technika				-	-	151 187,32	0,00	151 187,32	
3.4.1. Suchý uhličitý kúpeľ	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	28 750,00	1	28 750,00	0,00	28 750,00	Špeciálne nepriedušné vaky, sťahovacie pásky medicínalnym oxidom uhličitým. Zvýšením obsahu oxidu uhličitého v pokožke tela dochádza k základným fyziologickým reakciám.
3.4.2. Kryoterapia	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	8 690,00	1	8 690,00	0,00	8 690,00	Prístroj na vyvíjanie extrémne nízkej teploty. zariadenie pre generovanie chladu a využitie jeho energie pomocou termoelektrických modulov. Možnosť riadeného dávkovania a aplikácie chladu pomocou terapeutickej hlavice a chladiacej manžety. Teplotná sonda pre sledovanie povrchovej teploty pokožky v mieste aplikácie. Prednastavené liečebné protokoly, hlbokomraziaca hlava.
3.4.3. Plynové injekcie CO2	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	sada	1 385,85	1	1 385,85	0,00	1 385,85	Sada plynových injekcií CO2, prístroj na liečebnú aplikáciu CO2 pri ochoreniach pohybového aparátu. zariadenie na podkožnú aplikáciu oxidu uhličitého s vazodilatačným a analgetickým

									účinkom. Digitálny displej s CZ alebo SK textom, aplikátor injekcií, vstupný filter, redukčný ventil CO2.
3.4.4. Evotron – Rázová vlna	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	32 638,13	1	32 638,13	0,00	32 638,13	Prístroj pre zdravotníctvo pracuje na základe ošetrovania rázovými vlnami. prístroj na terapiu extrakorporálnymi rázovými vlnami na elektrohydraulickom princípe.
3.4.5. Automatická umývačka endoskopov	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	28 750,00	1	28 750,00	0,00	28 750,00	Zariadenie na umývanie endoskopov - šetrnosť k prístrojom a životnému prostrediu a úplná automatizácia dezinfekčného procesu.
3.4.6. Infrakabína + bazén	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	30 606,00	1	30 606,00	0,00	30 606,00	Infrakabína na celotelovú liečbu teplotou s kapacitou minimálne 4 osoby, masážny vírivý bazén s kapacitou minimálne 5 osôb. Obsahuje magnéziové žiariče, teplotný rozsah 24-50 st.C, možnosť zapojenia priamo do bežnej zásuvky. Materiál - kanadský céder. Generátor na studenú paru, možnosť inhalačnej liečby. Masážny vírivý bazén je zariadenie na celotelovú hydroterapiu a fototerapiu. Minimálne pre 5 osôb, automatická bezodtoková filtrácia a čistenie, počas používania možnosť použitia fototerapie-svetlenie vnútra bazénu farebným svetlom presne definovanej vlnovej dĺžky. Minimálne jedna pohyblivá masážna tryska na hydromasáž chrbtice. Minimálne 2 rotačné a smerové trysky.
3.4.7. Mikroskop	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	1 930,55	1	1 930,55	0,00	1 930,55	Inverzný presvetľovací mikroskop so zväčšením 100x - 400x pro pozorovanie biologických vzoriek
3.4.8. Autoklav	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	10 069,44	1	10 069,44	0,00	10 069,44	Parný autokláv s uzavretým cyklom.

3.4.9. Ultrazvuková čistička	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	5 993,35	1	5 993,35	0,00	5 993,35	Štandardné čistiace zariadenie na čistenie akcesórií.
3.4.10. Server, PC klient s príslušenstvom	713002	Nákup výpočtovej techniky	ks	2 374,00	1	2 374,00	0,00	2 374,00	HP Pavilion a6580.es Intel C2Q9300 (2,5GHz) alebo ekvivalent s tlačiarňou
SPOLU technika						840 879,31	0,00	840 879,31	
Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3)						1 016 452,79	24 673,01	1 041 125,80	
4. Softvér ³						0,00	0,00	0,00	
5. Licencie ³						0,00	0,00	0,00	
Dlhodobý nehmotný majetok (4+5)						0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM)						1 016 452,79	24 673,01	1 041 125,80	
6. Stavebný dozor ⁴						0,00	0,00	0,00	
7. Iné neoprávnené výdavky						0,00	0,00	0,00	
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU						1 016 452,79	24 673,01	1 041 125,80	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie uvádzajte v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky je potrebné pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslovať podľa poradia

3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie je potrebné pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslovať podľa poradia

4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba , inak ho uvádzate v položke rozpočtu Iné neoprávnené výdavky

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Tab. 5 Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť"
(v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Publicita a informovanosť									
Veľkoplošná informačná tabuľa	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	500,00	1	500,00	0,00	500,00	Veľkoplošná informačná tabuľa
Trvalá vysvetľujúca (pamättná) tabuľa	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	1 000,00	1	1 000,00	0,00	1 000,00	Trvalá vysvetľujúca (pamättná) tabuľa
Propagačné plagáty	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	2,00	10	20,00	0,00	20,00	Propagačné plagáty
Propagačný materiál	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	0,30	3 000	900,00	0,00	900,00	Propagačný materiál
Nálepky s potlačou	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	0,40	300	120,00	0,00	120,00	Nálepky s potlačou
Perá s potlačou	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	1,50	500	750,00	0,00	750,00	Perá s potlačou
Služby (=1)						3 290,00	0,00	3 290,00	
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU						3 290,00	0,00	3 290,00	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie uvádzajte v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	1 044 415,80
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	1 019 742,79
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	24 673,01
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	968 755,65
5	Intenzita pomoci:	95,00 %
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	50 987,14
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj