

PO BOX 346
04 BRATISLAVA
IČO: 30797764
DIČ: 2022132563

DODATOK č. 6
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0279-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: RNDr. Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

IČO: 00397865

DIČ: 2020845332

Bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, č. účtu 7000072962/8180

v zastúpení: prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc., dekan fakulty

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

(ďalej len „prijemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 02.06.2008 bola medzi poskytovateľom a prijemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0279-07, ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. bod 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a prijemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II bod 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Štruktúrna-petrologický a geochronologický model vývoja alpidných strižných zón Západných Karpát; porovnanie s podobnými zónami Východných Álp“ o 6 mesiacov a to do dňa 30.06.2011.

3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č. 1.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č. 1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo B 07 a B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 22.11.2010

V...Bratislave.....dňa 16.11.2010

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mlynska 33, P.O. BOX 346
814 99 BRATISLAVA
IČO: 30797764, DIČ: 2022132563

RNDr. Lýdia Šuchová
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO / BRATISLAVA
Prírodovedecká fakulta
842 15 Bratislava
Mlynská dolina (29)



VV - A1		Základné informácie o projekte
		Basic information on the project
01	Evidenčné číslo projektu	APVV-0279-07
	Project ID	
02	Dátum podania	08.11.2010 09:33:15
	Date of submission	
03	Názov projektu	Štruktúrno-petrologický a geochronologický model vývoja alpidných strižných zón Západných Karpát; porovnanie s podobnými zónami Východných Álp
04	Title in English	Structural-petrological and geochronological evolution model of the West-Carpathian alpidic shear zones: correlation with analogous zones in the Eastern Alps
05	Akronym projektu	strih
06	Acronym of the project	shear
07	Odbor výskumu a vývoja	10510-Petrológia
08	R & D specialization	10510-petrology
09	Charakter výskumu	Základný výskum
10	R & D characterization	Basic research
11	Začiatok riešenia projektu	01.06.2008
	Project start (dd.mm.yyyy)	
12	Koniec riešenia projektu	30.06.2011
	Project end (dd.mm.yyyy)	
13	Žiadateľská organizácia	Prirodovedecká fakulta UK
	Co-ordinating organization	Faculty of Natural Sciences
14	Požadované finančné prostriedky z APVV	230 266,22 EUR (6 936 999,50 Sk)
	Required budget from the agency	
15	Spolufinancovanie projektu	0,00 EUR (0,00 Sk)
	Financing from other sources	
16	Celkové náklady na projekt	230 266,22 EUR (6 936 999,50 Sk)
	Total project budget	



VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Kinematika, geometria a deformácia	06/2008	10/2009
2	Petrológia a petrotektonika	01/2009	03/2010
3	Izotopová geochronológia a fluidný režim	11/2009	06/2011

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Kinematics, geometry and deformation	06/2008	10/2009
2	Petrology and petrotectionics	01/2009	03/2010
3	Isotope geochronology and fluid regime	11/2009	06/2011