

BRATISLAVA
DIČ: 2022132563
37764

DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0280-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Bibiána Remiarová, PhD., riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

IČO: 00397865

DIČ: 2020845332

Bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, č. účtu
7000072962/8180

v zastúpení: prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc., dekan fakulty

osoba zodpovedná za riešenie úloh: prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc. – vysokoškolský pedagóg

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

podmienok:

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 02.06.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0280-07, ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. bod 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II bod 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Paleodiverzita na území Západných Karpát v období mezozoika a kenozoika ako odraz paleoklimatických, paleogeografických a paleoceanografických zmien“ o 6 mesiacov a to do dňa 30.06.2011.

3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č. 1.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č. 1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo B 07 a B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 24.10.2010

**AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA**
Mlynská dolina, P.O. BOX 346
842 15 BRATISLAVA
IČO: 30757764 DIC: 2022132563

Ing. Bibiana Kemiarová, PhD.
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

V Bratislave dňa 19.10.2010

prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO / BRATISLAVA
Prírodovedecká fakulta
842 15 Bratislava
Mlynská dolina



VV - A1		Základné informácie o projekte
		Basic information on the project
01	Evidenčné číslo projektu	APVV-0280-07
	Project ID	
02	Dátum podania	09.11.2010 16:24:49
	Date of submission	
03	Názov projektu	Paleobiodiverzita na území Západných Karpát v období mezozoika a kenozoika ako odraz paleoklimatických, paleogeografických a paleoceanografických zmien
04	Title in English	Palaeobiodiversity in the West Carpathians area as the result of changes in paleoclimate, palaeogeography and paleoceanography
05	Akronym projektu	PALEODIVERZITA
06	Acronym of the project	PALAEODIVERSITY
07	Odbor výskumu a vývoja	10509-Paleontológia
08	R & D specialization	10509-paleontology
09	Charakter výskumu	Základný výskum
10	R & D characterization	Basic research
11	Začiatok riešenia projektu	01.06.2008
	Project start (dd.mm.yyyy)	
12	Koniec riešenia projektu	30.06.2011
	Project end (dd.mm.yyyy)	
13	Žiadateľská organizácia	Prirodovedecká fakulta UK
	Co-ordinating organization	Faculty of Natural Sciences
14	Požadované finančné prostriedky z APVV	232 423,81 EUR (7 001 999,50 Sk)
	Required budget from the agency	
15	Spolufinancovanie projektu	0,00 EUR (0,00 Sk)
	Financing from other sources	
16	Celkové náklady na projekt	232 423,81 EUR (7 001 999,50 Sk)
	Total project budget	



VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Prípravná etapa	06/2008	07/2008
2	Terénna etapa 1	07/2008	10/2008
3	Spracovanie prvých výsledkov	10/2008	05/2009
4	Terénna etapa 2	05/2009	10/2009
5	Hlavná etapa spracovania výsledkov	10/2009	06/2010
6	Terénna etapa 3	05/2010	09/2010
7	Syntéza získaných výsledkov	09/2010	06/2011
8	Monitorovacia etapa	07/2011	12/2013

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Preparatory phase	06/2008	07/2008
2	Field work phase 1	07/2008	10/2008
3	Elaboration of first results	10/2008	05/2009
4	Field work phase 2	05/2009	10/2009
5	Main phase of data processing	10/2009	06/2010
6	Field work phase 3	05/2010	09/2010
7	Synthesis	09/2010	06/2011
8	Monitoring phase	07/2011	12/2013