

DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0249-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23, 811 07 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry

(ďalej len „agentúra“ alebo „zmluvná strana“)

Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava

IČO: 00397687

DIČ: 2020845255

Bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000133219/8180

v zastúpení: Prof. Ing. Vladimír Bálež, DrSc., rektor STU

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD., odborná asistentka

(ďalej len „prijemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Predmet dodatku

1. V zmysle ustanovenia čl. II bod 3. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Predikcia archeologických lokalít“ č. APVV-0249-07 (ďalej len „projekt“) do 31.05.2011.
2. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.

II. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č. 1 - Harmonogram riešenia projektu

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 29.11.2010

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mýtna 23, P.O. BOX 346
814 99 BRATISLAVA
IČO: 30797764 DIČ: 2022132563



Lýdia Šuchová
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

V Bratislave, dňa 23.11.2010

Slovenská technická univerzita



Prof. Ing. Vladimír Bálež, DrSc.
rektor STU



VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Spracovanie podkladových dát	06/2008	06/2009
2	Analýza priestorových vzťahov	07/2009	06/2010
3	Návrh a testovanie možností publikácie archeologických dát vo webovom prostredí so zameraním na dodržanie bezpečnostných obmedzení	06/2010	03/2011
4	Verifikácia a modifikácia navrhnutých analytických postupov a predikčného modelu	08/2010	02/2011
5	Tvorba a webová publikácia Predikčnej mapy archeologických lokalít	02/2011	05/2011

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Base data processing	06/2008	06/2009
2	Spatial relationships analysis	07/2009	06/2010
3	Designing and testing of archaeological data publication on web environment possibilities with focusing on security limits	06/2010	03/2011
4	Verification of designed analytical methods and prediction model	08/2010	02/2011
5	Creation and web publication of the Predicting Map of Archeological Sites	02/2011	05/2011