

DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0269-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23, 811 07 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Bibiána Remiarová, PhD., riaditeľka agentúry

(ďalej len „agentúra“ alebo „zmluvná strana“)

Ústav dejín umenia SAV

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

IČO: 00228061

DIČ: 2021302701

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000008661/8180

v zastúpení: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD., riaditeľ ústavu

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD., vedecká pracovníčka

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Predmet dodatku

1. V zmysle ustanovenia čl. II bod 3. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Predrománske a románske umenie na Slovensku“ č. APVV-0269-07 (ďalej len „projekt“) do 30.06.2011.
2. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.

II. Záverečné ustanovenia


1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu


Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 14.10.2010

**AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA**
Mýtna 23, P.O.BOX 348
814 99 BRATISLAVA
IČO: 30797764 DIČ: 2022132563


Ing. Bibiana Remiarová, PhD.
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

V Bratislave, dňa 14.10.2010


doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
riaditeľ
Ústavu dejín umenia SAV





VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Prípravná fáza	09/2008	10/2008
2	Terénny výskum	10/2008	12/2010
3	Štúdium pamiatok deponovaných v zbierkach	10/2008	05/2010
4	Heuristická fáza	10/2008	11/2010
5	Fotografická dokumentácia	10/2008	12/2010
6	Grafická dokumentácia	09/2008	12/2010
7	Realizácia korpusu	01/2009	06/2011
8	Realizácia štúdií	01/2009	06/2011
9	Technická príprava monografie	11/2010	06/2011

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Preliminary phase	09/2008	10/2008
2	Field research	10/2008	12/2010
3	Study of the monuments on deposit in collections	10/2008	05/2010
4	Heuristic phase	10/2008	11/2010
5	Photographic documentation	10/2008	12/2010
6	Graphic documentation	09/2008	12/2010
7	Realisation of the corpus	01/2009	06/2011
8	Realisation of the contributions	01/2009	06/2011
9	Technical preliminary of the final monograph	11/2010	06/2011