

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
zo dňa 23.2.2010

ČÍSLO ZMLUVY: 26/2009/OPZ –z2812012000701

ČÍSLO DODATKU 1:

uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00165565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Ivan Uhliarik

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

názov : Vranovská nemocnica, n.o.
sídlo : M.R. Štefánia 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou
Slovenská republika
zapísaný v : Registri neziskových organizácií Obvodného úradu Prešov,
OVVS-140/2005- NO
konajúci : JUDr. Mário Keleti
IČO : 37887068
DIČ : 2022100938

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **bodu 2.4 a bodu 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP**, zmena Prílohy č. 2 – Predmet podpory NFP a to **bodu 7 Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu a bodu 7a Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu, bodu 8a Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov, bodu 8b Rozpočet projektu podľa aktivít projektu a bodu 9 Financovanie projektu.**

Zmluva o poskytnutí NFP sa mení nasledovne:

V bode **2. Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4.**, sa mení termín ukončenia realizácie aktivít Projektu. Odsek 2.4. znie po zmene nasledovne:

2.4.Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.12.2011. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít¹ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 11 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);
- b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

V bode **3. Výdavky projektu a NFP, odsek 3.4.** Zmluvy o poskytnutí NFP, sa mení oprávnené obdobie pre všetky výdavky projektu. Odsek 3.4 znie po zmene nasledovne:

3.4.Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami do 31.12.2011.

Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory sa mení nasledovne:

V bode **7 Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu** mení termín ukončenia realizácie aktivít projektu na December 2011.

¹ hlavných aj podporných aktivít

V bode 7a Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu sa mení termín začiatku realizácie aktivity 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení na Február 2011 a podpornej aktivity Publicita a informovanosť na Február 2011. Ukončenie realizácie aktivity 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení, podpornej aktivity Riadenie projektu a podpornej aktivity Publicita a informovanosť sa mení na December 2011.

V bode 8a Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov sa pre Skupinu výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb mení suma oprávnených výdavkov, neoprávnených výdavkov a celkových výdavkov. Pre skupinu výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu sa mení suma oprávnených výdavkov, neoprávnených výdavkov a celkových výdavkov.

V bode 8b Rozpočet projektu podľa aktivít projektu sa mení výška oprávnených výdavkov, neoprávnených výdavkov a celkových výdavkov pri položke 1. Stavebné objekty. Pri položkách 3. Zariadenie , 1.1 Veľkoplošná reklamná tabuľa a 1.2 Trvalá vysvetľujúca (pamätná tabuľa) sa mení výška oprávnených výdavkov a celkových výdavkov.

V bode 9 Financovanie projektu sa mení výška neoprávnených výdavkov a Celkových výdavkov. Výška celkových oprávnených výdavkov, výška prideleného NFP a výška vlastných zdrojov Prijímateľa sa nemenia.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží prijímateľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa

MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva SR

Za Prijímateľa vo Vranove nad Topľou, dňa:

Podpis:.....

JUDr. Mário Keleti, riaditeľ

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

Prílohy:

Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**