

DIČ: 2022132563

DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0441-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Bibiána Remiarová, PhD., riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Technická univerzita vo Zvolene

T.G.Masaryka 24

960 53 Zvolen

IČO: 00397440

DIČ: 2020474808

bank. spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000240065/8180

v zastúpení: prof.Ing. Ján Tuček, CSc., rektor

osoba zodpovedná za riešenie projektu: doc.Ing. Dušan Gömöry, CSc., docent

v prípade zmeny hlavného riešiteľa, uviesť aktuálneho

(ďalej len „prijemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 02.09.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0441-07 ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Analýza adaptácie lesných drevín na zmenu stanovištných podmienok na základe provenienčného výskumu a genetických markérov“ č. APVV-0441-07 (ďalej len „projekt“) do dňa 30.06.2011.

3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č. 1.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č. 1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 20.8.2010

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mlynská 23, P.O.BOX 348
814 99 BRATISLAVA
IČO: 30797764 DIČ: 2022132583


Ing. Bibiana Remiarová, PhD.
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

Vo Zvolene, dňa 6.8.2010

TECHNICKÁ UNIVERZITA
vo ZVOLENE
-8-


prof. Ing. Jan Tuček, CSc.
rektor Technickej univerzity vo
Zvolene



VV - AI		Základné informácie o projekte
		Basic information on the project
01	Evidenčné číslo projektu	APVV-0441-07
	Project ID	
02	Dátum podania	06.08.2010 07:04:24
	Date of submission	
03	Názov projektu	Analýza adaptácie lesných drevín na zmenu stanovištných podmienok na základe provenienčného výskumu a genetických markérov
04	Title in English	Analysis of the adaptation of forest trees to changes in environmental conditions based on provenance research and genetic markers
05	Akronym projektu	ForProv
06	Acronym of the project	ForProv
07	Odbor výskumu a vývoja	40201-Lesnícka fytológia
08	R & D specialization	40201-forestral phytology
09	Charakter výskumu	Základný výskum
10	R & D characterization	Basic research
11	Začiatok riešenia projektu	01.09.2008
	Project start (dd.mm.yyyy)	
12	Koniec riešenia projektu	30.06.2011
	Project end (dd.mm.yyyy)	
13	Žiadateľská organizácia	Lesnícka fakulta TUZVO
	Co-ordinating organization	Faculty of Forestry
14	Požadované finančné prostriedky z APVV	177 189,14 EUR (5 338 000,00 Sk)
	Required budget from the agency	
15	Spolufinancovanie projektu	0,00 EUR (0,00 Sk)
	Financing from other sources	
16	Celkové náklady na projekt	177 189,14 EUR (5 338 000,00 Sk)
	Total project budget	



VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Inventarizácia existujúcich provenienčných pokusov na Slovensku	09/2008	12/2009
2	Hodnotenie fenotypovej premenlivosti v provenienčných pokusoch	09/2008	12/2010
3	Integrované hodnotenie rastových a adaptívnych znakov, ekofyziologických znakov a genetickej variability na modelovej drevine	09/2008	04/2011
4	Inventarizácia genetickej variability neutrálnych markérov	09/2008	10/2009
5	Štúdium epigenetických efektov na modelovej drevine	09/2008	06/2011
6	Riadenie a koordinácia projektu, diseminácia výsledkov	09/2008	06/2011

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Inventory of available provenance trials in Slovakia	09/2008	12/2009
2	Assessment of phenotypic variation in provenance trials	09/2008	12/2010
3	Integrated assessment of growth and adaptive traits, ecophysiological parameters and genetic variation in model tree species	09/2008	04/2011
4	Inventory of the genetic variation in neutral markers	09/2008	10/2009
5	A study of epigenetic effects on a model tree species	09/2008	06/2011
6	Project management and coordination, dissemination of results	09/2008	06/2011