

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zmena palivovej základne kotolne ZŠ Červenica	
Kód ITMS	24130120044	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	3 – Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	
Operačný cieľ	3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT49 - Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôbovanie sa klimatickej zmene	100	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 - Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ05 - Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Prešov
Obec	Červenica
Ulica	Červenica
Číslo	41

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je výmena palivovej základne na obnoviteľný zdroj energie
Špecifický cieľ projektu 1	Špecifickým cieľom projektu je znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok.
Špecifický cieľ projektu 2	Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy s podporou obnoviteľných zdrojov energie.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	0	2009	1	2011
Dopad	Zníženie emisií NOx	t/rok	0,00	2011	0,68	2016
	Zníženie emisií PM2,5	t/rok	0,00	2011	0,035	2016
	Zníženie emisií SO2	t/rok	0,00	2011	0,524	2016
	Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2	t/rok	0,00	2011	67,014	2016
	Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MWh/rok	0,00	2011	75,00	2016
	Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie	MW	0,00	2011	0,3	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Verejné obstarávanie	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1,00
2	Aktivita 2 - Stavebné úpravy kotolne/stavebný dozor	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1,00
3	Aktivita 3 - Stavebný dozor	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1,00
4	Aktivita 4 - Nákup a montáž technologického zariadenia (tepelný energetický zdroj)	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1,00
5	Aktivita 5 - Revízia elektrických zariadení	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1,00
6	Aktivita 6 - Prípravná a realizačná projektová dokumentácia	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1,00
7	Aktivita 7 - Kolaudácia stavby a spustenie skúšobnej prevádzky	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1,00

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 - Verejné obstarávanie	11/2009	05/2010
Aktivita 2 – Stavebné úpravy kotolne	09/2010	09/2010
Aktivita 3 – Stavebný dozor	06/2010	09/2010
Aktivita 4 - Nákup a montáž technologického zariadenia(tepelný energetický zdroj)	09/2010	11/2010
Aktivita 5 – Revízia elektrických zariadení	10/2010	11/2010
Aktivita 6 – Prípravná a realizačná projektová dokumentácia	07/2010	09/2010
Aktivita 7 – Kolaudácia stavby a spustenie do prevádzky	10/2010	01/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2010	01/2011
Publicita a informovanosť	08/2010	12/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	63 427,00	0,00	63 427,00	Aktivita 2 – Stavebné úpravy kotolne / stavebný dozor
	3 171,35	2 866,32	6 037,67	Aktivita 3 – Stavebný dozor
	66 598,35	2 866,32	69 464,67	
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	178 079,78	0,00	178 079,78	Aktivita 4 - Nákup a montáž technologického zariadenia(tepelný energetický zdroj)
	178 079,78	0,00	178 079,78	
716 Prípravná a projektová dokumentácia	12 600,00	0,00	12 600,00	Aktivita 6 – Prípravná a realizačná projektová dokumentácia
637005 Špeciálne služby	1 000,00	0,00	1 000,00	Aktivita 1 - Verejné obstarávanie
	7 304,06	595,94	7 900,00	Riadenie projektu
	8 304,06	595,94	8 900	
637004 Všeobecné služby	600,00	0,00	600,00	Aktivita 5 – Revízia elektrických zariadení
	462,28	37,72	500,00	Publicita a informovanosť
	1 062,28	37,72	1 100,00	
CELKOVO	266 644,47	3 499,98	270 144,45	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Verejné obstarávanie	1 000,00	0,00	1 000,00
2	Aktivita 2 – Stavebné úpravy kotolne / stavebný dozor	63 427,00	0,00	63 427,00
3	Aktivita 3 – Stavebný dozor	3 171,35	2 866,32	6 037,67
4	Aktivita 4 - Nákup a montáž technologického zariadenia (tepelný energetický zdroj)	178 079,78	0,00	178 079,78
5	Aktivita 5 – Revízia elektrických zariadení	600,00	0,00	600,00
6	Aktivita 6 – Prípravná a realizačná projektová dokumentácia	12 600,00	0,00	12 600,00
7	Aktivita 7 – Kolaudácia stavby a spustenie skúšobnej prevádzky	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		7 304,06	595,94	7 900,00
Publicita a informovanosť		462,28	37,72	500,00
CELKOVO		266 644,47	3 499,98	270 114,45