

PLÁN IMPLEMENTÁCIE

AKTIVITY:	ROK 2015		ROK 2016												ROK 2017	
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
Výsledok 1. Vybudované odborné kapacity štátnych predstaviteľov (legislatíva, kontrolné mechanizmy, zvyšovanie energetickej efektívnosti, príklady úspešných projektov, formy a možnosti finančnej podpory EÚ)																
1.1. Organizácia 5-dňového školenia pre zástupcov štátnych organizácií UA na Slovensku																
Výsledok 2. Vybudované odborné kapacity na úrovni regiónov a samospráv (legislatíva, kontrolné mechanizmy, zvyšovanie energetickej efektívnosti, príklady úspešných projektov, formy a možnosti finančnej podpory EÚ)																
2.1. Organizácia 5-dňového školenia o úspešne implementovaných projektoch pre zástupcov samospráv (starostov) a regiónov UA na Slovensku																
Výsledok 3. Informovaná odborná a laická verejnosť v oblasti možností realizácie																
3.1 Organizácia 4-dňového seminára pre odbornú a laickú verejnosť na UA s cieľom prezentovať rôzne modely v rámci V4																
3.2 Analýza a vypracovanie odbornej publikácie so súborom odporúčaní pre implementáciu projektov na znižovanie energetickej náročnosti UA na základe skúseností V4																
3.3 Organizácia podujatia „Burza projektov“ pre obce a samosprávy (2 prednášky o situácii na Slovensku, prezentácie slovenských firiem, možnosti financovania EÚ, výber projektov na realizáciu)																
FINANČNÉ MÍČNIKY	15 000		73 806												9 930	